



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 2023 года

№ 228-р

Иркутск

О внесении изменения в план мероприятий («дорожную карту») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы

В целях корректировки планов по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 мая 2022 года № 148-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 7 июля 2023 года
«УТВЕРЖДЕН 228-р
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 25 мая 2022 года № 148-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО РАЗВИТИЮ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕТИ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 2022 - 2027 ГОДЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проведение ремонтных работ в стационарных организациях социального обслуживания с целью приведения наполняемости организаций требованиям пункта 9.10 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 (далее – правила) (размещение в комнатах не более трех человек): областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;	1 декабря 2022 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

	<p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (далее – ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»);</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный-дом интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»)</p>		
2.	<p>Приобретение и установка модульных зданий (на 18 мест) для стационарных организаций социального обслуживания с целью приведения наполняемости организаций требованиям правил (размещение в комнатах не более трех человек):</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Чунский психоневрологический интернат «Радуга»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» (далее – ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»);</p>	1 декабря 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»		
3.	Строительство объекта (жилого корпуса) на 64 места в ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (далее – жилой корпус)		
3.1.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп (далее – государственная программа), с указанием сроков строительства жилого корпуса	1 июля 2022 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
3.2.	Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации, заключение государственного контракта на строительство жилого корпуса	1 мая 2023 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
3.3.	Строительство жилого корпуса	2023 - 2024 годы	подрядная организация (по итогам определения подрядчика)
3.4.	Ввод жилого корпуса в эксплуатацию	25 ноября 2024 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (застройщик)

3.5.	Расселение 64 получателей социальных услуг из жилого корпуса в деревянном исполнении в новый жилой корпус	29 декабря 2024 года	ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
4.	Строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами (1 этап - реконструкции) областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» (далее – ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»), расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д. 2а (далее - жилые корпуса)		
4.1.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	1 июня 2022 года (исполнено)	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» (по согласованию)
4.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства жилых корпусов	1 августа 2022 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
4.3.	Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации, заключение государственного контракта на строительство жилых корпусов	1 августа 2023 года (при условии доведения лимитов бюджетных обязательств в полном объеме)	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

4.4.	Строительство жилых корпусов	2023-2026 годы	подрядная организация (по итогам определения подрядчика) (по согласованию)
4.5.	Ввод жилых корпусов в эксплуатацию	25 ноября 2026 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
4.6.	Передача жилых корпусов от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2026 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
4.7.	Размещение получателей социальных услуг в жилых корпусах	29 декабря 2026 года	ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
5.	Строительство стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 100 мест в г. Свирске (далее – объект)		
5.1.	Определение земельного участка для строительства объекта	1 августа 2022 года (исполнено)	орган местного самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области (по согласованию)

5.2.	Разработка технического задания на проектирование объекта	1 февраля 2024 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, орган местного самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области (по согласованию)
5.3.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, с указанием сроков строительства объекта	10 октября 2024 года	орган местного самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
5.4.	Разработка проектной документации на строительство объекта и получение положительного заключения экспертизы проектной документации (повторного использования)	1 апреля 2025 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
5.5.	Подготовка документации о закупке, определение подрядчика, заключение государственного контракта на строительство объекта	1 июня 2025 года (при условии доведения лимитов бюджетных обязательств в полном объеме)	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
5.6.	Строительство объекта	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (по итогам определения подрядчика) (по согласованию)
5.7.	Ввод объекта в эксплуатацию	1 декабря 2026 года (при условии соответствия)	министерство строительства Иркутской области,

		продолжительности строительства объекта, указанной в разработанной проектной документации, данным сроком)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
5.8.	Передача объекта от заказчика строительства эксплуатирующей организации	25 декабря 2026 года (при условии соответствия продолжительности строительства объекта, указанной в разработанной проектной документации, данным сроком)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.	Проектирование и строительство объекта (жилого корпуса) на 64 места в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»		
6.1.	Оценка возможности привязки проектной документации повторного использования к предложенному земельному участку	1 июня 2022 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
6.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке проектной документации к повторному использованию	1 июля 2022 года (исполнено)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,

			ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
6.3.	Привязка проектной документации повторного использования к условиям строительства	1 октября 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
6.4.	Приобретение и монтаж модульной котельной	1 августа 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
6.5.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства объекта (жилого корпуса)	1 августа 2026 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
6.6.	Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации, заключение государственного контракта на строительство объекта (жилого корпуса)	25 декабря 2026 года (при условии доведения лимитов в полном объеме)	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.7.	Строительство объекта (жилого корпуса)	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (по итогам определения подрядчика) (по согласованию)

6.8.	Ввод объекта (жилого корпуса) в эксплуатацию	25 ноября 2027 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.9.	Передача объекта (жилого корпуса) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2027 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
6.10.	Размещение получателей социальных услуг в объекте (жилом корпусе)	29 декабря 2027 года	ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
7.	Проектирование и строительство двух объектов (жилых корпусов) на 128 мест в ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - два объекта (жилые корпуса))		
7.1.	Оценка возможности привязки проектной документации повторного использования к предложенному земельному участку	1 июля 2025 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

7.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке проектной документации к повторному использованию	1 сентября 2025 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
7.3.	Привязка проектной документации повторного использования к условиям строительства двух объектов (жилых корпусов)	1 июля 2025 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
7.4.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства двух объектов (жилых корпусов)	1 августа 2026 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
7.5.	Подготовка документации о закупке, определение подрядчиков, заключение государственных контрактов на строительство двух объектов (жилых корпусов)	25 декабря 2026 года (первый объект (жилой корпус)), 25 декабря 2027 года (второй объект (жилой корпус))	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
7.6.	Строительство двух объектов (жилых корпусов)	В сроки, указанные в государственных контрактах	подрядные организации (по итогам определения подрядчиков) (по согласованию)
7.7.	Ввод двух объектов (жилых корпусов) в эксплуатацию	25 ноября 2027 года (первый объект (жилой корпус)),	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

		25 ноября 2028 года (второй объект (жилой корпус))	
7.8.	Передача двух объектов (жилых корпусов) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2027 года (первый объект (жилой корпус)), 15 декабря 2028 года (второй объект (жилой корпус))	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
7.9.	Размещение получателей социальных услуг в двух объектах (жилых корпусах)	29 декабря 2027 года (первый объект (жилой корпус)), 29 декабря 2028 года (второй объект (жилой корпус))	ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
8.	Отработка с публичным акционерным обществом «En+ Group» вопроса по строительству новой организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Тайшете на 100 мест:		министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
	1) разработка проектной документации	3 ноября 2023 года	
	2) проведение экспертизы проектной документации	3 февраля 2024 года	
	3) строительство организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов	30 августа 2027 года	

».