



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

Иркутск

№ 176-рзп

Об утверждении паспорта регионального проекта «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением _____ первого
 заместителя _____ Председателя
 Правительства Иркутской области
 от 14 ноября 2023 года
 № 176-рзп

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

1. Основные положения				
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2024
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Рыморенко Игорь Александрович	Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Лойциц Владимир Анатольевич	Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации	
	1.1.	ГП РФ	Информационное общество	
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий	ФП «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	№ 071-09-2022-027 от 28.12.2021	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области	
№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (отрасль «Государственное управление»)

3. Показатели регионального проекта											
№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год						
	2	3	4	5	6	2024	7	8	9	10	11
1	Задача: Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде										
1.1.	Количество массовых социально значимых услуг (сервисов) исполнительных органов субъектов Российской Федерации, муниципальных органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов	РП, индикатор ВДЛ	Условная единица	4	2023	4	Возрастающий	Нет	Нет	-	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта											
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов в ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам	Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024					
1	Задача: Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде										
1.1.	Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной	X	Процент	30	2023	40	Нет	Обеспечено предоставление 12 региональных услуг в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество массовых социально значимых услуг (сервисов) исполнительных органов субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в

	информационно й системы в субъекте Российской Федерации										электронном виде посредством ведомственно й информацион ной системы с применением машиночитае мых цифровых администрати вных регламентов
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта			
№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	Задача: Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде		
1.1.	Мероприятие (результат): Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации, всего	4 317,1	4 317,1
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	4 317,1	4 317,1
1.1.1.1.	Областной бюджет	1 079,3	1 079,3
1.1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	3 237,8	3 237,8
1.2.1.2.	предусмотрено в ОБ	3 237,8	3 237,8
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:		0,0
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ		0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 317,1	4 317,1
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		4 317,1	4 317,1
Областной бюджет		1 079,3	1 079,3
ФБ – при наличии, в том числе:		3 237,8	3 237,8
предусмотрено ФБ в ОБ		3 237,8	3 237,8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Поддержка региональных проектов
в сфере информационных
технологий»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде								
1.1.	Мероприятие (результат) «Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы	01.01.2024	25.12.2024	x	x	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке (по настройке ведомственной информационной системы для интеграции с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов в части массовых социально значимых услуг), документ о приемке (по доработке и интеграции ведомственной информационной системы с функционалом платформы машиночитаемых	нет	Единая информационная система в сфере закупок

	в субъекте Российской Федерации»						цифровых административных регламентов в части массовых социально значимых услуг и возможностью применения доработки в дальнейшем для других услуг)		
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Обеспечено представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчетности за 1 квартал»	x	15.04.2024	x	x	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет за 1 квартал о реализации мероприятий в рамках Соглашения от 28 декабря 2022 года № 071-09-2022-027 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет»	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Обеспечено представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчетности за 2 квартал»	x	15.07.2024	x	x	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий	Отчет за 2 квартал о реализации мероприятий в рамках Соглашения от 28 декабря 2022 года № 071-09-2022-027 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской	нет	нет

						министерства цифрового развития и связи Иркутской области	области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет»		
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	x	31.08.2024	1.1.3.	1.1.6.	Лойчиц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт	нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Обеспечено представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчетности за 3 квартал»	x	15.10.2024	x	x	Лойчиц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет за 3 квартал о реализации мероприятий в рамках Соглашения от 28 декабря 2022 года № 071-09-2022-027 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в адрес Министерства цифрового	нет	нет

							развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет»		
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	x	20.12.2024	1.1.4.	1.1.7.; 1.1.8.	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол испытаний настройки ведомственной информационной системы для интеграции с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов, протокол испытаний модификации ведомственной информационной системы в части интеграции с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов и модернизации процессов предоставления услуг с применением цифровых административных регламентов	нет	нет
1.1.7.	Контрольная точка 7 «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	25.12.2024	1.1.6.	x	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий	Документ о приемке (по настройке ведомственной информационной системы для интеграции с функционалом платформы машиночитаемых цифровых	нет	Единая информа ционная система в сфере закупок

						министерства цифрового развития и связи Иркутской области	административных регламентов в части массовых социально значимых услуг)		
1.1.8.	Контрольная точка 8 «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	25.12.2024	1.1.6.	x	Лойчиц В.А., заместитель министра начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке (по доработке и интеграции ведомственной информационной системы с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов в части массовых социально значимых услуг и возможностью применения доработки в дальнейшем для других услуг)	нет	Единая информа ционная система в сфере закупок