



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 180-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне  
БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых  
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории  
Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН  
 распоряжением заместителя Председателя  
 Правительства Иркутской области  
 от 14 ноября 2023 года № 180-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Региональный проект направленный на реализацию федерального проекта не входящий в состав национального проекта				
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>		<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>		<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		
	1.N.	ГП РФ	<i>Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации</i>		
	1.N.п.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>№ 069-09-2022-172 от 26 декабря 2022 года</i>		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2026 (год завершения)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа												
1.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет федеральных средств)	ФП	тысяча семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026	0,066	возрастающий	нет	Да	-
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет областных средств)	ФП	тысяча семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041	0,142	возрастающий	нет	Да	-

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа														
1.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет федеральных средств)	ФП	Тыс. семей	0,000	0,000	0,001	0,003	0,005	0,009	0,013	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет областных средств)	ФП	Тыс. семей	0,000	0,000	0,003	0,006	0,012	0,020	0,028	0,036	0,044	0,050	0,050	0,050

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам				Признак возрастания/убывания	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	Год завершения 2026					
1.	Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМя													
1.1	Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет федеральных средств)	-	Тыс.семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026	0,066	возрастающий	Осуществлены социальные выплаты гражданам в целях переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали до конца 2026 года, тыс. семей., в том числе: 2024г. - 0,016 тыс.семей; 2025 г. - 0,024 тыс. семей; 2026 г. - 0,026 тыс. семей.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем
1.2	Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет областных средств)	-	Тыс.семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041	0,142	возрастающий	Осуществлены социальные выплаты из областного бюджета гражданам в целях переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали до конца 2026 года, тыс. семей., в том числе: 2024г. - 0,050 тыс.семей; 2025 г. - 0,051 тыс. семей; 2026 г. - 0,041 тыс. семей.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа				
1.1.	Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали, всего	431 094,5	493 090,3	456 249,4	1 380 434,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	380 887,9	440 075,1	407 632,1	1 228 595,1
1.1.1.1.	Областной бюджет	308 411,9	325 664,7	298 649,0	932 725,6
1.1.2.	<i>Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:</i>	72 476,0	114 410,4	108 983,1	295 869,5
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	72 476,0	114 410,4	108 983,1	295 869,5
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	50 206,6	53 015,2	48 617,3	151 839,1
1.1.4.	<i>Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:</b>		<b>431 094,5</b>	<b>493 090,3</b>	<b>456 249,4</b>	<b>1 380 434,2</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>380 887,9</i>	<i>440 075,1</i>	<i>407 632,1</i>	<i>1 228 595,1</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>308 411,9</i>	<i>325 664,7</i>	<i>298 649,0</i>	<i>932 725,6</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		72 476,0	114 410,4	108 983,1	295 869,5
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>72 476,0</i>	<i>114 410,4</i>	<i>108 983,1</i>	<i>295 869,5</i>
МБ – при наличии		50 206,6	53 015,2	48 617,3	151 839,1
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа</i>								
1.1.	<i>Результат Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет федеральных средств)</i>	01.01.2024	30.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Осуществлены социальные выплаты гражданам в целях переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали до конца 2026 года, тыс. семей., в том числе: 2024г. - 0,016 тыс.семей; 2025 г. - 0,024 тыс. семей; 2026 г. - 0,026 тыс. семей.	да	-
1.1.1.	<i>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"</i>	-	10.01.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	1.1.2.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2.	<i>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"</i>	-	15.02.2024	1.1.1.	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.7.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3.	<i>Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"</i>	-	15.04.2024	1.1.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4.	<i>Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяца соответствующего года"</i>	-	15.07.2024	1.1.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.5.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2024	1.1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Заявка в Минстрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.7.	Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"	-	30.12.2024	1.1.	1.1.8.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Годовой отчет о ходе реализации регионального проекта за 2024 год.	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.01.2025	1.1.	1.1.9.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2025	1.1.8.	1.1.10., 1.1.11., 1.1.12., 1.1.14	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"	-	15.04.2025	1.1.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2025	1.1.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.12.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2025	1.1.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Заявка в Минстрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.14.	Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"	-	30.12.2025	1.1.9.	1.1.15.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Годовой отчет о ходе реализации регионального проекта за 2025 год	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.16.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2026	1.1.15.	1.1.17., 1.1.18., 1.1.19., 1.1.20.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"	-	15.04.2026	1.1.16.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2026	1.1.16.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Сформирован отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.19.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяца соответствующего года"	-	15.10.2026	1.1.16.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Заявка в Минстрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.21.	Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"	-	30.12.2026	1.1.15.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Годовой отчет о ходе реализации регионального проекта за 2026 год	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Результат Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет областных средств)	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Осуществлены социальные выплаты из областного бюджета гражданам в целях переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали до конца 2026 года, тыс. семей., в том числе: 2024г. - 0,050 тыс.семей; 2025 г. - 0,051 тыс. семей; 2026 г. - 0,041 тыс. семей.	да	-
1.2.1.	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	-
1.2.2.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"	-	15.04.2024	1.2.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	-
1.2.3.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2024	1.2.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.4.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2024	1.2.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	-
1.2.5.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Информация о потребности в средствах субсидии областного бюджета	да	-
1.2.6.	Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"	-	30.12.2024	1.2.1.	1.2.7.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Годовой отчет о ходе реализации регионального проекта за 2024 год	да	-
1.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.12.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	-
1.2.8.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"	-	15.04.2025	1.2.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	-
1.2.9.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2025	1.2.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	-
1.2.10.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2025	1.2.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.11.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Информация о потребности в средствах субсидии областного бюджета	да	-
1.2.12.	Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"	-	30.12.2025	1.2.7.	1.2.13.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Годовой отчет о ходе реализации регионального проекта за 2025 год	да	-
1.2.13.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.14., 1.2.15.,1.2.16., 1.2.13.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	-
1.2.14.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца соответствующего года"	-	15.04.2026	1.2.13.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяца текущего года	да	-
1.2.15.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяца соответствующего года"	-	15.07.2026	1.2.13.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	да	-
1.2.16.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяца соответствующего года"	-	15.10.2026	1.2.13.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	да	-
1.2.17.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Информация о потребности в средствах субсидии областного бюджета	да	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.18.	<i>Контрольная точка "Осуществлены социальные выплаты"</i>	-	30.12.2026	1.2.13.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Прочий тип документа. Прочий тип документа. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2026 год	да	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта  
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
			значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество семей, улучшивших жилищные условия</i>							
1.	<i>Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) Иркутской области</i>	тысяча семей	0,062	2022	0,066	0,075	0,067
1.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет федеральных средств)	тысяча семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет областных средств)	тысяча семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта  
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа</i>						
Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет федеральных средств)						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	тысяча семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026
Всего по муниципальным образованиям	тысяча семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026
<i>Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) Иркутской области</i>	тысяча семей	0,018	2022	0,016	0,024	0,026
Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (за счет областных средств)						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	тысяча семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041
Всего по муниципальным образованиям	тысяча семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041
<i>Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) Иркутской области</i>	тысяча семей	0,044	2022	0,050	0,051	0,041