



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 февраля 2024 года

№ 30-рзп

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Чистая страна» (Генеральная уборка), утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 153-рзп, изменение изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2024 года № 30-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 13 ноября 2023 года № 153-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна» (Генеральная уборка)»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Кузьмин Георгий Георгиевич	заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Трофимова Светлана Михайловна	министр природных ресурсов и экологии Иркутской области		

Администратор регионального проекта	Нестеров Сергей Алексеевич		заместитель министра - начальник управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Снижение площади, подвергшейся загрязнению в результате несанкционированного размещения отходов</i>
1.1	<i>Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.</i>
2.	<i>Качество окружающей среды</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок</i>															
1.1	<i>Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области</i>	«РП»	%	4,0	2023	12,2	17,3	21,2	22,0	28,0	33,0	39,0	<i>Возрастающий</i>	Да	Да	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	<i>Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок</i>															
1.1.	<i>Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области</i>	«РП»	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	8,8	9,6	9,9	10,9	11,6	12,2	12,2	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятий (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	<i>Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок</i>											

1.1	Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов	X	шт.	32	2023	72	45	34	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области
1.2	Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде	X	шт.	1	2023	4	0	0	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов, всего	95 058,2	129 173,4	80 807,2	305 038,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>90 519,1</i>	<i>123 022,3</i>	<i>76 959,2</i>	<i>290 500,6</i>
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>90 519,1</i>	<i>123 022,3</i>	<i>76 959,2</i>	<i>290 500,6</i>
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	4 539,1	6 151,1	3 848,0	14 538,2
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>				
1.2.	Мероприятие (результат): Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде, всего	84 544,1	0,0	0,0	84 544,1
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>65 144,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>65 144,0</i>
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>65 144,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>65 144,0</i>
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	19 400,1			19 400,1
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				

1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		179 602,3	129 173,4	80 807,2	389 582,9
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		155 663,1	123 022,3	76 959,2	355 644,6
ОБ в региональном бюджете		155 663,1	123 022,3	76 959,2	355 644,6
ФБ – при наличии, в том числе:					
предусмотрено ФБ в региональном бюджете					
МБ – при наличии		23 939,2	6 151,1	3 848,0	33 938,3
ИИ – при наличии, в том числе:					
предусмотрено ИИ в региональном бюджете					

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок												
1.1.	Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов, всего, в том числе:						12 694,1	39 556,6	46 383,6	80 652,4	87 765,8	90 519,1	90 519,1
	ОБ в региональном бюджете						12 694,1	39 556,6	46 383,6	80 652,4	87 765,8	90 519,1	90 519,1
	ФБ в региональном бюджете												
1.2.	ИИ в региональном бюджете												
	Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде, всего, в том числе:								26 402,7			65 144,0	65 144,0
	ОБ в региональном бюджете								26 402,7			65 144,0	65 144,0
	ФБ в региональном бюджете												
	ИИ в региональном бюджете												
ИТОГО, в том числе:							12 694,1	39 556,6	72 786,3	107 055,1	114 168,5	155 663,1	155 663,1
	ОБ в региональном бюджете						12 694,1	39 556,6	72 786,3	107 055,1	114 168,5	155 663,1	155 663,1
	ФБ в региональном бюджете												

8. Дополнительная информация

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области осуществляется предоставление субсидий органам местного самоуправления Иркутской области в соответствии с Положением о предоставлении и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 августа 2023 года № 715-пп. К 2030 году планируется ликвидировать 332 несанкционированные свалки, очистить 560 гектаров земель.

Также министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области осуществляется предоставление субсидий органам местного самоуправления Иркутской области в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2021 года № 801-пп. К 2030 году планируется ликвидировать 15 объектов накопленного вреда окружающей среде.

Проведение указанных мероприятий позволит улучшить качество жизни 1 060,7 тысяч человек.

В рамках ликвидации объектов будет реализован комплекс мероприятий по ликвидации объектов «Промышленная площадка бывшего завода «Востсибэлемент», г. Свирска», «Оставшиеся цеха бывшего предприятия ПО «Восток», г. Иркутск», а также ликвидирована крупная свалка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, расположенная в п. Талой и г. Слюдянке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными и образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователи				
1.	<i>Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок</i>								
1.1.	<i>Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов</i>	01.01.2024	31.12.2026	x	x	Замш Е.Х. – начальник отдела по ликвидации накопленного вреда окружающей среде управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство)	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду	да	-
1.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	01.01.2024	x	1.1.2	Трофимова С.М. – министр природных	Порядок предоставления и распределения субсидий,	да	http://pravo.gov.ru /

	необходимые для оказания услуги (выполнения работ)					ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министр)	утвержденный постановлением Правительства Иркутской области		
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО»	-	15.02.2024	1.1.1	1.1.3	Трофимова С.М.– министр, органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Соглашения о предоставлении субсидии	да	-
1.1.3	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ»	-	01.05.2024	1.1.2	х	ОМСУ	Копии муниципальных контрактов (ссылка на ЕИС)	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.4	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.04.2024	1.1.2	1.1.5	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.5	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.07.2024	1.1.4	1.1.6	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.10.2024	1.1.5	1.1.7	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	1.1.6	1.1.8	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документы, подтверждающие выполнение работ (Заверенная копия муниципального контракта; акт приема-передачи выполненных работ;	да	-

							акт комиссионного осмотра места несанкционированного размещения отходов после реализации мероприятия с обязательным предоставлением фотоматериалов; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки выполненных работ (КС-2) по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России; отчет маркшейдерского обеспечения места несанкционированного размещения отходов после выполнения мероприятия с приложением фотоматериалов.		
1.1.8	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2025	1.1.7	x	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.9	Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.01.2025	x	1.1.10	Трофимова С.М.– министр	Порядок предоставления и распределения	да	http://pravo.gov.ru /

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)						субсидий, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области		
1.1.10.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО»	-	15.02.2025	1.1.9	1.1.11	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Соглашения о предоставлении субсидии	да	-
1.1.11.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ»	-	01.05.2025	1.1.10	х	ОМСУ	Копии муниципальных контрактов (ссылка на ЕИС)	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.12	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.04.2025	1.1.10	1.1.13	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.13	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.07.2025	1.1.12	1.1.14	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.14	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.10.2025	1.1.13	1.1.15	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	1.1.14	1.1.16	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документы, подтверждающие выполнение работ (Заверенная копия муниципального контракта; акт приема-передачи выполненных работ; акт комиссионного осмотра места несанкционированного размещения	да	-

							отходов после реализации мероприятия с обязательным предоставлением фотоматериалов; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки выполненных работ (КС-2) по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России; отчет маркшейдерского обеспечения места несанкционированного размещения отходов после выполнения мероприятия с приложением фотоматериалов.		
1.1.16	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2026	1.1.15	x	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.17	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2026	x	1.1.18	Трофимова С.М.– министр	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановлением	да	http://pravo.gov.ru /

							Правительства Иркутской области		
1.1.18	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО»	-	15.02.2026	1.1.17	1.1.19	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Соглашения о предоставлении субсидии	да	-
1.1.19	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ»	-	01.05.2026	1.1.18	х	ОМСУ	Копии муниципальных контрактов (ссылка на ЕИС)	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.20	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.04.2026	1.1.18	1.1.21	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.21	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.07.2026	1.1.20	1.1.22	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.22	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.10.2026	1.1.21	1.1.23	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
1.1.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	1.1.22	1.1.24	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документы, подтверждающие выполнение работ (Заверенная копия муниципального контракта; акт приема-передач выполненных работ; акт комиссионного осмотра места несанкционированно го размещения отходов после реализации мероприятия с обязательным предоставлением	да	-

							фотоматериалов; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки выполненных работ (КС-2) по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России; отчет маркшейдерского обеспечения места несанкционированно го размещения отходов после выполнения мероприятия с приложением фотоматериалов.		
1.1.24	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2027	1.1.23	x	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
2.1	<i>Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде</i>	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Замш Е.Х. – начальник отдела по ликвидации накопленного вреда окружающей среде управления региональной экологической	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление	да	-

						политики министерства	объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде		
2.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2024	x	2.1.2	Трофимова С.М. - министр	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области	да	http://pravo.gov.ru /
2.1.2	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО»	-	15.02.2024	2.1.1	2.1.3	Трофимова С.М. - министр, ОМСУ	Соглашения о предоставлении субсидии	да	-
2.1.3	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ»	-	01.05.2024	2.1.2	x	ОМСУ	Копии муниципальных контрактов (ссылка на ЕИС)	да	http://zakupki.gov.ru/
2.1.4	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.04.2024	2.1.3	2.1.5	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
2.1.5	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.07.2024	2.1.4	2.1.6	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
2.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах»	-	15.10.2024	2.1.5	2.1.7	ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-
2.1.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	2.1.6	2.1.8	Трофимова С.М. - министр,	Письмо ОМСУ о завершении реализации	да	-

						ОМСУ	мероприятия с документами, подтверждающими фактическое выполнение мероприятия (заявка на перечисление субсидии; копия муниципального контракта; копия акта о приемке выполненных работ с приложением подтверждающих документов)		
2.1.8	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2025	2.1.7	x	Трофимова С.М. - министр, ОМСУ	Отчет ОМСУ о расходах по соглашению	да	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области</i>						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	%	4,0	2023	12,2	17,3	21,2
<i>Муниципальное образование «город Черемхово»</i>	%			4,8		
<i>Мингатуйское сельское поселение Куйтунского района</i>	%				0,11	
<i>Черемховское районное муниципальное образование</i>	%				1,6	
<i>Большекашелацкое муниципальное образование Куйтунского района</i>	%				0,11	
<i>Бодайбинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области</i>	%				1,37	0,11
<i>Карымское сельское поселение Куйтунского района</i>	%				0,11	
<i>Могоеновское сельское поселение Аларского муниципального района</i>	%			0,11		
<i>Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>	%					2,50
<i>Нукутское сельское поселение Нукутского муниципального района</i>	%				0,34	
<i>Муниципальное образование Балаганский муниципальный район</i>	%			0,69		

<i>Ныгдинское сельское поселение Аларского муниципального района</i>	%			0,11		
<i>Бабагайское муниципальное образование Заларинского района</i>	%			0,23		
<i>Белореченское муниципальное образование Усольского района</i>	%			0,23		
<i>Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района</i>	%			0,11	0,23	
<i>Кундуйское муниципальное образование Куйтунского района</i>	%			0,34		
<i>Уховское муниципальное образование Куйтунского района</i>	%			0,11		
<i>Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района</i>	%			0,23		
<i>Уянское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>	%			0,11		
<i>Ленинское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>	%			0,34		
<i>Каразейское муниципальное образование Куйтунского муниципального района</i>	%			0,11		
<i>Муниципальное образование «Каха-Онгойское» Осинского района</i>	%			0,11		
<i>Иркутское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>	%			0,57		
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	%				1,26	1,26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1. Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок						
1.1. Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	<i>шт.</i>	32	2023	72	45	34
Всего по муниципальным образованиям				72	45	34
<i>Муниципальное образование «город Черемхово»</i>				42		
<i>Мингатуйское сельское поселение Куйтунского района</i>					1	
<i>Черемховское районное муниципальное образование</i>					14	
<i>Большекашелакское муниципальное образование Куйтунского района</i>					1	
<i>Бодайбинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области</i>					12	1
<i>Карымское сельское поселение Куйтунского района</i>					1	
<i>Могоеновское сельское поселение Аларского муниципального района</i>				1		
<i>Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>						22
<i>Нукутское сельское поселение Нукутского муниципального района</i>					3	
<i>Муниципальное образование Балаганский муниципальный район</i>				6		
<i>Ныгдинское сельское поселение Аларского муниципального района</i>				1		
<i>Бабагайское муниципальное образование Заларинского района</i>				2		
<i>Белореченское муниципальное образование Усольского района</i>				2		
<i>Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района</i>				1	2	
<i>Кундуйское муниципальное образование Куйтунского района</i>				3		
<i>Уховское муниципальное образование Куйтунского района</i>				1		
<i>Ханжсиновское муниципальное образование Заларинского района</i>				2		

<i>Уянское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>				1		
<i>Ленинское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>				3		
<i>Каразейское муниципальное образование Куйтунского муниципального района</i>				1		
<i>Муниципальное образование «Каха-Онгойское» Осинского района</i>				1		
<i>Иркутское сельское поселение Куйтунского муниципального района</i>				5		
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>					11	11
1.2 Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>2023</i>	4	0	0
Всего по муниципальным образованиям				4		
<i>Зиминское городское муниципальное образование</i>				1		
<i>Муниципальное образование – «город Тулун»</i>				1		
<i>Муниципальное образование «город Черемхово»</i>				1		
<i>Городской округ «город Свирск» Иркутской области</i>				1		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

Параметры регионального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера

приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта

».