



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 августа 2024 года

№ 187-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов  
(социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах  
Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

УТВЕРЖДЕН  
 распоряжением заместителя  
 Председателя Правительства  
 Иркутской области  
 от 30 августа 2024 года  
 187-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения  
 в сейсмических районах Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из многоквартирных домов, сейсмоусиление которых признано экономически нецелесообразно		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2029
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации				
Куратор регионального проекта	Читоркин Владимир Викторович		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Галкин Александр Сергеевич		Министр строительства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Изотов Алексей Павлович		Заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»		
	1.N.	ГП РФ	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»		
	1.N.n.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Отсутствует		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Объем жилищного строительства</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (год завершения)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
I.	Задача. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области														
1.1.	Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан	ФП	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	2*	возрастающий	Да	Да	-
1.2.	Уровень технической готовности сейсмостойких объектов	ФП	%	0	2024	0	0	0	0	50%*	100%*	возрастающий	Да	Да	-

\*плановые показатели при наличии финансирования

4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2028 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2028 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.	Задача: Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области															
1.1.	Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан	ФП	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2.	Уровень технической готовности сейсмостойких объектов	ФП	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50

5 Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Признак возрастания/убывания	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	Год завершения 2029						
1.	Задача: Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области																
1.1	Построены многоквартирные дома взамен многоквартирных домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно	-	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	0	2*	возрастающий	Количество завершённых строительством сейсмостойких объектов, соответствующих требованиям сейсмостойкости	Строительство	Да	Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан

\*результаты регионального проекта при наличии финансирования

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации						Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028*	2029	
1.	Задача: Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области							
1.1.	Построены многоквартирные дома взамен многоквартирных домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	921 093,8	0,0	921 093,8
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	243 478,2	0,0	243 478,2
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	658 292,6	0,0	658 292,6
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0	19 323,0	0,0	19 323,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,0	0,0	0,0	0,0	921 093,8	0,0	921 093,8
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	243 478,2	0,0	243 478,2
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	658 292,6	0,0	658 292,6
предусмотрено ФБ в ОБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0	19 323,0	0,0	19 323,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предусмотрено ИИ в ОБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*плановое обеспечение реализации регионального проекта при наличии финансирования из федерального бюджета





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов  
(социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических  
районах Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области</i>								
1.1.	Построены многоквартирные дома взамен многоквартирных домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно	01.01.2024	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Акт ввода в эксплуатацию	да	-
1.1.1.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Заявка в Министрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Заявка в Министрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.3.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Заявка в Министрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка "Сформированы предложения по финансовому обеспечению мероприятий на будущий период"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Заявка в Министрой России о потребности в средствах субсидии из федерального бюджета	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	10.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.6.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.7., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.14., 1.1.15., 1.1.16.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	да	-
1.1.7.	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение работ по строительству"	-	01.04.2028	1.1.5., 1.1.6.	1.1.8., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.14., 1.1.15., 1.1.16.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству	да	-
1.1.8.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 3 месяца соответствующего года"	-	15.05.2028	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.9.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 3 месяц текущего года	нет	-
1.1.9.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2028	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.10.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 6 месяцев текущего года	нет	-
1.1.10.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2028	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.11.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев текущего года	нет	-
1.1.11.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 12 месяцев соответствующего года"	-	15.01.2029	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.12.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 12 месяцев текущего года	нет	-
1.1.12.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 15 месяцев соответствующего года"	-	15.04.2029	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.13.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 15 месяцев текущего года	нет	-
1.1.13.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 18 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2029	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.14.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 18 месяцев текущего года	нет	-
1.1.14.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий за 21 месяц соответствующего года"	-	15.10.2029	1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.15.	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Отчет о ходе реализации регионального проекта за 21 месяцев текущего года	нет	-
1.1.15.	Контрольная точка "Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию"	-	30.12.2029	1.1.5.	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области - Галкин А.С.	Акт ввода в эксплуатацию	да	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта  
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов  
(социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических  
районах Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029*
<i>Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан</i>										
1.	<i>Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"</i>	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1
1.1.	Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1
2.	<i>Зиминское городское муниципальное образование</i>	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1
2.1.	Количество многоквартирных домов, построенных для переселения граждан	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1

\*показатели регионального проекта при наличии финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта  
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов  
(социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических  
районах Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029*
<i>1. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области</i>									
Построены многоквартирные дома взамен многоквартирных домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно									
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	2
Всего по муниципальным образованиям	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	2
<i>Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"</i>	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1
<i>Зиминское городское муниципальное образование</i>	ед.	0	2024	0	0	0	0	0	1

\*результаты регионального проекта при наличии финансирования