



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 августа 2024 года

№ 58-437-мр

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», утвержденный распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 58-719-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области

А.Н. Никитин

Приложение к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
от 20 августа 2024 года № 58-437-мр

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства жилищной политики и энергетики
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 58-719-мр

П А С П О Р Т
ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»		Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2030
Вид проекта	ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Читоркин Владимир Викторович		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Никитин Анатолий Николаевич		Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Ветров Евгений Павлович		Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Темпы замены сетей коммунальной инфраструктуры

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия по годам				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	Нарастающий				
1.	Задача: «Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры»												
1.1.	Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	2	1	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.2.	Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	28	13	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях подготовки к отопительному сезону	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.3.	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	16	2023	3	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом

1.4.	Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	16	2023	6	2	1	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Строительство (реконструкция, перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.5.	Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	1	2023	5	3	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.6.	Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	-	-	1	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.7.	Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Иные межбюджетные трансферты	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом

1.8.	Завершены мероприятия по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимой для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Иные межбюджетные трансферты	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.9.	Завершено строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Иные межбюджетные трансферты	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.10.	Завершены мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
2.	Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»												
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Единица	-	2023	2	-	-	Нет	Количество муниципальных образований Иркутской области, организовавших подвоз воды питьевого качества	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля муниципальных образований, которым оказано содействие в приобретении специализированной техники и оборудования для систем водоснабжения от запланированных

2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Единица	-	2023	-	-	-	Нет	Количество муниципальных образований Иркутской области, установивших на системах водоснабжения приобретенное оборудование для очистки воды	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля муниципальных образований, которым оказано содействие в приобретении специализированной техники и оборудования для систем водоснабжения от запланированных
------	---	---	---------	---	------	---	---	---	-----	--	------------------------------------	-----	---

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры»				
1.1.	Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, всего	270 274,7	43 148,0	0,0	313 422,7
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	247 482,8	38 833,2	0,0	286 316,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	247 482,8	38 833,2	0,0	286 316,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	22 791,9	4 314,8	0,0	27 106,7
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности, всего	615 012,4	741 932,3	0,0	1 356 944,7
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	567 724,1	665 161,3	0,0	1 232 885,4
1.2.1.1.	Областной бюджет	567 724,1	665 161,3	0,0	1 232 885,4
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	47 288,3	76 771,0	0,0	124 059,3
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	84 192,7	29 051,7	0,0	113 244,4
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения, всего	305 902,2	0,0	0,0	305 902,2
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	302 843,2	0,0	0,0	302 843,2
1.3.1.1.	Областной бюджет	302 843,2	0,0	0,0	302 843,2
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 059,0	0,0	0,0	3 059,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.4.	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего	42 967,3	0,0	0,0	42 967,3
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	39 001,8	0,0	0,0	39 001,8
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	39 001,8	0,0	0,0	39 001,8
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 965,5	0,0	0,0	3 965,5
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего	515 351,8	633 121,3	132 928,3	1 281 401,4
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	449 857,4	556 507,6	56 314,6	1 062 679,6
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	449 857,4	556 507,6	56 314,6	1 062 679,6
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	65 494,4	76 613,7	76 613,7	218 721,8
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	13 312,2	0,0	0,0	13 312,2
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, всего	5 191 315,9	2 971 281,6	0,0	8 162 597,5
1.6.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5 139 402,7	2 941 568,8	0,0	8 080 971,5
1.6.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 139 402,7	2 941 568,8	0,0	8 080 971,5
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	51 913,2	29 712,8	0,0	81 626,0
1.6.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.7.	Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», всего	1 813 677,7	330 089,7	0,0	2 143 767,4
1.7.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	<i>1 533 508,9</i>	<i>282 411,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1 815 920,2</i>
1.7.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>452 808,9</i>	<i>82 411,3</i>	<i>0,0</i>	<i>535 220,2</i>
1.7.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.7.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	243 813,4	44 374,1	0,0	288 187,5
1.7.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	1 117 055,4	203 304,3	0,0	1 320 359,7
1.7.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>1 080 700,0</i>	<i>200 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 280 700,0</i>
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.8.	Завершены мероприятий по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление , всего	9 024,3	0,0	0,0	9 024,3
1.8.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	<i>8 934,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 934,1</i>
1.8.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>8 934,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 934,1</i>
1.8.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.8.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	90,2	0,0	0,0	90,2
1.8.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.9.	Завершено строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод , всего	147 330,9	0,0	0,0	147 330,9
1.8.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	<i>147 330,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>147 330,9</i>
1.8.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.8.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.8.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	147 330,9	0,0	0,0	147 330,9
1.8.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>147 330,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>147 330,9</i>
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.10.	Завершены мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, всего	83 334,0	55 000,0	29 000,0	167 334,0
1.8.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	83 334,0	55 000,0	29 000,0	167 334,0
1.8.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	83 334,0	55 000,0	29 000,0	167 334,0
1.8.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»					
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения, всего	55 779,8	0,0	0,0	55 779,8
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	49 858,1	0,0	0,0	49 858,1
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	49 858,1	0,0	0,0	49 858,1
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	5 921,7	0,0	0,0	5 921,7
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	2 666,4	0,0	0,0	2 666,4
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения, всего	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		9 049 971,0	4 774 572,9	161 928,3	13 986 472,3
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		8 569 278,0	4 539 482,2	85 314,6	13 194 074,8
<i>Областной бюджет</i>		7 341 247,1	4 339 482,2	85 314,6	11 766 043,9
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		444 337,6	231 786,4	76 613,7	752 737,7
ИИ – при наличии, в том числе:		1 264 386,3	203 304,3	0,0	1 467 690,6
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		1 228 030,9	200 000,0	0,0	0,0

1.8.	Завершены мероприятия по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление , всего	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	Областной бюджет	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Завершено строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,0	62 000,0	62 000,0	147 330,9	147 330,9	147 330,9	147 330,9
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	147 330,9	147 330,9	147 330,9	147 330,9
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	147 330,9	147 330,9	147 330,9	147 330,9
1.10.	Завершены мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,0
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,0
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»													
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения, в том числе:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения, в том числе:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО, в том числе:		0,00	0,00	3 236 840,8	3 236 842,8	3 236 844,8	6 990 945,9	6 990 946,9	6 990 947,9	7 902 475,6	7 902 475,6	7 902 475,6	8 569 278,0
Всего предусмотрено в ОБ		0,00	0,00	3 236 840,8	3 236 842,8	3 236 844,8	6 990 945,9	6 990 946,9	6 990 947,9	7 902 475,6	7 902 475,6	7 902 475,6	8 569 278,0
Областной бюджет		0,00	0,00	2 156 140,8	2 156 142,8	2 156 144,8	5 848 245,9	5 848 246,9	5 848 247,9	6 674 444,7	6 674 444,7	6 674 444,7	7 341 247,1
ФБ		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ		0,00	0,00	1 080 700,0	1 080 700,0	1 080 700,0	1 142 700,0	1 142 700,0	1 142 700,0	1 228 030,9	1 228 030,9	1 228 030,9	1 228 030,9

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры</i>								
1.1.	<i>Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности</i>	2024	2030	-	-			Да	
1.1.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	30.01.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.1.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	30.01.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	СПС Консультант Плюс (далее - Консультант)
1.1.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.1.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС в сфере закупок (далее - ЕИС Закупки)
1.1.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.2.	<i>Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности</i>	2024	2030	-	-				
1.2.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.2.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.2.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.2.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.3.	<i>Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения, всего</i>	2024	2030	-	-				
1.3.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.3.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.3.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.3.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки
1.3.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.4.	<i>Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего</i>	2024	2030	-	-				
1.4.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.4.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.4.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.4.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки
1.4.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.5.	<i>Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			
1.5.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.5.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.5.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.5.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Да	ЕИС Закупки
1.5.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.1.	<i>Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.1.1.	<i>Получена экспертиза сметной стоимости</i>	X	30.01.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Заключение	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.2.	<i>Заключение договора с генеральным подрядчиком на СМР</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.3.	<i>Заключение договора на строительный контроль</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.4.	<i>Начало строительно монтажных работ</i>	X	30.04.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.06.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.8.	<i>Ввод в эксплуатацию</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.	<i>Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.1.	<i>Получена экспертиза сметной стоимости</i>	X	30.01.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Заключение	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.2.	<i>Заключение договора с генеральным подрядчиком на СМР</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.3.	<i>Заключение договора на строительный контроль</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.4.	<i>Начало строительно монтажных работ</i>	X	30.04.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.06.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.8.	<i>Ввод в эксплуатацию</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.3.	<i>Завершены мероприятия по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление, всего</i>	2024	2030	-	-				
2.3.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
2.3.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
2.3.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
2.3.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
2.3.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
2.3.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.4.	<i>Завершено строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод, всего</i>	2024	2030	-	-				
2.4.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
2.4.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
2.4.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
2.4.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.4.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
2.4.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.4.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.4.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.4.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.5.	<i>Завершены мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, всего</i>	2024	2030	-	-				
2.5.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
2.5.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
2.5.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
2.5.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
2.5.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
2.5.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.5.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.5.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.5.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением									
3.1.	<i>Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
3.1.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
3.1.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
3.1.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
3.1.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
3.1.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.	<i>Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			
3.2.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
3.2.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
3.2.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
3.2.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
3.2.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
3.2.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.2.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе

Table with 30 columns and 50 rows. Columns include various administrative and financial indicators such as 'Министерство земельных ресурсов', dates, and numerical values. Rows describe different types of land use and management activities in the Irkutsk region.

