



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 сентября 2024 года

№ 193-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 161-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф.Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 10 сентября 2024 года № 193-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области

от 14 ноября 2023 года № 161-рзп

**П А С П О Р Т
регионального проекта**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	<i>Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ</i>				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Модестов А.А.		Министр здравоохранения Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Емелюков А.А.		Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»		
	1.1.	ГП РФ	X		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	X		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

3. Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»												
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5.5	2023	5.3	5.2	5.1	убывающий	нет	нет	-
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	2023	50	70	100	возрастающий	да	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,35	5,32	5,3
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	20	25	27	29	30	35	37	41	45	48	50	50

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																	
1.	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	X	единица	5	2023	18	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	X	единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	X	единица	51	2023	29	9	6	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	X	единица	7	2023	11	-	-	-	-	-	-	Выполнение проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	единица	0	2024	1	-	-	-	-	-	-	Оплата исполнительного листа в соответствии с судебным решением	Прочее	нет	-	

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»				
1.1.	Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	20 600,0	44 903,0	0,0	65 503,0
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	20 600,0	44 903,0	0,0	65 503,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	20 600,0	44 903,0	0,0	65 503,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8

1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.1.1.	Областной бюджет	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	362 850,5	0,0	0,0	362 850,5
1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	362 850,5	0,0	0,0	362 850,5
1.4.1.1.	Областной бюджет	362 850,5	0,0	0,0	362 850,5
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	1 534 338,4	1 032 285,6	780 137,7	3 346 761,7
1.5.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1 534 338,4	1 032 285,6	780 137,7	3 346 761,7
1.5.1.1.	Областной бюджет	1 534 338,4	1 032 285,6	780 137,7	3 346 761,7
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	2 582,8	0,0	0,0	2 582,8
1.6.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	2 582,8	0,0	0,0	2 582,8
1.6.1.1.	Областной бюджет	2 582,8	0,0	0,0	2 582,8
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0

1.6.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		3 230 732,5	1 711 921,5	1 414 870,6	6 357 524,6
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>3 230 732,5</i>	<i>1 711 921,5</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 357 524,6</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>3 230 732,5</i>	<i>1 711 921,5</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 357 524,6</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

МЕТОДИКА

расчета показателей в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№п/п	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Порядок расчета	Источник информации
1	1	2	3	4
1.	Доля зданий медицинских организаций, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	%	$ДМОснос = A / B \times 100$, где: ДМОснос - наименование показателя Подпрограммы; А - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта; В - общее количество зданий медицинских организаций	форма федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденная приказом Росстата от 27 ноября 2015 года № 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения", таблица 1120; форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 1000
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	%	данные министерства строительства Иркутской области (на основании ежемесячных отчетов концессионера АО «Росатом Технологии здоровья» и визуальных осмотров Объекта специалистами министерства строительства Иркутской области)	данные министерства строительства Иркутской области

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача структурного элемента: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»								
1.1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2024	1.1.2	1.1.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2024	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.2	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.2.1.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.2.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	01.04.2024	1.2.1	1.2.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.2.3.	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	-	30.09.2024	1.2.2	1.2.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.2.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	30.11.2024	1.2.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.2.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата работ по контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
1.3.1	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 20%»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 30%»	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 40%»	-	31.10.2024	1.3.1	1.3.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.12.2024	1.3.2	1.3.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.5	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 9 месяцев 2024 года в полном объеме"	-	30.06.2024	1.3.3	1.3.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

1.3.6	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта 2024 года в полном объеме"		20.12.2024	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	31.03.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 60%»	-	31.07.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	-	31.10.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.10	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	-	30.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.11	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 1 полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.12	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2025 года в полном объеме"	-	20.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.13	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	-	28.02.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.14	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 85%»	-	30.04.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

1.3.16	Контрольная точка "Получение заключения о соответствии"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	заключение	нет	-
1.3.17	Контрольная точка получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	разрешение	нет	-
1.3.18	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2026 год в полном объеме"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.4	Результат "Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	нет	-
1.4.1.	Контрольная точка "Предоставление заявки"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка "Подготовка распоряжение на выделение финансирования"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-

1.4.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Зарегистрированный в системе ЕИС контракт	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.7.	Контрольная точка "Поставка модульной конструкции на земельный участок", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Акт приемки-передачи	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка "Получение лицензии"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-

1.5	Результат "Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	нет	-
1.5.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
1.5.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0025	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.3.	Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.5.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
1.5.6.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		

1.5.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежное поручение	нет	-
1.5.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	акт приема-передачи	нет	-
1.6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Оплачены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения"	-	04.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-

1.2.K.1.3	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 65%»	X	X	65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.2.K.1.4	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 70%»	X	X	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.1.K.1.3	Контроль точки "Выполнены условия инвестиционного договора на 1 квартал 2023 года в полном объеме"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.1.K.1.4	Контроль точки "Выполнены условия инвестиционного договора на 2023 год в равном объеме"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.	Строительство объектов за счет инвестиций государственного частного партнерства в 2023 году реализован	Сформированы инвестиционные предложения, подготовлены проекты, проведены переговоры	млрд руб	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.1.	Задачи регионального центра Восточного Сибирского федерального округа в г. Иркутске	Сформированы инвестиционные предложения, подготовлены проекты, проведены переговоры	млрд руб	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.1	Контроль точки «Готовность государственной собственности, 75%»	X	X	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.2	Контроль точки «Готовность государственной собственности, 85%»	X	X	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.3	Контроль точки «Готовность государственной собственности, 100%»	X	X	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.4	Контроль точки «Получены заключения о соответствии»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.5	Контроль точки "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.3.K.1.6	Контроль точки "Выполнены условия инвестиционного договора на 1 полугодие 2023 года в полном объеме"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.	Разработка проектной документации на объекты гражданского назначения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
1.1.	Разработка проектной документации на объекты гражданского назначения в 2024 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдоким Александрович	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817245	381101001	X	X
2.K.1.	Контроль точки «Выполнены условия по договору на выполнение проектных и инженерных работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере гражданского назначения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиридов Глеб Иванович	заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817317	380101001	X	X
1.K.2.	Контроль точки «Выполнены условия по договору на выполнение проектных и инженерных работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере гражданского назначения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Рогова Н.А.	ИО директора ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	380805231	384901001	X	X
1.K.3.	Контроль точки «Выполнены условия по договору на выполнение проектных и инженерных работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере гражданского назначения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Рогова Н.А.	ИО директора ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	380805231	384901001	X	X
1.K.4.	Контроль точки «Получены заключения о соответствии проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Рогова Н.А.	ИО директора ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	ОТКУ "Единый жилищный оператор Иркутской области"	380805231	384901001	X	X

41.1.K.4	Техническая помощь области в развитии туризма, 60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x					
41.1.6	ОГБУЗ "Перинатальный госпиталь больницы №11" "Защитный район" по оказанию и развитию медицинской помощи ОГБУЗ "Перинатальный госпиталь больницы №11" Иркутская область, г.Чернышевск, ул.Забойкина, 61"	Оказание услуг (выполнение работ)	область	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.01.2024	26.12.2024	наличный расчет и расчет области по банковскому переводу в целях осуществления деятельности	17.10.2018/4039-18	x	x	74 523,40	Черепаха	74 523,40	74 523,40	74 523,40	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x	
41.1.K.1	Техническая помощь области в развитии туризма, 60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.01.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.2	Техническая помощь области в развитии туризма, 70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.04.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.3	Техническая помощь области в развитии туризма, 62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.4	Оказание медицинских услуг на платной основе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.11.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.5	Техническая помощь области в развитии туризма, 100%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10.11.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.6	Платные услуги в рамках оказания платных услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.7	ОГБУЗ "Амурская городская больница" "Защитный район больницы 4 и 5этаж. Блок 3 здания ОГБУЗ "Амурская городская больница скорой медицинской помощи на адресу: Иркутская область, г. Аldар, микрорайон 22, в.23"	Оказание услуг (выполнение работ)	область	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.01.2024	26.12.2024	наличный расчет и расчет области по банковскому переводу в целях осуществления деятельности	04.03.2023/30.18.14-5-023473-2023	x	x	30 319,20	Амурская крайняя зона	22 602,10	22 602,10	22 602,10	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x	
41.1.K.1	Техническая помощь области в развитии туризма, 60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.01.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.2	Техническая помощь области в развитии туризма, 60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.04.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.3	Техническая помощь области в развитии туризма, 60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.4	Оказание медицинских услуг на платной основе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.10.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.5	Техническая помощь области в развитии туризма, %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.11.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.6	Платные услуги в рамках оказания платных услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.8	ГБУЗ Иркутская область "Служба Почты" областного государственного бюджета "Разработка ТСОД на платной основе" платного блока №2 своего корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской области "Служба Почты областного государственного бюджета на адресу: г. Иркутск, микр. Юбилейный 100"	Оказание услуг (выполнение работ)	область	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.01.2024	26.12.2024	переводы по кредитной документации области на банковские карты		x	x	6 943,90	г. Иркутск	6 943,90	2 763,50	2 763,50	2 763,50	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x
41.1.K.1	Доставка биологических препаратов на территории	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26.01.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.2	Разработка плана на карту с целью определения местоположения (определение, выделение)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20.02.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.3	Задачами контроля на соответствие платной документации	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10.04.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						
41.1.K.4	Управление проектами документацией	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.09.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	Степанов Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения или Исполнительной области	Министерство здравоохранения и Исполнительной области	3806172327	380601001	x	x						

41.1.K.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X
41.1.K.4	Планы и/или проектные технические работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X
4.1.28	ОГКУ «Иркутская городская больница» «Клинический район кардиологии и факультет планового контроля ОГКУЗ "Иркутская городская больница" скорой медицинской помощи" по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, перекресток БУ, в. 137»	Оценки затрат (включая работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X
41.1.K.1	Должны быть выполнены до утверждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.3	Задание направлено на исполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.4	Осуществлены закупки на выполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.4	Планы и/или проектные технические работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
4.1.29	ФКУЗ Иркутская область «Сибирская областная специализированная больница» «Клинический район планового контроля ОГКУЗ ИОСБ для проведения родового контроля МРТ, выполняемого по адресу: г. Иркутск, пер. Ю.Ждановый, 100»	Оценки затрат (включая работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.1	Должны быть выполнены до утверждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.3	Задание направлено на исполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.4	Осуществлены закупки на выполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.4	Планы и/или проектные технические работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
4.1.30	ФКУЗ Иркутская область «Сибирская областная специализированная больница» «Клинический район планового контроля ОГКУЗ ИОСБ для проведения структурального контроля МРТ, выполняемого по адресу: г. Иркутск, пер. Ю.Ждановый, 100»	Оценки затрат (включая работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.1	Должны быть выполнены до утверждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.3	Задание направлено на исполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	
41.1.K.4	Осуществлены закупки на выполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Свердловской области	180817317	180801001	X	X	

4.1.1.3	Техническая помощь области жилищного строительства, 19%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2015 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.4	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2015 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.5	Техническая помощь области жилищного строительства, 43%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2015 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.2	ОГАОУ «Городские Клинические Детские больницы» областного государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница» областного государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница» по адресу: г. Истринское, ул. Советская, 17В»	Объект 1 шт (выполнен работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2014	26.12.2015	исполненный ремонт и реконструкция помещений объектов в целях осуществления деятельности	X	№ 18-1-1-3-082411-2012 от 04.12.12	X	X	24 415,70	г. Истринское	24 415,70	24 415,70	24 415,70	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X
4.1.1.1	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.2	Техническая помощь области жилищного строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.3	Техническая помощь области жилищного строительства, 19%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.4	Объективные мероприятия по санитарному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.5	Техническая помощь области жилищного строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.6	Помощь вст в границах санитарно-защитной зоны	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.2	ОГАОУ «Брянские городские больницы № 1» "Клинический ремонт здания многоэтажного областного государственного учреждения здравоохранения «Городские больницы № 1» по адресу: Истринская область, г. Брянск, и в Покровской, ул. 50 лет Октября, д. 118»	Объект 1 шт (выполнен работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2013	26.12.2015	исполненный ремонт и реконструкция объектов объектов в целях осуществления деятельности	X	33.01.2013 год № 18-1-1-3-002190-2013	X	X	39785,3	г. Брянск	35 369,00	35 369,00	35 369,00	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X
4.1.1.1	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.2	Техническая помощь области жилищного строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.3	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.4	Объективные мероприятия по санитарному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2015 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.5	Техническая помощь области жилищного строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.11.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.6	Помощь вст в границах санитарно-защитной зоны	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.2	ОГАОУ «Брянский параназальный центр» "Клинический ремонт здания областного государственного учреждения здравоохранения «Брянский параназальный центр» по адресу: Истринская область, г. Брянск, и в Центральная, ул. Рыбинская, 27»	Объект 1 шт (выполнен работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2013	26.12.2015	исполненный ремонт и реконструкция объектов объектов в целях осуществления деятельности	X	11.10.2012 № 18-1-1-3-073311-2012	X	X	107 366,90	г. Брянск	107 366,90	107 366,90	107 366,90	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X
4.1.1.1	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.2	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							
4.1.1.3	Техническая помощь области жилищного строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленский район	Министерство здравоохранения и Имунопрофилактики	300817317	300801001	X	X							

314.1.2	Контроль точки "Размещение знака на запуске с вывеской (подпиской, вывеской) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
314.1.3	Контроль точки "Защитные государственные знаки на приобретенном оборудовании "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
314.1.4	Контроль точки "Поставка оборудования "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
314.1.5	Контроль точки "Принимать оборудование и проверять комплектацию "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
314.1.6	Контроль точки "Поставка акта приемки "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для размещения фальшдекоративного портала в п. Большой Чумовый район и в его составе	Осуществление работ (заключены)	Иркутская область	1	Чумовый район, п. Большой	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.1	Контроль точки "До начала работ на месте для бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Иркутской области "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.2	Контроль точки "Размещение знака на запуске с вывеской (подпиской, вывеской) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.3	Контроль точки "Защитные государственные знаки на приобретенном оборудовании "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.4	Контроль точки "Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.5	Контроль точки "Готовность объекта капитального строительства, % "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
317.1.6	Контроль точки "Поставка акта приемки "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для размещения фальшдекоративного портала в п. Г. Гуринский Омского района и в его составе	Осуществление работ (заключены)	Иркутская область	1	Омский район, п. Г. Гуринский	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.1	Контроль точки "До начала работ на месте для бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Иркутской области "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.2	Контроль точки "Размещение знака на запуске с вывеской (подпиской, вывеской) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.3	Контроль точки "Защитные государственные знаки на приобретенном оборудовании "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.4	Контроль точки "Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.5	Контроль точки "Готовность объекта капитального строительства, % "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
318.1.6	Контроль точки "Поставка акта приемки "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X
416	Приобретение, поставка и монтаж модульной конструкции для размещения фальшдекоративного портала, крепления, изготовления, транспортировки и установки, отладки оборудования, выполненные по контракту от 2023 г. №	X	Иркутская область	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601001	X	X

7.1.8.	Приобретение, строительство и освоение материально-технической базы для размещения федеральных маршрутных пунктов, прибрежных маршрутных объектов, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры на территории 2024 год ¹	X	целью	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	287 496,8	287 098,40	287 098,40	0,0	0,0	0,0	X	Сидорова Елена Михайловна	заместитель министра администрации Иркутской области	Министерство администрации Иркутской области	3808173127	380881601	X	X
8.	Исполнение обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	целью	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	2 362,8	2 362,8	2 362,8	0,0	0,0	0,0	X	Емельнова Любовь Александровна	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области			X	X
8.1.К.1.	Оплата обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения ²	X	целью	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	04.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	2 362,8	2 362,8	2 362,8	0,0	0,0	0,0	X	Емельнова Любовь Александровна	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области			X	X

¹ В отношении результатов регионального проекта, в целях исполнения, точкой результата регионального проекта указывается код, соответствующий результату, который не имеет кода по реализации регионального проекта. В отношении объектов результата указывается код области государственной собственности (объекты недвижимого имущества), включенного в ФГИС.

² В целях актуализации информации о выполнении обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения, информация о выполнении обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения, размещается на официальном сайте государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения.

³ Цели исполнения обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения, включены в ФГИС.

⁴ Дата исполнения обязательств по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения, включена в ФГИС.

⁵ Выявлены в соответствии со сведениями, размещенными в Едином государственном реестре недвижимости, на основании учета бюджета процесса (при наличии).

⁶ Указываются государственные информационные системы, информационные системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные органы или организации, содержащие информацию о результатах, объектах и категориях товаров.

⁷ Данные в последовательности: наименование и адрес региональной информационной системы, группы не выделяются.

⁸ Планируемый период исполнения обязательств.