



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» августа 2024 года

№ 53-299-мр

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта
«Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных
и изыскательских работ, объектов государственной собственности
Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения», утвержденный распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 53-268-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области



В.А. Родионов

Приложение
к распоряжению министерства
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области
от 28 августа 2023 г. № 53-209-ур

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 13 ноября 2023 года № 53-268-мр

П А С П О Р Т ведомственного проекта

Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области (далее соответственно – ведомственные проекты, ИОГВ);			
Куратор ведомственного проекта	<i>Вобликова В.Ф.</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель ведомственного проекта	<i>Родионов В.А.</i>	<i>Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</i>		
Администратор ведомственного проект	<i>Гомзякова Н.А.</i>	<i>Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</i>		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской	1.	Государственная программа Иркутской области	«Социальная поддержка населения»
---	----	---	----------------------------------

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области															
1.1	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	ВП	%	96	2022	96,6	96,7	96,8	96,9	97	97,1	97,2	Возрастающий	Нет	Нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)

4. Помесичный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень	Единица измерения (по	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
		показателя		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области														
1.1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	ВП	%	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам								Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области																	
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	X	ед	6	2022	6	12	9	0	0	0	0	нет	Выполнены работы по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, в том числе проведены капитальные ремонты объектов государственной собственности Иркутской области - 3 объекта, проведен текущий ремонт объектов государственной собственности Иркутской области - 3 объекта	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	
1.2	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	X	ед	30	2022	20	10	10	0	0	0	0	нет	Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 20 государственных организаций социального обслуживания Иркутской области	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	
1.3	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	X	ед	26	2022	48	20	20	0	0	0	0	нет	Выполнены работы по проектированию - 12 ед, проведены капитальные ремонты объектов государственной собственности Иркутской области - 31 объектов, проведен текущий ремонт объектов государственной собственности Иркутской области - 5 объектов	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области								
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов								
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	12 728,3	22 593,3	14 388,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49 710,3
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	12 728,3	22 593,3	14 388,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49 710,3
1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области								
1.2.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	255 892,1	264 275,8	264 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	784 443,7
1.2.1.1.	ОБ в региональном бюджете	255 892,1	264 275,8	264 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	784 443,7
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области								
1.3.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	347 924,1	317 877,4	363 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 029 222,5
1.3.1.1.	ОБ в региональном бюджете	347 924,1	317 877,4	363 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 029 222,5
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:									
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		616 544,5	604 746,5	642 085,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 863 376,5
ОБ в региональном бюджете		616 544,5	604 746,5	642 085,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 863 376,5

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения» в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области												
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	0,0	600,0	1 191,7	3 381,7	3 481,7	5 660,2	6 794,4	6 794,4	12 433,4	12 433,4	12 728,3	12 728,3
	ОБ в региональном бюджете	0,0	600,0	1 191,7	3 381,7	3 481,7	5 660,2	6 794,4	6 794,4	12 433,4	12 433,4	12 728,3	12 728,3
1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	0,0	0,0	0,0	95 800,0	103 100,0	122 210,6	148 748,9	148 748,9	187 697,7	187 697,7	255 892,1	255 892,1
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	95 800,0	103 100,0	122 210,6	148 748,9	148 748,9	187 697,7	187 697,7	255 892,1	255 892,1
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	0,0	5 500,0	36 976,2	101 435,4	115 351,8	153 473,0	179 891,8	179 891,8	307 365,7	307 365,7	347 924,1	347 924,1
	ОБ в региональном бюджете	0,0	5 500,0	36 976,2	101 435,4	115 351,8	153 473,0	179 891,8	179 891,8	307 365,7	307 365,7	347 924,1	347 924,1
	ИТОГО, в том числе:	0,0	6 100,0	38 167,9	200 617,1	221 933,5	281 343,8	335 435,1	335 435,1	507 496,8	507 496,8	616 544,5	616 544,5
	ОБ в региональном бюджете	0,0	6 100,0	38 167,9	200 617,1	221 933,5	281 343,8	335 435,1	335 435,1	507 496,8	507 496,8	616 544,5	616 544,5

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения

План реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области								
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	2024	2030	x	x	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Акт приема-передачи	нет	нет
1.1.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	20.04.2024 <i>01.04.</i>	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.1.2.	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Индификационный код закупки	нет	ЕИС
1.1.2.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	20.09.2024 <i>01.08</i>	Контрольная точка 1.1.1.	Контрольная точка 1.1.3.	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Извещение/техническое задание	нет	нет
1.1.3.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	20.10.2024 <i>01.08</i>	Контрольная точка 1.1.2.	Контрольная точка 1.1.4.	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	20.11.2024 <i>01.12</i>	Контрольная точка 1.1.3.	Контрольная точка 1.1.5.	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Документ о приемке	нет	ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	20.12.2024 <i>25.12</i>	Контрольная точка 1.1.4.	Контрольная точка 1.1.6.	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Платежное поручение	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	28.12.2024 <i>✓</i>	Контрольная точка 1.1.5.	x	А.С. Маломыжева - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Документ о приемке	нет	нет

1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	2024	2030	x	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.2.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	01.04.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.2.1.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Индификационный код закупки	нет	ЕИС
1.2.2.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	01.06.2024	Контрольная точка 1.2.1.	Контрольная точка 1.2.3.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Извещение/ техническое задание	нет	нет
1.2.3.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	01.07.2024	Контрольная точка 1.2.2.	Контрольная точка 1.2.4.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.2.4.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	01.12.2024	Контрольная точка 1.2.3.	Контрольная точка 1.2.5.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.2.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	25.12.2024	Контрольная точка 1.2.4.	Контрольная точка 1.2.6.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	нет
1.2.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	28.12.2024	Контрольная точка 1.2.5.	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	2024	2030	x	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Акт приема-передачи	нет	нет
1.3.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	01.04.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.3.1.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Индификационный код закупки	нет	нет
1.3.2.	Контрольная точка «Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта»	x	01.06.2024	Контрольная точка 1.3.1.	Контрольная точка 1.3.3.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Расчет	нет	ЕИС

1.3.3.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	01.07.2024	Контрольная точка 1.3.2.	Контрольная точка 1.3.4.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Извещение/ техническое задание	нет	нет
1.3.4.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	01.12.2024	Контрольная точка 1.3.3.	Контрольная точка 1.3.5.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.3.5.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	25.12.2024	Контрольная точка 1.3.4.	Контрольная точка 1.3.6.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.3.6.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	28.12.2024	Контрольная точка 1.3.5.	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	нет

