



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 июля 2024

№ 56-158-мр

Иркутск

О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры», утвержденный распоряжением министерства культуры Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 56-263-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

О.Н. Полунина

Приложение
к распоряжению министерства культуры
Иркутской области
от 09.07.2024 № 56-158-Мир

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства культуры
Иркутской области
от 13 ноября 2023 года № 56-263-Мр

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры	Срок реализации проекта	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области	01.01.2024	
Куратор ведомственного проекта	Кузьмин Г.Г.		
Руководитель ведомственного проекта	Полункина О.Н.		
Администратор ведомственного проекта	-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры"
	2	ГП РФ	-
	3	Соглашение предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	-

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГПИ ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Число посещений культурных мероприятий

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (дв/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Задача: «Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры»																
1.1	Доля учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Иркутской области	ВП	%	31,8	2023	54,5	31,8	27,3	27,3*	27,3*	27,3*	27,3*	-	Нет	Нет	-	

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года		
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.				
1	Задача: «Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры»																	
1.1.	Доля учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Иркутской области	ВП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,5	54,5

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Детализация на МО (до/нет)	Связь с подзаголовком ведомственного проекта				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
																	год			
1	Задача: «Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры»																			
1.1	Провести капитальный ремонт в Учреждении, подведомственном министерству культуры Иркутской области	X	ед.	14	2023	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Евгустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет	1.1.

Приложение № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Обеспечение качественных условий предоставления
услуг сферы культуры»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: "Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры"								
1.1.	Проведен капитальный ремонт в учебных, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2024 году	01.01.2024	15.12.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственного/негосударственного экспертизы	X	01.04.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	положительные заключения по результатам государственного/негосударственных экспертиз	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2.: Контракт на строительство-монтажные работы заключен	X	01.05.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Контракт	нет	-
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.09.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.11.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6.: Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	X	15.12.2024	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.2.	Проведен капитальный ремонт в учебных, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2025 году	01.01.2025	15.12.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения	нет	-

1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1.: Получены положительные заключения по результатам государственного/государственных экспертиз	X	01.04.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	положительные заключения по результатам государственного/государственных экспертиз	нет	-
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2.: Контракт на строительство-монтажные работы заключен	X	01.05.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Контракт	нет	-
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.09.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.11.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.2.6.	Контрольная точка 1.2.6.: Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	X	15.12.2025	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.3.	Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2026 году	01.01.2026	15.12.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг культуры для населения	нет	-
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1.: Получены положительные заключения по результатам государственного/государственных экспертиз	X	01.04.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	положительные заключения по результатам государственного/государственных экспертиз	нет	-
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2.: Контракт на строительство-монтажные работы заключен	X	01.05.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Контракт	нет	-
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.09.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.3.5.	Контрольная точка 1.3.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.11.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
1.3.6.	Контрольная точка 1.3.6.: Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	X	15.12.2026	X	X	Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-

