



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 сентября 2024 года                      Иркутск                      № 204-рзп

### **О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 150-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Р.Л. Ситников

Приложение  
к распоряжению первого заместителя  
Председателя Правительства Иркутской области  
от 23 сентября 2024 года № 204-рзп

---

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением первого заместителя  
Председателя Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 150-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
*«Проведение комплексных кадастровых работ»*

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Проведение комплексных кадастровых работ»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	<i>Ситников Руслан Леонидович</i>	<i>первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Быргазова Марина Александровна</i>	<i>министр имущественных отношений Иркутской области</i>		

Администратор регионального проекта	<i>Просвирин Кирилл Сергеевич</i>		<i>заместитель министра имущественных отношений Иркутской области</i>
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	<i>Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области</i>
	1.1.	ГП РФ	<i>Национальная система пространственных данных</i>
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	<i>ФП «Национальная система пространственных данных»</i>
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	от 27 декабря 2023 года № 321-09-2024-020

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Доля кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы на территории Иркутской области, от общего количества кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области

## 3. Показатели регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области</b>											
1.1.	Доля кадастровых кварталов, включенных в утвержденный перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Процент	0,6	2023	9,9	11,0	16,6	Возрастающий	да	да	-

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	<b>Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области</b>															
1.1.	Доля кадастровых кварталов, включенных в утвержденный перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Процент	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	9,9	9,9	9,9

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	<b>Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области</b>												
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)	Х	Единица	106518	2022	14 017	3 366	38 825	нет	Подготовка карт-планов территорий, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территорий выполнения комплексных кадастровых работ	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля кадастровых кварталов, включенных в утвержденный перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области</b>				
1.1.	Мероприятие (результат): «Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)», всего	18 177,2	3 885,4	44 808,8	66 871,4
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	15 461,9	3 885,4	44 808,8	64 156,1
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	4 386,1	1 049,1	16 131,2	21 566,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	11075,8	2836,3	28 677,6	42 589,7
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	11075,8	2836,3	28 677,6	42 589,7
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2715,3	0,0	0,0	2 715,3
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>18 177,2</b>	<b>3 885,4</b>	<b>44 808,8</b>	<b>66 871,4</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>15 461,9</i>	<i>3 885,4</i>	<i>44 808,8</i>	<i>64 156,1</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>4 386,1</i>	<i>1 049,1</i>	<i>16 131,2</i>	<i>21 566,4</i>
<b>ФБ – при наличии, в том числе:</b>		<b>11075,8</b>	<b>2836,3</b>	<b>28677,6</b>	<b>42 589,7</b>
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>11075,8</i>	<i>2836,3</i>	<i>28 677,6</i>	<i>42 589,7</i>
<b>МБ – при наличии</b>		<b>2715,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 715,3</b>
<b>ИИ – при наличии, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



План реализации регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области								
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	x	x
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	08.02.2024	x	1.1.2.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях финансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.2.	Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	29.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	М.А. Быргазова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (1 поток)»	x	01.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.04.2024	1.1.3.	1.1.7.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (2 поток)»	x	05.04.2024	1.1.4.	1.1.6.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	13.05.2024	1.1.5.	1.1.7.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки

1.1.7.	Контрольная точка 7 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2024	1.1.6.	1.1.8.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	письмо о направлении карта-плана территории в согласительную комиссию	да	x
1.1.8.	Контрольная точка 8 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2024	1.1.7.	1.1.9.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	постановление администрации Иркутского районного муниципального образования Иркутской области	да	x
1.1.9.	Контрольная точка 9 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2024	1.1.8.	1.1.11.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	Выписка из ЕГРН	да	x
1.1.10.	Контрольная точка 10 «С Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	x	25.12.2024	x	1.1.12.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации)	нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.11.	Контрольная точка 1 «Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	x	15.01.2025	1.1.9.	1.1.14.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	да	x
1.1.12.	Контрольная точка 2 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	25.01.2025	1.1.10.	1.1.13.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях финансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.13.	Контрольная точка 3 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	01.02.2025	1.1.12.	1.1.15.	М.А. Быргазова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.14.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета за 2024 год»	x	10.02.2025	1.1.11.	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	нет	x
1.1.15.	Контрольная точка 5 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (1 поток)»	x	15.02.2025	1.1.12.	1.1.16.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки

1.1.16.	Контрольная точка 6 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.04.2025	1.1.15.	1.1.17.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.17.	Контрольная точка 7 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (2 поток)»	x	05.04.2025	1.1.16.	1.1.18.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки
1.1.18.	Контрольная точка 8 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	13.05.2025	1.1.17.	1.1.19.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.19.	Контрольная точка 9 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2025	1.1.18.	1.1.20.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	письмо о направлении карта-плана территории в согласительную комиссию	да	x
1.1.20.	Контрольная точка 10 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2025	1.1.19.	1.1.21.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	постановление администрации Иркутского районного муниципального образования Иркутской области	да	x
1.1.21.	Контрольная точка 11 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2025	1.1.20.	1.1.23.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	Выписка из ЕГРН	да	x
1.1.22.	Контрольная точка 12 «С Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	x	25.12.2025	x	1.1.24.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации)	нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.23.	Контрольная точка 1 «Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	x	15.01.2026	1.1.21.	1.1.26.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	да	x

1.1.24.	Контрольная точка 2 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	25.01.2026	1.1.22.	1.1.25.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.25.	Контрольная точка 3 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	01.02.2026	1.1.24.	1.1.27.	М.А. Быргазова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.26.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета за 2025 год»	x	10.02.2026	1.1.23.	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	нет	x
1.1.27.	Контрольная точка 5 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (1 поток)»	x	15.02.2026	1.1.24.	1.1.28.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки
1.1.28.	Контрольная точка 6 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.04.2026	1.1.27.	1.1.29.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.29.	Контрольная точка 7 «Объявлен конкурс на заключение муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг (2 поток)»	x	05.04.2026	1.1.28.	1.1.30.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги	да	ЕИС Закупки
1.1.30.	Контрольная точка 8 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	13.05.2026	1.1.29.	1.1.31.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.31.	Контрольная точка 9 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2026	1.1.30.	1.1.32.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	письмо о направлении карта-плана территории в согласительную комиссию	да	x
1.1.32.	Контрольная точка 10 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2026	1.1.31.	1.1.33.	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	постановление администрации Иркутского районного муниципального образования Иркутской области	да	x

1.1.33.	Контрольная точка 11 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2026	1.1.32.	x	Л.П. Фролов - мэр Иркутского района	Выписка из ЕГРН	да	x
---------	--	---	------------	---------	---	-------------------------------------	-----------------	----	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта  
«Проведение комплексных кадастровых работ»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Доля кадастровых кварталов, включенных в утвержденный перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы</i>						
<i>Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области</i>	Процент	0,6	2023	9,9	х	х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта  
«Проведение комплексных кадастровых работ»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области</i>						
<i>1.1. Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)»</i>						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	Единица	106 518	2022	14 017	3 366	38 825
Всего по муниципальным образованиям	Единица	х	х	14 017	х	х
<i>Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области</i>	Единица	х	х	14 017	х	х

».