



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 октября 2024 года

№ 245-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта в Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области» утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 169-рзп, изменение изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Г.Г. Кузьмин

Приложение к распоряжению
Заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2024 года
№ 245-рзп
«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Заместителя
Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 169-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом	Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Богатырев П.А.	Министр спорта Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Удовенко В.А.	Заместитель министра спорта Иркутской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»
---	------------------------------	---

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»															
1.1	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	РП	тыс. чел.	145	2023	150,2	155,5	155,5	155,6	155,7	155,8	155,9	Возрастающий	Да	Нет	Нет
1.2	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек	РП	Единица	229	2023	250	251	252	253	254	255	256	Возрастающий	Да	Нет	Нет
2.	Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»															

2.1	Доля построенных (спроектированных, реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)	РП	Процент	5	2023	11	12	13	14	15	16	17	Возрастающий	Нет	Нет	Нет
3.	Задача «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области»															

3.1	Доля муниципальных объектов спорта в Иркутской области, на которых завершен капитальный ремонт, в общем числе муниципальных объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте	РП	Процент	28	2023	35	36	37	38	39	40	41	Возрастающий	Нет	Нет	Нет
-----	--	----	---------	----	------	----	----	----	----	----	----	----	--------------	-----	-----	-----

4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»															
1.1.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	РП	Единица	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	150,1	150,2
1.2	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек	РП	Единица	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	250	

2.	Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»														
2.1	Доля построенных (спроектированных, реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)	РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
3.	Задача «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области»														
3.1	Доля муниципальных объектов спорта в Иркутской области, на которых завершен капитальный ремонт, в общем числе муниципальных объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте	РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата)			Нарастающий	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»												

1.1	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	41	2023	41	41	41	Нет	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» спортивных площадок	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта
1.2	Приобретено оборудование и созданы плоскостные спортивные сооружения в сельской местности	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Единица	45	2023	19	8	8	Нет	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек

2	Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»												
2.1	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	х	2023	2	0	1	Нет	Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля построенных (спроектированных), реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)
2.2	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	5	2023	2	1	-	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению, строительству, реконструкции, в том числе выполнению проектных и изыскательских работ, объектов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Доля построенных (спроектированных), реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)

2.3	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области</p>	<p>РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»</p>	Штука	-	-	1	-	-	Нет	<p>Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению, строительству, реконструкции, в том числе выполнению проектных и изыскательских работ, объектов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в сфере физической культуры и спорта</p>	<p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p>	Да	<p>Доля построенных (спроектированных, реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)</p>	
3	Задача «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области»													

3.1	Проведен капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	12	2023	10	-	-	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля муниципальных объектов спорта в Иркутской области, на которых завершён капитальный ремонт, в общем числе муниципальных объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте
-----	---	---	-------	----	------	----	---	---	-----	--	------------------------------------	----	--

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»				
1.1.	Мероприятие (результат): Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	19 939,4	18 000,0	18 000,0	55 939,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	18 000,0	18 000,0	18 000,0	54 000,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	18 000,0	18 000,0	18 000,0	54 000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1 939,4	-	-	1 939,4

1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
1.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
1.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.	Мероприятие (результат): Приобретено оборудование и созданы плоскостные спортивные сооружения в сельской местности	121 633,3	41 100,0	41 100,0	203 833,3
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	108 549,3	41 100,0	41 100,0	190 749,3
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	108 549,3	41 100,0	41 100,0	190 749,3
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	13 084,0	-	-	13 084,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
2.1.5.1	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
2.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
3.	Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»				
3.1.	Мероприятие (результат): Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	44 468,7	316 723,3	417 971,1	779 163,1
3.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	44 468,7	316 723,3	417 971,1	779 163,1
3.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	44 468,7	316 723,3	417 971,1	779 163,1

3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
3.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	-	-	-	-
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
3.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
3.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
3.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.	Мероприятие (результат): Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	366 071,5	82 146,2	-	448 217,7
4.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	349 970,9	78 038,9	-	428 009,8
4.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	349 970,9	78 038,9	-	428 009,8
4.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	16 100,6	4 107,3	-	20 207,9
4.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
4.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
4.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.2.	Мероприятие (результат): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	51 900,2	-	-	51 900,2
4.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	51 848,3	-	-	51 848,3
4.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	51 848,3	-	-	51 848,3

4.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при	51,9	-	-	51,9
4.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.2.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
4.2.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
4.2.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.2.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
5.	Задача «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области»				
5.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	471 442,1	-	-	471 442,1
5.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	422 525,6	-	-	422 525,6
5.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	422 525,6	-	-	422 525,6
5.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
5.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	48 916,5	-	-	48 916,5
5.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
5.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
5.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
5.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.5.2.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 075 455,2	457 969,5	477 071,1	2 017 995,8
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>995 362,8</i>	<i>453 862,2</i>	<i>477 071,1</i>	<i>1 933 796,1</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>995 362,8</i>	<i>453 862,2</i>	<i>477 071,1</i>	<i>1 933 796,1</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		-	-	-	-
МБ – при наличии		80 092,4	4 107,3	-	84 199,7
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		-	-	-	-

2.3	Мероприятие (результат) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3	51 848,3
	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3.	Задача «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области»												
3.1.	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, всего, в том числе:	-	69 459,9	277 958,4	277 958,4	354 517,6	392 798,2	392 798,2	402 707,3	422 525,6	422 525,6	422 525,6	422 525,6
	Всего предусмотрено в ОБ	-	69 459,9	277 958,4	277 958,4	354 517,6	392 798,2	392 798,2	402 707,3	422 525,6	422 525,6	422 525,6	422 525,6
	Областной бюджет	-	69 459,9	277 958,4	277 958,4	354 517,6	392 798,2	392 798,2	402 707,3	422 525,6	422 525,6	422 525,6	422 525,6
	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
ИТОГО, в том числе:		0,0	69 459,9	412 683,3	451 511,6	569 899,1	665 397,6	683 397,6	817 711,5	932 344,8	942 344,8	1 002 862,8	1 002 862,8
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	69 459,9	412 683,3	451 511,6	569 899,1	665 397,6	683 397,6	817 711,5	932 344,8	942 344,8	1 002 862,8	1 002 862,8
Областной бюджет		0,0	69 459,9	412 683,3	451 511,6	569 899,1	665 397,6	683 397,6	817 711,5	932 344,8	942 344,8	1 002 862,8	1 002 862,8
ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
ИИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации начало/окончание	Взаимосвязь предшественники последователи		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
1.	Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»								
1.1.	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	x	x	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	x	нет	x

1.1.1.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	20.03.2024	x	1.1.2.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.2	Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур	X	06.05.2024	1.1.1.	1.1.3.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x/
1.1.3	Заявка направлена в министерство по регулированию контрактной системы	X	15.05.2024	1.1.2.	1.1.4.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.4	Мониторинг исполнения реализации мероприятий	X	20.05.2024	1.1.3.	1.1.5.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.5	Размещена заявка на закупку по строительству объекта	X	03.06.2024	1.1.4.	1.1.6.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.6	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	01.07.2024	1.1.5.	1.1.7.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.7	Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации	X	20.08.2024	1.1.6.	1.1.8.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчеты о проведении инженерных изысканий	нет	x
1.1.8	Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур	X	20.08.2024	1.1.7.	1.1.9.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	нет	x
1.1.9	Закупка включена в план закупок	X	20.09.2024	1.1.8.	1.1.10.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.10	Мониторинг исполнения реализации мероприятий	X	18.10.2024	1.1.9.	1.1.11.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.11	Опубликована заявка на проведение предпроектных работ	X	21.10.2024	1.1.10.	1.1.12	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.12	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	04.11.2024	1.1.11.	1.1.13.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.13	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	15.11.2024	1.1.12.	1.1.14.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.14	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы»	X	20.11.2024	1.1.13.	1.1.15.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	нет	x
1.1.15	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	1.1.14.	1.1.16.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.16	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	20.12.2024	1.1.15.	1.1.17.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	x
1.1.17	Выполнены предпроектные работы	X	20.12.2024	1.1.16	1.1.18	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.18	Документ, подтверждающий выполнение предпроектных работ	X	25.12.2024	1.1.17	1.1.19	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.19	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.01.2025	1.1.18	1.1.20	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.20	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.03.2025	1.1.19	1.1.21	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.21	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	21.04.2025	1.1.20	1.1.22	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.22	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.06.2025	1.1.21	1.1.23	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.23	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.08.2025	1.1.22	1.1.24	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.24	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	18.12.2025	1.1.23	1.1.25	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.25	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.01.2026	1.1.24	1.1.26	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.26	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.03.2026	1.1.25	1.1.27	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.27	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	20.05.2026	1.1.26	1.1.28	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.1.28	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	20.10.2026	1.1.27	1.1.29	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.29	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ работ	X	11.12.2026	1.1.28	1.1.30	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.1.30	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	18.12.2026	1.1.29	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.2	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	x	x	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	x	да	x
1.2.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.02.2024	x	1.2.2.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	X
1.2.2.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.04.2024	1.2.1.	1.2.3.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

1.2.3	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	X	30.05.2024	1.2.2	1.2.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам		
1.2.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.06.2024	1.2.3	1.2.5	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2024	1.2.4	1.2.6	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.2.5	1.2.8	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

1.2.7	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.12.2024	1.2.6	1.2.8	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.8	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	30.12.2024	1.2.7	1.2.9	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.2.9	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2024	1.2.8	1.2.10	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.2.10	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2024 год)	X	20.01.2025	1.2.9	1.2.11	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

1.2.11	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.02.2025	1.2.10	1.2.12	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.12	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.04.2025	1.2.11	1.2.13	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.13	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.06.2025	1.2.12	1.2.14	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.14	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2025	1.2.13	1.2.15	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

1.2.15	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2025	1.2.14	1.2.16	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.16	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.12.2025	1.2.15	1.2.17	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
1.2.17	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	30.12.2025	1.2.16	1.2.18	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
1.2.18	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2025	1.2.17	1.2.19	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

1.2.19	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2025 год)	X	20.01.2026	1.2.18	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
2.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	x	x	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	x	да	x

2.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	X	30.07.2024	X	2.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	X
2.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.09.2024	2.1	2.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
2.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.12.2024	2.2	2.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
2.4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	30.12.2024	2.3	2.5	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x

2.5	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2024	2.4	2.6	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	нет	x
2.6	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2024 год)	x	20.01.2025	2.5	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
3.	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	x	x	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	x	да	x

3.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	x	15.02.2024	x	3.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	X
3.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.04.2024	3.1	3.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
3.3	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии		30.05.2024	X	3.5	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	X
3.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.06.2024	3.2	3.6	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

3.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		01.07.2024	3.3	3.7	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Иной документ (входящее письмо)	да	X
3.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.08.2024	3.4 3.5	3.7	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
3.7	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.09.2024	3.6	3.8	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
3.8	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.10.2024	3.6 3.7	3.9	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X

3.9	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	01.12.2024	3.7 3.8	3.10	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
3.10	Акт выполненных работ	x	30.12.2024	3.10	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	да	X
4.	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»								
4.1	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	01.01.2024 4	30.12.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	X	Да	X
4.1.1	Подача заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии	X	07.03.2024	X	X	Мэры, главы муниципальных образований	Заявка на конкурсный отбор по форме, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области	Да	Информация о начале подачи заявок для участия в конкурсном отборе

							№ 1041- пп		публикуется на официальном сайте министерства
4.1.2	Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе муниципальных образований	X	18.03.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, председатель комиссии, члены комиссии	Протокол заседания комиссии № КСО-96-5/24 от 18.03.2024	Нет	Информация о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе направляется на электронные почты МО
4.1.3	Расчет сумм субсидий муниципальным образованиям в соответствии с критериями оценки и набранными баллами	X	04.04.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области № 247-пп от 04.04.2024	Нет	Информация публикуется на официальном сайте министерства
4.1.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	23.07.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, мэры (главы) муниципальных образований	Соглашение о предоставлении субсидии	Да	X
4.1.5	Заключен договор/контракт на закупку товаров (спортивного оборудования и инвентаря) подрядными организациями	X	30.11.2024	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Договор/Контракт	Да	X
4.1.6	Приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2024	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Акты приемки-передачи	Да	X

	муниципального образования					образований			
4.1.7	Предоставление муниципальными образованиями отчетов о расходовании средств субсидий за 2024 год	X	05.02.2025	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчеты в соответствии с приложениями, установленными соглашениями	Да	X
4.1.8	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2024 год)	X	01.03.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Отчет об эффективности использования субсидии	Нет	Отчет об эффективности использования субсидии публикуется на официальном сайте министерства
4.1.9	Подача заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии	X	07.03.2025	X	X	Мэры, главы муниципальных образований	Заявка на конкурсный отбор по форме, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области № 1041- пп	Да	Информация о начале подачи заявок для участия в конкурсном отборе публикуется на официальном сайте министерства
4.1.10	Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе муниципальных образований	X	18.03.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, председатель комиссии, члены комиссии	Протокол заседания комиссии № КСО-96-5/24 от 18.03.2024	Нет	Информация о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе направляется на электронные почты МО

4.1.11	Расчет сумм субсидий муниципальным образованиям в соответствии с критериями оценки и набранными баллами	X	04.04.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области № 247-пп от 04.04.2024	Нет	Информация публикуется на официальном сайте министерства
4.1.12	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	23.07.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, мэры (главы) муниципальных образований	Соглашение о предоставлении субсидии	Да	X
4.1.13	Заключен договор/контракт на закупку товаров (спортивного оборудования и инвентаря) подрядными организациями	X	30.11.2025	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Договор/Контракт	Да	X
4.1.14	Приобретенные товары поставлены на баланс муниципального образования	X	31.12.2025	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Акты приемки-передачи	Да	X
4.1.15	Предоставление муниципальными образованиями отчетов о расходовании средств субсидий за 2024 год	X	05.02.2026	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчеты в соответствии с приложениями, установленными соглашениями	Да	X
4.1.16	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2025 год)	X	01.03.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Отчет об эффективности использования субсидии	Нет	Отчет об эффективности использования субсидии публикуется на официальном сайте

									министерства
4.1.17	Подача заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии	X	07.03.2026	X	X	Мэры, главы муниципальных образований	Заявка на конкурсный отбор по форме, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области № 1041- пп	Да	Информация о начале подачи заявок для участия в конкурсном отборе публикуется на официальном сайте министерства
4.1.18	Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе муниципальных образований	X	18.03.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, председатель комиссии, члены комиссии	Протокол заседания комиссии № КСО-96-5/24 от 18.03.2024	Нет	Информация о допуске (отказе) к участию в конкурсном отборе направляется на электронные почты МО
4.1.19	Расчет сумм субсидий муниципальным образованиям в соответствии с критериями оценки и набранными баллами	X	04.04.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области № 247-пп от 04.04.2024	Нет	Информация публикуется на официальном сайте министерства
4.1.20	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	23.07.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области, мэры (главы) муниципальных образований	Соглашение о предоставлении субсидии	Да	X
4.1.21	Заключен договор/контракт на закупку товаров (спортивного	X	30.11.2026	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Договор/Контракт	Да	X

	оборудования и инвентаря) подрядными организациями								
4.1.22	Приобретенные товары поставлены на баланс муниципального образования	X	31.12.2026	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Акты приемки-передачи	Да	X
4.1.23	Предоставление муниципальными образованиями отчетов о расходовании средств субсидий за 2024 год	X	05.02.2027	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчеты в соответствии с приложениями, установленными соглашениями	Да	X
4.1.24	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 2026 год)	X	01.03.2027	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Отчет об эффективности использования субсидии	Нет	Отчет об эффективности использования субсидии публикуется на официальном сайте министерства
4.2	Приобретено оборудование и созданы плоскостные спортивные сооружения в сельской местности	01.01.2024	30.12.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	X	Да	X
4.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	30.04.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	Да	X
4.2.2	Между органами местного самоуправления и	X	30.07.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской	Муниципальный контракт	Да	X

	подрядными организациями заключены муниципальные контракты					области			
4.2.3	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.12.2024	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о расходах	Да	X
4.2.4	Мониторинг исполнения реализации мероприятий	X	30.12.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Прочий тип документа	Да	X
4.2.5	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	X	30.12.2024	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о достижении	Да	X
4.2.6	Реализованы мероприятия по приобретению оборудования и созданию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2024 году	X	30.12.2024	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	X	Да	X
4.2.7	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	30.04.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	Да	X
4.2.8	Между органами местного самоуправления и подрядными	X	30.07.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	X

	организациями заключены муниципальные контракты								
4.2.9	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.12.2025	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о расходах	Да	X
4.2.10	Мониторинг исполнения реализации мероприятий	X	30.12.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Прочий тип документа	Да	X
4.2.11	Отчет о достижении значений результатов использования сусидии	X	30.12.2025	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о достижении	Да	X
4.2.12	Реализованы мероприятия по приобретению оборудования и созданию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2025 году	X	30.12.2025	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	X	Да	X
4.2.13	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	30.04.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	Да	X
4.2.14	Между органами местного самоуправления и подрядными организациями заключены	X	30.07.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	X

	муниципальные контракты								
4.2.15	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.12.2026	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о расходах	Да	X
4.2.16	Мониторинг исполнения реализации мероприятий	X	30.12.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	Прочий тип документа	Да	X
4.2.17	Отчет о достижении значений результатов использования сусидии	X	30.12.2026	X	X	мэры (главы) муниципальных образований	Отчет о достижении	Да	X
4.2.18	Реализованы мероприятия по приобретению оборудования и созданию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2026 году	X	30.12.2026	X	X	Богатырев П.А., министр спорта Иркутской области	X	Да	X

1.1.2.К2	Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.2.К3	Опубликована заявка на проведение предпроектных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	21.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.2.К4	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	04.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.2.К5	Выполнены предпроектные работы	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.2.К6	Документ, подтверждающий выполнение предпроектных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3	Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики в спортивно-олимпийском комплексе «Училище олимпийского резерва», г. Ангарск	Строительство (реконструкция) в том числе выполнение проектных и изыскательских, предпроектных работ объектов государственной собственности в сфере физической культуры и спорта		Штука	1	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2026	Строительство	№ 38-1-1-3-038167-2021 от 14.07.2021	№ 38-1-1-2-067601-2021 от 17.11.2021	Приказ ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" от 22.11.2021 № 19-р	744694,4	744694,4	город Ангарск	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
1.1.3.К1	Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур	X	X	X	X	X	X	X	X	06.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3.К2	Заявка направлена в министерство по регулированию контрактной системы	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3.К3	Размещена заявка на закупку по строительству объекта	X	X	X	X	X	X	X	X	03.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3.К4	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3.К5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.3.К6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	02.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.2.	<i>Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2025 году</i>	<i>Строительство (реконструкция) в том числе выполнение проектных и изыскательских, предпроектных работ объектов государственной собственности в сфере физической культуры и спорта</i>		<i>Штука</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
1.2.1	Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики в спортивно-олимпийском комплексе «Училище олимпийского резерва», г. Ангарск	Строительство (реконструкция) в том числе выполнение проектных и изыскательских, предпроектных работ объектов государственной собственности в сфере физической культуры и спорта		Штука	1	X	X	X	X	01.01.2025	30.12.2026	Строительство	№ 38-1-1-3-038167-2021 от 14.07.2021	№ 38-1-1-2-067601-2021 от 17.11.2021	Приказ ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" от 22.11.2021 № 19-р	744694,4	744694,4	город Ангарск	316 723,3	316 723,3	316 723,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
1.2.1.К1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.2.1.К2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.2.1.К3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	21.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.2.1.К4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.2.1.К5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				

1.2.1.K.6		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	18.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.1.		<i>Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2026 году</i>	<i>Строительство (реконструкция) в том числе выполнение проектных и изыскательских, предпроектных работ объектов государственной собственности в сфере физической культуры и спорта</i>	<i>Штука</i>	<i>1</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
1.3.1		Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики в спортивно-оздоровительном комплексе «Зачинец сибиряцкого резерва», г. Ангарск	Строительство (реконструкция) в том числе выполнение проектных и изыскательских, предпроектных работ объектов государственной собственности в сфере физической культуры и спорта	Штука	1	X	X	X	X	01.01.2026	30.12.2026	Строительство	№ 38-1-1-3-038167-2021 от 14.07.2021	№ 38-1-1-2-067601-2021 от 17.11.2021	Привоз ОГКУ "Едвый заказчик в сфере строительства Иркутской области" от 22.11.2021 № 19-р	744694,4	744694,4	город Ангарск	417 971,1	417 971,1	417 971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
1.3.1.K.1		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.3.1.K.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.3.1.K.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.3.1.K.4		Контрольная точка «Заспечение органа государственного строительного надзора патучено»	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.3.1.K.5		Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	X	11.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
1.3.1.K.6		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	18.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																
2.		Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.		<i>Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2024 году</i>	<i>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</i>	<i>Штука</i>	<i>2</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
2.1.1		Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Коммуная, 2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2025	Строительство	38-1-1-3-058253-2021 от 08.10.2021 года	38-1-1-2-082443-2021 от 24.12.2021 года	Постановление администрации администрации муниципального образования "Балаганский район" от 28.01.2022 года № 65	322466,3	322466,3	Муниципальное образование "Балаганский район"	221 235,0	210 173,2	210 173,2	0,0	0,0	11 061,8	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
2.1.1.K.1		Запущено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
2.1.1.K.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
2.1.1.K.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
2.1.1.K.4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				
2.1.1.K.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X				

2.1.1К6		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К7		Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К8		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К9		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	x	x	x	x	x	x	x	20.01.2025 (за 2024 год)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2		Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x218 по адресу: Иркутская область, г. Алтамай, ул. Парковая, уч. 1А	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	x	x	x	x	01.01.2024	28.12.2024	Строительство	№ 38-1-1-2-042210-2020 от 01.09.2020 года	№ 38-1-1-2-042210-2020 от 01.09.2020 года	Постановление администрации Алтайского муниципального образования от 25.06.2021 г. № 77	121912,8	121912,8	Муниципальное образование "Алтайского муниципального образования"	121036,40	118 615,7	118 615,7	0,0	0,0	2 420,7	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
2.1.2К1		Запущено соглашение о предоставлении субсидии	x	x	x	x	x	x	x	15.02.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2К2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.04.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2К3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.06.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2К4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.08.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2К5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.10.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.2К6		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К7		Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К8		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.1К9		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	x	x	x	x	x	x	x	20.01.2025 (за 2024 год)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.3		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	x	x	x	x	01.01.2024	28.12.2024	Строительство	38-1-1-2-069570-2021 от 24.11.2021 года	38-1-1-2-069570-2021 от 24.11.2021 года	Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 09.06.2022 г. № 1217-па	253515,3		Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"	23800,10	21 182,0	21 182,0	0,0	0,0	2 618,1	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
2.1.3К1		Запущено соглашение о предоставлении субсидии	x	x	x	x	x	x	x	30.05.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.3К2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.08.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
2.1.3К3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.09.2024		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			

2.13.K4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.13.K5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.13.K6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.11.K7	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.11.K8	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.11.K9	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	x	x	x	x	x	x	x	20.01.2025 (я 2024 год)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.	<i>Приобретены, построены, реконструированы, в том числе капитальные проектные и изыскательские работы, объекты и муниципальная собственность Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2025 году</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	82146,2	78 038,9	78 038,9	0,0	0,0	4 107,3	0,0	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Копыцева, 2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	X	X	X	01.01.2025	30.12.2025	Строительство	38-1-1-3-058253-2021 от 08.10.2021 года	38-1-1-2-082443-2021 от 24.12.2021 года	Постановление администрации муниципального образования "Балаганский район" от 28.01.2022 года № 65	322466,3	322466,3	Муниципальное образование "Балаганский район"	82146,20	78 038,9	78 038,9	0,0	0,0	4 107,3	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
2.2.1.K1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.1.K2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.1.K3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.1.K4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.1.K5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.2.1.K6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.11.K7	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
2.11.K8	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		

2.1.1.К9	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	x	x	x	x	x	x	x	20.01.2026 (за 2024 год)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 900,2	51 848,3	51 848,3	0,0	0,0	51,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, административных сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 900,2	51 848,3	51 848,3	0,0	0,0	51,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.1.1.	Реконструкция стадиона Спортакомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулу, мкр. Угальшанов, 42б	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	x	x	x	x	01.01.2024	28.12.2024	Реконструкция	38-1-1-2-094777-2022 от 30.12.2022	38-1-1-2-094777-2022 от 30.12.2022	Постановление администрации муниципального образования - "город Тулу" от 26.09.2023 № 326	722362,53	722362,53	Муниципальное образование - "город Тулу"	51900,20	51 848,3	51 848,3	0,0	0,0	51,9	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
3.1.1.К1	Запochено соглашение о предоставлении субсидии	x	x	x	x	x	x	x	30.07.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.1.1.К2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.09.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.1.1.К3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.12.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.1.1.К4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема-выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.1.1.К5	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
3.1.1.К6	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	x	x	x	x	x	x	x	20.01.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
4.	Проведен капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	471442,1	422525,6	422525,6	0,0	0,0	48916,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
4.1.	Проведен капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 2024 году	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	471442,1	422525,6	422525,6	0,0	0,0	48916,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
4.1.1.	Капитальный ремонт здания судебного павильона и благоустройство по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 71 кв., д.2/5, литера 3	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	x	x	x	x	01.01.2024	30.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-030018-2022 от 17.05.2022 года	Постановление администрации Ангарского городского округа от 25.07.2022 г. № 998-га	70784,2	70784,2	Ангарский городской округ Иркутской области	46687,8	38750,9	38750,9	0,0	0,0	7936,9	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.1.К1	Запochено соглашение о предоставлении субсидии	x	x	x	x	x	x	x	15.02.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
4.1.1.К2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.04.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
4.1.1.К3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.06.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			
4.1.1.К4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	01.08.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	x	x	x	x			

4.1.1К5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.1К6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.1К7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2	Капитальный ремонт лыжной базы по адресу: Иркутская область, г. Тулуз, ул. Желтайская, д. 59	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	01.01.2024	01.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-0973-19 от 18.09.2019 года	Постановление администрации муниципального образования "город Тулуз" от 29.07.2020 г. № 246	30792,1	30792,1	Муниципальное образование - "город Тулуз"	9053,0	8328,8	8328,8	0,0	0,0	724,2	0,0	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.2К1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.2К7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3	Капитальный ремонт здания Дома спорта имени Лейнского комсомола, Иркутская область, г. Братск, в жилом районе Падун, ул. Набережная, д. 42	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	01.01.2024	25.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-05055-2020 от 12.10.2020 года	Приказ департамента физической культуры и спорта от 29.10.2020 г. № 49	111230,2	111230,2	Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	87974,4	75658,0	75658,0	0,0	0,0	12316,4	0,0	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.3К1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.3К7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.4	Капитальный ремонт стадиона в п. Бокан Боканского района Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	01.01.2024	01.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-041709-2021 от 29.07.2021	Распоряжение администрации муниципального образования Боканский район от 02.08.2021 г. № 269	63332,9	63332,9	Муниципальное образование Боканский район	42280,3	40166,3	40166,3	0,0	0,0	2114,0	0,0	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x

4.1.6.K5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.6.K6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.6.K7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7	Капитальный ремонт стадиона "Водник", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, сооружение 1	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	x	01.01.2024	01.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-037462-2021 от 12.07.2021	Приказ МКУ "Спортивно-олимпийский центр" от 16.07.2021 г. № 47-о	92754,6	92754,6	Усть-Кутское муниципальное образование	75999,5	63839,5	63839,5	0,0	0,0	12160,0	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.7.K1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.7.K7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8	Капитальный ремонт стадиона в поселке Усть-Уда	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	x	01.01.2024	25.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-029353-2021 от 07.06.2021	Постановление администрации районного образования «Усть-Удинский район» Иркутской области от 06.07.2021 г. № 21-п	125359,4	125359,4	Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	119718,6	113732,7	113732,7	0,0	0,0	5985,9	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.8.K1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.8.K7	Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X			
4.1.9	Капитальный ремонт помещений, вспомогательных помещений, наружные работы по фасаду, размещение спортивных площадок и благоустройство прилегающей территории детского образовательного оздоровительного центра "Олимпиец", расположенного по адресу: 666673, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 2а	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	x	01.01.2024	30.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1281-19 от 19.12.2019 года	Приказ МАУ "Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска" от 29.06.2020 № 53	204956,3	204956,3	Муниципальное образование город Усть-Илимск	54821,9	48791,5	48791,5	0,0	0,0	6030,4	0,0	Емелько в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x

4.19.K1		Заслужено содействие о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K6		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.19.K7		Акт выполненных работ	X	X	X	X	X	X	x	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10		Капитальный ремонт комплекса спортивных объектов, расположенных в Иркутской области, р.п. Чуновской, ул. Изьянская, 21	Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	1	X	X	X	x	01.01.2024	30.12.2024	Капитальный ремонт	не требуется	№ 38-1-1-2-037180-2020 от 10.08.2020	Постановление администрации городского поселения Чуновского муниципального образования от 14.07.2022 г. № 303	21877	9306,9	Городское поселение Чуновское муниципальное образование Чуновского районного муниципального образования Иркутской области	10116,3	9306,9	9306,9	0,0	0,0	809,4	0,0	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	x	x
4.1.10.K1		Заслужено содействие о предоставлении субсидии	X	X	X	X	X	X	x	30.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K6		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		
4.1.10.K7		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	x	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелово в А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X		