



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10 декабря 2024 года

№ 299-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Модернизация школьных систем образования»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 132-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 10 декабря 2024 года № 299-рзп

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 132-рзп

**П А С П О Р Т  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.	Заместитель министра образования Иркутской области		
	1. Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»		

Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	2.	Государственная программа Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»
	3.	Соглашение о Предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	от 21.01.2022 года № 073-09-2022-967

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области  
«Развитие образования»

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Уровень образования
2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания																
1.1.	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)	РП	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	Да
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта																

2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	Да
------	---	----	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----	----	----

## 4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания														
1.1.	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)	РП	%	-	-	-	-	-	10	40	70	80	90	100	100
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта														
2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	-	-	-	-	10	30	60	80	90	95	100	100

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов в ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания											
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	X	Ед.	63	2023	70	78	79	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)

2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта											
2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	X	Ед.	5*	2023	26	-		Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории

\* - с учетом объектов, показатель по которым перенесен с 2023 года на 2024 год



## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания				
1.1.	Мероприятие (результат): Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, всего	759 342,1	559 950,4	82 744,0	1 402 036,5
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	676 683,9	522 181,5	76 951,9	1 275 817,3
1.1.1.1.	Областной бюджет	178 184,1	140 989,5	27 702,7	346 876,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	82 658,2	37 768,9	5 792,1	126 219,2
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта				
2.1.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог, всего	505 290,7	-	-	505 290,7
2.1.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	463 995,6	-	-	463 995,6
2.1.1.1.	Областной бюджет	463 995,6	-	-	463 995,6
2.1.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-

2.1.3.	МБ – при наличии	41 295,1	-	-	41 295,1
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-
3.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
3.1.	Областной бюджет	-	-	-	-
3.2.	ФБ в ОБ	-	-	-	-
3.3.	ИИ в ОБ	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 264 632,8	559 950,4	82 744,0	1 907 327,2
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		1 140 679,5	522 181,5	76 951,9	1 739 812,9
Областной бюджет		642 179,7	140 989,5	27 702,7	810 871,9
ФБ – при наличии, в том числе:		498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
предусмотрено ФБ в ОБ		498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
МБ – при наличии		123 953,3	37 768,9	5 792,1	167 514,3
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
предусмотрено ИИ в ОБ		-	-	-	-





## 8. Дополнительная информация

**Модернизация школьных систем образования**

На территории Иркутской области реализуется региональный проект «Модернизации школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», нацеленный на приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей.

В рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в течение 2022-2026 года планируется выполнить 79 мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания (далее – мероприятия) в 73 объектах общего образования. В 2022 году завершено 22 мероприятия, в 2023 году завершено 41 мероприятие.

Со сроком окончания в 2024 году будет выполнено 7 мероприятий, в 2025 году – 8 мероприятий, в 2026 году – 1 мероприятие.

В процессе реализации регионального проекта с привлечением средств федерального бюджета осуществляются:

1) Работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в объектах, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре объекта.

При этом софинансированию из федерального бюджета подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки;
2. Ремонт кровли;
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец;
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;

7. Ремонт фасадов;
8. Ремонт системы отопления;
9. Ремонт системы вентиляции;
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;
11. Ремонт системы канализации;
12. Электромонтажные работы;
13. Ремонт слаботочных сетей;
14. Ремонт систем пожаротушения.

Для выполнения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках проекта обязательно наличие заключения государственной экспертизы в строительстве о достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ.

2) Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

Вместе с тем в процессе реализации регионального проекта реализуются работы, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области (встречные обязательства):

1) Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности.

2) Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований,

установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных в Программу.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные параметры согласуются с Министерством просвещения Российской Федерации.

3) Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющий их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библиотечном фонде соответствующей образовательной организации учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

4) Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры.

Под мероприятиями по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций понимаются мероприятия, направленные на улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренные проектной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве (далее – мероприятия по благоустройству).

Мероприятия по благоустройству реализуются в отношении муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора.

В 2023 году субсидии предоставлены пяти муниципальным образованиям Иркутской области (семи муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2022 году). При этом по двум объектам работы были выполнены только в 2024 году.

В 2024 году по результатам основного и дополнительного отборов предоставлены субсидии 14 муниципальным образованиям Иркутской области (19 муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2023 году).

По результатам основного отбора на выделение субсидии в 2025 году для реализации мероприятий по благоустройству на объектах, по которым капитальный ремонт завершается в 2024 году, субсидия одобрена одной общеобразовательной организации.

В 2026 году планируется предоставление субсидии восьми муниципальным образованиям Иркутской области (восемью муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2025 году).

В 2027 году планируется предоставление субсидии одному муниципальному образованию Иркутской области (одной муниципальной общеобразовательной организации, завершившей капитальный ремонт в 2026 году).



Приложение 1  
к паспорту регионального проекта  
«Модернизация школьных систем образования»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания								
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерство)	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей	да	-

1.1.1.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.2.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (далее – министерство), Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – ОМСУ)	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	01.02.2024	1.1.3.	1.1.5.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.3	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	09.02.2024	1.1.4.	1.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.1.4.	Заключены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2024	1.1.3.	1.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.5.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	29.03.2024	1.1.4.	1.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.6.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания	-	15.04.2024	1.1.5.	1.1.7.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		<a href="https://sas.fictio.ru/">https://sas.fictio.ru/</a>

1.1.7.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	02.05.2024	1.1.6.	1.1.8.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.8.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	31.05.2024	1.1.7.	1.1.9.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.9.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	28.06.2024	1.1.8.	1.1.10.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.10.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.08.2024	1.1.9.	1.1.11.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.11.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.10.2024	1.1.10.	1.1.12.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.12.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	16.12.2024	1.1.11.	1.1.13.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.13.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемок выполненных работ	-	20.12.2024	1.1.12.	1.1.14.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.14.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	-	28.12.2024	1.1.13.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—
1.1.15.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2025	1.1.16.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»

1.1.16.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	03.02.2025	1.1.15.	1.1.17.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.17.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	10.02.2025	1.1.16.	1.1.18.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.18.	Заключены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2025	1.1.17.	1.1.19.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.1.19.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.03.2025	1.1.18	1.1.20.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.20.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания	-	15.04.2025	1.1.19.	1.1.21.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		<a href="https://sas.fict.o.ru/">https://sas.fict.o.ru/</a>
1.1.21.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	02.05.2025	1.1.20.	1.1.22.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.22.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	30.05.2025	1.1.21.	1.1.23.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>



1.1.23.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.06.2025	1.1.22.	1.1.24.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.24.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	29.08.2025	1.1.23.	1.1.25.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.25.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.10.2025	1.1.24.	1.1.26.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.26.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	15.12.2025	1.1.25.	1.1.27.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.27.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемки выполненных работ	-	19.12.2025	1.1.26	1.1.28.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.28.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	-	31.12.2025	1.1.27.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—

1.1.29.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2026	1.1.28.	1.1.30.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.30.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	02.02.2026	1.1.29.	1.1.31.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.31.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	10.02.2026	1.1.30.	1.1.32.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.1.32.	Заключены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2026	1.1.31.	1.1.33.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.33.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.03.2026	1.1.32.	1.1.34.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.34.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания		15.04.2026	1.1.33.	1.1.35.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		<a href="https://sas.fictio.ru/">https://sas.fictio.ru/</a>

1.1.35.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	04.05.2026	1.1.34.	1.1.36.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.36.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	01.06.2026	1.1.35.	1.1.37.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.37.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.06.2026	1.1.36.	1.1.38.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.38.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	28.08.2026	1.1.37.	1.1.39.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.39.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.10.2026	1.1.38.	1.1.40.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.40.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	15.12.2026	1.1.39.	1.1.41.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.41.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемки выполненных работ	-	18.12.2026	1.1.40.	1.1.42.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.42.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	-	31.12.2026	1.1.41.	1.1.43.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—
1.1.43.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2027	1.1.42.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.	Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта								

2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	нет	—	
2.1.1.	Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.1.2.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области <a href="https://irkobl.ru/sites/minobr">https://irkobl.ru/sites/minobr</a>



2.1.2.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	-	15.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.1.3.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на благоустройство территории	-	02.05.2024	2.1.2.	2.1.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.4.	Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций	-	31.05.2024	2.1.3.	2.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.5.	Техническая готовность, %	-	30.08.2024	2.1.4.	2.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.6.	Техническая готовность, %	-	31.10.2024	2.1.5.	2.1.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.7.	Завершены мероприятия по благоустройству территорий	-	28.12.2024	2.1.6.	2.1.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.8.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2025	2.1.7.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»
--------	---	---	------------	--------	---	--	--	----	--



















































Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	100	2023	-	100	100	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Жигаловский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Иркутск»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	%	0	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	%	0	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	%	0	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	%	0	2023	100						
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	-	100					

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории

Всего по муниципальным образованиям	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
Киренский район	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	-	-	100						
Чунское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Приложение 3  
к паспорту регионального проекта  
«Модернизация школьных систем образования»

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям**

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания										
1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	63	2023	70	78	79	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	59	2023	65	73	74	-	-	-	-
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Киренский район	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Слюдянский район»	Единица	7	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	Единица	4	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	2	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	Единица	1	2023	-	1	1	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единица	8	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский район	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Иркутск»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
2. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта										
2.1. Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	Единица	5	2023	26	-	-	-	-	-	-
Киренский район	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-



Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	1	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование;	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единица	-	-	3	-	-	-	-	-	-