



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 декабря 2024 года

№ 305-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 января 2024 года № 4-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.Ф. Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 11 декабря 2024 года
№ 305-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 22 января 2024 года № 4-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Летний отдых детей		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации				
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Родионов В.А.		Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Администратор проекта	Плетан Т.И.		Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа Иркутской области	«Социальная поддержка населения»		
	1.1.	ГП РФ	«Развитие образования»		
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
	1.1.1	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету	<i>отсутствует</i>		
	2	ГП ИО	«Социальная поддержка населения»		
		ГП РФ	«Развитие образования»		
	2.2	ФП /КПМ	«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
2.2.2	Финансовое соглашение	№073-09-2024-69 от 28.12.2023			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	2. Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением</i>

3. Показатели регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области																	
1.1	Количество возведенных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления и объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт	РП	единица	-	2023	3	1	0	0	0	0	0	0	возрастающий	нет	нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)
1.2	Количество объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы оздоровительных учреждений	РП	единица	-	2023	1	1	0	0	0	0	0	0	возрастающий	нет	нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области																	
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	X	единица	-	2023	3	1	0	0	0	0	0	0	лет	Предоставление субсидии на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурсного отбора.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Количество введенных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления
1.2.	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значимых базового результата, установленного соглашением)	X	единица	-	2023	1	1	0	0	0	0	0	нет	Предоставление субсидии на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурсного отбора.	Оказание услуг, выполнение работ	нет	Количество объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт	

**б. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
«Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Финансирование, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской област					
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления				
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	63 899,3	32 171,4	0,0	96 070,7
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	15 974,8	8 686,3	0,0	24 661,1
1.1.1.2.	<i>средства федерального бюджета в законе о федеральном бюджете (далее - ФБ)</i>	47 924,5	23 485,1	0,0	71 409,6
1.2.	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением)				
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	151 718,8	0,0	0,0	151 718,8
1.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	151 718,8	0,0	0,0	151 718,8
Нераспределенные средства (справочно), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Областной бюджет</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ФБ в ОБ</i>		0,00	0,0	0,0	0,0
<i>ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		215 618,1	32 171,4	0,0	247 789,5
<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>		215 618,1	32 171,4	0,0	247 789,5
<i>ОБ в региональном бюджете</i>		167 693,6	8 686,3	0,0	176 379,9
ФБ в ОБ		47 924,50	23 485,10	0,00	71 409,6

План реализации регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальным и образовательным (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области									
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	10.01.2024	30.05.2024	x	x	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	x	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение с Министерством просвещения РФ на получение субсидии"	x	20.01.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.1.2	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.2	Контрольная точка "Сформировано техническое задание"	x	25.01.2024	Контрольная точка 1.1.1	Контрольная точка 1.1.3.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Техническое задание	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.3.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на определение Поставщика товара / Подрядчика работ"	x	15.02.2024	Контрольная точка 1.1.2	Контрольная точка 1.1.4.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (заявка и документация для участия в конкурсном отборе)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.4.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товара / выполнение работ"	x	10.03.2024	Контрольная точка 1.1.3	Контрольная точка 1.1.5.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Государственный контракт	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.5.	Контрольная точка "Товары поставлены/ работы выполнены"	x	20.04.2024	1.1.4	1.1.6.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Документ о приемке)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.6.	Контрольная точка "Осуществлена оплата по факту поставки товара и выполнения работ"	x	30.04.2024	1.1.5	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Платежное поручение	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением)	10.01.2024	30.05.2025	x	x	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства ИО	x	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Оказаны услуги/выполнены работы включено в план-график"	x	20.01.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.2.2.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	План-график закупок	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.2	Контрольная точка "Сформировано техническое задание"	x	25.01.2024	Контрольная точка 1.2.1	Контрольная точка 1.2.3.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Техническое задание	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.3.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на определение Поставщика товара / Подрядчика работ"	x	05.02.2024	Контрольная точка 1.2.2	Контрольная точка 1.2.4.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Идентификационный код закупки)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.4.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	x	01.03.2024	Контрольная точка 1.2.3	Контрольная точка 1.2.5.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Государственный контракт	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.5.	Контрольная точка "Услуги оказаны /работы выполнены"	x	20.04.2024	Контрольная точка 1.2.4	Контрольная точка 1.2.6.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Документ о приемке)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.6.	Контрольная точка "Осуществлена оплата оказанных услуг/выполненных работ"	x	30.04.2024	Контрольная точка 1.2.5	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Платежное поручение	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)

