



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11 декабря 2024 года

№ 309-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения  
которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года  
на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([www.ogirk.ru](http://www.ogirk.ru)) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.С. Галкин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области

от «11» декабря 2024 года № 309-рзп

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

#### 1. Основные положения

|   |   |                         |   |            |
|---|---|-------------------------|---|------------|
| Краткое наименование регионального проекта  | -   | Срок реализации проекта | 01.01.2024  | 31.12.2030 |
| Вид проекта   | Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ |                         |   |            |
| Куратор регионального проекта   | <i>Галкин Александр Сергеевич</i>   |                         | <i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>                           |            |
| Руководитель регионального проекта  | <i>Емелюков Алексей Александрович</i>   |                         | <i>Первый заместитель министра строительства Иркутской области</i>                        |            |
| Администратор регионального проекта   | <i>Шведов Евгений Валентинович</i>  |                         | <i>Временно замещающий должность заместителя министра строительства Иркутской области</i> |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1.  | ГП ИО                   | <i>Государственная программа Иркутской области<br/>«Доступное жилье»</i>                  |            |

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| №<br>п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект                            |
|----------|---|
| 1.       | <i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i> |
| 2.       | <i>Объем жилищного строительства</i>  |

## 3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
|       |   |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                              |                  |                             |  |
| 1     | 2   | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10                           | 11               | 12                          | 13                                       |
| 1.    | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |                    |                             |                  |      |             |      |      |                              |                  |                             |  |
| 1.1.  | Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур  | РП                 | Единиц                      | 0,00             | 2022 | 2           | -    | -    | Возрастающий                 | Да               | Нет                         | -  |
| 1.2.  | Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения  | РП                 | Семей                       | 27,00            | 2023 | 32          | -    | -    | Возрастающий                 | Да               | Нет                         | -  |

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | На конец 2024 года |    |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|----|
|       |   |                    |                             | январь                            | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                    |    |
| 1.    | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |                    |                             |                                   |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                    |    |
| 1.1.  | Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур  | РП                 | Единиц                      | -                                 | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 2    | 2    | 2                  | 2  |
| 1.2.  | Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения  | РП                 | Семей                       | 27                                | 27   | 27   | 27   | 28  | 28   | 28   | 31   | 31   | 31   | 32   | 32                 | 32 |

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)   | Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата) по годам |      |      | Признак возрастания/убывания | Характеристика мероприятия (результата)   | Тип мероприятия (результата)  | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта   |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
|       |   |   |                             | значение         | год  | 2024                                       | 2025 | 2026 |                              |   |   |                             |  |
|       |   |   |                             |                  |      |  |      |      |                              |   |   |                             |  |
| 1.    | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |   |                             |                  |      |  |      |      |                              |   |   |                             |  |
| 1.1   | Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов   | РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье» | Единиц                      | 0,00             | 2022 | 2  | -    | -    | да                           | Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры                            | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет                         | Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур   |
| 1.2.  | Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства   | РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье» | Единиц                      | 0,00             | 2022 | 1  | -    | -    | да                           | Осуществляются работы по подготовке паспорта объекта капитального строительства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет                         | Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур   |
| 1.2.  | Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области  | РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье» | Семей                       | 27,00            | 2023 | 32,00                                      | -    | -    | да                           | Предоставление социальных выплат гражданам                                      | Социальное обеспечение и иные выплаты населению   | Нет                         | Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения |

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|--|---|---|------|------|---------------------|
|  |   | 2024  | 2025 | 2026 |                     |
| 1.   | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |   |      |      |                     |
| 1.1.   | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, всего   | 96 423,1  | 0,0  | 0,0  | 96 423,1            |
| 1.1.1.   | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:   | 96 423,1  | 0,0  | 0,0  | 96 423,1            |
| 1.1.1.1.   | Областной бюджет  | 96 423,1  | 0,0  | 0,0  | 96 423,1            |
| 1.2.   | Мероприятие (результат): Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства, всего   | 160,8   | 0,0  | 0,0  | 160,8               |
| 1.2.1.   | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:   | 160,8   | 0,0  | 0,0  | 160,8               |
| 1.2.1.1.   | Областной бюджет  | 160,8   | 0,0  | 0,0  | 160,8               |
| 1.3.   | Мероприятие (результат): Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, всего  | 17 687,7  | 0,0  | 0,0  | 17 687,7            |
| 1.3.1.   | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:   | 17 687,7  | 0,0  | 0,0  | 17 687,7            |
| 1.3.1.1.   | Областной бюджет  | 17 687,7  | 0,0  | 0,0  | 17 687,7            |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: |   | 114 271,6   | 0,0  | 0,0  | 114 271,6           |
| <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>         |   | 114 271,6   | 0,0  | 0,0  | 114 271,6           |
| <i>Областной бюджет</i>                          |   | 114 271,6   | 0,0  | 0,0  | 114 271,6           |

7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
в 2024 году

| № п/п | Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)   | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
|       |   | янв.   | фев. | март     | апр.     | май      | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.      | ноя.      |  |
| 1.    | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |  |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 1.1.  | Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, в том числе:   | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 42 731,6 | 50 199,9 | 74 283,2 | 74 283,2 | 74 283,2 | 96 423,1  | 96 423,1  | 96 423,1                               |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 42 731,6 | 50 199,9 | 74 283,2 | 74 283,2 | 74 283,2 | 96 423,1  | 96 423,1  | 96 423,1                               |
|       | Областной бюджет  | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 42 731,6 | 50 199,9 | 74 283,2 | 74 283,2 | 74 283,2 | 96 423,1  | 96 423,1  | 96 423,1                               |
| 1.2.  | Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства, в том числе:   | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0       | 160,8     | 160,8                                  |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0       | 160,8     | 160,8                                  |
|       | Областной бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0       | 160,8     | 160,8                                  |
| 1.3.  | Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, в том числе:  | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 3 247,0  | 3 247,0  | 10 364,0 | 10 364,0 | 10 364,0 | 10 364,0  | 17 687,7  | 17 687,7                               |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 3 247,0  | 3 247,0  | 3 247,0  | 7 116,90 | 7 116,90 | 7 116,90  | 17 687,70 | 17 687,70                              |
|       | Областной бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 3 247,0  | 3 247,0  | 10 364,0 | 10 364,0 | 10 364,0 | 10 364,0  | 17 687,70 | 17 687,70                              |
|       | ИТОГО, в том числе:   | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 45 978,6 | 53 446,9 | 84 647,2 | 84 647,2 | 84 647,2 | 106 787,1 | 114 110,8 | 114 271,6                              |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 45 978,6 | 53 446,9 | 77 530,2 | 81 400,1 | 81 400,1 | 103 540,0 | 114 110,8 | 114 271,6                              |
|       | Областной бюджет  | 0,0  | 0,0  | 42 731,6 | 42 731,6 | 45 978,6 | 53 446,9 | 84 647,2 | 84 647,2 | 84 647,2 | 106 787,1 | 114 110,8 | 114 271,6                              |



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)      |
|--------|---|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|--|---|---|
|        |   | начало          | окончание  | предшественники | последователи |  |  |   |   |
| 1.     | <i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i> |                 |            |                 |               |  |  |   |   |
| 1.1.   | <i>Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов</i>  | 15.01.2024      | 28.12.2024 | -               | -             | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Государственный контракт                                       | Нет   | -   |
| 1.1.1. | <i>Лимиты бюджетных обязательств доведены до Заказчика</i>  |                 | 01.02.2024 | -               | -             | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Распоряжение министерства строительства Иркутской области      | -   | -   |
| 1.1.2. | <i>Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (корректировка ПСД)</i>  | -               | 01.03.2024 | -               | 1.1.1.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Заключение ГАУ ИО Экспертиза в строительстве Иркутской области | -   | -   |
| 1.1.3. | <i>Начаты строительно-монтажные работы</i>  | -               | 01.05.2024 | 1.1.1.          | 1.1.3.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Исполнительная документация                                    | -   | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.4. | <i>Строительная готовность объекта, %</i>   | -               | 01.06.2024 | 1.1.2.          | 1.1.4.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2) | -   | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.5. | <i>Строительная готовность объекта, %</i>   | -               | 01.07.2024 | 1.1.3.          | 1.1.5.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2) | -   | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.6. | <i>Строительная готовность объекта, %</i>   | -               | 01.08.2024 | 1.1.4.          | 1.1.6.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2) | -   | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.7. | <i>Приемка выполненных работ</i>  | -               | 15.09.2024 | 1.1.5.          | 1.1.7.        | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Акты выполненных работ (КС- 2)                                 | -   | Единая информационная система в сфере закупок |

|        |  |            |            |        |        |   |   |     |   |
|--------|--|------------|------------|--------|--------|---|---|-----|---|
| 1.1.8. | Ввод объекта в эксплуатацию  | -          | 30.09.2024 | 1.1.6. | -      | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Акт приемки законченного объекта (КС - 11)    | -   | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.   | Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства  | 01.10.2024 | 28.12.2024 | -      | -      | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | х   | -   | -   |
| 1.2.1. | Отбор коммерческих предложений   | -          | 30.10.2024 | -      | -      | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Прочий тип документа                          | -   | -   |
| 1.2.2. | Определение исполнителя  | -          | 10.11.2024 | -      | 1.2.1. | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Прочий тип документа                          | -   | -   |
| 1.2.3. | Заключение договора на выполнение работ  | -          | 13.12.2024 | -      | 1.2.2. | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Договор                                       | -   | -   |
| 1.2.4. | Доведение лимитов до исполнителя   | -          | 23.12.2024 | -      | 1.2.3. | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Платежный документ                            | -   | -   |
| 1.2.5. | Мониторинг реализации мероприятия  | -          | 25.12.2024 | -      | -      | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Прочий тип документа                          | -   | -   |
| 1.2.6. | Завершение работ по паспортизации объекта  | -          | 28.12.2024 | -      | -      | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области            | Паспорт объекта                               | -   | -   |
| 2.1.   | Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области | -          | 30.12.2024 | -      | -      | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | х   | нет | х   |
| 2.1.1. | Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат   | -          | 01.08.2024 | -      | -      | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области | -   | -   |
| 2.1.2. | Принято обязательств (100%)  | -          | 01.12.2024 | 2.1.1. | 2.1.3. | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Прочий тип документа                          | -   | -   |
| 2.1.3. | Определены участники-получатели социальной выплаты   | 30.12.2024 | 29.12.2024 | -      | -      | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Прочий тип документа                          | -   | -   |
| 2.1.4. | Мониторинг предоставления социальных выплат  | -          | 01.04.2024 | -      | -      | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Прочий тип документа                          | -   | -   |

|        |  |   |            |        |   |   |                      |   |   |
|--------|--|---|------------|--------|---|---|----------------------|---|---|
| 2.1.5. | <i>Мониторинг предоставления социальных выплат</i> | - | 01.07.2024 | -      | - | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Прочий тип документа | - | - |
| 2.1.6. | <i>Выплаты осуществлены</i>                        | - | 29.12.2024 | 2.1.2. | - | В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Распоряжение         | - | - |

Приложение к плану реализации регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилье помещения которых утрачено или повреждено в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

**РАБОЧИЙ ПЛАН  
регионального проекта**

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилье помещения которых утрачено или повреждено в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

1. Результаты регионального (самостоятельного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации) объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов

| № п/п   | Код <sup>1</sup> | Наименование результата, объект/результат, контрольной точки  | Тип результата  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение <sup>2</sup> | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                       | Сведения о местонахождении по ОКСТМ <sup>3</sup> |              | Мощность объекта <sup>4</sup> |     | Сроки реализации <sup>5</sup> |            | Вид работ/строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации) объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результата) | Информация о валиции утверждения в установленном порядке проектной документации (ПД) |   |   | Сметная стоимость (в тыс. руб.) | Остаточная стоимость (на момент завершения объекта утверждения ПД) (проект), тыс. руб. | Наименование муниципального образования (городского, краевого, областного, республиканского (автономного) округа, городского округа) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |          |                 |                    |                 |            | Ответственный исполнитель |                |   |  | Характеристика | Иформация о системе (источнике данных) <sup>6</sup> |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|--|--------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|------------|---|--|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------|---|--|----------------|---|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |                  |   |   |                             |                       |   | код  | наименование | значение                      | код | наименование                  | начало     |   | окончание  | наличие положительного заключения эксперта о достоверности сведений о стоимости (дата, номер/договорной срок получения) | наличие положительного заключения эксперта о достоверности сведений о стоимости (дата, номер/договорной срок утверждения) |                                 |  |  | Размерная утвержденная ПД                                     | из них:  |                 |                    |                 |            | Ф/Ю                       | должность      | организация <sup>7</sup>                                    |  |                |   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                  |   |   |                             |                       |   |  |              |                               |     |                               |            |   |  |   |   |                                 |  |  |   | всего    | в том числе:    | Федеральный бюджет | ФБ * ОБ         | ИИ * ОБ    |                           |                | МО  | ИИ (в соответствии с ИИ * ОБ)                |                |   | наименование | ИНН <sup>8</sup> | КПП <sup>9</sup> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>ИТОГО</b>  |                  |   |   |                             |                       |   |  |              |                               |     |                               |            |   |  |   |   |                                 |  |  |   |          | <b>88 954,8</b> | <b>88 954,8</b>    | <b>88 954,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>       | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |          |
| <b>Результаты регионального проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями</b> |                  |   |   |                             |                       |   |  |              |                               |     |                               |            |   |  |   |   |                                 |  |  |   |          | <b>88 954,8</b> | <b>88 954,8</b>    | <b>88 954,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>       | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 3.  |                  | Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры строящихся жилых микрорайонов  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | x                           | x                     | Иркутская область, м.р.н. Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, м.р. Восточный | x  | x            | x                             | x   | 15.01.2024                    | 30.09.2024 | Строительство   | Требуется корректировка  | Требуется корректировка   | Требуется корректировка   | x                               | x  | x  | 88 954,8  | 88 954,8 | 88 954,8        | 0,0                | 0,0             | 0,0        | 0,0                       | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.  |                  | Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры строящихся жилых микрорайонов в 2024 году  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | x                           | x                     | Иркутская область, м.р.н. Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, м.р. Восточный | x  | x            | x                             | x   | 15.01.2024                    | 30.09.2024 | Строительство   | Требуется корректировка  | Требуется корректировка   | Требуется корректировка   | x                               | x  | x  | 88 954,8  | 88 954,8 | 88 954,8        | 0,0                | 0,0             | 0,0        | 0,0                       | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.1.  |                  | Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектной документации и выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства «Улично-дорожная сеть (дороги) мкр «Восточный», город Нижнеудинск, ул. Замоса Мужской»                      | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | x                           | x                     | Иркутская область, м.р.н. Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, м.р. Восточный | x  | x            | x                             | x   | 15.01.2024                    | 30.09.2024 | Строительство   | Требуется корректировка  | Требуется корректировка   | Требуется корректировка   | x                               | x  | x  | 39 426,6  | 39 426,6 | 39 426,6        | 0,0                | 0,0             | 0,0        | 0,0                       | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.1.  |                  | Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.03.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.2.  |                  | Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.05.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.3.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.06.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.4.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.07.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.5.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.08.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.6.  |                  | Контрольная точка "Принята выполненная работа"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 15.09.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.7.  |                  | Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 30.09.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.2.  |                  | Выполнение работ по строительству участково-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройкой с объектами социального назначения в городе Тулуи, Иркутская область, микрорайон "Береговая роща" 1,2,3 этапы строительства. 1 этап строительства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | x                           | x                     | Иркутская область, г.о. город Тулуи, г. Тулуи, мкр. Береговая роща          | x  | x            | x                             | x   | 15.01.2024                    | 30.09.2024 | Строительство   | Требуется корректировка  | Требуется корректировка   | Требуется корректировка   | x                               | x  | x  | 49 528,2  | 49 528,2 | 49 528,2        | 0,0                | 0,0             | 0,0        | 0,0                       | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.1.  |                  | Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.04.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.2.  |                  | Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.05.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.3.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.06.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.4.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 01.07.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.5.  |                  | Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 15.08.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.6.  |                  | Контрольная точка "Принята выполненная работа"  | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 15.09.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.Х.7.  |                  | Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"   | x   | x                           | x                     | x   | x  | x            | x                             | x   | -                             | 30.09.2024 | x   | x  | x   | x   | x                               | x  | x  | x   | x        | x               | x                  | x               | x          | x                         | А.А. Емельяков | Первый заместитель министра строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | 3813002063     | 381301001   |              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

<sup>1</sup> В описании результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующего результата, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В описании объекта/результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФИАС, в соответствии со справочником ГИС "Электронный бюджет".

<sup>2</sup> В случае если в плане реализации регионального проекта значимым результатом является результат без учета результатов, достигнутых (планируемых и достигнутых) в предыдущем периоде (не в рамках бюджетного периода). По объектам результатов, срок создания которых превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" (если иное не указано в плане, предусматривающем завершение строительства (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение), значение равно "1" (если иное не указано, если объект измеряется в единицах) - в году завершения строительства (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение).

<sup>3</sup> При отсутствии присвоенного адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>4</sup> Указывается в соответствии со справочником ГИС "Электронный бюджет".

<sup>5</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>6</sup> Указывается в соответствии со сведениями реестра Участников бюджетного процесса, а также юридическим лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>7</sup> Указывается государственная информационная система или иные информационные системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащие информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

<sup>8</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов в единой системы «Электронный бюджет», региональных информационных систем, порталов и т.п.