



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 декабря 2024 года

№ 317-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 11 декабря 2024 года № 310-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.С. Галкин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2024 года № 317-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 11 декабря 2024 года № 310-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из непригодного жилищного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Емелюков Алексей Александрович</i>	<i>Первый заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>	<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>	
	1.N.	ГП РФ		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>
2.	<i>Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)</i>
3.	<i>Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области											
1.1.	Количество разработанной проектной документации	РП	ед.	0,0	2023	1	1	0	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
2.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)											
2.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	РП	чел	77,0	2023	138,0	0	0	Возрастающий	Да	Да	Бумажный носитель
2.2.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	РП	кв. м.	1080,7	2023	1810,5	0	0	Возрастающий	Да	Да	Бумажный носитель

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области														
1.1.	Количество разработанной проектной документации	РП	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
2.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)														
2.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	РП	чел	77	77	77	77	77	77	77	77	77	109	109	138
2.2.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	РП	кв. м.	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1080,7	1447,4	1447,4	1810,5

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области											
1.1	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству государственного жилищного фонда Иркутской области в г. Тулуне и получено положительное заключение экспертизы проектной документации	РП ИО "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда" ГП ИО "Доступное жилье"	ед.	0	2022	1	1	0	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству государственного жилищного фонда Иркутской области в г. Тулуне и получено положительное заключение экспертизы проектной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Общая площадь построенных жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области
2.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)											
2.1.	Строительство и/или (приобретение), реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения	РП ИО "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда" ГП ИО "Доступное жилье"	кв. м	2676,0	2022	3405,8	0	0	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - 729,8 тыс. кв. м	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Да	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству государственного жилищного фонда Иркутской области в г. Тулуне и получено положительное заключение экспертизы проектной документации, всего	13 686,2	6 768,9	0,0	20 455,1
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	13 686,2	6 768,9	0,0	20 455,1
1.1.1.1.	Областной бюджет	13 686,2	6 768,9	0,0	20 455,1
2.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)				
2.1.	Мероприятие (результат): Строительство и или (приобретение), реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения, всего	37 661,6	0,0	0,0	37 661,6
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	36 165,2	0,0	0,0	36 165,2
2.1.1.1.	Областной бюджет	36 165,2	0,0	0,0	36 165,2
2.1.2.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1 496,4	0,0	0,0	1 496,4
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		51 347,8	6 768,9	0,0	58 116,7
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>49 851,4</i>	<i>6 768,9</i>	<i>0,0</i>	<i>56 620,3</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>49 851,4</i>	<i>6 768,9</i>	<i>0,0</i>	<i>56 620,3</i>
<i>МБ – при наличии</i>		<i>1 496,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 496,4</i>

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области								
1.1.	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству государственного жилищного фонда Иркутской области в г. Тулуне и получено положительное заключение экспертизы проектной документации	23.05.2023	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка "Получено положительное заключение проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Березовая роща города Тулун Иркутской области. I и II этап строительства» по государственному контракту № 0134200000123001772"	23.05.2023	18.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.2.	Мониторинг хода реализации мероприятий	01.01.2024	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной документ	нет	-
1.1.3.	Приемка результатов выполненных работ по Государственному контракту № 0134200000123001772"	18.06.2024	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Документ о приемке выполненных работ по по контракту	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка "Проведены конкурсы и заключены государственные контракты на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству домов в г. Тулун"	01.07.2024	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Заключен Государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.1.5.	Мониторинг хода реализации мероприятий	01.07.2024	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной документ	нет	-

1.1.6.	Приемка результатов выполненных работ по Государственному контракту	01.07.2024	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Документ о приемке выполненных работ по по контракту	нет	-
2.	<i>Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)</i>								
2.1.	Строительство и или (приобретение), реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	-	да	-
2.1.1.	Контрольная точка (заключение соглашения до 15.02.2024 года)	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Соглашение	да	-
2.1.2.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.06.2024 года)	-	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.3.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.07.2024 года)	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.4.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.08.2024 года)	-	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.5.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.09.2024 года)	-	05.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.6.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.10.2024 года)	-	05.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.7.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.11.2024 года)	-	05.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.8.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.12.2024 года)	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
2.1.9.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.12.2024 года)	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-

2.1.10.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 15.01.2025 года)	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра строительства Иркутской области А.П. Изотов	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
---------	---	---	------------	---	---	--	--	----	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации		
	(по ОКЕИ)			регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда</i>						
<i>Всего</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	729,8	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Баяндаевское сельское поселение Баяндаевского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,0	2024	345	-	-
<i>Мамонское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,0	2024	164,3	-	-
<i>Администрация Хужирского муниципального образования - администрация сельского поселения</i>	кв.м	0,0	2024	18,1	-	-
<i>Финансовый отдел МО "Оса"</i>	кв.м	0,0	2024	202,4	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)</i>						
<i>1.1. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда</i>						
<i>Всего</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>729,80</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Баяндаевское сельское поселение Баяндаевского муниципального района Иркутской области</i>	<i>кв.м</i>	<i>0,00</i>	<i>2024</i>	<i>345</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Мамонское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области</i>	<i>кв.м</i>	<i>0,00</i>	<i>2024</i>	<i>164,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Администрация Хужирского муниципального образования - администрация сельского поселения</i>	<i>кв.м</i>	<i>0,00</i>	<i>2024</i>	<i>18,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Финансовый отдел МО "Оса"</i>	<i>кв.м</i>	<i>0,00</i>	<i>2024</i>	<i>202,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

».