



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 октября 2024 года

№ 65-185/24-117

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта  
«Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления», утвержденный распоряжением министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 65-59/23-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр цифрового развития и связи  
Иркутской области

А.А. Селедцов

Приложение  
к распоряжению министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области  
от 30 октября 2023 года  
№ 65-185/24-сспр

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области  
от 13 ноября 2023 года № 65-59/23-мр

**П А С П О Р Т**

**ведомственного проекта**

«Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»

I. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Селедцов Александр Анатольевич	Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Лойчин Владимир Анатольевич	Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации	
	1.1.	ГП РФ	-	
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Уровень удовлетворенности граждан Иркутской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
2.	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (отрасль государственное управление)

## 3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления											
1.1.	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства	ВП	Единица	3	2023	3	3	3	Возрастающий	Да	Нет	Нет
1.2.	Количество разработанных и доработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	ВП	Единица	-	2023	7	5	5	Возрастающий	Нет	Нет	Нет
1.3.	Количество сервисов, разработанных в рамках создания подсистемы управления данными региона	ВП	Единица	-	2023	1	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Нет
1.4.	Количество региональных услуг и сервисов, реализованных в государственных или иных информационных системах, в продуктивной среде федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предусматривающих подписание документов в мобильном приложении «Госключ»	ВП	Единица	-	2023	2	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Нет



5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача. Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления												
1.1	Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства	X	Единица	3	2023	3	3	3	Да	Организовано сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ)	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства
1.2	Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)	X	Единица	-	2023	7	5	5	Нет	Разработаны и доработаны интерактивные формы заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество разработанных и доработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
1.3	Обеспечена модернизация инфраструктуры электронного правительства в части создания подсистемы управления данными региона	X	Единица	-	2023	1	-	-	Нет	Осуществлена модернизация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в части создания подсистемы управления данными региона, полученными в результате обследования деятельности ИОГВ, с целью их визуализации и моделирования	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество сервисов, разработанных в рамках создания подсистемы управления данными региона

1.4	Обеспечена интеграция государственных или иных информационных систем с мобильным приложением «Госключ»	X	Единица	-	2023	2	-	-	Нет	<p>Осуществлена интеграция государственной или иной информационной системы с мобильным приложением «Госключ» в целях обеспечения наличия в продуктивной среде региональных услуг и сервисов, реализованных в государственных или иных информационных системах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), и предусматривающих подписание усиленной неквалифицированной электронной подписью, или усиленной квалифицированной электронной подписью, или усиленной квалифицированной электронной подписью Федерального казначейства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мобильном приложении «Госключ»</p>	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	<p>Количество региональных услуг и сервисов, реализованных в государственных или иных информационных системах, в продуктивной среде федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предусматривающих подписание документов в мобильном приложении «Госключ»</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---	------	---	---	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства, всего	9 297,3	12 823,0	12 823,0	34 943,3
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	9 297,3	12 823,0	12 823,0	34 943,3
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	9 297,3	12 823,0	12 823,0	34 943,3
1.2.	Мероприятие (результат): Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	2 108,2	1 760,0	1 760,0	5 628,2
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	2 108,2	1 760,0	1 760,0	5 628,2
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	2 108,2	1 760,0	1 760,0	5 628,2
1.3.	Мероприятие (результат): Обеспечена модернизация инфраструктуры электронного правительства в части создания подсистемы управления данными региона	6250,0	0,0	0,0	6250,0
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	6250,0	0,0	0,0	6250,0
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	6250,0	0,0	0,0	6250,0
1.4.	Мероприятие (результат): Обеспечена интеграция государственных или иных информационных систем с мобильным приложением «Госключ»	1229,0	0,0	0,0	1229,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1229,0	0,0	0,0	1229,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1229,0	0,0	0,0	1229,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>18 884,5</b>	<b>14 583,0</b>	<b>14 583,0</b>	<b>48 050,5</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<b>18 884,5</b>	<b>14 583,0</b>	<b>14 583,0</b>	<b>48 050,5</b>
<i>Областной бюджет</i>		<b>18 884,5</b>	<b>14 583,0</b>	<b>14 583,0</b>	<b>48 050,5</b>
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					





План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления								
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приеме услуг и об оплате по контрактам на сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ), план-график закупок	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2024	X	1.1.2	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2024	1.1.1	1.1.3	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2024	1.1.2	1.1.6	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.1.4	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	20.11.2024	X	1.1.5	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (программного обеспечения СКЗИ)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	05.12.2024	1.1.4	1.1.6	Лойниц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на оказание услуг по предоставлению исключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения СКЗИ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.6	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.3, 1.1.5	1.1.7	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.7	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.6	X	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка «Планирование закупки на следующий год»	X	31.12.2024	1.1.7	X	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.9	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2025	X	1.1.10	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.10	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2025	1.1.9	1.1.11	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2025	1.1.10	1.1.12	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.1.12	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	20.12.2025	1.1.11	1.1.13	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.13	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2025	1.1.12	X	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка «Планирование закупки на следующий год»	X	31.12.2025	1.1.13	X	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.15	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2026	X	1.1.14	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.16	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2026	1.1.15	1.1.17	Лойциш В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.17	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2026	1.1.16.	1.1.18.	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-	
1.1.18.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.1.17	1.1.19	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.1.19	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.1.18	X	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.1.20	Контрольная точка «Планирование закупки на следующий год»	X	31.12.2026	1.1.19	X	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»		01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ)	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.09.2024	X	1.2.2	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные административные регламенты предоставления государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-	
1.2.2	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	15.10.2024	1.2.1.	1.2.3	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.2.3	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.10.2024	1.2.2	1.2.4	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку и доработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.11.2024	1.2.3	1.2.5	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-	
1.2.5	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2024	1.2.4.	1.2.6	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-	

1.2.6	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.2.5.	1.2.7	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2024	1.2.6.	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.8.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.06.2025	X	1.2.9	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные административные регламенты предоставления государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.9.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.07.2025	1.2.8	1.2.10	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.10	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2025	1.2.9.	1.2.11.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2025	1.2.10	1.2.12	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.12	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2025	1.2.11.	1.2.13.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.13.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2025	1.2.12.	1.2.14	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.14	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2025	1.2.13.	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.15.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.06.2026	X	1.2.16	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные административные регламенты предоставления государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.16.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.07.2026	1.2.15.	1.2.17	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.17	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2026	1.2.16	1.2.18	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.18	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2026	1.2.17	1.2.19	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.19	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2026	1.2.18	1.2.20	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.20	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.2.19	1.2.21	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.21	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2026	1.2.20	X	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечена модернизация инфраструктуры электронного правительства в части создания подсистемы управления данными региона»	01.08.2024	31.12.2024	X	X	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг и об оплате по контракту на оказание услуг по созданию подсистемы управления данными региона	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.09.2024	X	1.3.2	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.2	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.11.2024	1.3.1	1.3.3	Лойцид В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на оказание услуг по созданию подсистемы управления данными региона	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	20.12.2024	1.3.2	1.3.4	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-	
1.3.4.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.3.3.	1.3.5.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.3.5.	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.3.4.	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечена интеграция государственных или иных информационных систем с мобильным приложением «Госкльюч»		20.10.2024	31.12.2024	X	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг и об оплате по контрактам на оказание услуг по доработке государственной или иной информационной системы в целях интеграции с мобильным приложением «Госкльюч»	Нет	-
1.4.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	20.11.2024	X	1.4.2	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.4.2.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	05.12.2024	1.4.1	1.4.3	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на оказание услуг по доработке государственной или иной информационной системы в целях интеграции с мобильным приложением «Госкльюч»	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.4.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	15.12.2024	1.4.2	1.4.4.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-	
1.4.4.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.4.3.	1.4.5.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	
1.4.5.	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.4.4.	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок	