

**УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

6 марта 2020 года

Иркутск

№ 49-уг

О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», а также для координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается);
2. Утвердить Положение о штабе по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается);
3. Утвердить план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается);
4. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 2 августа 2019 года № 167-уг «О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры»;
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 49-уг

СОСТАВ ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб):

Кобзев Игорь Иванович – временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Заместители председателя Штаба:

Волков Дмитрий Анатольевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
Левченко Евгений Павлович – представитель общественности (по согласованию);
Шкурпат Юрий Александрович – президент Союза строителей Иркутской области (по согласованию);
Дорофеев Владимир Юрьевич – исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области

Секретари Штаба:

Кручинин Илья Викторович – заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Лобач Александр Тимофеевич – начальник управления аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Подгруппы Штаба:

Руководитель подгруппы «Проектирование и получение разрешительной документации»:

Свиркина Светлана Дмитриевна – исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Строительство объектов жилищного строительства – многоквартирных, индивидуальных жилых домов»:

Кручинин Илья Викторович – заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Строительство объектов социально-культурного назначения»:

Хомутинников Иван Владимирович – заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Осуществление контроля»:

Билалов Борис Биктимирович – руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области

Руководитель подгруппы «Экономическое развитие, финансы, нормотворчество и имущественные вопросы»:

Дорофеев Владимир Юрьевич – исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области

Руководитель подгруппы «Природопользование, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское хозяйство»:

Магомедов Теймур Талехович – исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Территориальное планирование и комплексная застройка территорий»:

Протасова Екатерина Васильевна – руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Члены Штаба:

Апанович Елена Владимировна – исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;
Барышников Олег Борисович – член общественного совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (по согласованию);
Битаров Александр Семенович – председатель Совета директоров АО ФСК «Новый город» (по согласованию);
Боброва Светлана Владимировна – заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;
Богданович Людмила Валерьевна – руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области;
Бояринова Наталия Вениаминовна – исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;
Бровко Виктор Александрович – генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области (по согласованию);
Быргазова Марина Александровна – исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области;
Величко Александр Владимирович – мэр муниципального образования «Тайшетский район» (по согласованию);
Гильдебрант Михаил Иванович – мэр муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Гордеев Владимир Николаевич – заместитель министра экономического развития Иркутской области;
Десятов Валерий Алексеевич – руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Дячук Руслан Александрович – заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области;
Емелин Алексей Вячеславович – исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования (по согласованию);
Заварухин Андрей Александрович – главный инженер ООО «Сибирский проектный институт» (по согласованию);

Карих Юрий Владимирович – мэр муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);
Коновалов Андрей Николаевич – мэр Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);
Крупнев Анатолий Анатольевич – мэр муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Ледяева Наталия Петровна – исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области;
Людвиг Михаил Густафович – заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области (по согласованию);
Максимова Юлия Геннадьевна – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (по согласованию);

Малинкин Сергей Михайлович – заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
Марач Сергей Владимирович – мэр Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);
Мари Алексей Петрович – мэр муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Мерваезова Юлия Алексеевна – начальник управления строительства социальных объектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
Минуллина Вера Павловна – директор государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области»;
Модин Максим Николаевич – мэр муниципального образования «Шелеховский район» (по согласованию);

Насыров Азат Мирзагитович – начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
Недуробкова Оксана Викторовна – исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
Никитина Наталья Владимировна – мэр Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Нураева Наталья Эдуардовна – заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Петренев Дмитрий Валерьевич – исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области;

Путтов Александр Викторович – глава администрации Нижнеудинского муниципального образования (по согласованию);
Резник Илья Юрьевич – исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области;

Родионов Владимир Анатольевич – исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
Рыморенко Игорь Александрович – директор областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»;

Самойлович Владимир Васильевич – мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);
Савиных Дмитрий Федорович – временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);

Солнцев Евгений Александрович – помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
Сумароков Илья Павлович – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области;

Урнышев Дмитрий Иванович – директор государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;
Ушакова Татьяна Владимировна – начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
Черниговский Максим Евгеньевич – генеральный директор акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;

Шевченко Сергей Сергеевич – руководитель службы ветеринарии Иркутской области;
Шульц Алексей Гербертович – мэр муниципального образования «Слюдянский район» (по согласованию);
Янков Юрий Петрович – начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 49-уг

ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штаб по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб) является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях оперативного руководства и координации служб и ведомств по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области».
2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШТАБА

3. Основной задачей Штаба является координация мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области.
4. В соответствии с возложенными задачами Штаб осуществляет следующие функции:
 - 1) осуществляет планирование мероприятий, необходимых для восстановления объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году (далее – Мероприятия) и предусмотренных указом Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг «О программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году»;

			2021 год															
6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая роща	38:30:011201:2009	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020	15.07.2020	01.09.2020	10.09.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021	
7	Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а	38:30:012301:2058	Муниципальное образование - «город Тулун»	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется	приложение 1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 287-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «Северный ветер» от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	15.03.2020	30.05.2020	01.06.2020	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	
8	Детский сад комбинированного вида «Родничок» г. Тулун, ул. Заречная	38:30:012301:2063 38:30:012301:2065	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 26.11.2019 № 296-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «СИПИ» от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	25.06.2020	15.07.2020	15.07.2021	20.07.2021	01.08.2021	
9	ДОУ на 240 мест в г. Тулун Иркутской области	38:30:011901:9516 в настоящее время находится в стадии передачи в постоянное (бессрочное) пользование МУ «город Тулун» и регистрации МО «город Тулун»	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 299-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «Северный ветер» от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	25.06.2020	01.07.2020	22.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	
10	Строительство Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»	38:30:011205:1814	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 24.10.2019 № 347-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «Зеленый Горизонт» от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	30.05.2020	01.06.2020	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	
11	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 140 мест в микрорайоне Угольщикова г. Тулун»	38:30:011901:9505	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020	01.06.2020	15.07.2020	01.08.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021	
12	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 220 мест в микрорайоне Березовая роща, г. Тулун»	38:30:011201:2011	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020	01.06.2020	15.07.2020	01.08.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021	
13	Строительство пункта технического обслуживания государственного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тулунский аграрный техникум», г. Тулун, ул. Горячкина, 12	38:30:011001:882	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020	01.06.2020	15.07.2020	01.08.2020	15.07.2021	20.07.2021	01.08.2021	
			2023 год															
14	Строительство корпуса на 240 мест муниципального дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Лучик», г. Тулун	38:30:011103:2541 в настоящее время земельный участок находится в стадии передачи в постоянное (бессрочное) пользование МУ «город Тулун» и регистрации права МО «город Тулун»	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020	15.12.2020	15.03.2021	15.04.2021	01.12.2023	15.12.2023	25.12.2023	
15	Строительство спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Тулун	38:30:011901:146	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется		01.06.2020	03.08.2020		03.08.2020	15.12.2020	15.03.2021	15.04.2021	01.12.2023	15.12.2023	25.12.2023	
			Объекты спорта															
			2019 год															
16	Капитальный ремонт объекта «Плавательный бассейн «Дельфин» по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	38:30:011302:508	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - «город Тулун»		приложение №1 к муниципальному контракту от 17.07.2019 №200-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «Ново-Строй» от 23.09.2019 № 01-2019 г. 01.05.2020	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	15.12.2019	23.12.2019	Не требуется
17	Капитальный ремонт объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпия» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	38:30:011302:579 в настоящее время земельный участок находится в стадии передачи в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «ЦФЖС»	Муниципальное образование - «город Тулун» (Кариш Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - «город Тулун»		приложение №1 к муниципальному контракту от 17.07.2019 № 201-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «Ново-Строй» от 19.09.2019 г. № 01-2019 от 01.05.2020	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2019	23.12.2019	Не требуется

Объекты административного назначения											
2020 год											
27	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д.19а пом. 1	38:30:011103:56		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - «город Тулун»	ИП Глушман И.А. №013-219/19-ОБ	приложение №1 к муниципальному контракту от 22.10.2019 №328-19	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	ИП Глушман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019 22.10.2019 20.11.2019 20.11.2019 28.02.2020 27.02.2020	Не требуется 01.04.2020 01.08.2020 Не требуется 15.08.2020
2021 год											
28	Строительство здания автостанции муниципального предприятия образования - «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» г. Тулуна, г. Тулун	ул. Гидролизная, 11 между земельными участками с кадастровыми номерами 38:30:011901:31, 38:30:011901:110, 38:30:011901:111	Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.)	Строительство	Муниципальное образование - «город Тулун»	не требуется (не в зоне застройки)	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа	15.05.2020 09.07.2020	Проводится сбор коммерческих предложений от проектных организаций для определения цены контракта.	09.07.2020 15.10.2020 15.01.2021 01.02.2021 30.11.2021 15.12.2021 30.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»											
Объекты образования											
2019 год											
29	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	38:15:111001:0003	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.)	Строительство	Муниципальное образование «Тулунский район»	№ 553/ГП-ИО от 14.08.2019 ООО ПИИ «ГорПроект»	№ 123 от 22.08.2019 Директор школы	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№123 от 22.08.2019 ООО ПИИ «ГорПроект»	22.08.2019 22.08.2019 19.09.2019 19.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 № 38-1-0994-19 от 25.09.2019	1) № 03/2019 от 22.10.2019 ООО «Авангард» 2) № 61 от 27.12.2019 ООО «Авангард» 1)22.10.2019 2)27.12.2019 1)22.10.2019 2)27.12.2020 1)13.11.2019 2)27.12.2019 1)13.11.2019 2)27.12.2020 25.12.2019 25.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
2021 год											
30	Строительство школы-сад на 128 мест, д. Евдокимова Тулунского района		Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.)	Строительство	Муниципальное образование «Тулунский район»	отчет 554/ГП-ИО от 14.08.2019 ООО Проектно-исследовательский институт «ИркутскЖидГорПроект»	проект Технического задания	01.04.2020 25.05.2020	проект Контракта	25.05.2020 15.07.2020 15.09.2020 01.10.2020 01.08.2021 15.08.2021 01.09.2021	
Объекты культуры											
2020 год											
31	Капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2», расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	38:17:045:201:251	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.)	Капитальный ремонт	МКУ культуры «Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2»	ООО «НПО ИСМ» 30.10.2019 г.	Пр № 1 к муниц.контр. «2-19 от 28.10.2019 г.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО «Иркутское сообщество проектировщиков»	28.10.2019 28.10.2019 06.11.2019 06.11.2019 21.10.2019 21.10.2019 № 38-1-1226-19 от 05.12.2019	Не требуется № 3-19 от 26.12.2019 г. ООО «АртСтройМарс» 01.11.2019 26.12.2019 15.06.2020 30.06.2020 30.06.2020
2021 год											
32	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимовского муниципального образования	38:15:090:401:546	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.)	Строительство	Администрация Евдокимовского сельского поселения	ООО «НПО ИСМ» 30.10.2019 г.	№ 7/19 от 21.10.2019 г.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-ФЗ	№ 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019 21.10.2019 11.12.2019 11.12.2019 30.04.2020 15.05.2020 30.12.2021 15.12.2021 30.12.2021	

Объекты здравоохранения											
2020 год											
33	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения «Тулунская городская больница», Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д. 89, лит. Ж	38:15:110102:343	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	Монтаж модульной котельной	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	ООО «Лаборатория цифровых технологий проектирования», ТО 0012-0001 от 26.07.2019 контракт № 13-19	б/н, утверждено Главным врачом «ОГБУ Тулунская городская больница» Гусевская Е.В.	05.03.2020 25.04.2020	25.04.2020 01.06.2020 15.07.2020	01.08.2020 15.10.2020 15.10.2020	
Объекты административного назначения											
2020 год											
34	Капитальный ремонт здания Администрации Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75	38:30:011004:8	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Тулунский район»	№ VII -02-38-3065 от 26.08.2019	№5 от 20.08.2019 мэр Тулунского муниципального района	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№5 от 20.08.2019 ООО «НПОИСИ»	20.08.2019 20.08.2019 15.03.2020 01.05.2020	Не требуется 01.06.2020 25.11.2020 Не требуется 25.11.2020
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ											
Объекты культуры											
2019 год											
35	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	38:14:250:210:516	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20ЦПИ» 16.07.2019 г.	Пр № 1 к мун контр ОАО ЦПИ « № 12 Ч/С»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО «20 ЦПИ» №12 Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019 01.08.2019 10.09.2019 10.10.2019 29.11.2019 29.11.2019 38-1-1205-19 от 29.11.2019	Не требуется 55 Ч/С 13.09.2019 г. НИЖЛЕСПРОМ 16.09.2019 16.09.2019 25.12.2019 25.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 25.12.2019 25.12.2019
36	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр» г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38:22:217:512:213	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» 19.07.2019 г.	Пр № 1 к мун контр ОАО ЦПИ « № 12 Ч/С»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО «20ЦПИ» №12 Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019 01.08.2019 11.10.2019 11.10.2019 28.11.2019 28.11.2019 38-1-1195-19 от 29.11.2019	Не требуется 54 Ч/С 13.09.2019 г. НИЖЛЕСПРОМ 15.09.2019 15.09.2019 15.06.2020 30.12.2019 10.06.2020 20.12.2019 15.06.2020 30.12.2019
37	Ремонтно-восстановительные работы МБУ «Культурно досуговое объединение» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	38:37:020204:30	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» 19.07.2019 г.	Пр № 1 к мун контр ОАО ЦПИ « № 12 Ч/С»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО «20ЦП И» №12 Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019 01.08.2019 15.09.2019 13.09.2019 26.12.2019 26.12.2019 38-1-1316-19 от 22.01.2020	Не требуется 56 Ч/С 19.09.2019 г. НИЖЛЕСПРОМ 15.09.2019 15.09.2019 01.08.2020 30.12.2019 15.12.2019 15.12.2019 30.12.2019 30.12.2019
2020 год											
38	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	38:37:020205:1689	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ»- 16.07.2019 г.	Пр № 1 к мун контр ОАО ЦПИ « № 12 Ч/С»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО «20ЦПИ» №12 Ч/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019 01.08.2019 11.10.2019 11.10.2019 22.01.2020 22.01.2020 38-1-0027-20 от 22.01.2020	Не требуется 57 Ч/С 23.09.2019 г. НИЖЛЕСПРОМ 16.09.2019 16.09.2019 15.06.2020 20.06.2020 25.06.2020
Объекты спорта											
2020 год											
39	Ремонтно-восстановительные работы: Спортивная площадка в районе кинотеатра «Саяны», расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	38:37:020205:25	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12 Ч/С от 27.07.2019 ОАО «20ЦПИ»	12 Ч/С от 27.07.2019 ОАО «20ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12 Ч/С от 27.07.2019 ОАО «20ЦПИ»	27.07.2019 11.09.2019 11.09.2019 11.09.2019 25.12.2019 25.12.2019 № 38-1-1309-19 от 25.12.2019	Не требуется 69 Ч/С от 06.10.2019 06.11.2019 06.11.2019 г. 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020
2021 год											
40	Реконструкция объекта: «Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, д. 11»	38:37:020205:1683	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Реконструкция	Нижнеудинское муниципальное образование	12 Ч/С от 27.07.2019 ОАО «20ЦПИ»	75 Ч/С от 25.11.2019 ООО «УК Сибирь-Развитие»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	75 Ч/С от 25.11.2019 ООО «УК Сибирь-Развитие»	25.11.2019 25.11.2019 01.04.2020 30.04.2020	30.04.2020 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021

Объекты административного назначения																												
2019 год																												
41	Капитальный ремонт здания муниципального унитарного предприятия «Аптека № 19» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	38:37:020204:3661	Нижнеудинское муниципальное образование (Лугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свирикина С.Д.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20ЦИП»	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20ЦИП»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20ЦИП»	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	№ 38-1-1183-19 от 22.11.2019	Не требуется	72/ЧС от 18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	30.12.2019	27.12.2019	30.12.2019	КС-3, 2 от 27.12.2019	27.12.2019	27.12.2019		
42	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования «Типография», г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	38:37:020204:211		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019г. ОАО «20ЦИП»	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20ЦИП»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20ЦИП»	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	№ 38-1-1196-19 от 28.10.2019	Не требуется	71/ЧС от 18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	30.12.2019	27.12.2019	30.12.2019	КС-3, 2 от 27.12.2019	30.12.2019	30.12.2019		
2020 год																												
43	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения «Коммунальник» (здание оранжереи, мастерские ККП, здание гаража), г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 242	Проведение кадастровых работ	Нижнеудинское муниципальное образование (Лугов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свирикина С.Д.)	Реконструкция	Нижнеудинское муниципальное образование	78/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	78/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	78/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	29.11.2019	29.11.2019	16.04.2020	16.06.2020					01.07.2020		20.12.2020	20.12.2020							
44	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электроцеха, склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, 7, Октябрьская	38:37:020107:846		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	74/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	74/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	74/ЧС от 29.11.2019 ООО «Драфт»	29.11.2019	01.04.2020	30.05.2020							01.06.2020		20.12.2020	20.12.2020						
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»																												
Объекты образования																												
2019 год																												
45	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 г. Нижнеудинск» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	38:37:020205:183	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свирикина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Том 1 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МК/ОБ-7	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	№ 38-1-1059-19 от 14.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт от 27.08.2019 № 26, ИП Шужоров Р.Ш.о	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
46	Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	38:37:020205:1692		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Акт У-01/416 от 20.08.2019, АО «Восток-Центр»	в соответствии с договором от 09.08.2019 г. на оказание услуг по техническому обследованию	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 13/19 от 09.08.2019 № МК/ОБ-7, АО «Восток-Центр»	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	№ 38-1-1110-19 от 29.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 1 от 27.08.2019, АО «Восток-Центр»	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	Не требуется	30.09.2019	30.09.2019			
47	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск»	38:37:020204:190		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Заключение ОТС 6 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МК/ОБ-13	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	№ 38-1-1048-19 от 10.10.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 27 от 27.08.2019, ИП Ибатов А.Г.о	27.08.2019	27.08.2019	30.10.2019	30.10.2019	Не требуется	01.11.2019	01.11.2019			
48	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солонцовская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	38:37:020108:136		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	38-ОТС-СК от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МК/ОБ-5	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ФАУ «Главэкспертиза России» № 01043-19/ГЭ-20128/07-01 от 27.08.2019г.	Не требуется	Муниципальный контракт № 2 от 27.08.2019г. ООО ПСК «Геллион»	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2019	23.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
49	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)	38:37:020205:218		Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 3 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 06.08.2019 № МК/ОБ-4	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ФАУ «Главэкспертиза России» № 01061-19/ГЭ-20129/07-01 от 30.08.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 26 от 05.09.2019 ИП Павлов В.В. Муниципальный контракт № 27 от 05.09.2019 ООО ПСК «Геллион»	05.09.2019	05.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019			
50	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куимова» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)	38:37:020108:136	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОТС 2 от 08.2019	Техническое задание - приложение к муниципальному контракту от 07.08.2019 № МК/ОБ-5	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ФАУ «Главэкспертиза России» № 01043-19/ГЭ-20128/07-01 от 27.08.2019	Не требуется	Муниципальный контракт № 2 от 27.08.2019 ООО ПСК «Геллион»	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2019	23.12.2019	Не требуется	01.09.2019	01.09.2019				

Table with 10 columns: ID, Date, Description, Phone, Organization, Type, Location, Status, Contractor, and Date. It is divided into sections for the years 2020 and 2021.

Объекты культуры										
2019 год										
61	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижеудинская детская музыкальная школа», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 8	38-37:020204:226	Муниципальное образование «Нижеудинский район» (Круленев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	МБУ дополнительного образования «Нижеудинская детская музыкальная школа»	Техническое заключение № 94.2-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019
62	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры Иркутской области, село Катарбей, ул. Советская, 76А	38-37:020204:226		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Техническое заключение № 85-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 2 от 26.07.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	26.07.2019
63	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д. 43	38-37:020204:2315		Капитальный ремонт	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Техническое заключение № 93-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 03 от 06.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019
2020 год										
64	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонечного образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	38-37:020204:226	Муниципальное образование «Нижеудинский район» (Круленев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Капитальный ремонт	МКУ культуры Солонечного муниципального образования	Техническое заключение № 86-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	29.07.2019
65	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	38-37:020204:527		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижеудинская детская художественная школа»	Техническое заключение № 96-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019
66	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38-37:020204:535		Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижеудинская детская художественная школа»	Техническое заключение № 97-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ЦПИ»	06.08.2019
67	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	38-37:020108:580	Капитальный ремонт	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Техническое заключение № 94.1-ОТС-СК от июля 2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	
2021 год										
68	Многофункциональный культурный центр Тофаларии	38.11.210102	Муниципальное образование «Нижеудинский район» (Круленев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Строительство	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Акт визуального осмотра от 05.07.2019, утвержден Лобченко В.А.	Приложение № 1 к контракту № 05 от 26.08.2019 ООО «ЛЦПТ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО «ЛЦПТ»	26.08.2019
69	Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог	38-11:160101		Строительство	Администрация Порогского муниципального образования	не требуется	Приложение № 1 к контракту № 14 от 18.11.2019 ООО «ЛЦПТ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО «ЛЦПТ»	14.11.2019
70	Многофункциональный культурный центр поселка Шумский	38-11:10105:384		Строительство	Администрация Шумского муниципального образования	Техническое заключение № ТО 0001-0342 от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № 34 от 22.08.2019 ООО «ЛЦПТ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО «ЛЦПТ»	22.08.2019
Объекты спорта										
2019 год										
71	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51-58, г. Нижнеудинск	38-37:020204:1109	Муниципальное образование «Нижеудинский район» (Круленев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Нижеудинская спортивная школа»	Техническое заключение № 93-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019
				Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Нижеудинская спортивная школа»	Техническое заключение № 93-ОТС-СК от 07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	Приложение № 1 к контракту № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № 05 от 25.09.2019 ИП Романчугов АП	25.09.2019

Объекты здравоохранения											
2020 год											
72	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а	38:37:020204:2674, 38:37:020204:2677	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	Капитальный ремонт	ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница»	ОАО «20 ЦПИ», гос. контракт от 26.07.2019 № ГК/ОБ-22. ОТС 8. ОТС 9. ОТС 10, ОТС 11, от 30.08.2019	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ «Нижеудинская РБ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО «20ЦПИ»	26.07.2019	26.07.2019
	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Кашика 2	38:37:020204:2675		Капитальный ремонт	ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница»	ООО «20 ЦПИ», ОТС 15 от 30.08.2019	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ «Нижеудинская РБ»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГК-ОБ-22 ООО «20ЦПИ»	26.07.2019	26.07.2019
2021 год											
73	Реконструкция главного корпуса ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	38:37:020204:2674	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	Реконструкция	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	ОАО «20 ЦПИ» от 26.07.2019 № ГК/ОБ-22 ОТС 13 от 30.08.2019; ООО «Драфт» 04.02.2020г. № 02-2020		проект Контракта	01.04.2020	25.05.2020	
74	Стационар на 227 круглосуточных коек ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница» в г. Нижнеудинске	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	не требуется	проект Технического задания	проект Контракта	05.03.2020	25.04.2020	
75	Строительство патологоанатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижеудинская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	ООО «20 ЦПИ», ОТС 15 от 30.08.2019	проект Технического задания	проект Контракта	05.03.2020	25.04.2020	
76	Строительство овощехранилища областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижеудинская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781		Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	ООО «20 ЦПИ», ОТС 12 от 30.08.2020	проект Технического задания	проект Контракта	05.03.2020	25.04.2020	
2022 год											
77	Строительство Алыгджерской врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алыгджер	38:11:210201:147	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	№ТО 0009-0140 ООО «Лаборатория цифровых технологий» от 29.08.2019			05.03.2020	25.04.2020	
Объекты ветеринарии											
2020 год											
78	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ «Нижеудинская СББЖ» по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	38:37:020107:237	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ «Нижеудинская СББЖ»	Техническое заключение № 89.1-ОТС-СК; 89.2-ОТС-СК; 89.3-ОТС-СК; 89.4-ОТС-СК; 89.5-ОТС-СК, 19.07.2019г. ОАО «20ЦПИ»	ТЗ прописано в контракте ГК/ОБ-34, 12.08.2019г. Начальник ОГБУ «Нижеудинская СББЖ» Прокофьева П.А.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО «20ЦПИ»	12.08.2019	
79	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ «Нижеудинская СББЖ», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	38:37:020205:1676	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ «Нижеудинская СББЖ»	заключение № 051019-71, 01.10.2019г. ООО «МНСЭ»	ТЗ прописано в контракте № 3 от 20.09.2019 ООО «МНСЭ», начальник ОГБУ «Нижеудинская СББЖ» Прокофьева П.А.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 3, 20.09.2019 г. ООО «МНСЭ»	20.09.2019	
Объекты социального назначения											
2021 год											
80	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	38:11:100105:647	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родюнов В.А.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	ОТС7-СМ август 2019 ОАО «20 ЦПИ»	проект Технического задания		05.03.2020	25.04.2020	
2022 год											
проект Контракта											
25.04.2020											
01.06.2020											
01.08.2020											
05.08.2020											
01.12.2021											
15.12.2021											
30.12.2021											

		Объекты административного назначения	
		2020 год	
81	Капитальный ремонт здания администрации Порогского муниципального образования - администрации сельского поселения, Нижнеудинский район, с. Порог, ул. Новая, д. 31 А	38:11:160101	Капитальный ремонт Муниципальное образование «Нижнеудинский район» № 2 от 18.07.2019 ОАО «20ЦПИ» Техническое задание приложение к МК №14 от 18.11.2019 Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ ООО ЛЦТП №14 от 18.11.2019
82	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	38:37:020204:468	Капитальный ремонт Муниципальное образование «Нижнеудинский район» б/н от 19.07.2019 ОАО «20ЦПИ» Техническое задание №133/19 от 01.08.2019 Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ МК 133/19 от 01.08.2019
83	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Нижнеудинского района» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	38:37:020205:1189	Капитальный ремонт Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Нижнеудинского района» Заключение 113-ОТС от 08.2019 Техническое задание - приложение к МК от 07.08.2019 № МК/ОБ-63 Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО «20 ЦПИ»
84	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	38:37:020202:12	Капитальный ремонт Финансовое управление муниципального образования «Нижнеудинский район» б/н от 19.07.2019 ОАО «20 ЦПИ» Техническое задание № МК/ОБ-62 от 07.08.2019 Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО «20 ЦПИ»
85	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	38:37:020205:2390	Капитальный ремонт Муниципальное образование «Нижнеудинский район» б/н от 16.07.2019г. ОАО «20ЦПИ» Техническое задание №133/19 от 01.08.2019 г. Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ МК 133/19 от 01.08.2019 г. 01.08.2019 01.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 23.01.2020 23.01.2020 № 38-1-0046-20 от 23.01.2020 Не требуется
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»			
		Объекты образования	
		2023 год	
86	Строительство школы-сад на 128 мест, п. Соляная Тайшетского района	38:14:180102:760	Строительство Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района № 40.1/2019-ОСК от 09.08.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест» № 39/2019-ОСК от 17.07.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
87	Строительство школы-сад на 128 мест, с. Бирюса Тайшетского района	38:14:050102:28	Строительство Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района №37.1/2019-ОСК от 01.08.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест» №38/2019-ОСК от 29.07.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
88	Строительство школы-сад на 80 мест в с. Талая Тайшетского района	38:14:200101:864	Строительство Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района №41/2019-ОСК от 01.08.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
89	Строительство детского сада на 140 мест, р.п. Шиткино, Тайшетский район	38:14:010201:846	Строительство Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района №47.1/2019-ОСК от 17.07.2019 ООО «Предприятие Иркут-Инвест»

		Объекты культуры									
		2020 год									
90	Капитальный ремонт здания МКУК «МБС Тайшетского района» по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	38:14:010203:754	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дрчук Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района»	ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» № 1-171-2019 г.	Пр №1к мун.контр. от 13.07.2019 г.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «БСЭС» от 13.07.2019 г	13.07.2019 20.09.2019 23.09.2019 23.09.2019 25.10.2019 25.10.2019 №38-1-1104-19 от 25.10.2019 Не требуется	15.05.2020 20.08.2020 Не требуется 25.08.2020
		2021 год									
91	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	38:14:150:501:341	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дрчук Р.А.)	Строительство	МКУ культуры «Рождественский сельский Дом культуры»	ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 27.10.2019 г.	Пр № 1 к мун.контр. № 561-1 от 01.11.2019	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «ПИК Зеленый горизонт» № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019 01.11.2019 20.03.2020 30.04.2020	20.05.2020 15.12.2021 15.12.2021 30.12.2021
		2023 год									
92	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры «Шиткинский Дом досуга и творчества», Тайшетский район, р.п. Шиткино	38:14:000000:2521	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом досуга и творчества»	№1-169-2019 ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой»		01.06.2020 03.08.2020		03.08.2020 15.12.2020 15.03.2021	15.04.2021 01.12.2023 15.12.2023 25.12.2023
		Объект здравоохранения									
		2021 год									
93	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б	38:14:230102:1550	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Педрева Н.П.)	Строительство	ОГКУ «УКС Иркутской области»	ООО «Профи-Град» контракт №26/2019 от 15 июля 2019 шифр № 26/19	б/н, 21.10.2019, ВРИО директора Кибирева Л.А.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО Управ-ляющая компания «Сибирь-Развитие»	28.10.2019 28.10.2019 05.03.2020 05.05.2020	01.06.2020 01.12.2021 15.12.2021 30.12.2021
		ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ									
		Объекты образования									
		2019 год									
94	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	38:21:030105:297	Чунское районное муниципальное образование (Емелин А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»	№ 01-05-2019 от 20.07.2019 ООО «Драфт»	Приложение 1 к контракту от 18.07.2019 № 22-19/28	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО «Драфт»	18.07.2019 18.07.2019 05.08.2019 05.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 № 38-1-0893-19 от 15.08.2019 Не требуется	№ 24-19/32 от 28.08.2019 г. ООО «Маштаб»; № 24-19/66 от 13.12.2019 ООО «Профинвест» 1 контракт - 28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019 1 контракт - 13.07.2019; 2 контракт - 13.12.2019 1 контракт - 31.10.2019; 2 контракт - 18.12.2019 1 контракт - 31.10.2019 - 42719563.64; 27.11.2019 - 3693909.76; 2 контракт - 26.12.2019. Не требуется Не позднее 07.11.2019 27.11.2019.
		2021 год									
95	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области»	38:21:030108:1752	Чунское районное муниципальное образование (Емелин А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»	№ 01.02-05-2019 от 20.07.2019 ООО «Драфт»	Приложение 1 к контракту от 14.10.2019 № 58-19/24	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО «Драфт»	14.10.2019 14.10.2019 01.03.2020 30.04.2020	30.05.2020 01.07.2021 01.08.2021 01.08.2021

Объекты культуры										
2021 год										
96	Строительство дома культуры в р.п. Октябрьский Чунского района по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б	38:21:030105:1221	Октябрьское муниципальное образование Чунского района (Байков И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Строительство	МКУ «Администрация Октябрьского муниципального образования»	ООО «Драфт» 01.02.ОБ.ЧС-2019 30.07.2019 г.	Приложение 1 к контракту от 06.12.2019 №ЧС	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО «ПИК Зеленый горизонт»	06.12.2019 06.12.2019 01.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.12.2021 15.12.2021 30.12.2021
Объекты спорта										
2020 год										
97	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	38:21:030105:1046	Октябрьское муниципальное образование Чунского района (Байков И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.)	Капитальный ремонт	МБУ «Культурно-спортивный центр» Октябрьского муниципального образования	25.11.2018, 03.07.2019 г. специалистами администрации Октябрьского МО и МБУ «КСЦ»	№6И от 26.11.2018 г. утверждено директором МБУ «КСЦ» Октябрьского МО	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ПКФ «Пионер»	26.11.2018 26.11.2018 06.09.2019 06.09.2019 23.10.2019 23.10.2019 №38-1-1093-19 от 23.10.2019 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 25.08.2020
Объекты административного назначения										
2020 год										
98	Капитальный ремонт здания администрации муниципального казенного учреждения «Администрация Октябрьского муниципального образования», Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39	38:21:030105:1219	Октябрьское муниципальное образование Чунского района (Байков И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.)	Капитальный ремонт	МКУ «Администрация Октябрьского муниципального образования»	ООО «Драфт» 01.01.ОБ.ЧС-2019 от 30.07.2019		25.02.2020 15.04.2020		15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 Не требуется 01.08.2020 01.11.2020 Не требуется 30.12.2020
ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ										
Объекты культуры										
2020 год										
99	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей», г. Зима, ул. Ангарская, д. 6	38:35:010113:151	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»	№ 35/2019 от 30.09.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 24/19 от 11.11.2019 г. Директор МБУК «ИМ» Н.А. Макарова.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019 13.12.2019 06.02.2020 06.02.2020 23.03.2020 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 15.08.2020
100	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры «Кинодосуговый центр «Россия» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	38:35:000000:100	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»	№38/2019 от 29.10.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№27-19 от 12.11.2019 г. Директор МАУК «КДЦ «Россия» В.П. Толстова	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019 12.12.2019 06.02.2020 06.02.2020 23.03.2020 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 15.08.2020
101	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г. Зима, ул. Октябрьская, д. 87	38:35:010219:2	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	№39/2019 от 6.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 25-19 от 11.11.2019 г. Директор МБУК «ЦБС» Н.А. Козий.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019 11.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 18.02.2020 18.02.2020 № 38-1-0135-20 от 18.02.2020 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 15.08.2020
102	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	38:35:010236:193	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Капитальный ремонт	МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа»	№37/2019 от 30.10.2019 г. ООО «Ново-Строй»	№ 26/19 от 11.11.2019 г. Директор БОУ ДО «ДМШ» И.А. Шиверская	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 26/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019 11.12.2019 23.12.2019 23.12.2019 18.02.2020 17.02.2020 № 38-1-0131-20 от 17.02.2020 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 15.08.2020
БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ										
Объекты культуры										
2020 год										
103	Капитальный ремонт нежилого здания – дом культуры, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2806,1 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н. Южный, квартал 2, дом 51	38:25:020107:3358	Байкальское муниципальное образование (Темгеновский В.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение Дом культуры «Юбилейный»	№157/2019 от 29.12.2019 г. АНО Экспертный Центр «РЕТИОН-ЭКСПЕРТ»	Утверждено 06.02.2020 Главой Администрации БГП Темгеновский В.В.	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Проектно-сметная документация разрабатывается отделом Архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского городского поселения	09.01.2020 09.01.2020 10.03.2020 15.04.2020 Не требуется 15.05.2020 15.08.2020 Не требуется 15.08.2020
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ										
Объекты культуры										
2021 год Администрация Ленинского сельского поселения										
104	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнине Куйтунского района Иркутской области	38:10:200302:279	Ленинское муниципальное образование (Белинская В.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дзюк Р.А.)	Строительство	Администрация Ленинского сельского поселения	ООО НПО «Исследований строительных материалов» от 30.09.2019	Приложение 1 к ик № 3МК-19 от 27.12.2019	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ик № 3МК-19 от 27.12.2019 г. ООО «Эн-Пи-Центр»	27.12.2019 27.12.2019 15.04.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.08.2021 05.08.2021 15.08.2021

ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ											
Объекты культуры											
2021 год											
105	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	38:20:180101:718	Черемховское районное муниципальное образование (Марач С.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смиркина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межселенская библиотека Черемховского района»	ООО «ИркутсИнвестинженринг» от 14.08.2020	Приложение 1 МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020 13.01.2020 01.04.2020 30.06.2020 15.08.2020 15.08.2021 30.08.2021 01.09.2021	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											
2019 год											
106	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	38:15:040301:842	Министерство здравоохранения Иркутской области (Педяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Лабора-тория цифровых технологий проектирования» №ТО 0012-0001, контракт № 29/20	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019 08.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 31.12.2019
107	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	38:14:050102:537		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Профи-Град» контракт № 29/2019 от 15 июля 2019 шифр № 29/20	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019 08.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 31.12.2019
108	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский район, дер. Укар	38:11:080501:308		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «20 ЦПИ» № 54-ОТС-СК от 30.08.2021	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019 08.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 26.12.2019 31.12.2019 30.12.2019
109	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	38:11:050501:344		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «20 ЦПИ» № 54-ОТС-СК от 30.08.2022	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-2323/01-28-19 от 16.10.2019	10.10.2019 08.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 26.12.2019 31.12.2019 30.12.2019
2020 год											
110	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмно, Тайшетский район, пос. Новотрёмно	38:14:080401:264	Министерство здравоохранения Иркутской области (Педяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	акт осмотра ОГ-БУЗ «Тайшетская районная больница» от 25.07.2019г.	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 10.02.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
111	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	38:15:11001:743		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	акт осмотра ОГ-БУЗ «Тулунская городская больница» от 25.07.2019г.	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
112	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	38:11:101702:9371		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «20 ЦПИ» № 53-ОТС-СК от 30.08.2023	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
113	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	38:14:100201:987		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	№56/19 письмо ООО «Профи-Град» от «22» июля 2019 г.	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
114	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	38:14:180301:364		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Профи-Град» контракт №28/2019 от 15 июля 2019 шифр №28/19	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
115	Монтаж модульного здания Треминского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Тремина	38:14:080201:351		Монтаж модульного здания	ООО «Транснефть-Восток»	ООО «Профи-Град» контракт № 27/2019 от 15 июля 2019 шифр № 27/20	медико-техническое задание МЗ Ио от 14.11.2019	Не требуется		ТНВ-306/01-28-20 от 07.02.2020	01.04.2020 31.08.2020 25.08.2020 31.08.2020
116	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Угольщикова	38:30:011901:9484	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смиркина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.) Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) ПАО «НК Роснефть»	Строительство	ПАО «НК Роснефть»	не требуется	685/2019 от 26.09.2019 г., утвержден: Генеральный директор АО «АНХК» К.В. Зеленский	Не требуется	ООО «СМП» от 25.08.2019 25.08.2019 25.08.2019 15.03.2020 01.05.2020	«ЭНКА Иншаатве Санайи Аноним Ширкети» от 30.09.2019 01.10.2019 01.10.2019 20.07.2020 15.08.2020 01.09.2020	
117	Строительство лыжной базы, г. Тулун	38:30:011402:1867	Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) ОК «Русал»	Строительство	ОК «Русал»	не требуется	вся рабочая документация разрабатывается подрядчиком ОК «Русал»	Не требуется		15.12.2019 15.12.2019 30.09.2020 Не требуется 15.10.2020	
118	Строительство лыжной базы, г. Нижнеудинск, ул. Замимка Муксут, 23	38:37:020413:688	Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) ОК «Русал»	Строительство	ОК «Русал»	не требуется	вся рабочая документация разрабатывается подрядчиком ОК «Русал»	Не требуется		15.05.2020 15.05.2020 30.11.2020 Не требуется 15.12.2020	

119	Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Привокзальная, 2		Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) Еп+ Group	Строительство	Еп+ Group	не требуется	вся рабочая документация разрабатывается разработателем Еп+ Group	не требуется	не требуется	18.11.2019	18.11.2019	15.08.2020	15.08.2020	01.09.2020
2021 год														
120	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем и универсальным залом, г. Тулун, мкр. Угольщикова	38:30:011901:9489	Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) ПАО «Газпром»	Строительство	ПАО «Газпром»	не требуется	вся рабочая документация разрабатывается разработателем ПАО «Газпром»	не требуется	не требуется	15.10.2019 (начало изысканий)			10.05.2020	30.09.2021
121	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, м-н Угольщикова, 35	38:30:000000:321	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ПАО «Сбербанк России»	Строительство	ПАО «Сбербанк России»	не требуется	Б/н от 19.12.2019 г. Исполнительный директор Фонда «Память поколений» Круглова Е.Г.	не требуется	не требуется	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020		14.11.2021
122	Строительство бассейна с универсальным залом, в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	38:37:020410:1718	Министерство спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) ПАО «Полос»	Строительство	ПАО «Полос»	не требуется		не требуется	не требуется	15.04.2020	02.08.2020	30.09.2020		30.09.2021
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ														
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»														
2019 год														
123	Капитальный ремонт котельной микрорайона Жукова с тепловыми сетями, г. Тулун, ул. Ленина, д. 33	38:30:011103:2094	Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Капитальный ремонт	Администрация муниципального образования - «город Тулун»	не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	не требуется	не требуется	№38-1-1176-19, 21.11.2019; №38-1-1198-19, 28.11.2019				17.09.2019
2021 год														
124	Водозаборные сооружения «Красный Яр» с инженерными сетями	38:30:010402:442	Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Реконструкция	Администрация муниципального образования - «город Тулун»	не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №336-19 от 25.10.2019, мэр муниципального образования - «город Тулун»	не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «ИС Платформа»	25.10.2019	25.10.2019	01.09.2020		01.10.2021
125	Городские канализационные сооружения общей производительностью 17 тыс. м3/сут	38:30:011102:729	Муниципальное образование - «город Тулун» (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Строительство	Администрация муниципального образования - «город Тулун»	не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №343-19 от 05.11.2019, мэр муниципального образования - «город Тулун»	не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО «ИС Платформа»	05.11.2019	05.11.2019	01.09.2020		01.10.2021
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ														
2019 год														
126	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	38:37:020107:846	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	не требуется	не требуется	№38-1-0926-19, 29.08.2019				04.09.2019
127	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 17А/1	38:37:020204:2719	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	не требуется	не требуется	№4/ЧС, 16.07.2019, ООО «Черновоспецстрой»	16.07.2019	16.07.2019		04.09.2019
128	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Новая», блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	Линейный объект	Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	не требуется	не требуется		01.08.2019	01.08.2019		01.12.2019

129	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	38:37:020205:41		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	11/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	Не требуется	Не требуется	15.09.2019	15.09.2019
130	Капитальный ремонт городского водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	38:37:020209:418		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	Не требуется	16/ЧС, 31.07.2019, ООО «Чериховспецстрой» 15/ЧС, 31.07.2020, «ИОООВОСВОД»	01.08.2019	01.08.2019
131	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	38:37:020209:418		Капитальный ремонт	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Разработка проектной документации не требовалась в связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту объекта	Не требуется	16/ЧС, 31.07.2019, ООО «Чериховспецстрой» 15/ЧС, 31.07.2020, «ИОООВОСВОД»	01.08.2019	01.08.2019
2021 год											
132	Реконструкция системы теплоснабжения Нижнеудинского муниципального образования	Линейный объект		Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №61/ЧС от 10.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Пугов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	61/ЧС, 10.10.2019, ООО «ИС Платформа»	10.10.2019	10.10.2019
133	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	Линейный объект		Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	13/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Приложение №1 к муниципальному контракту №62/ЧС от 12.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Пугов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	62/ЧС, 12.10.2019, ООО «СПЭДИБ»	12.10.2019	12.10.2019
134	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	-		Строительство	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	13/ЧС, 27.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	Приложение №1 к муниципальному контракту №28/ЧС от 16.08.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Пугов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО «ЦПИ»	16.08.2019	16.08.2019
135	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	Линейный объект		Реконструкция	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №63/ЧС от 12.10.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Пугов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	63/ЧС, 12.10.2019, ООО «СПЭДИБ»	12.10.2019	12.10.2019
136	Строительство городского водозабора на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	38:37:020209:418		Строительство	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	Не требуется	Приложение №1 к муниципальному контракту №14/ЧС от 28.07.2019, глава Нижнеудинского муниципального образования А.В. Пугов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	28.07.2019	28.07.2019
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ											
2020 год											
137	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры: г. Тулун (центральная часть, район железнодорожного вокзала и ЛДК); с. Евдокимово (уч. Красноозерский) Тулунского района; г. Нижнеудинск; уч. Пушкинский, д. Привольное, п. Шумский, п. Атагай Нижнеудинского района; г. Бирюсинск; п. Шиткино Тайшетского района	Не требуется		Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	от 14.08.2019 № ИМ/02-440 ОГУЭП «Обком-муэнергос»	Утверждено ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	05.03.2020	25.04.2020	25.04.2020	29.05.2020
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.)											
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)											
Нижнеудинское муниципальное образование (Пугов А.В.)											
15.12.2021 (заключение Ростехнадзора)											
22.12.2021											

		2021 год																						
138	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры: г. Тулун (центральная часть, район железнодорожного вокзала и ЛДК); с. Евдокимово (уч. Красноозерский) Тулуноского района; г. Нижнеудинск; уч. Пушкинский, д. Привольное, п. Шумский, п. Атагай Нижнеудинского района; г. Бирюсинск; п. Шиткино Тайшетского района	Не требуется	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.)	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	от 14.08.2019 № ИМ/02-440 ОГУЭП «Облкоммуэнерго»	Утверждено ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	05.03.2020	25.04.2020	25.04.2020	29.05.2020	29.07.2020	15.09.2020	15.11.2021	15.12.2021 (заключение Ростехнадзора)	22.12.2021								
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																								
Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Кручинин И.В.) Директор ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области» (Миннуллина В.П.)																								
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»																								
МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																								
139	Сети инженерного обеспечения (электроосвещения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации) в м/н Угольщиков г. Тулун 1 этап	не требуется					Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗАО» Коротнев А.А.	не требуется	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-1-3-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-0090-20 от 03 февраля 2020г. - сметная № RU38-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.	21/2019 от 25.12.2019 ООО «ВостСибСтрой»	25.12.2019	25.12.2019	01.03.2020	15.03.2020	15.03.2020
140	Три многоквартирных двухэтажных дома общей площадью 3622,2 м.кв. в м/н Угольщиков г. Тулун - 1 этап	не требуется					Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗАО» Коротнев А.А.	не требуется	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-1-3-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-0090-20 от 03 февраля 2020г. - сметная № RU38-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.	10/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибСтрой»	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	30.03.2020	30.03.2020
141	Сети инженерного обеспечения (электроосвещения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации) в м/н Угольщиков г. Тулун 2 этап	не требуется	38-30:000000:945	Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»		Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗАО» Коротнев А.А.	не требуется	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-1-3-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-0090-20 от 03 февраля 2020г. - сметная № RU38-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.	30/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибСтрой»	30.03.2020	01.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	
142	Благоустройство территории в м/н Угольщиков г. Тулун 1 этап	не требуется					Приложение № 1 к контракту № 08/2019 от 01.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗАО» Коротнев А.А.	не требуется	не требуется	не требуется	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	№38-1-1-3-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-0090-20 от 03 февраля 2020г. - сметная № RU38-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.		01.05.2020	15.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	
143	Пять многоквартирных домов средней этажности общей площадью 11 530 м.кв. в м/н Угольщиков г. Тулун - 2 этап	не требуется					Приложение № 1 к контракту № 26/2019 от 25.12.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗАО» Миннуллина В.П.	не требуется	не требуется	не требуется	26/2019 от 25.12.2019 ООО «ВостСибПроект»	25.12.2019	25.12.2019	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020		№38-1-1-3-034848-2019 от 09 декабря 2019 года - техническая 38-1-0090-20 от 03 февраля 2020г. - сметная № RU38-306000-20-2019 от 17.12.2019 г.		01.04.2020	01.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	

МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																							
144	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулун 1 очередь для 1-ого этапа								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 04/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.03.2020	17/2019 от 03.12.2019 ООО «БЭСС»	03.12.2019	03.12.2019	01.03.2020	15.03.2020	15.03.2020	
145	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулун 3 очередь для 1-ого этапа								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 04/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.03.2020		15.03.2020		01.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	
146	Строительство сети водопровода мкр. Березовая Роща г. Тулун 2 очередь для 1-ого этапа								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 04/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	04/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.03.2020		15.08.2020		15.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	
147	Строительство сети электроснабжения мкр. Березовая Роща г. Тулун 1 этап								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 05/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	05/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	13.02.2020	07.03.2020		15.03.2020		15.06.2020	01.07.2020	01.07.2020	
148	Строительство улично-дорожной сети мкр. Березовая Роща г. Тулун в переходном типе покрытия (ООО «ВудРент-Строй», ООО «АСМ», ООО «Климат-Групп», ООО «СэндТрейд»	38:30:011201:1714							не требуется	Приложение № 1 к контракту № 06/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	06/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	05.03.2020		16/2019 от 29.11.2019 ООО «АСМ», 18/2019 от 06.12.2019 ООО «ВудРент-Строй», 19/2019 от 09.12.2019 ООО «ВудРент-Строй», 20/2019 от 13.12.2019 ООО «КлиматГрупп», 23/2019 от 25.12.2019 ООО «Сэнд Трейд»	29.11.2019	29.11.2019	01.08.2020	15.08.2020	15.08.2020
149	Строительство улично-дорожной сети мкр. Березовая Роща г. Тулун с учетом верхнего покрытия, тротуаров и велодорожек - 2 очередь 1 этапа								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 06/2019 от 04.10.2019 утв. ВРИО директора ГКУ ИО «СЗИО» Горбунов А.Б.	не требуется	06/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦП»	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	05.03.2020		15.08.2020		15.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	
150	Строительство ИЖС ООО «ИКС», ООО «Апекс» 1 этап (10 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулун								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 13/2019 от 27.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗИО» Миннуллина В.П.	не требуется	13/2019 от 27.11.2019 ООО «СтарПоинт»	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	25.02.2020	11/2019 от 20.11.2020 ООО «Апекс», 12/2019 от 20.11.2020 ООО «ИКС»	20.11.2019	20.11.2019	15.03.2020	30.03.2020	30.03.2020	
151	Строительство ИЖС ООО «Апекс» 2 этап (5 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулун								не требуется	Приложение № 1 к контракту № 29/2019 от 25.12.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗИО» Миннуллина В.П.	не требуется	29/2019 от 25.12.2019 ООО «СтарПоинт»	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	03.04.2020	28/2019 от 25.12.2019 ООО «Апекс»	25.12.2019	25.12.2019	15.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	
152	Строительство ИЖС 3 этап (24 дома) в мкр. Березовая Роща г. Тулун								не требуется		не требуется		01.05.2020	01.05.2020	15.05.2020	01.07.2020							
153	Строительство ИЖС 4 этап (35 домов) в мкр. Березовая Роща г. Тулун								не требуется		не требуется		01.05.2020	01.05.2020	15.05.2020	01.07.2020							
154	Строительство ИЖС 5 этап (21 дом) в мкр. Березовая Роща г. Тулун								не требуется		не требуется		01.05.2020	01.05.2020	15.05.2020	01.07.2020							
155	Строительство теплоисточника (котельная) для социальных объектов микрорайона	38:30:011201:2010							не требуется		не требуется		01.06.2020	01.06.2020	15.05.2020	01.07.2020							
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Смиркина С.Д.)										Строительство													
ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»																							

НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ											
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ											
156	Строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 7,5 км м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
157	Сети электроснабжения и наружное освещение м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
158	Сети водоснабжения общей протяженностью 5,5 км м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
159	Сети теплоснабжения общей протяженностью 1,3 км м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
160	Сети водоотведения общей протяженностью 5,3 км м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
161	Один многоквартирный дом средней этажности на 30 квартир м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
162	Индивидуальные жилые дома (7ЗИЖС) м/н Заимка Мускут г. Нижнеудинск										не требуется
163	Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	38:37:020413:1069	38:37:020413:986, 38:37:020413:991, 38:37:020413:983, 38:37:020413:993, 38:37:020413:1000, 38:37:020413:886, 38:37:020413:875, 38:37:020413:1072	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиригина С.Д.)		Строительство	ГКУ «Служба заказчика Иркутской области»	Приложение № 1 к контракту № 14/2019 от 28.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗМО» Минуллина В.П.	Приложение № 1 к контракту № 15/2019 от 28.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗМО» Минуллина В.П.	Приложение № 1 к контракту № 15/2019 от 28.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗМО» Минуллина В.П.	Приложение № 1 к контракту № 15/2019 от 28.11.2019 утв. Директор ГКУ ИО «СЗМО» Минуллина В.П.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ											
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ											
2022											
164	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопонижения на территории г. Нижнеудинск	Не требуется		Нижнеудинское муниципальное образование (Патов А.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	строительство	Нижнеудинское муниципальное образование	Не требуется				15.05.2020 15.07.2020
165	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	не требуется		Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	Мероприятие некапитального характера	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	05.07.2019 №ИД/Д-9/2019	26.08.2019 директор ФГУ «Востсибрегионводхоз»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.08.2019 №1, АО «Красводканал-проект»	26.08.2019 26.08.2019 14.02.2020 21.02.2020 30.03.2020
2023											
166	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда			Нижнеудинское муниципальное образование (Патов А.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Нижнеудинское муниципальное образование	13.08.2019 № 6/Н	02.08.2019, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Б. Бичинов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	11.09.2019 №254С, АО «Институт Гидропроект»	20.09.2019 11.09.2019 01.05.2020 30.06.2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»											
2021											
167	Защитная дамба с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области			Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Круленев А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	20.08.2019 №6/Н	11.09.2019, заместитель мэра-председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Е.В. Бровко	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	11.09.2019 № 19, ООО МИП «Технопарк»	20.09.2019 11.09.2019 01.05.2020 30.06.2020

168	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района, Иркутской области	не требуется	Филиал «Востсибиррегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (И.Н. Петров)	Мероприятие некапитального характера	Филиал «Востсибиррегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (И.Н. Петров)	08.07.2019 № ИИД-1/2019	26.08.2019 директор ФГУ «Востсибиррегионводхоз»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	26.08.2019 26.08.2019 14.02.2020 19.02.2020 30.03.2020	не требуется	04.05.2020	01.09.2021	не требуется	не требуется
169	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	9.08.2019 № НижУд-02.07/2019, 9.08.2019 № НижУд-02.07/2019, 10.08.2019 № НижУд-02.11/2019, 12.08.2019 № НижУд-02.19/2019	11.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючков	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО «ГеоСтройТех»	01.01.2020 11.11.2019 01.10.2020 01.12.2020	не требуется	01.05.2021	01.12.2022	не требуется	не требуется
2022															
170	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	сентябрь 2020 года	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крулевец А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	9.08.2019 № НижУд-02.08/2019	22.01.2020, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф		01.04.2020 01.10.2020 01.12.2020		01.04.2021	15.11.2023	01.12.2023	01.12.2023
171	Защитная дамба в д. Шум и р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	сентябрь 2020 года	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крулевец А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	9.08.2019 № НижУд-01.02/2019	22.01.2020, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Б. Бичинов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф		01.04.2020 01.10.2020 01.12.2020		01.04.2021	15.11.2023	01.12.2023	01.12.2023
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ															
2023															
172	Инженерная защита в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	сентябрь 2020 года	Октябрьское муниципальное образование (Байков И.Э.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Октябрьское муниципальное образование	13.08.2019 № Чун-01.08/2019	22.01.2020, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Б. Бичинов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф		01.06.2020 01.10.2020 01.12.2020		01.04.2021	15.11.2023	01.12.2023	01.12.2023
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»															
2022															
173	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопонижения на территории г. Тулун		Муниципальное образование «город Тулун» (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	строительство	Муниципальное образование «город Тулун»	Не требуется		15.05.2020 15.07.2020		01.08.2020 01.03.2021 01.06.2021	Не требуется	15.07.2021	01.10.2022	15.10.2022	01.11.2022
174	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	5.07.2019 № Тул-1/2019	08.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючков	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО «ГеоСтрой»	02.08.2019 08.11.2019 01.10.2020 01.12.2020	не требуется	01.05.2021	01.12.2022	не требуется	не требуется
2023															
175	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	публичные слушания проекта планировки и межевания с 31 января по 2 марта 2020 года	Муниципальное образование «город Тулун» (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Муниципальное образование «город Тулун»	11.08.2019 № Б/Н	02.08.2019, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Б. Бичинов	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	18.09.2019 № 291-19, АО «Институт Гидропроект»	20.09.2019 18.09.2019 01.05.2020 30.06.2020		01.08.2020	15.11.2023	01.12.2023	15.12.2023
ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ															
2023															
176	Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса с. Талая Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Тальское муниципальное образование (Пастушенко С.Н.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Тальское муниципальное образование	15.08.2019 № 2/09-2019	11.09.2019, глава Тальского муниципального образования, Е.М. Семенова	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	11.09.2019 № 20, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019 11.09.2019 01.05.2020 30.06.2020		01.08.2020	15.11.2023	01.12.2023	15.12.2023
ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ															
2023															
177	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р.п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Шиткинское муниципальное образование (Семенова Е.М.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.)	Строительство	Шиткинское муниципальное образование	13.08.2019 № Тайшет-03/2019	19.09.2019, глава Шиткинского муниципального образования, Е.М. Семенова	Не проводились п.9 ч.1 ст.93.44-Ф	19.09.2019 № 20, АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»	20.09.2019 19.09.2019 01.05.2020 30.06.2020		01.08.2020	15.11.2023	01.12.2023	15.12.2023

БИРЮСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																						
2023																						
178	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Бирюсинское муниципальное образование (Сидорова А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Строительство	Бирюсинское муниципальное образование	14.08.2019 № Тайшет-05/2019	02.10.2019, глава Бирюсинского муниципального образования, А.А. Сидорова	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2.10.2019 № 314-1, АО «Красноярский институт «Водо-каналпроект»	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	30.06.2020	01.08.2020	15.11.2023	01.12.2023	15.12.2023					
ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																						
2023																						
179	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Соляновское муниципальное образование (Лулекин В.И.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Строительство	Соляновское муниципальное образование	14.08.2019 № Тайшет-04/2019	16.09.2019, глава Шелеховского муниципального образования,	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	16.09.2019 №1-2829, АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	30.06.2020	01.08.2020	15.11.2023	01.12.2023	15.12.2023					
ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																						
2020																						
180	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	38:05:000000	Зиминское районное муниципальное образование (Никитина Н.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Строительство	Зиминское районное муниципальное образование	15.08.2019 № 7 Зим-2/2019	20.06.2017 года, мэр Зиминского районного муниципального образования, Н.В. Никитина	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	не требуется	не требуется	24.10.2018, 23.10.2018	24 октября 2018 года № 00299-18/КРЭ-14568/404, 23 октября 2018 года № 38-1-1-3-003295-2018	от 20.09.2019 № 38-РУ08507307-1-2019	от 29.07.2019 № Ф.2019.447751	29.07.2019	30.09.2019	01.12.2020	10.12.2020	20.12.2020
2021																						
181	Расчистка русла р. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	15.08.2019 № 9 Зим-2/2019	29.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крычков	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	29.11.2019 № 05-66-57/76/19, ООО «ГеоСтройТех»	01.01.2020	29.11.2019	01.10.2020	01.12.2020	01.05.2021	01.12.2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	
СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																						
2021																						
182	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	не требуется	Филиал «Востсибиррегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	Мероприятие некапитального характера	Филиал «Востсибиррегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	1.08.2019 № Тайшет-01.08.2019	25.10.2019 директор ФГУ «Востсибиррегионводхоз»	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	25.10.2019 №5, ООО «ГеоСтройТех»	25.10.2019	25.10.2019	21.02.2020	30.03.2020	не требуется	не требуется	04.05.2020	01.09.2021	не требуется	не требуется	не требуется		
2022																						
183	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе	март 2020 года	Соляновское муниципальное образование (Донской Ю.Л.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крычков А.В.)	Реконструкция	Соляновское муниципальное образование	15.08.2019 №109-2019	08.10.2019, глава Соляновского муниципального образования, Ю.Л. Донской	Не проводились п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	8.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019	08.10.2019	01.08.2020	25.10.2020	01.08.2020	15.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022				

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свирина

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (продолжение)

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заклучение органа государственного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию		
			Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт
			План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт				
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ «Дирекция автодорог»)																	
2020																	
1	ОГКУ «Дирекция автодорог»: Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунтубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Выдрино		не требуется						6/1/2020	6/1/2020	11/30/2020	не требуется		11/30/2020			
2	ОГКУ «Дирекция автодорог»: Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	№ 07/222-17 от 20.02.2017, ОГКУ «Дирекция автодорог»	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО «Проект»	5/10/2017	5/10/2017	не требуется	не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 20.02.2019 № 48	ГК от 26.11.2019 № 03/664-19 с ООО «СИБИРЬТРАНССТРОЙ»	11/26/2019	11/26/2019	11/30/2020	не требуется		12/15/2020		
2021																	
3	ОГКУ «Дирекция автодорог»: Устройство моста через р. Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в Нижнеудинском районе	№ 07/96-19 от 30.09.2019, ОГКУ «Дирекция автодорог»	ГК от 06.12.2019 №07/711-19 с ООО «ГИП»	12/6/2019	12/6/2019	не требуется	не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.10.2020		12/15/2020	12/15/2020	11/30/2021	не требуется		12/15/2021		

4	ОГКУ «Дирекция автодорог»: Устройство моста через р. Сергеевка на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе	не требуется	4/30/2020	5/1/2020	не требуется	не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	4/1/2021	4/1/2021	11/30/2021	не требуется	12/15/2021	
5	ОГКУ «Дирекция автодорог»: Устройство мостового перехода на км 0+179 автомобильной дороги «Подъезд к Харантею» в Тулунском районе	не требуется	4/30/2020	5/1/2020	не требуется	не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	4/1/2021	4/1/2021	11/30/2021	не требуется	12/15/2021	
Автомобильные дороги местного значения Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район) 2020													
6	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачья для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	не требуется			не требуется			4/1/2020	4/1/2020	12/31/2021	не требуется	12/31/2021	
Муниципальное образование Куйтунский район 2020													
7	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	не требуется			не требуется		МК от 11.11.2019 № 21МК/19 с АО «Дорожная служба Иркутской области»	11/11/2019	11/11/2019	5/1/2020	не требуется	5/1/2020	
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район) 2020													
8	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая, ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	не требуется			не требуется			4/1/2020	4/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район) 2020													
9	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	не требуется			не требуется		МК от 11.11.2019 б/н с ИП Пушкин И.В.	11/11/2019	11/11/2019	7/31/2020	не требуется	7/31/2020	
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район) 2020													
10	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	не требуется			не требуется		МК от 15.11.2019 № 20 с ИП Иванов А.Л.	11/15/2019	11/15/2019	9/30/2020	не требуется	9/30/2020	
Нижнеудинское муниципальное образование 2020													
11	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная	не требуется			не требуется			5/15/2020	5/15/2020	31.11.2020	не требуется	31.11.2020	
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
12	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	не требуется			не требуется			9/1/2020	9/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
13	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	не требуется			не требуется			9/1/2020	9/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
14	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	не требуется			не требуется			5/1/2020	5/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
15	Ремонт автомобильных мостов по ул.Кирова, ул. Партизанская и ул. Богдана Хмельницкого	не требуется			не требуется			5/1/2020	5/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
16	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	не требуется			не требуется		МК от 13.12.2019 № 15 с ООО «ГРИН»	8/15/2020		9/30/2020	не требуется	9/30/2020	
17	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Полинчетку	не требуется			не требуется		МК от 13.12.2019 № 16 с ООО «ГРИН»	8/15/2020		9/30/2020	не требуется	9/30/2020	
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
18	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	не требуется			не требуется		МК от 23.12.2019 № 307-1 с ИП Бочило М.А., от 23.12.2019 № 307-2 с ИП Бочило М.А.	12/23/2019	12/23/2019	9/30/2020	не требуется	9/30/2020	
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
22	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	не требуется			не требуется		МК от 25.12.2019 № 189 с АО «Дорожная служба Иркутской области»	12/25/2019	12/25/2019	6/30/2020	не требуется	6/30/2020	
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район) 2020													
19	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная	не требуется			не требуется			5/20/2020	5/20/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район) 2021													
20	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	не требуется			не требуется			4/1/2020	4/1/2020	12/31/2021	не требуется	12/31/2021	
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район) 2020													
21	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	не требуется			не требуется		МК от 12.12.2019 № 10-ЧС с АО «Дорожная служба Иркутской области»	12/12/2019	12/12/2019	6/30/2020	не требуется	6/30/2020	
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район) 2020													
22	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход	не требуется			не требуется			4/1/2020	4/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район) 2020													
23	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	не требуется			не требуется			4/1/2020	4/1/2020	12/31/2020	не требуется	12/31/2020	
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район) 2020													
24	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	не требуется			не требуется		МК от 25.12.2019 № 7 с ООО «СибДорСтрой»	12/25/2019	12/25/2019	4/1/2020	не требуется	4/1/2020	

Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)										
2020										
25	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
26	Ремонт автомобильного моста в д. Олха через р. Олха и грузового автомобильного моста по ул. Майская	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)										
2020										
27	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
28	Устройство временного автомобильного моста (САМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)										
2020										
29	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роцца, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	не требуется	5/1/2020	5/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)										
2020										
30	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул. 1я-6я Байкальская	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
2021										
31	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	не требуется	МК от 05.12.2019 № 70 с ООО «СТРОЙ-МОНТАЖСА-ЯНСК»	12/5/2019	12/5/2019	8/31/2021		не требуется	8/31/2021	
Муниципальное образование - «Город Тулун»										
2020										
32	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партсъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Азейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватутина, ул. Сплавная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Желгайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный	не требуется	4/1/2020	4/1/2020		12/31/2020		не требуется	12/31/2020	
33	Ремонт (восстановление) автомобильного моста через р. Азейка	не требуется	МК от 30.12.2019 № 477-19 с АО «Дорожная служба Иркутской области»	12/30/2019	12/30/2019	10/20/2020		не требуется	10/20/2020	

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 марта 2020 г.

Иркутск

№ 12-мпр

О внесении изменений в Положение об организации деятельности приемочной комиссии министерства здравоохранения Иркутской области

В целях упорядочения деятельности приемочных комиссий министерства здравоохранения Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледеяевой Н.П.»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об организации деятельности приемочной комиссии министерства здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 13 марта 2017 года № 13-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 9:

в подпункте «г» слова «осуществления приемки результатов исполнения обязательств по Контрактам» заменить словами «, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней)»;

подпункт «г» после слова «закупок» дополнить словами «- в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней)»;

б) подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей редакции:

«в) в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены Контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), устанавливает факт просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, иные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом и фиксируют эти факты в документе о приемке товаров (работ, услуг)»;

в) абзац четвертый подпункта «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены Контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), устанавливает факты просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, иные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом и фиксируют эти факты в документе о приемке товаров (работ, услуг)»;

г) в пункте 20:

в подпункте «в» слова «в соответствии с условиями Контракта» заменить словами «в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней)»;

в подпункте «г» слова «в соответствии с условиями Контракта» заменить словами «в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней)»;

д) в пункте 21:

в подпункте «в»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«при наличии полного пакета документов, предусмотренных Контрактом, передают пакет документов, подтверждающий исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту полностью или частично, либо отдельного этапа»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:

«в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), сотруднику юридического отдела для установления факта просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту и фиксации этого факта в документе о приемке исполнения результатов исполнения обязательств по Контракту, проверки расчета неустоек (пеней) (при необходимости);

в иных случаях сотруднику отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности, для проведения анализа на предмет соответствия Контракту следующих отчетных документов: счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи, актов ввода в эксплуатацию, актов оказания услуг, актов выполнения работ, иных актов, предусмотренных Контрактом»;

в подпункте «г»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены Контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней) сотрудник юридического отдела в соответствии с условиями Контракта»;

в абзаце третьем слова «штрафных санкций» заменить словом «неустоек»;

в подпункте «г»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«в случае, если условиями Контракта предусмотрена оплата цены Контракта за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в соответствии с условиями Контракта»;

в абзаце третьем слова «штрафных санкций» заменить словом «неустоек».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2020 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области
Н.П. Ледеяева

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2020 года

Иркутск

№ 72-уг

Об увеличении средней заработной платы медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Иркутской области на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 26³ Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 648-р, указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предусмотреть за счет средств бюджета Иркутской области выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - медицинские работники), обеспечивающие увеличение средней заработной платы медицинским работникам в двукратном размере от ежемесячного целевого показателя по заработной плате медицинских работников, определенного на 2020 год министерством здравоохранения Иркутской области.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледеяева Н.П.) определить перечень медицинских организаций государственной системы Иркутской области и перечень должностей медицинских работников, участвующих в осуществлении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2020 года

Иркутск

№ 70-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В связи с продолжением пребывания жителей Иркутской области из неблагоприятных по эпидемиологической обстановке стран и регионов России, а также в связи с выявлением случаев нарушения ограничительных мер, установленных указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 31 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан.;

2) в пункте 5:

в абзаце первом слова «3 апреля» заменить словами «5 апреля»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«оказание стоматологических услуг организациями всех форм собственности, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.»;

3) в подпункте 2 пункта 7 слова «3 апреля» заменить словами «5 апреля»;

4) пункт 7¹ исключить;

5) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области.»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест).»;

дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) воздержаться от посещения религиозных объектов;

8) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 4 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.»;

6) в пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области.»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 4, 5, 8 пункта 8 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

9) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.»;

7) дополнить пунктами 24⁵, 24⁶ следующего содержания:«24⁵. На территории Иркутской области обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Иркутской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.»;

24⁶. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиних Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), организовать осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.»

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «04» апреля 2020 г. 10:00 местного времени, дата окончания – «28 апреля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки <https://www.rts-tender.ru> и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «29» апреля 2020 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу <https://www.rts-tender.ru>. Дата проведения торгов: «30» апреля 2020 г. в 11:00 местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 30,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул. Речников, д.45, кв.45. Правообладатель: Лакеенко М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 690 200 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – комната общей площадью 18,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 6 кв-л, д.2, к.155. Правообладатели: Головина В.А., Головина С.А., Головина Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 374 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 29,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1 м-н, д. 27, кв. 103. Правообладатель: Гомбоева А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 809 200 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 29,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. Советская, д.107/27, кв.1. Правообладатель: Костоева Р.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 955 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 68,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, рп. Железнодорожный, пер. Кедровый, д.17, кв.1. Правообладатель: Куприянова О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 638 630 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – квартира общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, 3 кв-л, д.26, кв.22. Правообладатели: Субботина Ю.А., Субботин С.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 688 500 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – квартира общей площадью 60 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 35-й кв-л., д.10, кв.4. Правообладатель: Чадова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 190 000 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – квартира общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 178-й, д.15, кв.21. Правообладатели: Мироненко Я.В., Кононенко С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 493 280 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – нежилое здание общей площадью 30,5 кв.м. и нежилое здание общей площадью 773,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 2 062 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации производственной базы, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 56. Правообладатели: Буянов Е.Г., Ахантьева Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 886 428,68 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – комната общей площадью 20 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 49, д.9, кв.1, ком.27. Правообладатель: Мелентьева О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 516 120 руб.

Лот № 11– жилое помещение общей площадью 75,51 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.5, кв.48. Правообладатель: Иваников Е.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 29,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1-й мкр., д.27, кв.96. Правообладатель: Верещагина Ю.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 161 000 руб.

Лот № 13 – жилое здание общей площадью 46 кв.м. с земельным участком общей площадью 575 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Пшеничная Падь, 15. Правообладатель: Цибульских Д.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 440 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808270980/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствия решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах заявителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

Газета зарегистрирована
управлением
федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Иркутской области.
Регистрационное
свидетельство
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии
не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

Материалы на таком фоне в разделе
«Официальная информация» и в рубрике
«Корпоративное управление»
публикуются на платной основе.

Перепечатка и любое использование
материалов возможны только
с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»

Юридический и фактический адрес:
664025, г. Иркутск,
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок:
«ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
Распространяется бесплатно
и по подписке

Учредители: Правительство
Иркутской области
Законодательное Собрание
Иркутской области

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.

Газета подписана в печать:
01.04.2020 г. в 21.00
Отпечатано
в Отделе по оказанию
полиграфических услуг
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная», 669001
п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, д. 5.

Тираж 1250 экз.

Заказ

Следующий номер
газеты выйдет
06.04.2020 г.

ogirk.ru



12+