



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 127-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года
127-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Николашикина Т.В.	Заместитель министра образования Иркутской области		
Связь с государственными программами Иркутской области	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2024-2030 годы

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет</i>
2.	<i>Уровень образования</i>
3.	<i>Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>
4.	<i>Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период ¹ , год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных) ²	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.				Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность													
1.1	Доля объектов (территорий) образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	РП	%	87,71	2023	92,71	97,71	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	http://1sept.edu.ru

1.2	Доля образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности	РП	%	88,80	2023	90,19	92,41	94,14	95,47	98,05	98,83	99,07	Возрастающий	Да	Нет	http://1sept.edu.ru
-----	---	----	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	----	-----	---

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность</i>														
1.1.	Доля объектов (территорий) образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	РП	%	87,71	87,71	87,71	87,71	88,23	88,94	89,65	91,33	92,10	92,40	92,71	92,71
1.2.	Доля образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности	РП	%	88,80	88,80	88,80	88,80	88,90	89,12	89,35	89,91	90,02	90,14	90,19	90,19

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность</i>											

1.1.	<i>Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог</i>	X		60	2023	120	-	-	Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	Приобретение товаров, работ, услуг	да	Доля объектов (территорий) образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
------	--	---	--	----	------	-----	---	---	--	------------------------------------	----	---

1.2.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	X		125	2023	175	225	250	Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности, Доля объектов (территорий) образовательных организаций Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической
------	---	---	--	-----	------	-----	-----	-----	--	------------------------------------	-----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ³	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность				
1.1.	Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог), всего	246 814,4	-	-	246 814,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	207923,7	-	-	207923,7
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	207 923,7	-	-	207 923,7
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	38 890,7	-	-	38 890,7
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том	-	-	-	-
1.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	-	-	-	-

1.2.	Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог, всего	170 134,3	221 620,2	222 924,3	614 678,8
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>170 134,3</i>	<i>221 620,2</i>	<i>222 924,3</i>	<i>614 678,8</i>
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	<i>170 134,3</i>	<i>221 620,2</i>	<i>222 924,3</i>	<i>614 678,8</i>
1.2.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.2.3.	МБ – при наличии	-	-	-	-
1.2.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		416 948,7	221 620,2	222 924,3	861 493,2
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>378 058,0</i>	<i>221 620,2</i>	<i>222 924,3</i>	<i>822 602,5</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>378 058,0</i>	<i>221 620,2</i>	<i>222 924,3</i>	<i>822 602,5</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		-	-	-	-
МБ – при наличии		38 890,7	-	-	38 890,7
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
(Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ⁴	Вид документа и характеристика мероприятия (результата) ⁵	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность</i>								
1.1.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Оснащение муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	да	—

1.1.1.	Контрольная точка «Утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области (далее – МО ИО) на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.2.	Андряинов А.С. – начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области (далее – министерство)	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	нет	Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант», http://pravo.gov.ru/
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	—	28.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	нет	Сайт министерства образования Иркутской области /

1.1.3.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование расходов»	—	30.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.4.	Контрольная точка «Заключение контрактов на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области»	—	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – ОМСУ), Николашкина Т.В. – заместитель министра образования образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.5.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по оснащению объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Иркутской области»	—	30.11.2023	1.1.4.	1.1.6.	ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.12.2024	1.1.5.	1.1.7.	Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет.	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.7.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2024	1.1.6.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие, постановку на баланс	да	1С:Бухгалтерия
1.2.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Оснащение муниципальных образовательных организаций инженерно- техническими средствами защиты	нет	—
1.2.1.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области о наличии потребности»	—	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.2.2.	Руководители государственных образовательных организаций Иркутской области (далее – руководители ГОО ИО)	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—

1.2.2.	Контрольная точка «Доведены бюджетные ассигнования до учреждения»	—	30.03.2024	1.2.1.	1.2.3.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
1.2.3.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика»	—	15.05.2024	1.2.2.	1.2.4.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.4.	Контрольная точка «Заключен контракт (договор) на поставку оборудования»	—	31.05.2024	1.2.3.	1.2.5.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.5.	Контрольная точка «Произведена поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	30.11.2024	1.2.4.	1.2.6.	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.6.	Контрольная точка «Оплата поставленного оборудования и выполненных работ»	—	30.12.2024	1.2.5.	1.2.7.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.7.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2025	1.2.8.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие, постановку на баланс	нет	1С:Бухгалтерия
1.2.8.	Контрольная точка «Поданы заявки государственных образовательных организаций Иркутской области о наличии потребности»	—	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.2.9.	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—
1.2.9.	Контрольная точка «Доведены бюджетные ассигнования до учреждения»	—	30.03.2025	1.2.8.	1.2.10.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»

1.2.10.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика»	—	15.05.2025	1.2.9.	1.2.11.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.11.	Контрольная точка «Заключен контракт (договор) на поставку оборудования»	—	31.05.2025	1.2.10.	1.2.12.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.12.	Контрольная точка «Произведена поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	30.11.2025	1.2.11.	1.2.13.	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.13.	Контрольная точка «Оплата поставленного оборудования и выполненных работ»	—	30.12.2025	1.2.12.	1.2.14.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.14.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2025	1.2.8.13.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие, постановку на баланс	нет	ИС:Бухгалтерия
1.2.15.	Контрольная точка «Поданы заявки государственных образовательных организаций Иркутской области о наличии потребности»	—	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.2.16.	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—
1.2.16.	Контрольная точка «Доведены бюджетные ассигнования до учреждения»	—	30.03.2026	1.2.15.	1.2.17.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
1.2.17.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика»	—	15.05.2026	1.2.16.	1.2.18.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.18.	Контрольная точка «Заклучен контракт (договор) на поставку оборудования»	—	31.05.2026	1.2.17.	1.2.19.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.19.	Контрольная точка «Произведена поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	30.11.2026	1.2.18.	1.2.20.	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.20.	Контрольная точка «Оплата поставленного оборудования и выполненных работ»	—	30.12.2026	1.2.19.	1.2.21.	Руководители ГОО ИО, Николашкина Т.В. – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.21.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2026	1.2.20.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие, постановку на баланс	нет	1С:Бухгалтерия