



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 139-рзп

Иркутск

Об утверждении регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В. В. Читоркин

от 14 ноября 2023 года
139-рзп

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области	
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.		Министр сельского хозяйства Иркутской области	
Администратор регионального проекта	Кожарина М. А.		Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 082-09-2023-353	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельски населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>															
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ФП	семей	46	2022	28	49	2	2	2	2	2	Возрастающий	Нет	Нет	-

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты*	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	кв.м	684	2022	1569	1245,9	1245,9	Реализация данных мероприятий, позволяет улучшить жилищные условия семей, проживающих на сельских территориях и ведёт к повышению комфорта сельской жизни и, как следствие, способствует закреплению на местах населения и привлечению новых жителей, новых специалистов на сельских территориях.	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>
2.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	кв.м	801	2022	540	486	486		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>
3.1.	Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	единица	x	2022	0	1	x		Оказание услуг (выполнение работ)	да	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>

подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп, а также мероприятия "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на 2023 - 2028 годы государственной программы Иркутской области "Комплексное развитие сельских территорий на 2023 - 2028 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 № 882-пп

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»				
1.1.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	10 440,7	9 615,5	3 268,2	23 324,4
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:	7 290,5	6 712,9	2 000,0	16 003,4
1.1.1.1.	Областной бюджет	2 899,0	2 899,0	2 000,0	7 798,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	4 391,5	3 813,9	0,0	8 205,4
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	4 391,5	3 813,9	0,0	8 205,4
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	3 150,2	2 902,6	1 268,2	7 321,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	123 206,5	46 828,2	3 434,1	173 468,8
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:	108 535,0	39 299,4	2 452,7	150 287,1
1.2.1.1.	Областной бюджет	71 541,4	3 926,6	2 452,7	77 920,7
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	36 993,6	35 372,8	0,0	72 366,4
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	36 993,6	35 372,8	0,0	72 366,4
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	5 888,4	235,5	235,5	6 359,4
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	8 783,1	7 293,3	745,9	16 822,3
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	92 967,3	55 948,5	0,0	148 915,8
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:	92 744,7	55 814,6	0,0	148 559,3
1.3.1.1.	Областной бюджет	3 709,8	2 232,6	0,0	5 942,4
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	89 034,9	53 582,0	0,0	142 616,9
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	89 034,9	53 582,0	0,0	142 616,9
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	222,6	133,9	0,0	356,5
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	Областной бюджет	X	X	X	X
2.2.	ФБ в ОБ	X	X	X	X
2.3.	ИИ в ОБ	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	226 614,50	112 392,20	6 702,30	345 709,00
	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	208 570,20	101 826,90	4 452,70	314 849,80
	Областной бюджет	78 150,20	9 058,20	4 452,70	91 661,10
	ФБ - при наличии, в том числе:	130 420,00	92 768,70	0,00	223 188,70
	предусмотрено ФБ в ОБ	130 420,00	92 768,70	0,00	223 188,70
	МБ- при наличии	6 111,00	369,40	235,50	6 715,90
	ИИ - при наличии, в том числе:	11 933,30	10 195,90	2 014,10	24 143,30
	предусмотрено ИИ в ОБ				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домоладений

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата) [2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) [4]
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или иными лицами желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты</i>	01.01.2024	30.12.2025	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области		нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	30.03.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.3.	Контрольная точка: Всем участникам мероприятия-получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	-	01.06.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	выдано 3 свидетельства	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.4.	Контрольная точка: Все участники мероприятия - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	-	06.06.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	открыто 3 счета в банке	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.5.	Контрольная точка: 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятия - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	06.07.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	перечислены социальные выплаты 3 участникам	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Достижение значительных результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	15.01.2025	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1569 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	Мероприятие (результат): <i>Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения "</i>	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области		да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.02.2024	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.04.2024	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования

1.2.4.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.07.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.2.5.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.10.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования
1.2.6.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.12.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за октябрь, ноябрь	да	информация от муниципального образования
1.2.7.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.8.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.01.2025	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за декабрь	да	информация от муниципального образования
1.2.9.	Контрольная точка: "Отчет о достижении значимых результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 540 квадратных метров	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	Мероприятие (результат): Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку			X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области		да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.2.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"		15.02.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.04.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования
1.3.4.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.07.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.3.5.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"		15.10.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования

1.3.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.01.2025	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования
1.3.8.	Контрольная точка: "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	15.01.2025	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут промежуточный результат в размере 60 % строительной готовности	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"	-	15.02.2025	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.10.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.04.2025	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования
1.3.11.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.07.2025	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.3.12.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.10.2024	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования
1.3.13.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2025	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.14.	Контрольная точка: "Мониторинг" исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.01.2025	X	X	Сумаров И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования
1.3.15.	Контрольная точка: "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	15.01.2026	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1 проект	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.16.	Контрольная точка: "Отчет о достижении значений показателя "Количество жилых домов, построенных на обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и элементами благоустройства площадках под компактную жилищную застройку"	-	30.12.2029	X	X	Сумаров И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о выполнении показателя, достигнут результат с нарастающим итогом в размере 38 жилых домов	да	ИС Предприятие

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального (ведомственного) проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений

Показатели регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	x	2022	15	38	x
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	единица	5	2022	x	9	1
<i>Муниципальное образование "Усольский район"</i>	единица	x	2022	10	x	x
<i>Муниципальное образование "Эхирит Булагатский"</i>	единица	2	2022	1	1	x
<i>Муниципальное образование «Осинский район»</i>	единица	8	2022	x	1	x
<i>Муниципальное образование "Баяндаевский район"</i>	единица	8	2022	2	x	1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства
 Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации		
				регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>						
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты</i>	семей	31	2022	3	2	1
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения "</i>	семей	15	2022	25	9	1
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	семей	x	2022	15	x	x
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	семей	5	2022	x	9	1
<i>Муниципальное образование "Усольский район"</i>	семей	x	2022	10	x	x
<i>Мероприятие (результат): Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку</i>	единица	x	2022	x	38	x
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	x	2022	x	38	x

».