



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 143-рзп

Иркутск

Об утверждении регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить региональный проект «Современный облик сельских территорий Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В. В. Читоркин

от 14 ноября 2023 года
 143-рзп

ПАСПОРТ
 регионального проекта

«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Кожарина М. А.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 082-09-2023-927	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>																
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ФП	процент	0,85	2022	1,18	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе
1.2.	Капитальный ремонт спортивных сооружений объекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ФП	объект	x	2022	0	1	x	x	x	x	x	x	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	На бумажном носителе

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГПИ ИО вместе с наименованием ГПИ ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1. Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры с/район, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»												
1.1.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	раб.места	1668	2022	320	x	x		Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)
1.2.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Единица	1	2022	1	x	x	Мероприятие позволяет применить комплексный подход к развитию инфраструктуры на сельских территориях за счет модернизации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Что позволяет создать комфортную среду для проживания на селе и обеспечивает территорию новыми рабочими местами.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)
1.3.	Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	объект	x	2022	0	1	x		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	нет	Капитальный ремонт спортивных сооружений объектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	516 380,60	0,0	0,0	516 380,6
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	441 422,70	0,0	0,0	441 422,7
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	17 657,00	0,0	0,0	17 657,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	423 765,70	0,0	0,0	423 765,7
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	423 765,7	0,0	0,0	423 765,7
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1 127,00	0,0	0,0	1 127,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	73 830,90	0,0	0,0	73 830,9
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	52 631,60	49 785,80	0,0	102 417,40
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	50 000,00	47 296,50	0,0	97 296,5
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	50 000,00	47 296,50	0,0	97 296,5
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2 631,60	2 489,30	0,0	5 120,9
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	Областной бюджет	X	X	X	X
2.2.	ФБ в ОБ	X	X	X	X
2.3.	ИИ в ОБ	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	569 012,20	49 785,80	0,00	618 798,00
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>491 422,70</i>	<i>47 296,50</i>	<i>0,00</i>	<i>538 719,20</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>491 422,70</i>	<i>47 296,50</i>	<i>0,00</i>	<i>538 719,20</i>
	ФБ - при наличии, в том числе:	423 765,70	0,00	0,00	423 765,70
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>423 765,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 765,70</i>
	МБ- при наличии	3 758,60	2 489,30	0,00	6 247,90
	ИИ - при наличии, в том числе:	73 830,90	0,00	0,00	73 830,90
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	2024	2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.04.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения обязательства по созданию рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	01.10.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	письмо от муниципального образования	да	Информация муниципальных образований
1.1.5.	Контрольная точка : "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.10.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6.	Контрольная точка: "Строительство/реконструкция объекта завершена"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований

1.1.7.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.1.8.	Контрольная точка: "Получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства)"	-	10.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	нормативно-правовой акт	да	Информация муниципальных образований
1.1.9.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхоз России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательств"	-	20.12.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10.	Контрольная точка: "Подписан Акт приемки законченного строительства объекта"	-	20.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного строительства объекта	да	Информация муниципальных образований
1.1.11.	Контрольная точка: "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	копия разрешения СОШ 2 р.п. Залари	да	Информация муниципальных образований
1.1.12.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.13.	Контрольная точка: "Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 320 рабочих мест.	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14.	Контрольная точка: "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут - 1 проект.	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15.	Контрольная точка: "Численность учащихся, условия обучения которых в общеобразовательных организациях улучшены, составила не менее 800 человек"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 800 человек.	да	ИС: Предприятие
1.2.	Мероприятие (результат) Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	2024	2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области		да	Информация муниципальных образований
1.2.1.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, 30 %"	-	15.07.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.2.2.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, 50 %"	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.2.3.	Контрольная точка: "Капитальный ремонт объекта завершен"	-	01.11.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований

1.2.4.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"	-	20.11.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.2.5.	Контрольная точка: "Подписан Акт прием передачи объекта в эксплуатацию"	-	20.11.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт ввода в эксплуатацию	да	Информация муниципальных образований
1.2.6.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	100%	да	1С: Предприятие
1.2.7.	Контрольная точка: "Ремонт объекта завершен"	-	30.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 5 774,6 м2	да	1С: Предприятие

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального (ведомственного) проекта

«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

Муниципальные образования Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>						
<i>Мероприятие (результат): "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"</i>						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	1	2022	1	x	x
<i>Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)</i>						
<i>Городской округ «город Свирск» Иркутской области</i>	единица	x	2022	x	1	x

II. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Сроки реализации		Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	ФИО	должность	организация				
										наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями														
1.	X	Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ №2 по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, ул.Рабочая, 2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	1	2022	2024	Галкин А.С., Сумароков И.П.	министр строительства Иркутской области, министр сельского хозяйства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
2	X	Капитальный ремонт стадиона «Ангара», расположенного по адресу: 665420, Иркутская область, город Свирск, ул. Б. Кирова 16/1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Штука	1	2023	2025	Галкин А.С., Сумароков И.П.	министр строительства Иркутской области, министр сельского хозяйства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X