



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 146-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В.В. Читоркин

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области

от 14 ноября 2023 года

146-рзп

П А С П О Р Т

регионального проекта

(далее- региональный проект)

«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие агропромышленного комплекса | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Вид проекта | Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации | | | |
| Куратор регионального проекта | <i>Читоркин В.В.</i> | <i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i> | | |
| Руководитель регионального проекта | <i>Сумароков И.П.</i> | <i>Министр сельского хозяйства Иркутской области</i> | | |
| Администратор регионального проекта | <i>Лобыцин А.И.</i> | <i>Заместитель Министра сельского хозяйства Иркутской области</i> | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1. | ГП ИО | <i>«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</i> | |
| | 1.N. | ГП РФ | <i>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия</i> | |
| | 2.N. | ГП РФ | <i>Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации</i> | |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект |
|-------|--|
| 1. | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i> |
| 2. | <i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i> |
| 3. | <i>Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства</i> |

3. Показатели регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | «РП» | процент | 103,5 | 2022 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 101 | Возрастающий | Нет | Нет | Иркутскстат |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | процент | 16 | 2022 | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | Возрастающий | Нет | Нет | Форма № 2 сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | человек | 13 | 2023 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Возрастающий | Нет | Нет | отчеты в АИС «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | человек | 14 210 | 2023 | 26 723 | 40 767 | 45 280 | 49 793 | 54 306 | 58 819 | 63 332 | Возрастающий | Да | Нет | отчеты в АИС «Электронный бюджет» |
| 1.5 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | Соглашение с МСХ РФ «РП» | процент | 3 | 2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Возрастающий | Нет | Нет | отчеты в АИС «Электронный бюджет» |

4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области» в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | 2024 | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | «РП» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,1 |
| 1.2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 |
| 1.3. | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1.4. | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Соглашение с МСХ РФ «РП» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 723 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1.5. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | <i>Соглашение с МСХ РФ «РП»</i> | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
|------|---|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|------|--|--------|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поддержаны приоритетные направления агропромышленного комплекса и развиты малые формы хозяйствования | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Предоставлены субсидии на приоритетные направления агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, обеспечено полное освоение бюджетных средств | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 2 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 226,4 | 2022 | 32,906 | 33,808 | 33,808 | Предоставлены субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Производство (реализация) продукции | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------|------|------|------|------|--|-------------------------------------|-----|--|
| 3 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 2,4 | 2023 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства культур, включая гибриды овощных культур | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 4 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 52,5 | 2023 | 52,9 | 53,3 | 53,3 | Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Производство (реализация) продукции | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 5 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 22,1 | 2023 | 22,6 | 23 | 23 | | Производство (реализация) продукции | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|-----|--|
| 6 | Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 0,45 | 2023 | 0,4815 | 0,5175 | 0,5175 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта | Производство (реализация) продукции | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 7 | Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. тонн | 0,3750 | 2023 | 0,4013 | 0,4313 | 0,4313 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта | Производство (реализация) продукции | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 8 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. га | 0,8 | 2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---------|------|---------|-----|-----|--|-----------------------------------|-----|--|
| 9 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. га | 0,3 | 2023 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 10 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | га | 6 131,3 | 2022 | 4 250,0 | 55 | 55 | Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 11 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | га | 390,0 | 2022 | 50 | 72 | 72 | Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|-------|------|------|------|------|---|-----------------------------------|-----|--|
| 12 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. га | 1,756 | 2022 | 17 | 19,3 | 19,3 | Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Оказание услуг (выполнение работ) | да | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 13 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | тыс. га | х | 2022 | 7 | 7 | 7 | Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Оказание услуг (выполнение работ) | да | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |
| 14 | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | скотомест | 600 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | Предоставлены субсидии в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---|------|---|---|---|--|-----------------------------------|-----|--|
| 15 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | ед. | 1 | 2022 | 2 | 2 | 2 | Предоставлены гранты в форме субсидий «Агротуризм» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | <p><i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i></p> <p><i>Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)</i></p> <p><i>Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)</i></p> <p><i>Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма</i></p> |
|----|--|---|-----|---|------|---|---|---|--|-----------------------------------|-----|--|

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|------------------|------------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСЕГО | 714 873,0 | 717 507,4 | 850 027,5 | x | x | x | x | 2 282 407,9 |
| | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 714 873,0 | 717 507,4 | 850 027,5 | x | x | x | x | 613 669,4 |
| | <i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i> | 193 829,1 | 208 435,1 | 317 944,6 | x | x | x | x | 720 208,8 |
| | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 521 043,9 | 509 072,3 | 532 082,9 | x | x | x | x | 1 562 199,1 |
| | <i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i> | 521 043,9 | 509 072,3 | 532 082,9 | x | x | x | x | 1 562 199,1 |
| | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| | <i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| | Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Поддержаны приоритетные направления агропромышленного комплекса и развиты малые формы хозяйствования | 506 563,0 | 520 441,4 | 641 734,1 | x | x | x | x | 1 668 738,5 |
| 1.1.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 506 563,0 | 520 441,4 | 641 734,1 | x | x | x | x | 1 668 738,5 |
| 1.1.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | 126 640,8 | 140 519,2 | 231 024,3 | x | x | x | x | 498 184,3 |
| 1.1.2. | ФБ, в том числе: | 379 922,2 | 379 922,2 | 410 709,8 | x | x | x | x | 1 170 554,2 |
| 1.1.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 379 922,2 | 379 922,2 | 410 709,8 | x | x | x | x | 1 170 554,2 |
| 1.1.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.1.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.1.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|------------------|
| 1.2. | Мероприятие (результат): Объем реализованных зерновых культур собственного производства | 70 159,4 | 69 931,6 | 79 765,7 | x | x | x | x | 219 856,7 |
| 1.2.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>70 159,4</i> | <i>69 931,6</i> | <i>79 765,7</i> | x | x | x | x | <i>219 856,7</i> |
| 1.2.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>17 539,9</i> | <i>18 881,6</i> | <i>28 715,7</i> | x | x | x | x | <i>65 137,2</i> |
| 1.2.2. | ФБ, в том числе: | 52 619,5 | 51 050,0 | 51 050,0 | x | x | x | x | 154 719,5 |
| 1.2.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | <i>52 619,5</i> | <i>51 050,0</i> | <i>51 050,0</i> | x | x | x | x | <i>154 719,5</i> |
| 1.2.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.2.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.2.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | x | x | x | x | <i>0,0</i> |
| 1.3. | Мероприятие (результат): Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 4 399,0 | 3 716,1 | 4 811,5 | x | x | x | x | 12 926,6 |
| 1.3.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>4 399,0</i> | <i>3 716,1</i> | <i>4 811,5</i> | x | x | x | x | <i>12 926,6</i> |
| 1.3.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>1 099,8</i> | <i>1 003,4</i> | <i>1 732,2</i> | x | x | x | x | <i>3 835,4</i> |
| 1.3.2. | ФБ, в том числе: | 3 299,2 | 2 712,7 | 3 079,3 | x | x | x | x | 9 091,2 |
| 1.3.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | <i>3 299,2</i> | <i>2 712,7</i> | <i>3 079,3</i> | x | x | x | x | <i>9 091,2</i> |
| 1.3.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.3.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.3.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | x | x | x | x | <i>0,0</i> |
| 1.4. | Мероприятие (результат): Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 14 847,8 | 12 605,4 | 16 320,8 | x | x | x | x | 43 774,0 |
| 1.4.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>14 847,8</i> | <i>12 605,4</i> | <i>16 320,8</i> | x | x | x | x | <i>43 774,0</i> |
| 1.4.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>3 712,0</i> | <i>3 403,5</i> | <i>5 875,5</i> | x | x | x | x | <i>12 991,0</i> |
| 1.4.2. | ФБ, в том числе: | 11 135,8 | 9 201,9 | 10 445,3 | x | x | x | x | 30 783,0 |
| 1.4.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | <i>11 135,8</i> | <i>9 201,9</i> | <i>10 445,3</i> | x | x | x | x | <i>30 783,0</i> |
| 1.4.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.4.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.4.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | x | x | x | x | <i>0,0</i> |
| 1.5. | Мероприятие (результат): Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 5 796,8 | 4 896,9 | 6 340,4 | x | x | x | x | 17 034,1 |
| 1.5.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>5 796,8</i> | <i>4 896,9</i> | <i>6 340,4</i> | x | x | x | x | <i>17 034,1</i> |
| 1.5.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>1 449,2</i> | <i>1 322,2</i> | <i>2 282,6</i> | x | x | x | x | <i>5 054,0</i> |
| 1.5.2. | ФБ, в том числе: | 4 347,6 | 3 574,7 | 4 057,8 | x | x | x | x | 11 980,1 |
| 1.5.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | <i>4 347,6</i> | <i>3 574,7</i> | <i>4 057,8</i> | x | x | x | x | <i>11 980,1</i> |
| 1.5.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|-----------------|
| 1.5.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.5.4.1 | ИИ в региональном бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат): Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку | 4 325,9 | 3 624,7 | 4 693,2 | x | x | x | x | 12 643,8 |
| 1.6.1. | Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них: | 4 325,9 | 3 624,7 | 4 693,2 | x | x | x | x | 12 643,8 |
| 1.6.1.1. | ОБ в региональном бюджете | 1 081,5 | 978,7 | 1 689,6 | x | x | x | x | 3 749,8 |
| 1.6.2. | ФБ, в том числе: | 3 244,4 | 2 646,0 | 3 003,6 | x | x | x | x | 8 894,0 |
| 1.6.2.1. | ФБ в региональном бюджете | 3 244,4 | 2 646,0 | 3 003,6 | x | x | x | x | 8 894,0 |
| 1.6.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.6.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.6.4.1 | ИИ в региональном бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат): Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку | 6 370,4 | 5 348,3 | 6 924,7 | x | x | x | x | 18 643,4 |
| 1.7.1. | Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них: | 6 370,4 | 5 348,3 | 6 924,7 | x | x | x | x | 18 643,4 |
| 1.7.1.1. | ОБ в региональном бюджете | 1 592,6 | 1 444,1 | 2 492,9 | x | x | x | x | 5 529,6 |
| 1.7.2. | ФБ, в том числе: | 4 777,8 | 3 904,2 | 4 431,8 | x | x | x | x | 13 113,8 |
| 1.7.2.1. | ФБ в региональном бюджете | 4 777,8 | 3 904,2 | 4 431,8 | x | x | x | x | 13 113,8 |
| 1.7.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.7.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.7.4.1 | ИИ в региональном бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат): Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | 6 823,1 | 5 660,9 | 7 222,1 | x | x | x | x | 19 706,1 |
| 1.8.1. | Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них: | 6 823,1 | 5 660,9 | 7 222,1 | x | x | x | x | 19 706,1 |
| 1.8.1.1. | ОБ в региональном бюджете | 1 705,8 | 1 528,5 | 2 600,0 | x | x | x | x | 5 834,3 |
| 1.8.2. | ФБ, в том числе: | 5 117,3 | 4 132,4 | 4 622,1 | x | x | x | x | 13 871,8 |
| 1.8.2.1. | ФБ в региональном бюджете | 5 117,3 | 4 132,4 | 4 622,1 | x | x | x | x | 13 871,8 |
| 1.8.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.8.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.8.4.1 | ИИ в региональном бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.9. | Мероприятие (результат): Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | 1 705,8 | 1 543,9 | 2 106,5 | x | x | x | x | 5 356,2 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|
| 1.9.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 1 705,8 | 1 543,9 | 2 106,5 | x | x | x | x | 5 356,2 |
| 1.9.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | 426,5 | 416,9 | 758,4 | x | x | x | x | 1 601,8 |
| 1.9.2. | ФБ, в том числе: | 1 279,3 | 1 127,0 | 1 348,1 | x | x | x | x | 3 754,4 |
| 1.9.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 1 279,3 | 1 127,0 | 1 348,1 | x | x | x | x | 3 754,4 |
| 1.9.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.9.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.9.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.10. | Мероприятие (результат): Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | 13 609,0 | 180,7 | 0,0 | x | x | x | x | 13 789,7 |
| 1.10.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 13 609,0 | 180,7 | 0,0 | x | x | x | x | 13 789,7 |
| 1.10.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | 3 402,3 | 48,8 | 0,0 | x | x | x | x | 3 451,1 |
| 1.10.2. | ФБ, в том числе: | 10 206,7 | 131,9 | 0,0 | x | x | x | x | 10 338,6 |
| 1.10.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 10 206,7 | 131,9 | 0,0 | x | x | x | x | 10 338,6 |
| 1.10.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.10.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.10.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.11. | Мероприятие (результат): Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 10 363,1 | 15 526,4 | 0,0 | x | x | x | x | 25 889,5 |
| 1.11.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 10 363,1 | 15 526,4 | 0,0 | x | x | x | x | 25 889,5 |
| 1.11.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | 2 590,8 | 4 192,2 | 0,0 | x | x | x | x | 6 783,0 |
| 1.11.2. | ФБ, в том числе: | 7 772,3 | 11 334,2 | 0,0 | x | x | x | x | 19 106,5 |
| 1.11.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 7 772,3 | 11 334,2 | 0,0 | x | x | x | x | 19 106,5 |
| 1.11.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.11.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.11.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.12. | Мероприятие (результат): Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 27 674,4 | 31 279,9 | 35 678,6 | x | x | x | x | 94 632,9 |
| 1.12.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | 27 674,4 | 31 279,9 | 35 678,6 | x | x | x | x | 94 632,9 |
| 1.12.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | 6 918,6 | 8 445,6 | 12 844,3 | x | x | x | x | 28 208,5 |
| 1.12.2. | ФБ, в том числе: | 20 755,8 | 22 834,3 | 22 834,3 | x | x | x | x | 66 424,4 |
| 1.12.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 20 755,8 | 22 834,3 | 22 834,3 | x | x | x | x | 66 424,4 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|
| 1.12.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.12.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.12.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.13. | Мероприятие (результат): Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 4 088,0 | 4 110,7 | 4 688,8 | x | x | x | x | 12 887,5 |
| 1.13.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>4 088,0</i> | <i>4 110,7</i> | <i>4 688,8</i> | x | x | x | x | <i>12 887,5</i> |
| 1.13.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>1 022,0</i> | <i>1 109,9</i> | <i>1 688,0</i> | x | x | x | x | <i>3 819,9</i> |
| 1.13.2. | ФБ, в том числе: | 3 066,0 | 3 000,8 | 3 000,8 | x | x | x | x | 9 067,6 |
| 1.13.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 3 066,0 | 3 000,8 | 3 000,8 | x | x | x | x | 9 067,6 |
| 1.13.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.13.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.13.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.14. | Мероприятие (результат): Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | 20 147,3 | 20 147,3 | 18 647,3 | x | x | x | x | 58 941,9 |
| 1.14.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>20 147,3</i> | <i>20 147,3</i> | <i>18 647,3</i> | x | x | x | x | <i>58 941,9</i> |
| 1.14.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>20 147,3</i> | <i>20 147,3</i> | <i>18 647,3</i> | x | x | x | x | <i>58 941,9</i> |
| 1.14.2. | ФБ, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.14.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.14.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.14.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.14.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.15. | Мероприятие (результат): Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | 18 000,0 | 18 493,2 | 21 093,8 | x | x | x | x | 57 587,0 |
| 1.15.1. | <i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i> | <i>18 000,0</i> | <i>18 493,2</i> | <i>21 093,8</i> | x | x | x | x | <i>57 587,0</i> |
| 1.15.1.1. | <i>ОБ в региональном бюджете</i> | <i>4 500,0</i> | <i>4 993,2</i> | <i>7 593,8</i> | x | x | x | x | <i>17 087,0</i> |
| 1.15.2. | ФБ, в том числе: | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | x | x | x | x | 40 500,0 |
| 1.15.2.1. | <i>ФБ в региональном бюджете</i> | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | x | x | x | x | 40 500,0 |
| 1.15.3. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.15.4. | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
| 1.15.4.1 | <i>ИИ в региональном бюджете</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|-----------------|------------|----------------|------------------|--|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | <i>Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса»</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Мероприятие (результат): Поддержаны приоритетные направления агропромышленного комплекса и развиты малые формы хозяйствования | 09.01.2024 | 30.04.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на приоритетные направления агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 19.02.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.03.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.03.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.04.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.04.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.04.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|-----|---|
| 1.2. | Мероприятие (результат): Объем реализованных зерновых культур собственного производства | 09.01.2024 | 30.11.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 01.10.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 11.10.2024 | | | | Сайт министерства | | |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 10.10.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.11.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.11.2024 | | | | АИС «Электронный бюджет» | | |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.11.2024 | | | | АЦК «Финансы» | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат): Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 01.06.2024 | 30.09.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства культур, включая гибриды овощных культур | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 19.07.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.08.2024 | | | | Сайт министерства | | |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.08.2024 | | | | Бумажный носитель | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.09.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.08.2024 | | | | Реестр соглашений | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.09.2024 | | | | Реестр платежных поручений | АЦК «Финансы» |
| 1.4. | Мероприятие (результат): Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 09.01.2024 | 30.04.2024 | х | х | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | х |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 15.02.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.03.2024 | | | | Объявление | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.03.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.04.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.04.2024 | | | | Реестр соглашений | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.04.2024 | | | | Реестр платежных поручений | АЦК «Финансы» |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|---|--|-----|--------------------------------|
| 1.5. | Мероприятие (результат): Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 09.01.2024 | 30.04.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 15.02.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.03.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.03.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.04.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.04.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.04.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|---|---|-----|---|
| 1.6. | Мероприятие (результат): Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку | 01.08.2024 | 31.10.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 21.08.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.09.2024 | | | | Сайт министерства | | |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.09.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.10.2024 | | | | Бумажный носитель | | |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.10.2024 | | | | АИС «Электронный бюджет» | | |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 31.10.2024 | | | | АЦК «Финансы» | | |
| | | | | | | | Реестр платежей поручений | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|---|--|---|-----|--------------------------|
| 1.7. | Мероприятие (результат): <i>Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку</i> | 01.08.2024 | 31.10.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 21.08.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.09.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.09.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.10.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.10.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 31.10.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|---|---|--|-----|--------------------------------|
| 1.8. | Мероприятие (результат): Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 01.08.2024 | 31.10.2024 | | | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 21.08.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.09.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.09.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.10.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.10.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 31.10.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |
| | | | | | X | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|--|--|--|--|-----|--------------------------------|
| 1.9. | Мероприятие (результат): Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 01.08.2024 | 31.10.2024 | | | | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 21.08.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.09.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.09.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.10.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.10.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 31.10.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|---|---|--|-----|--------------------------------|
| 1.10. | Мероприятие (результат): Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | 01.02.2024 | 30.11.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 01.09.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.10.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 15.10.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.11.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.11.2024 | | | | Реестр соглашений | | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 30.11.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |
| 1.11. | Мероприятие (результат): Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 01.02.2024 | 30.11.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса | нет | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 01.09.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 01.10.2024 | | | | Объявление | | Сайт министерства |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|--|---|--|-----|----------------------|
| | Контрольная точка Муниципальным образованиям (государственному органу) доведены лимиты бюджетных обязательств | | 31.10.2024 | | | | Уведомление по предоставляемым межбюджетным трансфертам | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены муниципальные (государственные) контракты (договоры) | | 01.11.2024 | | | | Муниципальные контракты (договоры) | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Муниципальными образованиями перечислены средства в соответствии с муниципальными (государственными) контрактами | | 30.11.2024 | | | | Реестр платежных поручений | | АЦК «Финансы» |
| 1.13. | Мероприятие (результат): <i>Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невозрастающих земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований</i> | 09.01.2024 | 30.11.2024 | | | | Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | | X |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 28.10.2024 | | | | Распоряжение | | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 29.10.2024 | | | | Распоряжение | | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 30.10.2024 | x | | | Реестр соглашений | нет | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Муниципальным образованиям (государственному органу) доведены лимиты бюджетных обязательств | | 31.10.2024 | | | | Уведомление по предоставляемым межбюджетным трансфертам | | Бумажный носитель |
| | | | | | | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
| | Контрольная точка Заключены муниципальные (государственные) контракты (договоры) | | 01.11.2024 | | | | Муниципальные контракты (договоры) | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Муниципальными образованиями перечислены средства в соответствии с муниципальными (государственными) контрактами | | 30.11.2024 | | | | Реестр платежных поручений | АЦК «Финансы» |
| 1.14. | Мероприятие (результат): <i>Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)</i> | 01.09.2024 | 26.12.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Предоставлены субсидии в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в Иркутской области | X |
| | Контрольная точка Направлены документы в Минсельхоз России на отбор | | 01.10.2024 | | | | Письмо | СЭД «Дело» |
| | Контрольная точка Заключено соглашение с Минсельхозом России | | 01.12.2024 | | | | Соглашение | АИС «Электронный бюджет» |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|---|--|--|--------------------------|
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 10.12.2024 | | | | Объявление | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 17.12.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 20.12.2024 | | | | Реестр соглашений | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 26.12.2024 | | | | Реестр платежных поручений | АЦК «Финансы» |
| 1.15. | Мероприятие (результат): Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | 21.03.2024 | 02.06.2024 | | | | Предоставлены гранты в форме субсидий «Агротуризм» | X |
| | Контрольная точка Принято решение о проведении отбора | | 01.04.2024 | X | X | Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Объявлен отбор | | 15.04.2024 | | | | Объявление | Сайт министерства |
| | Контрольная точка Принято решение о допуске заявок | | 30.04.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Принято решение по результатам рассмотрения заявок | | 15.05.2024 | | | | Распоряжение | Бумажный носитель |
| | Контрольная точка Заключены соглашения | | 25.05.2024 | | | | Реестр соглашений | АИС «Электронный бюджет» |
| | Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями | | 02.06.2024 | | | | Реестр платежных поручений | АЦК «Финансы» |
| | | | | | | | нет | |