



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 147-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В.В. Читоркин

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области

от 14 ноября 2023 года

147-рзп

П А С П О Р Т

регионального проекта

(далее - региональный проект)

«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Лобыцин И.И.	Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) предыдущему году</i>
2.	<i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
3.	<i>Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства</i>

3. Показатели регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/ убывания	Нараста ющий итог	Декомпо зиция на МО (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача «Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев»																
1.1.	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев	ГПИО	процент	6	2023	8	10	12	12	12	12	12	12	Возрастающий	нет	нет	Бумажный носитель
2.	Задача «Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»																
2.1.	Количество финансируемых объектов	ГПИО	ед.	1	2023	1	2	3	3	3	3	3	3	Возрастающий	да	да	Бумажный носитель

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев»															
1.1.	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев	ГП ИО	процент	0,2	0,5	1,5	2,3	3,1	4,1	5,2	6,2	6,8	7,8	8	8	
2.	Задача «Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»															
2.1.	Количество финансируемых объектов	ГП ИО	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев»															
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Региональный проект «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»	грант	5	2023	5	3	3	3	3	3	3	Предоставляются гранты в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	X
2.	Задача «Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»															
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Региональный проект «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»	ед.	1	2023	1	1	1	-	-	-	-	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Региональный проект «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»	21 800,00	21 800,00	21 800,00	x	x	x	x	65 400,00
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	21 800,00	21 800,00	21 800,00	x	x	x	x	65 400,00
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	21 800,00	21 800,00	21 800,00	x	x	x	x	65 400,00
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.	Задача «Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев»								
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	x	57 000,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	x	57 000,00
1.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	x	57 000,00
1.1.2.	ФБ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.1.3.	МБ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.1.4.	ИИ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.1.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00

2.	Задача «Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»								
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	x	x	8 400,00
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>8 400,00</i>
2.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>8 400,00</i>
2.1.2.	ФБ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
2.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
2.1.3.	МБ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
2.1.4.	ИИ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
2.1.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»
План реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Задача «Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев»</i>								
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	29.01.2024	30.07.2024				Соглашение о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированной некоммерческой организации, на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев. Приобретение: модульных зданий, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта, прицепов к транспортным средствам, специализированного оборудования для отлова и содержания животных; обеспечение производственными помещениями.		x
	Контрольная точка Подготовлена документация для проведения конкурсной процедуры и объявление о проведении конкурса на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		28.02.2024			Шевченко С.С. - Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Распоряжение службы	нет	Бумажный носитель
	Контрольная точка Сбор, рассмотрение и оценка заявок для участия в конкурсе на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		11.03.2024				Распоряжение службы		Бумажный носитель

1.1.1.	Контрольная точка Проведен конкурс на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		30.04.2024			Распоряжение службы	ЕИС Закупки
	Контрольная точка Определен победитель в конкурсе из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта, размещение информации о получателе гранта на сайте службы ветеринарии Иркутской области		10.05.2024			Объявление	Сайт службы
	Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		18.06.2024			Соглашение	Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены денежные средств с лицевого счета службы на расчетный счет получателя на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		30.07.2024			Платежное поручение	АЦК-Финансы
2.	<i>Задача «Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»</i>						
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	15.01.2024	31.10.2024			Инженерно изыскательские работы на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x
	Контрольная точка Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		30.01.2024			Техническое задание	Бумажный носитель

2.1.1.	Контрольная точка Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации		28.02.2024	Шевченко С.С. - Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Запрос коммерческих предложений	нет	Бумажный носитель
	Контрольная точка Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		20.04.2024		Извещение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		20.05.2024		Протокол		ЕИС Закупки
	Контрольная точка Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		10.07.2024		Контракт		ЕИС Закупки
	Контрольная точка Оценка полноты и качества инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		25.09.2024		Акт выполненных работ		Бумажный носитель
	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта по проведению инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		31.10.2024		Платежное поручение		АЦК-Финансы

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, ремонт объекта проектной документации)	Удобрения с наличием утверждений в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом включенных объектов в региональный бюджет)	Наименование муниципального образования (городского/областного поселения, муниципального район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информационная система (источник данных)				
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	наличие	наименование				наименование	наименование	по видам						ФИО	должность			организация			
										код	наименование											всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете	МБ					ИИ	наименование	ИНН	КПП
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наименование				наименование	наименование	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете	МБ	ИИ	ФИО			должность			
3.1.K.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта проекта в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	АЦК-Финансы					
3.2.		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретен объект недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2025 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	X	X	X	X	X	15.01.2025	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	X			
3.2.1.		Инженерно-испытательные работы на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта в Братском районе в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38:34:020201:1061	25714000	город Братск	X	X	X	15.01.2025	31.10.2025	Инженерно-испытательные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Служба ветеринарии Иркутской области	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными учреждениями Иркутской области	X	
3.2.K.1.		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.2.K.2.		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.2.K.3.		Под отменена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.2.K.4.		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	ЕИС Закупки					
3.2.K.5.		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	ЕИС Закупки					
3.2.K.6.		Оценка полноты и качества инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, ремонт объекта проектной документации)	Утверждена ли наличие утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом включенных объектов в региональный бюджет), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского/областного поселения, муниципального район, городской округ)	Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информационная система (источник данных)			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок получения)	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок утверждения)				Результаты утверждения ПД (инд. акт, кто выдал, дата, номер/плановый срок утверждения)	из них:						ФИО	должность	организация					
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете	МБ			ИИ			наименование	ИНН	КПП
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание																				
3.2.K7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного привата проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	АЦК-Финансы					
3.3.		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретен объект недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2026 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	X	X	X	X	X	15.01.2026	31.10.2026	X	X	X	X	X	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	X			
3.3.1.		Инженерно-испытательные работы на земельном участке выбранном для строительства государственного привата в Тулунском районе в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Тулунский район, земельный участок с кадастровым номером 38:15:000000:1146	25638000	Тулунский муниципальный район			15.01.2026	31.10.2026	Инженерно-испытательные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Служба ветеринарии Иркутской области	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными учреждениями Иркутской области	X	
3.3.K1.		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выбранном для строительства государственного привата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.3.K2.		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.3.K3.		Под отменена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного привата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					
3.3.K4.		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного привата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	ЕИС Закупки					
3.3.K5.		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного привата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	ЕИС Закупки					
3.3.K6.		Оценка полноты и качества инженерно-испытательных работ на земельном участке выбранном для строительства государственного привата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	X	Бумажный ноутб.					

