



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

Иркутск

№ 169-рзп

Об утверждении паспорта регионального проекта «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»

1. В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

2. Утвердить региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области» (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года
№ 169-рзп

П А С П О Р Т

Регионального проекта

«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом	Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2030
Вид проекта	Региональный проекты, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Богатырев П.А.	Министр спорта Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Удовенко В.А.	Заместитель министра спорта Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
2.1	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных) ¹
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий															
1.1	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	РП	тыс. чел.	145,0	2022	150,2	155,5	155,5	155,6	155,7	155,8	155,9	Возрастающий	Да	Нет	Нет

1.2	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек	РП	Единица	229	2022	229	229	230	231	232	233	234	Возрастающих	Да	Нет	Нет
2.	Задача: Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта															
2.1	Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов планового значения	РП	Процент	95	2022	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающих	Нет	Нет	Нет
3.	Задача: Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области															

3.1	Доля объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, завершивших капитальный ремонт, от планового значения	РП	Процент	80	2022	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающих	Нет	Нет	Нет
-----	---	----	---------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	-----	-----	-----

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца ²											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий														
1.1.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	ГП ИО	количество муниципальных образований	141,2	142	143	144	145	146	147	148	149	150,0	150,1	150,2
1.2	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек	ГП ИО	Единиц	181	182	183	184	185	186	187	188	200	210	220	229
2.	Задача: Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта														
2.1	Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов от планового значения	ГП ИО	Процентов	-	-	-	-	30	45	55	60	70	80	90	100
3.	Задача: Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области														

1.1	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	количество муниципальных образований	41	2022	41	41	41	Нет	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» спортивных площадок.	Приобретены товары, работ, услуг	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)
-----	---	--	--------------------------------------	----	------	----	----	----	-----	--	----------------------------------	---

1.2	Приобретено оборудование и созданы плоскостные спортивные сооружения в сельской местности	Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами	Единица	25	2022	8	8	8	Нет	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек
2		Задача Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта										

2.1	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	х	2022	2	0	1	Нет	Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов от планового значения
-----	---	--	-------	---	------	---	---	---	-----	--	---	--

2.2	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	6	2022	1	-	-	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению, строительству, реконструкции, в том числе выполнению проектных и изыскательских работ, объектов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	
3	Задача: Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области												

3.1	Проведен капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»	Штука	10	2022	8	-	-	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, завершивших капитальный ремонт от планового значения
-----	---	--	-------	----	------	---	---	---	-----	--	------------------------------------	----	--

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ³	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴			Всего (тыс. рублей)
		2024 ⁵	2025	2026	
1.	Задача: Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий				
1.1.	Мероприятие (результат): Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	18 000,0	18 000,0	18 000,0	54 000,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	18 000,0	18 000,0	18 000,0	54 000,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	18 000,0	18 000,0	18 000,0	54 000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	-	-	-	-
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
1.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
1.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.	Мероприятие (результат): Приобретено оборудование и созданы плоскостные спортивные сооружения в сельской местности	41 100,0	41 100,0	41 100,0	123 300,0
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	41 100,0	41 100,0	41 100,0	123 300,0

³ При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:», «областной бюджет»).

2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	41 100,0	41 100,0	41 100,0	123 300,0
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	-	-	-	-
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.5	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
2.1.5.1	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
2.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
3.	Задача: Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта				
3.1.	Мероприятие (результат): Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	93 621,9	141 937,1	634 006,8	869 565,8
3.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	93 621,9	141 937,1	634 006,8	869 565,8
3.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	93 621,9	141 937,1	634 006,8	869 565,8
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
3.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	-	-	-	-
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
3.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
3.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-

3.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
3.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.	Мероприятие (результат): Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта	245 185,4	-	-	245 185,4
4.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	232 926,1	-	-	232 926,1
4.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	232 926,1	-	-	232 926,1
4.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	12 259,3	-	-	12 259,3
4.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
4.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
4.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
4.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
4.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
5.	Задача: Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области				
5.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	347 594,4	-	-	347 594,4
5.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	309 239,2	-	-	309 239,2
5.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	309 239,2	-	-	309 239,2
5.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
5.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	38 355,2	-	-	38 355,2
5.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-

5.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
5.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
5.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
5.1.5.2.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		745 501,7	201 037,1	693 106,8	1 639 645,6
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		694 887,2	201 037,1	693 106,8	1 589 031,1
<i>Областной бюджет</i>		694 887,2	201 037,1	693 106,8	1 589 031,1
ФБ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		-	-	-	-
МБ – при наличии		50 614,5	-	-	50 614,5
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		-	-	-	-

2.	<i>Задача Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта</i>												
2.1	Мероприятие (результат) Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 621,9	93 621,9
	Всего предусмотрено в ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 621,9	93 621,9
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 621,9	93 621,9
	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Мероприятие (результат) Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта, всего, в том числе:	17 469,5	34 939,0	40 761,9	69 877,9	100 934,7	131 991,5	163 048,3	186 340,9	232 926,1	232 926,1	232 926,1	232 926,1
	Всего предусмотрено в ОБ	17 469,5	34 939,0	40 761,9	69 877,9	100 934,7	131 991,5	163 048,3	186 340,9	232 926,1	232 926,1	232 926,1	232 926,1
	Областной бюджет	17 469,5	34 939,0	40 761,9	69 877,9	100 934,7	131 991,5	163 048,3	186 340,9	232 926,1	232 926,1	232 926,1	232 926,1
	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3.	<i>Задача Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта Иркутской области</i>												

ПРИЛОЖЕНИЕ к паспорту регионального проекта

(«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ⁴	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом»								
1.1.	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2024 году		30.12.2024	х	х	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	х	нет	Информационная система отсутствует

⁴ Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

⁵ Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

1.1.1.	Спортивный комплекс с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром	x	30.01.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	Информационная система отсутствует
1.1.1.1.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку»	x	20.01.2023	x	1.1.1.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	https://zakupki.gov.ru	нет	ЕИС
1.1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение проектных работ»	x	20.01.2023	1.1.1.1.	1.1.1.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Подписанный контракт ссылка на закупки	нет	ЕИС

1.1.1.3.	Контрольная точка «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	х	20.02.2024	1.1.1.2.	1.1.1.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Положительное заключение	нет	ЕИС
1.1.1.4.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	х	05.10.2024	1.1.1.3.	1.1.1.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приёмки документации	нет	ЕИС
1.1.1.5.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	х	05.12.2024	1.1.1.4.	1.1.1.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Положительное заключение на проектную часть	нет	ЕИС

1.1.1.6.	Контрольная точка «Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы»	x	05.12.2024	1.1.1.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Положительное заключение на сметную часть	нет	Информационная система отсутствует
1.2.	Приобретены, построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы, объекты муниципальной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в 2024 году		30.12.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	x	x
1.2.1	Проектно-изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта		30.12.2024	x		Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x

1.2.1.1.	"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.2.1.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)	нет	X
1.2.1.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.2.1.1.	1.2.1.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.2.1.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.2.1.2.	1.2.1.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.2.1.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.2.1.3.	1.2.1.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.2.1.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.2.1.4.	1.2.1.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.2.1.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.2.1.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X

1.3.	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 2024 году	2024	2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.1.	Капитальный ремонт здания судейского павильона и благоустройство по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 71 кв., д.2/5, литера 3	x	2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.1.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ	x	15.02.2024	x	1.3.1.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашени е о предоставле нии субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X

1.3.1.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	х	01.03.2024	х	1.3.1.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.1.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	х	01.06.2024	1.3.1.2.	1.3.1.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	х	01.08.2024	1.3.1.3.	1.3.1.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.1.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	х	01.12.2024	1.3.1.4.	1.3.1.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х

1.3.1.6	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ	x	30.12.2024	x	1.3.1.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.2.	Капитальный ремонт лыжной базы по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Желгайская, д. 59	x	30.12.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.2.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.3.2.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X

1.3.2.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.2.1.	1.3.2.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.2.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.2.2.	1.3.2.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.2.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.2.3.	1.3.2.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.2.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.2.4.	1.3.2.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х

1.3.2.6	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.3.2.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.3.	Капитальный ремонт здания Дома спорта имени Ленинского комсомола, Иркутская область, г. Братск, в жилом районе Падун, ул. Набережная, д. 42		30.01.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.3.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.3.3.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X

1.3.3.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.3.1.	1.3.3.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.5.3.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.3.2.	1.3.3.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.5.3.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.3.3.	1.3.3.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.5.3.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.3.4.	1.3.3.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.5.3.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.3.3.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.4.	Капитальный ремонт стадиона в п. Бохан Боханского района Иркутской области		2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.4.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.3.4.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X

1.3.4.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.4.1.	1.3.4.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.4.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.4.2.	1.3.4.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.4.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.4.3.	1.3.4.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х
1.3.4.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.4.4.	1.3.4.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	Х

1.3.4.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.3.4.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.5.	Капитальный ремонт сооружений стадиона в п. Новонукутский, ул. Кирова, 25, Нукутского района		30.12.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x
1.3.5.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X

1.3.5.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.5.1.	1.3.5.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.5.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.5.2.	1.3.5.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.5.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.5.3.	1.3.5.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.5.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.5.4.	1.3.5.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.3.5.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		30.12.2024	1.3.5.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.6.	Капитальный ремонт стадиона "Форвард" имени А.К. Кузьмина, расположенный в с. Бильчир Осинского района Иркутской области расположенный по адресу: с. Бильчир Осинского района Иркутской области		30.12.2024	x	1.3.5.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	нет	x

1.6.6.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.6.6.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X
1.6.6.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.6.6.1.	1.6.6.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.6.6.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.6.6.2.	1.6.6.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.6.6.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.6.6.3.	1.6.6.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.6.6.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.6.6.4.	1.6.6.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.6.6.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		30.12.2024	1.6.6.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.7.	Капитальный ремонт стадиона "Водник", расположенного по адресу: Иркутская области, г. Усть-Кут, ул. Речников, сооружение 1		30.12.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	x	x

1.3.7.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.3.7.2.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашени е о предоставле нии субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X
1.3.7.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.7.1.	1.3.7.3.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.7.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.7.2.	1.3.7.4.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о техническо й готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.3.7.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.7.3.	1.3.7.5.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.7.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.7.4.	1.3.7.6.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.7.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.3.7.5.	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X
1.3.8.	Капитальный ремонт стадиона в поселке Усть-Уда		30.12.2024	x	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	x	x	x

1.3.8.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" значение: 1.0000, Документ		15.02.2024	x	1.3.8.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	X
1.3.8.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.03.2024	1.3.8.1	1.3.8.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.8.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.06.2024	1.3.8.2.	1.3.8.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X

1.3.8.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.08.2024	1.3.8.3	1.3.8.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.8.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ		01.12.2024	1.3.8.4.	1.3.8.6	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (входящее письмо)	нет	X
1.3.8.6.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ		31.12.2024	1.3.8.5	x	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	нет	X