



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2023

Иркутск

№ 51-138-14P

Об утверждении паспорта  
ведомственного проекта  
«Развитие противопожарной и  
аварийно-спасательной служб  
Иркутской области»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр имущественных отношений  
Иркутской области



М.А. Быргазова

ПАСПОРТ  
ведомственного проекта

« Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области »

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Быргазова Марина Александровна	Министр имущественных отношений Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Голуб Виталий Владимирович	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности	
		ГП РФ		
	1.1.	Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

## 3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Обеспечение пожарной безопасности															
1.1.	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более	ВП	Минута	20	2022	20	20	20	19,9	19,8	19,7	19,6	Убывающий	Нет	Нет	-
1.2.	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны	ВП	Процент	x	2022	50	14	14	14	14	14	14	Возрастающий	Нет	Нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача: Обеспечение пожарной безопасности															
1.1.	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более	ВП	Минута	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2.	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны	ВП	Процент	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	36	50

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ЮО вместе с наименованием ГП ЮО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
					значение	год	год						
1.	Задача: «Обеспечение пожарной безопасности»												
1.1.	Созданы и оснащены объекты капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	x	Единица	2	2022	1	2	1	Нет	Создание и оснащение объектов капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более
1.2.	Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	x	Единица	2	2022	2	1	2	Нет	Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более
1.3.	Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области	x	Единица	-	2022	7	2	2	Нет	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны
1.4.	Осуществлено личное страхование добровольных пожарных	x	Человек	1430	2022	1615	1615	1615	Нет	Осуществление личного страхования добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение пожарной безопасности				
1.1.	Мероприятие (результат): «Созданы и оснащены объекты капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы», всего	35 000,0	30 000,0	30 000,0	95 000,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	35 000,0	30 000,0	30 000,0	95 000,0
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	35 000,0	30 000,0	30 000,0	95 000,0
1.2.1.	Мероприятие (результат): «Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы», всего	31 647,0	34 174,6	34 174,6	99 996,2
1.2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	31 647,0	34 174,6	34 174,6	99 996,2
1.2.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	31 647,0	34 174,6	34 174,6	99 996,2
1.3.	Мероприятие (результат): «Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области», всего	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.4.	Мероприятие (результат): «Осуществлено личное страхование добровольных пожарных», всего	9 126,9	9 126,9	9 126,9	27 380,7
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	9 126,9	9 126,9	9 126,9	27 380,7
1.4.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	9 126,9	9 126,9	9 126,9	27 380,7
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>					
<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>		120 254,5	98 482,1	98 482,1	317 218,7
<i>ОБ в региональном бюджете</i>		120 254,5	98 482,1	98 482,1	317 218,7

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Обеспечение пожарной безопасности»													
1.1.	Мероприятие (результат) Созданы и оснащены объекты капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0
1.2.	Мероприятие (результат) Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 647,0	31 647,0
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 647,0	31 647,0
1.3.	Мероприятие (результат) Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	44 480,6	44 480,6
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	25 180,6	44 480,6	44 480,6
1.4.	Мероприятие (результат) Осуществлено личное страхование добровольных пожарных, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	63 888,3
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	63 888,3
<b>ИТОГО, в том числе:</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	120 254,5	326 099,5
<i>ОБ в региональном бюджете</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	34 307,5	120 254,5	326 099,5

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Результат муниципальной образовательной деятельности (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь				
1	Задача. Обеспечение пожарной безопасности								
1.1	Мероприятие (результат) «Созданы и осматриваются объекты капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.1	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.02.2024	-	1.1.2	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-
1.1.2	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2024	1.1.1	1.1.3	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.1.3	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.02.2024	1.1.2	1.1.4	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.4	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2024	1.1.3	1.1.5	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Заключительная документация	нет	-
1.1.5	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.04.2024	1.1.4	1.1.6	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	10.10.2024	1.1.5	1.1.7	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.1.7	Контрольная точка «Поставка и устройство здания»	X	01.11.2024	1.1.6	1.1.8	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.8	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	01.12.2024	1.1.7	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.9	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.02.2025	-	1.1.10	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-
1.1.10	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2025	1.1.9	1.1.11	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.1.11	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.02.2025	1.1.10	1.1.12	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.12	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.04.2025	1.1.11	1.1.13	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Заключительная документация	нет	-
1.1.13	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.06.2025	1.1.12	1.1.14	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.14	Контрольная точка «Поставка и устройство здания»	X	01.11.2025	1.1.13	1.1.15	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.15	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	02.12.2025	1.1.14	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.16	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.06.2026	-	1.1.17	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-

1.1.17	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2026	1.1.16	1.1.18	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.1.18	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.02.2026	1.1.17	1.1.19	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.19	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2026	1.1.18	1.1.20	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Заключительная документация	нет	-
1.1.20	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.04.2026	1.1.19	1.1.21	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.21	Контрольная точка «Поставка и устройство здания»	X	01.11.2026	1.1.20	1.1.22	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.22	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	02.12.2026	1.1.21	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Расписание выезда подразделений	нет	-
1.2	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	нет	-
1.2.1	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2024	-	1.2.2	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.2	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2024	1.2.1	1.2.3	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Заключительная документация	нет	-
1.2.3	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	01.04.2024	1.2.2	1.2.4	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.4	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.05.2024	1.2.3	1.2.5	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	10.08.2024	1.2.4	1.2.6	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.2.6	Контрольная точка «Выполнены работы по капитальному ремонту»	X	01.10.2024	1.2.5	1.2.7	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.7	Контрольная точка «Принята работа»	X	01.11.2024	1.2.7	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.8	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	X	31.12.2024	-	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Проектная документация	нет	-
1.2.9	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2025	-	1.2.10	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.10	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2025	1.2.9	1.2.11	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Заключительная документация	нет	-
1.2.11	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	01.04.2025	1.2.10	1.2.12	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.12	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.05.2025	1.2.11	1.2.13	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.13	Контрольная точка «Выполнены работы по капитальному ремонту»	X	01.10.2025	1.2.12	1.2.14	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.14	Контрольная точка «Принята работа»	X	01.11.2025	1.2.13	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.15	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2026	-	1.2.16	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-

1.3.7	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий»	X	15.02.2025		1.3.8	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Объявление на сайте министерства	нет	
1.3.8	Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявок»	X	22.02.2025	1.3.7	1.3.9	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Протокол заседания комиссии	нет	
1.3.9	Контрольная точка «Определение победителей по результатам рейтинга»	X	07.03.2025	1.3.8	1.3.10	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Распоряжение министерства внутренних дел Иркутской области	нет	
1.3.10	Контрольная точка «Заключение соглашений с получателями субсидий»	X	01.04.2025	1.3.9	1.3.11	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета	нет	
1.3.11	Контрольная точка «Доведение денежных средств до получателей субсидий»	X	15.04.2025	1.3.10	1.3.12	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Платежные поручения, выписки по счету	нет	

1.3.12	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения обязательств соглашения»	X	15.12.2025	1.3.11		Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Отчет по соглашению с юридическим лицом	нет	
1.3.13	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий»	X	15.02.2026		1.3.14	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Объявление на сайте министерства	нет	
1.3.14	Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявок»	X	22.02.2026	1.3.13	1.3.15	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Протокол заседания комиссии	нет	
1.3.15	Контрольная точка «Определение победителей по результатам рейтинга»	X	07.03.2026	1.3.14	1.3.16	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Распоряжение министерства внутренних дел Иркутской области	нет	
1.3.16	Контрольная точка «Заключение соглашений с получателями субсидий»	X	01.04.2026	1.3.15	1.3.17	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб В.В.	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета	нет	





1.2.	Постан и устройство здания интерного типа для хранения ОПН (ОЗ) - Зарно- Быково, Иркутского района	Строительство здания хранения техническое переворужение, приобретение объекта исключительного владения	Единица	1	Иркутская область, м. р. Иркутский, с.п. Усть- Байкальский, д. Зарно- Быково, ул. Тракторная, 21	2561242810	Ц.ЮРИДИЧ-294	к.к	01.01.2025	31.12.2025	приобретение	отсутствует	отсутствует	отсутствует	х	х	д. Зарно-Быково, Иркутского района	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001		
1.2.1.K.1	Контрольная точка «Планировка земельного участка»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Выписка ЕГРН	
1.2.1.K.2	Контрольная точка «Работа технического задания»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Техническое задание	
1.2.1.K.3	Контрольная точка «Внесение проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Коммерческое предложение	
1.2.1.K.4	Контрольная точка «Работа исполнительной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Заключенная документация	
1.2.1.K.5	Контрольная точка «Заключение контракта»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
1.2.1.K.6	Контрольная точка «Постановка и устройство здания»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
1.3.K.1	Контрольная точка «Получение земельного участка в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Выписка ЕГРН	
1.3.K.2	Контрольная точка «Работа технического задания в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Техническое задание	
1.3.K.3	Контрольная точка «Внесение проектной документации в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Коммерческое предложение	
1.3.K.4	Контрольная точка «Работа исполнительной документации в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Заключенная документация	
1.3.K.5	Контрольная точка «Заключение контракта в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
1.3.K.6	Контрольная точка «Постановка и устройство здания в рамках результата реализации ведомственного проекта в 2025 году»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
1.4.	Здание интерного типа ОПН №112 в Тарьт, Забайкальского района	Строительство здания хранения техническое переворужение, приобретение объекта исключительного владения	Единица	1	Иркутская область, Забайкальский район, р.п. Тарьт, к.п. Селенгинский, 19а	2500815505	р.п. Тарьт 168	к.к	01.01.2025	31.12.2025	приобретение	отсутствует	отсутствует	отсутствует	х	х	р.п. Тарьт, Забайкальский район	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001		
1.4.1.K.1	Контрольная точка «Планировка земельного участка»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Выписка ЕГРН	
1.4.1.K.2	Контрольная точка «Работа технического задания»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Техническое задание	
1.4.1.K.3	Контрольная точка «Внесение проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808197402	380901001	Коммерческое предложение	

1.11.4.4	Контрольная точка «Работы инженерно-технические»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Закупочная документация		
1.11.4.5	Контрольная точка «Изменение контракта»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки	
1.11.4.6	Контрольная точка «Поставки и установка здания»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки	
1.4	Согласие и освоение объекта капитального строительства для обеспечения деятельности противопожарной службы и инженерно-технической службы в 2024 году		Единица	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001			
1.4	Поставки и установка здания инженерно-технического назначения (ИТН №1.28 п. Аргоновский, Бодайбинского районов	Строительство реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1																				Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001		
1.4.1	Контрольная точка «Получение земельного участка»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Выписка ЕГРН		
1.4.1.1	Контрольная точка «Работы технического задания»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Техническое задание		
1.4.1.2	Контрольная точка «Закупка земельных участков»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Коммерческое предложение		
1.4.1.3	Контрольная точка «Работы инженерно-технические»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Закупочная документация		
1.4.1.4	Контрольная точка «Изменение контракта»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки	
1.4.1.5	Контрольная точка «Поставки и установка здания»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Согласие ЕИС Закупки	ЕИС Закупки	
2	Проектирование и выполнение работ	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001			
2	Проектирование и выполнение работ	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001			
2.1.1	Капитальный ремонт здания пожарного дома ИТН №1.24 в Улькане, Ключевском-Поселенском районах	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	1																			Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001			
2.1.1.1	Контрольная точка «Работы технического задания»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	1808197402	180801001	Техническое задание		

2.1.1.K.2	Контрольная точка «Разработка проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Заключена документация										
2.1.1.K.3	Контрольная точка «Проведение лицензия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.1.1.K.4	Контрольная точка «Заключение контракта»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.1.1.K.5	Контрольная точка «Выполнение работ по капитальному ремонту»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.1.1.K.6	Контрольная точка «Принят работы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.2.1	Капитальный ремонт здания дошкольного детского сада №126 в Новом Игарке, Новосибирской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	Примечание: объект, м.р. Новосибирской области, г.д. Новосибирск, ул. Новая Игарка, ул. Попова, д.26	2542614005	р.п. Новая Игарка	552.1	кв.ж	01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	наличие	наличие	х	14742	х	р.п. Новая Игарка	14742,00	14742,00	14742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		
2.2.1.K.1	Контрольная точка «Разработка проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Технически задание										
2.2.1.K.2	Контрольная точка «Разработка проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Заключена документация										
2.2.1.K.3	Контрольная точка «Проведение лицензия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.2.1.K.4	Контрольная точка «Заключение контракта»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.2.1.K.5	Контрольная точка «Выполнение работ по капитальному ремонту»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.2.1.K.6	Контрольная точка «Принят работы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Сделана ЕИС Закупки	ЕИС Закупки									
2.3.1	Прямые работы на капитальный ремонт здания дошкольного детского сада	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1					01.01.2024	31.12.2024	ремонт проектная документация								2900,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001			
2.3.1.K.1	Контрольная точка «Разработка проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Заключена документация										
2.4	Прямые капитальный ремонт объектов дошкольного учреждения дошкольного учреждения в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1					01.01.2025	31.12.2025									4474,60	4474,60	4474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001			
2.4.1	Капитальный ремонт здания дошкольного детского сада №127 в Рудневске	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	Иркутская область, Новосибирской области, г.д. Рудневск, ул. Рубина, д.1а	2562616305	р.п. Рудневск	707,9	кв.ж	01.01.2025	31.12.2025	капитальный ремонт	наличие	наличие	х	34174,6		р.п. Рудневск	34174,60	34174,60	34174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		
2.4.1.K.1	Контрольная точка «Разработка проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начало	ОКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001	Технически задание										

2.1.K.2	Контрольная точка «Разработка эксплуатационной документации»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		Закупочная документация	
2.1.K.3	Контрольная точка «Проведение работ»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.1.K.4	Контрольная точка «Заключение контракта»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.1.K.5	Контрольная точка «Выполнение работ по капитальному ремонту»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197402	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.1.K.6	Контрольная точка «Принятие работ»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5	Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества государственной службы и аварийно-спасательной службы в 2026 году	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001			
2.5.1	«Капитальный ремонт здания пожарной доты ПЧ №101 и Боедэй Луг, Шелковского района»	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001			
2.5.1.K.1	Контрольная точка «Разработка технического задания»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Техническое задание	
2.5.1.K.2	Контрольная точка «Разработка эксплуатационной документации»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Закупочная документация	
2.5.1.K.3	Контрольная точка «Проведение работ»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5.1.K.4	Контрольная точка «Заключение контракта»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5.1.K.5	Контрольная точка «Выполнение работ по капитальному ремонту»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5.1.K.6	Контрольная точка «Принятие работ»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5.2	«Капитальный ремонт здания пожарной доты ПЧ №114 в Ней, Тулунского района»	Описание услуг (выполнение работ)	Единица	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001			
2.5.2.K.1	Контрольная точка «Разработка технического задания»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Техническое задание	
2.5.2.K.2	Контрольная точка «Разработка эксплуатационной документации»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Закупочная документация	
2.5.2.K.3	Контрольная точка «Проведение работ»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
2.5.2.K.4	Контрольная точка «Заключение контракта»	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401/9999/986	380801001		Система ЕИС Закупки	ЕИС Закупки

15.2.K.5	Контрольная точка «Выполнение работ по капитальному ремонту»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401.9999 999	380801001		Служба ЕИС Закупки	ЕИС Закупки
15.2.K.6	Контрольная точка «Принятие работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Уткин И.П.	начальник	ОГКУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»	3808197401.9999 999	380801001		Служба ЕИС Закупки	ЕИС Закупки	