



СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 января 2023 года

№ 82-92-ср

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте службы архитектуры Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель службы архитектуры
Иркутской области — главный
архитектор Иркутской области

А.А. Борисова

Утвержден распоряжением
 службы архитектуры
 Иркутской области
 от "13" ноября 2021 года № 8А-9А-90

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

"Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области"

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Борисова Александра Александровна	Руководитель службы архитектуры Иркутской области - главный архитектор Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Кубасов Алексей Сергеевич	Заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГПИО)	1.	ГПИО	Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области	
	1.1.	ГП РФ	-	
	1.1.1.	Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	<i>Доля актуализированных документов градостроительной деятельности от количества документов, на разработку и актуализацию которых выделена субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области</i>

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
						7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Задача: Создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области																		
1.1	Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа муниципальных образований Иркутской области	ВП	процент	14	2023	17	19	22	28	35	41	50	Возрастающий	Да	Да	X			

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Задача: Создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области																
1.1	Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Иркутской области	ВП	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	17

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/л	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГПИО вместе с наименованием ГПИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Задача. Создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области																	
1.1.	Подготовлены проекты документов территориального планирования или проекты по актуализации документов территориального планирования	X	штука	62	2023	75	89	100	-	-	-	-	-	Да	Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на подготовку или на актуализацию документов территориального планирования	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Иркутской области
1.2.	Подготовлены проекты документов градостроительного зонирования или проекты по актуализации документов градостроительного зонирования	X	штука	118	2023	168	188	200	-	-	-	-	Да	Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на подготовку или на актуализацию документов градостроительного зонирования	Приобретение товаров, работ, услуг	Да		
1.3.	Подготовлены проекты документации по планировке территорий (проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий)	X	штука	9	2023	40	70	100	-	-	-	-	Да	Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на подготовку документации по планировке территорий (проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий)	Приобретение товаров, работ, услуг	Да		

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача: Создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области								
1.1.	Мероприятие (результат): Подготовлены проекты документов территориального планирования или проекты по актуализации документов территориального планирования, всего	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	44 100,00
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них:	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	44 100,00
1.1.1.1.	Областной бюджет	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	44 100,00
1.2.	Мероприятие (результат): Подготовлены проекты документов градостроительного зонирования или проекты по актуализации документов градостроительного зонирования	41 300,00	41 300,00	41 300,00	-	-	-	-	123 900,00
1.2.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	-	-	-	-	123 900,00
1.2.1.1.	Областной бюджет	41 300,00	41 300,00	41 300,00	-	-	-	-	123 900,00
1.3.	Мероприятие (результат): Подготовлены проекты документации по планировке территорий (Проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий)	38 509,30	38 509,30	38 509,30	-	-	-	-	115 527,90
1.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	38 509,30	38 509,30	38 509,30	-	-	-	-	115 527,90
1.3.1.1.	Областной бюджет	38 509,30	38 509,30	38 509,30	-	-	-	-	115 527,90
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		94 509,30	94 509,30	94 509,30	-	-	-	-	283 527,90
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		94 509,30	94 509,30	94 509,30	-	-	-	-	283 527,90
Областной бюджет		94 509,30	94 509,30	94 509,30	-	-	-	-	283 527,90

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области								
1.1.	Подготовлены проекты документов территориального планирования или проекты по актуализации документов территориального планирования	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Кубасов А.С., заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области	Подписанный акт выполненных работ	да	X
1.1.1.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	10.01.2024	-	2	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.1.2.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	10.01.2024	1	3	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.1.3.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	10.01.2024	2	4	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.1.4.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2024	3	5	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.1.5.	Размещение закупки в Единой информационной системе и(или) на электронных торговых площадках	X	14.03.2024	4	6	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.1.6.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2024	5	7	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.1.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	6	8	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.1.8.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2024	7	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.1.9.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2024	5	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.1.10.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	15.10.2024	-	11	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.1.11.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2024	10	12	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.1.12.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	10.01.2025	11	13	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X

1.1.13.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2025	12	14	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.1.14.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2025	13	15	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.1.15.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2025	14	16	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.1.16.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2025	15	17	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.1.17.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2025	16	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.1.18.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	13	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.1.19.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	15.10.2025	-	20	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.1.20.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2025	19	21	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.1.21.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	10.01.2025	20	22	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.1.22.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2025	21	23	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.1.23.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2026	22	24	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.1.24.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2026	23	25	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.1.25.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	24	26	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.1.26.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2026	25	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.1.27.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2026	22	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.2.	Подготовлены проекты документов градостроительного зонирования или проекты по актуализации документов градостроительного зонирования	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Кубасов А.С., заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области	Подписанный акт выполненных работ	да	X

1.2.1.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	10.01.2024	-	2	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.2.2.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	10.01.2024	1	3	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.2.3.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	10.01.2024	2	4	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.2.4.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2024	3	5	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.2.5.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2024	4	6	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.2.6.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2024	5	7	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.2.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	6	8	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.2.8.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2024	7	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.2.9.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2024	5	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.2.10.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	30.10.2024	-	11	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.2.11.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2024	10	12	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.2.12.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	15.12.2024	11	13	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.2.13.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2025	12	14	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.2.14.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2025	13	15	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.2.15.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2025	14	16	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.2.16.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2025	15	17	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X

1.2.17.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2025	16	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.2.18.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	13	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.2.19.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	30.10.2025	-	20	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.2.20.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2025	19	21	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.2.21.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	15.12.2025	20	22	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.2.22.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2026	21	23	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.2.23.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2026	22	24	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.2.24.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2026	23	25	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.2.25.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	24	26	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.2.26.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2026	25	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.2.27.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2026	22	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.3.	Подготовлены проекты документации по планировке территорий (Проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий)	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Кубасов А.С., заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области	Подписан акт выполненных работ	да	X
1.3.1.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	10.01.2024	-	2	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.3.2.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	10.01.2024	1	3	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.3.3.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	10.01.2024	2	4	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.3.4.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2024	3	5	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X

1.3.5.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2024	4	6	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.3.6.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2024	5	7	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.3.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	6	8	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.3.8.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2024	7	-	Илюшенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.3.9.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2024	5	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.3.10.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	30.10.2024	-	11	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.3.11.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2024	10	12	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X
1.3.12.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	15.12.2024	11	13	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.3.13.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2025	12	14	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.3.14.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2025	13	15	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.3.15.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2025	14	16	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.3.16.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2025	15	17	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.3.17.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2025	16	-	Илюшенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.3.18.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	13	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X
1.3.19.	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии	X	30.10.2025	-	20	Бызова М.А., консультант отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области	Заявки зарегистрированы в системе электронного документооборота	-	X
1.3.20.	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	X	15.11.2025	19	21	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Распоряжения службы архитектуры Иркутской области по результатам рассмотрения документов	-	X

1.3.21.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	X	15.12.2025	20	22	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий муниципальным образованиям	-	X
1.3.22.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	X	15.01.2026	21	23	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Соглашения	-	X
1.3.23.	Размещение закупки в Единой информационной системе и на электронных торговых площадках	X	14.03.2026	22	24	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Извещение или заявка	-	X
1.3.24.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.03.2026	23	25	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Муниципальный контракт на выполнение работ	-	X
1.3.25.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	24	26	Кондратьева Е.А., начальник отдела территориального планирования и планировки территории	Акт приема-передачи выполненных работ	-	X
1.3.26.	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	X	20.12.2026	25	-	Илющенко М.В., советник - главный бухгалтер	Заявки на финансирование	-	X
1.3.27.	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2026	22	-	Фадеева Е.И., Ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки территории	Отчеты муниципальных образований	-	X