



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 822/17-мр.

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, а также признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области

С.М. Трофимова

П А С П О Р Т

ведомственного проекта

«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Вид проекта		ведомственный	
Курагор регионального (ведомственного) проекта	Кузьмин Георгий Георгиевич	заместитель Председателя Правительства Иркутской области	
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Трофимова Светлана Михайловна	министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Мирсиянов Харис Рафаэльевич	заместитель начальника отдела водных ресурсов и водопользования управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»
	1.N.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322
	2.	ГП ИО	(наименование)
	2.N.	ГП РФ	(наименование)

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГПИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений.</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возраста	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод															
1.1	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых гидротехнических сооружений, % (нарастающим итогом)	«РП»	%	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	57,1	85,7	100,0	100,0	Возрастующий	Да	Да	

4. Помесечный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (до ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	<i>Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>															
1.1.	<i>Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, % (нарастающим итогом)</i>		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ЮЮ вместе с наименованием м ГП ЮЮ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
					2024	2025	2026				
1	<i>Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>										

Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, шт.	X	шт.	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, %
1.2												

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
<i>Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>					
1.1.	Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	188 108,6	348 606,1	436 457,2	973 171,9
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	163 962,4	291 420,0	353 640,0	809 022,4
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	163 962,4	291 420,0	353 640,0	809 022,4
1.1.2.	<i>Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:</i>				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>				
1.1.3.	<i>Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии</i>	24 146,2	57 186,1	82 817,2	164 149,5
1.1.4.	<i>Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:</i>				
1.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>				
2.	<i>Нераспределенный резерв (региональный бюджет), в том числе:</i>				

8. Дополнительная информация

В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод в соответствии с Положением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию к безопасному ресурсу и экологии Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 180-п, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области предоставляются субсидии органам местного самоуправления Иркутской области на разработку проектно-сметной документации (ПСД) и строительство инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений. Кроме того, на 2026 года запланировано завершение строительства 2 объектов капитального строительства в целях обеспечения защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»**

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Защита населения от негативного воздействия вод								
1.1.	Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	01.01.2024	31.12.2030						-
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение (перерегистрация действующего соглашения)»		15.02.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	1.1.2.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова С.М. (далее – Трофимова С.М. - министр)	Соглашение о предоставлении ОМСУ	да	МЭДО
1.1.2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»		01.04.2024	1.1.1.	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Орган местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Муниципальный контракт	да	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

1.1.3	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.04.2024	1.1.1	1.1.5	ОМСУ	Отчет	—
1.1.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	31.04.2024	1.1.2.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Разрешение на строительство	да
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.07.2024	1.1.3.	1.1.6	ОМСУ	Отчет	да
1.1.6	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.10.2024	1.1.5.	1.1.8	ОМСУ	Отчет	да
1.1.7	Контрольная точка «Осуществлена приемка	20.12.2024	1.1.6.	1.1.8	ОМСУ	Акт приемки	Да

1.1.13	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»	15.07.2025	1.1.9	1.1.14	ОМСУ	Отчет	да	—
1.1.14	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»	15.10.2025	1.1.14.	1.1.16	ОМСУ	отчет	да	—
1.1.15	Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ»	20.12.2025	1.1.14	1.1.16	ОМСУ	Акт приемки	Да	—
1.1.16	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»	15.01.2026	1.1.14	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	ОМСУ	отчет	да	—
1.1.17	Контрольная точка «Заключено соглашение (перерегистрация	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	1.1.18	Трофимова С.М - министр	Соглашение о предоставлении субсидии ОМСУ	да	МЭДО

	действующего соглашения)»			точками отсутствует								
1.1.18	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	01.04.2026	1.1.17	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Муниципальный контракт	да	—				
1.1.19	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.04.2026	1.1.17	1.1.21	ОМСУ	Отчет	да	—				
1.1.20	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	31.04.2026	1.1.18	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Разрешение на строительство	да	—				
1.1.21	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.07.2026	1.1.19	1.1.22	ОМСУ	Отчет	да	—				

1.1.22.	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятий в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.10.2025	1.1.21	1.1.24	ОМСУ	отчет	да	-
1.1.23.	Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ »	20.12.2025	1.1.22	1.1.24	ОМСУ	Акт приемки	Да	-
1.1.24.	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятий в соответствии с формой приложения 3, 4 к соглашению»	15.01.2027	1.1.22	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	ОМСУ	отчет	да	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»**

Показатели регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта ⁴ , год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	%	0,0	2023	0,0	0,0	0,0

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»**

Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям		Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
			значение	год	2024	2025	2026
Субъект Российской Федерации							
1. Защита населения от негативного воздействия вод							
Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики							
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)		<i>шт.</i>	<i>0,0</i>	<i>2023</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Всего по муниципальным образованиям					<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

Параметры регионального (ведомственного) проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера

приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта

РАСПИСКАНИЕ

Содержание расписания: перечень мероприятий, дата и время проведения, место проведения, ответственный за проведение.

Table with multiple columns: No. (number), Name (name of the event), Date (date), Time (time), Location (location), Responsible (responsible person), and Description (description of the event). The table contains numerous rows of data.

№ п/п	Наименование объекта	Содержание работ	Объем работ		Сроки		Стоимость		Исполнитель		Источники финансирования		Сроки исполнения		Примечание
			м³	шт.	дд.мм.гг.	дд.мм.гг.	тыс. руб.	млн. руб.	наименование	ИНН	федеральный	региональный	муниципальный	дд.мм.гг.	
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846

В таблице перечислены все объекты, подлежащие ремонту, модернизации или реконструкции. Указаны их наименование, адрес, вид работ, объем работ, сроки, стоимость, исполнитель, источник финансирования, сроки исполнения. В таблице перечислены все объекты, подлежащие ремонту, модернизации или реконструкции. Указаны их наименование, адрес, вид работ, объем работ, сроки, стоимость, исполнитель, источник финансирования, сроки исполнения.

При отсутствии информации в графах "Исполнитель" и "Источник финансирования" - информация не указана. При отсутствии информации в графах "Сроки исполнения" - информация не указана.

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС.

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".

* Исполнитель в соответствии с контрактом с ФАЭС "Защитный барьер".