



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14.11.2023

№ 51-141-4Р

Иркутск

**Об утверждении паспорта ведомственного проекта  
«Развитие и совершенствование автоматизированных информационных  
баз данных в отношении государственного имущества»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр имущественных отношений  
Иркутской области

М.А. Быргазова

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**

*«Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества»*

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	<i>Ситников Руслан Леонидович</i>		<i>первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель ведомственного проекта	<i>Быргазова Марина Александровна</i>		<i>министр имущественных отношений Иркутской области</i>		
Администратор ведомственного проекта	<i>Просвириин Кирилл Сергеевич</i>		<i>заместитель министра имущественных отношений Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»</i>		
		ГП РФ	-		
	1.1.	Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	Процент выполнения плана по получению доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области)

3. Показатели ведомственного проекта «Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Задача: Обеспечение информационными технологиями деятельности в отношении государственного имущества</b>											
1.1.	Доля автоматизированных функций, обеспечивающих деятельность в отношении государственного имущества, от числа запланированных на текущий год	ВП	Процент	100	2023	100	100	100	Возрастающий	нет	нет	-



5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта «Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	<b>Задача: Обеспечение информационными технологиями деятельности в отношении государственного имущества</b>												
1.1.	Выполнены работы по автоматизации функций, обеспечивающих деятельность в отношении государственного имущества	X	Единица	3	2023	3	3	3	нет	Повышение эффективности и качества управления государственным имуществом Иркутской области, организация его целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности информации посредством информационной системы	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет	Доля автоматизированных функций, обеспечивающих деятельность в отношении государственного имущества, от числа запланированных на текущий год

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Задача: Обеспечение информационными технологиями деятельности в отношении государственного имущества</b>				
1.1.	Мероприятие (результат): «Выполнены работы по автоматизации функций, обеспечивающих деятельность в отношении государственного имущества», всего	749,7	749,7	749,7	2 249,1
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	749,7	749,7	749,7	2 249,1
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	749,7	749,7	749,7	2 249,1
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		749,7	749,7	749,7	2 249,1
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		749,7	749,7	749,7	2 249,1
<i>Областной бюджет</i>		749,7	749,7	749,7	2 249,1





План реализации ведомственного проекта «Развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
<b>Обеспечение информационными технологиями деятельности в отношении государственного имущества</b>									
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по автоматизации функций, обеспечивающих деятельность в отношении государственного имущества»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Акт сдачи-приемки выполненных услуг	нет	x
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок»	x	31.01.2024	X	1.1.2.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	План-график закупок на 2024 год	нет	x
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телесервиса (информационной системы)»	x	29.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2024 году	нет	АЦК Госзаказ
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телесервиса (информационной системы)»	x	29.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Техническое задание	нет	x
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	01.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Электронный реестр АЦК Госзаказ	нет	АЦК Госзаказ
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	x	01.12.2024	1.1.4.	1.1.6.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2024 году	нет	x

1.1.6.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	x	15.12.2024	1.1.5.	1.1.8.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Платежный документ	нет	x
1.1.7.	Контрольная точка 7 «К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключение пользователей»	x	25.12.2024	x	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Распоряжение о назначении пользователей	нет	x
1.1.8.	Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок»	x	31.01.2025	1.1.6.	1.1.9.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	План-график закупок на 2025 год	нет	x
1.1.9.	Контрольная точка 2 «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	x	29.04.2025	1.1.8.	1.1.10.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2025 году	нет	АЦК Госзаказ
1.1.10.	Контрольная точка 3 «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	x	29.04.2025	1.1.9.	1.1.11.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Техническое задание	нет	x
1.1.11.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	01.07.2025	1.1.10.	1.1.12.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Электронный реестр АЦК Госзаказ	нет	АЦК Госзаказ
1.1.12.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	x	01.12.2025	1.1.11.	1.1.13.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2025 году	нет	x
1.1.13.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	x	15.12.2025	1.1.12.	1.1.15.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Платежный документ	нет	x

1.1.14.	Контрольная точка 7 «К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключение пользователей»	x	25.12.2025	x	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Распоряжение о назначении пользователей	нет	x
1.1.15.	Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок»	x	31.01.2026	1.1.13.	1.1.16.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	План-график закупок 2026 год	нет	x
1.1.16.	Контрольная точка 2 «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	x	29.04.2026	1.1.15.	1.1.17.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2026 году	нет	АЦК Госзаказ
1.1.17.	Контрольная точка 3 «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	x	29.04.2026	1.1.16.	1.1.18.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Техническое задание	нет	x
1.1.18.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	01.07.2026	1.1.17.	1.1.19.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Электронный реестр АЦК Госзаказ	нет	АЦК Госзаказ
1.1.19.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	x	01.12.2026	1.1.18.	1.1.20.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по техническому сопровождению функционирования информационной системы, в 2026 году	нет	x
1.1.20.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	x	15.12.2026	1.1.19.	1.1.21.	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Платежный документ	нет	x
1.1.21.	Контрольная точка 7 «К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключение пользователей»	x	25.12.2026	1.1.20.	x	К.С. Просвирин - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Распоряжение о назначении пользователей	нет	x