



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 15-34-Ур-09

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пш, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» (прилагается);

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Управляющий делами
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

 А.Г. Суханов

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Суханов Александр Геннадьевич		управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Климонтов Денис Юрьевич		заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области		
	1.1.	ГП РФ	-		
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1	Процент выполнения плана по получению доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области)

3. Показатели ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов											
1.1.	Доля объектов недвижимого имущества, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления, в отношении которых проведен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения капитального ремонта	ВП	процент	х	х	40	50	60	возрастающий	да	нет	-
1.2.	Доля объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления в отношении которых проведен снос (демонтаж), от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения сноса (демонтажа)	ВП	процент	х	х	100			возрастающий	да	нет	-

5. Мероприятия ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов												
1.1.	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	х	штук	х	х	4	1	1	нет	Получены положительные заключения государственной экспертизы по 2 объектам недвижимого имущества, проведен капитальный ремонт 4 объектов недвижимого имущества	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля объектов недвижимого имущества, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления, в отношении которых проведен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения капитального ремонта
1.2.	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	х	штук	х	х	2	-	-	нет	Проведение сноса (демонтажа) объектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления в отношении которых проведен снос (демонтаж), от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения сноса (демонтажа)

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов				
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	45 698,4	4 000,0	4 000,0	53 698,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	45 698,4	4 000,0	4 000,0	53 698,4
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	45 698,4	4 000,0	4 000,0	53 698,4
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:	50 904,6	4 000,0	4 000,0	58 904,6
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>50 904,6</i>	<i>4 000,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>58 904,6</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>50 904,6</i>	<i>4 000,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>58 904,6</i>

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов												
1.1.	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	45 698,4	45 698,4	45 698,4
1.2.	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 206,2	5 206,2	5 206,2
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	50 904,6	50 904,6	50 904,6
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	50 904,6	50 904,6	50 904,6
	ИТОГО, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	50 904,6	50 904,6	50 904,6
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	50 904,6	50 904,6	50 904,6
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	39 555,0	43 555,0	50 904,6	50 904,6	50 904,6

«Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов									
1	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	4 акта приема выполненных работ КС-2 и/или 4 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 2 акта выполненных работ	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2024	X	1.1.2.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.1.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры и размещение в ЕИС	X	28.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на закупку	нет	ЕИС Закупки
1.1.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.1.5.	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.09.2024	1.1.4.	1.1.6.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	3 акта приема выполненных работ КС-2 и/или 4 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 1 акт выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
1.1.6.	Контрольная точка 6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.12.2024	1.1.5.	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.2.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2025	X	1.2.2.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.2.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры и размещение в ЕИС	X	28.02.2025	1.2.1.	1.2.3.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на закупку	нет	ЕИС Закупки

1.2.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2025	1.2.2.	1.2.4.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2025	1.2.3.	1.2.5.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.2.5.	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.09.2025	1.2.4.	1.2.6.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	1 акт выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
1.2.6.	Контрольная точка 6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.12.2025	1.2.5.	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.3.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2026	X	1.3.2.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.3.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры и размещение в ЕИС	X	28.02.2026	1.3.1.	1.3.3.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на закупку	нет	ЕИС Закупки
1.3.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2026	1.3.2.	1.3.4.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.3.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2026	1.3.3.	1.3.5.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.3.5.	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.09.2026	1.3.4.	1.3.6.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	1 акт приемки выполненных работ КС-2 и/или 1 справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3	нет	ЕИС Закупки
1.3.6.	Контрольная точка 6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.12.2026	1.3.5.	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки

2	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	01.01.2024	31.01.2026	X	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	2 акта выполненных работ	X	X
2.1.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2024	X	2.1.2.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
2.1.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры и размещение в ЕИС	X	28.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на закупку	нет	ЕИС Закупки
2.1.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2024	2.1.2.	2.1.4.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
2.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2024	2.1.3.	2.1.5.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
2.1.5.	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.10.2024	2.1.4.	2.1.6.	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	2 акта выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
2.1.6.	Контрольная точка 6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.12.2024	2.1.5.	X	Д.Ю. Климонтов-заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки