



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 181-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной  
инфраструктуры Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 181-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, не направленный на реализацию федерального проекта				
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>		<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>		<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		
	1.N.	ГП РФ	<i>Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации</i>		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилье помещения которых были расположенных за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области</i>															
1.1.	Общая площадь построенных жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области	РП	кв. м.	0,0	2022	0,0	0,0	7 461,00	0,0	0,0	0,0	0,0	Возрастания	Да	Нет	-
1.2.	Общее количество семей, обеспеченных жильем из государственного жилищного фонда Иркутской области	РП	ед.	0,0	2022	0,0	0,0	136	0,0	0,0	0,0	0,0	Возрастания	Да	Нет	-

## 4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2026 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	<i>Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположенных за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области</i>																
1.1.	Общая площадь построенных жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области	РП	кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 461,00	7 461,00
1.2.	Общее количество семей, обеспеченных жильем из государственного жилищного фонда Иркутской области	РП	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136	136

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположенных за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области</i>											
1.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов государственной собственности Иркутской области	РП ИО «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» ГП ИО «Доступное жилье»	кв. м	0	2022	0,0	0,0	7 461,00	Количество семей, обеспеченных жильем из государственного жилищного фонда Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Общая площадь построенных жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по строительству объектов государственной собственности Иркутской области, всего	0,00	0,00	933 286,40	933 286,40
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,00	0,00	933 286,40	933 286,40
1.1.1.1.	Областной бюджет	0,00	0,00	933 286,40	933 286,40
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ				
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 286,40</b>	<b>933 286,40</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 286,40</b>	<b>933 286,40</b>
<i>Областной бюджет</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 286,40</b>	<b>933 286,40</b>
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположенных за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству объектов государственной собственности Иркутской области	01.01.2026	30.12.2026	Взаимосвязь с предшествующими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства Иркутской области	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.1.1.	Контрольная точка "Доведение лимитов бюджетных обязательств до Заказчика"		01.02.2026	Взаимосвязь с предшествующими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Распоряжение министерства строительства Иркутской области	-	-
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"		01.03.2026	Взаимосвязь с предшествующими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	План закупки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство объектов государственной собственности Иркутской области"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с предшествующими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.3.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.1.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.3	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта за 6 месяцев соответствующего года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с контрольными точками 1.1.1., 1.1.3.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.4.	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта за 9 месяцев соответствующего года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.1., 1.1.4.	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6.	Контрольная точка "Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.1.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.6.	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Акт ввода в эксплуатацию	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.7.	Контрольная точка "Постановка на кадастровый учет и формление жилых помещений в собственность Иркутской области"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.5.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.7.	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Выписка из ЕГРН	-	-
1.1.8.	Контрольная точка "Передача гражданам жилых помещений из государственной собственности Иркутской области"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.6.	Взаимосвязь с последующими результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин Александр Сергеевич - министр строительства Иркутской области	Договор передачи жилого помещения	-	-

**РАБОЧИЙ ПЛАН  
регионального проекта**  
«Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области»

1. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение), разработку проектной документации объектов недвижимого имущества, капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отечественной критериями проектной деятельности, указываемым в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов

№ п/п	Код <sup>2</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>3</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКЕИ <sup>4</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества, капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отечественной критериями проектной деятельности, указываемым в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов	Информация о выданных утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах, тыс. руб.)	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация оная система (краткое описание)																					
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Надлежащее полномочное лицо органа исполнительной власти Иркутской области (подпись, дата, наименование органа)	Надлежащее полномочное лицо органа исполнительной власти Иркутской области (подпись, дата, наименование органа)				Разработчик утверждающей ПСД (наименование, кто выдал, дата, наименование органа утверждения)	всего	Взносы по договору о предоставлении (договор - СВ)	по видам:				ФНО	должность	организация <sup>6</sup>																									
																							Областной бюджет	ФБ и ОБ	ИФ и СЕ	МБ			ИФ (по исполнению ИФ и СЕ)	наименование	ИФН <sup>7</sup>			КПП <sup>8</sup>																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																				
<b>ИТОГО</b>																						933 286,4	933 286,4	933 286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<b>Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями</b>																						933 286,4	933 286,4	933 286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.		Реализованы мероприятия по строительству объектов государственной собственности Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	м <sup>2</sup>	7461	Х	х	х	х	х	х	01.01.2026	31.12.2026	Строительство	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	933 286,4	933 286,4	933 286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
1.1.		Реализованы мероприятия по строительству объектов государственной собственности Иркутской области в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	м <sup>2</sup>	7461	Х	х	х	х	х	х	01.01.2026	31.12.2026	Строительство	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	933 286,4	933 286,4	933 286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
1.1.1.		Выполнение работ по строительству «Комплексное освоение территории жилой застройки в микрорайоне Угольщиков г. Тулы Иркутской области. Углубленное строительство»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	Х	Х	х	х	х	х	х	01.01.2026	31.12.2026	Строительство	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	933 286,4	933 286,4	933 286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
1.1.К.1.		Контрольная точка «Дождены выплаты до ОКУ "Единый Заказчик Иркутской области"»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	-	09.01.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.2.		Контрольная точка «Заключен контракт на строительство объектов государственной собственности Иркутской области»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	10.01.2026	01.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.3.		Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта за 3 месяца соответствующего года»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	15.03.2026	15.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.4.		Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта за 6 месяцев соответствующего года»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	15.07.2026	15.07.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	х	х	х	х	х	х	х	х	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.5.		Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта за 9 месяцев соответствующего года»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	15.10.2023	15.10.2023	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	х	х	х	х	х	х	х	х	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.6.		Контрольная точка «Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	01.12.2026	01.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	х	х	х	х	х	х	х	х	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.7.		Контрольная точка «Постановка на кадастровый учет и оформление жилых помещений в собственность Иркутской области»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	15.12.2026	15.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	х	х	х	х	х	х	х	х	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				
1.1.К.8.		Контрольная точка «Передача гражданам жилых помещений из государственной собственности Иркутской области»		Х	Х	Х	х	х	х	х	х	31.12.2026	31.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Муниципальное образование - «Город Тулуя»	х	х	х	х	х	х	х	х	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																				

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФИАС, в соответствии со справочником ГИС «Электронный бюджет».

<sup>2</sup> В случае если в плане реализации проекта значимые результаты указаны нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом).

<sup>3</sup> По объему результата, срок создания которого превышает 1 год и предусматривает соответствующее финансовое обеспечение, значение равное "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равное "1" (или иное значение, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

<sup>4</sup> При отсутствии правообладателя адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>5</sup> Заполняется в соответствии со справочником ГИС «Электронный бюджет».

<sup>6</sup> Дата начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>7</sup> Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>8</sup> Указывается государственная информационная система или иные информационные системы органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

<sup>9</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующей компонентой и модуль системы «Электронный бюджет», региональная информационная система, графы не заполняются.