



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 183-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения  
которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года  
на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 183-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов				
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>		<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>		<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>											
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	0,0000	2022	1	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-

## 4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>														
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Признак возрастания/убывания	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>												
1.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Единиц	0,0000	2022	1	-	-	да	Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, всего	15 343,3	0,0	0,0	15 343,3
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	15 343,3	0,0	0,0	15 343,3
1.1.1.1.	Областной бюджет	15 343,3	0,0	0,0	15 343,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:</b>		<b>15 343,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 343,3</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>15 343,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15 343,3</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>15 343,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15 343,3</i>
<b>ФБ – при наличии, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>МБ – при наличии</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИИ – при наличии, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>								
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов</i>	15.01.2024	30.09.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Государственный контракт	Нет	-
1.1.1.	<i>Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств доведены до Заказчика"</i>		01.02.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение министерства строительства Иркутской области	-	-
1.1.1.	<i>Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (корректировка ПСД)"</i>	-	15.02.2024	-	1.1.1.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Заключение ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	-	-
1.1.2.	<i>Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"</i>	-	01.03.2024	1.1.1.	1.1.3.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3.	<i>Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"</i>	-	01.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.4.	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %" "	-	01.06.2024	1.1.3.	1.1.5.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5.	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %" "	-	15.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.6.	Контрольная точка "Приемка выполненных работ"	-	15.09.2024	1.1.5.	1.1.7.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.7.	Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.09.2024	1.1.6.	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного объекта (КС - 11)	-	Единая информационная система в сфере закупок

РАБОЧИЙ ПЛАН регионального проекта

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов

Table with 25 columns: № п/п, Код, Наименование результата, объекта результата, контрольной точки, Тип результата, Единый номерная (по ОКЕИ), Значение, Адрес объекта, Сведения о местонахождении по ОКЕИ, Мощность объекта, Сроки реализации, Вид работ, Информация о наличии утверждений, Остаток сметной стоимости, Наименование муниципального образования, Объем финансового обеспечения по годам реализации, Ответственный исполнитель, ФИО, должность, наименование организации, ИНН, КПП, характеристика, Информационная система.

1 В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФАПД, в соответствии со справочником ПИИС "Электронный бюджет".

2 В случае если в натуре регионального проекта значение результатов указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом). По объекту результат, срок создания которого превышает 1 год и предусмотренного соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равно "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

3 При отсутствии привязочного адреса в соответствии с ФИАС.

4 Заполняется в соответствии со справочником ПИИС "Электронный бюджет".

5 Дать начала и окончания приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.

6 Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

7 Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

8 До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет», региональных информационных систем, график не заполняется.