



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

Иркутск

№ 179-рзп

**О внесении изменений в приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Содействие развитию промышленных предприятий» и приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Научно-технологическое развитие Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Содействие развитию промышленных предприятий», утвержденному распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 164-рзп, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Научно-технологическое развитие Иркутской области», утвержденному распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 165-рзп, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Р.Л. Ситников

Приложение 1  
к распоряжению первого заместителя  
Председателя Правительства Иркутской  
области  
от 14 ноября 2023 года № 179-рзп  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту  
регионального проекта  
«Содействие развитию промышленных  
предприятий»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда развития промышленности Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области об оказанных консультациях предприятиям Иркутской области в 2024 году, 2025 году, 2026 году	нет	нет
1.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год"	нет	нет
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.05.2024	x	1.1.4	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	1.1.3	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет

1.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
1.1.8.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год"	нет	нет
1.1.9.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.05.2025	x	1.1.10	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	1.1.9	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
1.1.14.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год"	нет	нет
1.1.15.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.05.2026	x	1.1.16	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	1.1.15.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

1.1.17	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.18	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо Фонда развития промышленности Иркутской области об оказанной финансовой и иной поддержке в 2024 году, 2025 году, 2026 году	нет	нет
2.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
2.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024год"	нет	нет
2.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	x	2.1.5.	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет
2.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет

2.1.8.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025год"	нет	нет
2.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.10.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет
2.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
2.1.14.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год"	нет	нет
2.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.16.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет

2.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.	Мероприятие (результат) «Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
3.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
3.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
3.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
3.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
3.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
3.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
4.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
4.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

4.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
4.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
5.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
5.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
5.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

5.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
6.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
6.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
6.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
6.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
6.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
6.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет



6.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
6.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
6.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
6.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.04.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
6.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
6.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата		
7.1.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
7.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

7.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
7.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
7.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
7.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

7.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
8.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
8.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
8.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
8.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
8.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
8.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет

8.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.04.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
8.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
8.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата		
9.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
9.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет

9.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
9.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
9.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

10.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
10.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
10.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
10.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
10.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
10.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет

10.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.04.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
10.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов		
10.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата		
11.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
11.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

11.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
11.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
11.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
11.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет



12.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
12.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
12.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
12.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	12.1.1.	12.1.5.	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.11.2024	12.1.4.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
12.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

12.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
12.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
12.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
12.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

12.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.1.	Контрольная точка 1 «Заклучено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
13.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
13.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.4.	Контрольная точка 4 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	13.1.1.	13.1.5.	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.11.2024	13.1.4.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

13.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
13.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
13.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.11.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

14.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
14.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
14.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	14.1.1.	14.1.5.	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.5.	Контрольная точка 5 «Мониторинг выполнения результата»	X	31.11.2024	14.1.4.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.6.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	30.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

14.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
14.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
14.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.17.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<b>Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности</b>								
1.1.	Мероприятие (результат) «Студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (альюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области присуждены именные стипендии Губернатора Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Губернатора Иркутской области «Об утверждении списка студентов (курсантов) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов (альюнктов) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области на присуждение именных стипендий Губернатора Иркутской области»	Нет	X
1.1.1.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2024	X	1.1.2.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации документов	Нет	X
1.1.2.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2024	1.1.2.	1.1.4.		Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X
1.1.3.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии, оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2024	1.1.2.	1.1.4.		Протокол комиссии	Нет	X
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2024	1.1.3.	1.1.5.		Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X
1.1.5.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2024	1.1.4.	1.1.6.		Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X
1.1.6.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2024	1.1.5.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.1.7.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2025	X	1.1.8.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации документов	Нет	X
1.1.8.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2025	1.1.7.	1.1.9.		Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X
1.1.9.	Контрольная точка «Оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2025	1.1.8.	1.1.10.		Протокол комиссии	Нет	X
1.1.10.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2025	1.1.9.	1.1.11.		Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X
1.1.11.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2025	1.1.10.	1.1.12.		Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X
1.1.12.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2025	1.1.10.	X	Платежное поручение	Нет	X	
1.1.13.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2026	X	1.1.14.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства	Журнал регистрации документов	Нет	X
1.1.14.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2026	1.1.13.	1.1.15.		Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X
1.1.15.	Контрольная точка «Оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2026	1.1.14.	1.1.16.		Протокол комиссии	Нет	X
1.1.16.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2026	1.1.15.	1.1.7.		Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X

1.1.17.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2026	1.1.16.	1.1.18.	экономического развития и промышленности Иркутской области	Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X
1.1.18.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2026	1.1.16.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.2.	Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор	Нет	X
1.2.1.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2023/2024 учебного года»	X	25.06.2024	X	1.2.5.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X
1.2.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2024/2025 учебный год»	X	30.06.2024	X	X		Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2024/2025 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.3.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2023/2024 года обучения»	X	15.07.2024	1.2.2.	1.2.4.		Дипломы специалистов 2023/2024 (Копии документов)	Нет	X
1.2.4.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2023/2024 учебный год»	X	31.07.2024	1.2.2.;1.2.3.	X		Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X
1.2.5.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2024/2025 учебный год»	X	20.10.2024	1.2.1.	1.2.6.		Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X
1.2.6.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2024/2025 году»	X	31.10.2024	1.2.5.	X		Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2024/2025 год обучения	Нет	X
1.2.7.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2024/2025 учебного года»	X	25.06.2025	X	1.2.11.		Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X
1.2.8.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2025/2026 учебный год»	X	30.06.2025	1.2.6.	1.2.9.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2025/2026 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.9.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2024/2025 года обучения»	X	15.07.2025	1.2.8.	1.2.10.	Дипломы специалистов 2024/2025 (Копии документов)	Нет	X	
1.2.10.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2024/2025 учебный год»	X	31.08.2025	1.2.8.;1.2.9.	X	Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X	
1.2.11.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2025/2026 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	20.10.2025	1.2.7.	1.2.12.	Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X	
1.2.12.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2025/2026 году» (при условии продления Федеральной программы)	X	31.10.2025	1.2.11.	X	Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2025/2026 год обучения	Нет	X	
1.2.13.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2025/2026 учебного года»	X	25.06.2026	X	1.2.17.	Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X	
1.2.14.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2026/2027 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	30.06.2026	1.2.12.	1.2.15.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), Список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2026/2027 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.15.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2025/2026 года обучения»	X	15.07.2026	1.2.14.	1.2.16.	Дипломы специалистов 2025/2026 (Копии документов)	Нет	X	
1.2.16.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2025/2026 учебный год»	X	31.08.2026	1.2.14.;1.2.15.	X	Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X	



1.2.17.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2026/2027 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	20.10.2026	1.2.13.	1.2.17.		Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X
1.2.18.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2026/2027 году» (при условии продления Федеральной программы)	X	31.10.2026	1.2.17.	X		Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2026/2027 год обучения	Нет	X
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия Ассоциации инновационных регионов России»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение об оплате членского взноса	Нет	X
1.3.1.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2024	X	1.3.2.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1.3.2.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2024 года»	X	15.04.2024	1.3.1.	1.3.3.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2024 года	Нет	X
1.3.3.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2024 года»	X	15.07.2024	1.3.2.	1.3.4.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2024 года	Нет	X
1.3.4.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2024 года»	X	15.10.2024	1.3.3.	1.3.5.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2024 года	Нет	X
1.3.5.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2024 года»	X	15.12.2024	1.3.4.	1.3.6.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2024 года	Нет	X
1.3.6.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2024 года»	X	20.12.2024	1.3.5.	X		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2024 года	Нет	X
1.3.7.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2025	X	1.3.8.		С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет
1.3.8.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2025 года»	X	15.04.2025	1.3.7.	1.3.9.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2025 года		Нет	X
1.3.9.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2025 года»	X	15.07.2025	1.3.8.	1.3.10.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2025 года		Нет	X
1.3.10.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2025 года»	X	15.10.2025	1.3.9.	1.3.11.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2025 года		Нет	X
1.3.11.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2025 года»	X	15.12.2025	1.3.10.	1.3.12.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2025 года		Нет	X
1.3.12.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2025 года»	X	20.12.2025	1.3.11.	X	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2025 года		Нет	X
1.3.13.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2026	X	1.3.14.		Платежное поручение	Нет	X

1.3.14.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2026 года»	X	15.04.2026	1.3.13.	1.3.15.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2026 года	Нет	X
1.3.15.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2026 года»	X	15.07.2026	1.3.14.	1.3.16.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2026 года	Нет	X
1.3.16.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2026 года»	X	15.10.2026	1.3.15.	1.3.17.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2026 года	Нет	X
1.3.17.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2026 года»	X	15.12.2026	1.3.16.	1.3.18.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2026 года	Нет	X
1.3.18.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2026 года»	X	20.12.2026	1.3.17.	X		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2026 года	Нет	X
1.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение о перечислении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X
1.4.1.	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении субсидии»	X	15.03.2024	X	1.4.2.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2023 год	Нет	X
1.4.2.	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2024	1.4.1.	X		Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2023 год	Нет	X
1.4.3.	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2024	X	1.4.4.		Журнал регистрации заявок	Нет	X
1.4.4.	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2024	1.4.2.	1.4.5.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X
1.4.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2024	1.4.3.	1.4.6.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X
1.4.6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	10.03.2024	1.4.4.	1.4.7.		Платежное поручение	Нет	X
1.4.7.	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении»	X	15.03.2025	1.4.5.	1.4.7.		Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2024 год	Нет	X

1.4.8.	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2025	1.4.7.	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2024 год	Нет	X
1.4.9.	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2025	X	1.4.10.		Журнал регистрации заявок	Нет	X
1.4.10.	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2025	1.4.9.	1.4.11.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X
1.4.11.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2025	1.4.1.	1.4.12.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X
1.4.12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	10.03.2025	1.4.11.	1.4.13.		Платежное поручение	Нет	X
1.4.13.	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении»	X	15.03.2026	1.4.12.	1.4.14.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2025 год	Нет	X
1.4.14.	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2026	1.4.13.	X		Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2025 год	Нет	X
1.4.15.	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2026	X	1.4.16.		Журнал регистрации заявок	Нет	X
1.4.16.	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2026	1.4.15.	1.4.17.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X
1.4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2026	1.4.16.	1.4.18.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X
1.4.18.	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	10.03.2026	1.4.17.	X	Платежное поручение	Нет	X	
1.5.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии	Нет	X



2.	Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований									
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.1.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР» за 2023 год	X	31.01.2024	X	2.1.2.	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2023 год	Нет	X	
2.1.2.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области перераспределены денежные средства исполнительному органу государственной власти Иркутской области (заявителю)»	X	31.03.2024	2.1.1.	2.1.3.		Служебная записка министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в министерство финансов Иркутской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись	Нет	X	
2.1.3.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на 2025 год»	X	15.10.2024	2.1.2.	2.1.4.		Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2025 год	Нет	X	
2.1.4.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2024	2.1.3.	2.1.5.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X	
2.1.5.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2024	2.1.4.	2.1.6.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.6.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение о формировании перечня НИОКТР (оформляется протоколом)»	X	06.12.2024	2.1.5.	2.1.7.		Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.7.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2024	2.1.6.	X	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.8.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области перераспределены денежные средства исполнительному органу государственной власти Иркутской области (заявителю)»	X	31.01.2025	X	2.1.9.		Служебная записка министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в министерство финансов Иркутской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись	Нет	X	
2.1.9.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР за 2024 год»	X	31.01.2025	2.1.8.	2.1.10.		Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2024 год	Нет	X	
2.1.10.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на 2026 год»	X	15.10.2025	2.1.9.	2.1.11.		Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2026 год	Нет	X	
2.1.11.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2025	2.1.10.	2.1.12.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X	
2.1.12.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2025	2.1.11.	2.1.13.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.13.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение (оформляется протоколом)»	X	06.12.2025	2.1.12.	2.1.14.	Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X		
2.1.14.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2025	2.1.13.	X	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X	
2.1.15.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области перераспределены денежные средства исполнительному органу государственной власти Иркутской области (заявителю)»	X	31.01.2026	X	2.1.16.		Служебная записка министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в министерство финансов Иркутской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись	Нет	X	

2.1.16.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР»	X	31.01.2026	2.1.15.	2.1.17.	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2025 год	Нет	X
2.1.17.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на очередной финансовый год и плановый период»	X	15.10.2026	2.1.16.	2.1.18.		Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2026 год	Нет	X
2.1.18.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2026	2.1.17.	2.1.19.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X
2.1.19.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2026	2.1.18.	02.01.2020		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.20.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение (оформляется протоколом)»	X	06.12.2026	2.1.19.	2.1.21.		Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.21.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2026	2.1.20.	X		Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X
2.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области в сфере энергетик»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	А.Н. Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	X	Нет	X
2.2.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт выполнения научно-исследовательской работы на тему «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	29.02.2024	X	2.2.2.	А.Н. Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Государственный контракт. Ссылка на ЕИС	Нет	ЕИС
2.2.2.	Контрольная точка «Завершен 2 этап выполнения научно-исследовательской работы «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	30.09.2024	2.2.1.	2.2.3.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Промежуточный научный отчет «Перспективы развития энергетики Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года, с учетом диапазона стоимости энергоносителей и их сопоставления для разных направлений потребления»	Нет	X
2.2.3.	Контрольная точка «Завершен 3 этап выполнения научно-исследовательской работы «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	01.12.2024	2.2.2.	2.2.4.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Промежуточный отчет «Предложения к механизмам реализации Энергетической стратегии Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	Нет	X
2.2.4.	Контрольная точка «Научно-исследовательская работа «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года» проведена»	X	13.12.2024	2.2.3.	2.2.5.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Акт приема выполненной НИР «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	Нет	X
2.2.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.12.2024	2.2.4.	2.2.6.	А.Н. Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
2.2.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР»	X	30.12.2024	2.2.5.	X	А.Н. Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР	Нет	X

2.3.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческим организациям, по результатам регионального конкурсного отбора проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования научного потенциала субъектов Российской Федерации, проводимого Российским научным фондом и Правительством Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.1.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурса 2023/2024» (2 часть)	X	31.03.2024	X	2.3.2.	Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
2.3.2.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	13.03.2024	2.3.1.	2.3.3.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет	X
2.3.3.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ» по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	22.03.2024	2.3.2.	2.3.4.		Журнал регистрации документов	Нет	X
2.3.4.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по конкурсу 2023/2024»	X	01.04.2024	2.3.3.	2.3.5.		Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2023 год	Нет	X
2.3.5.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	24.04.2024	2.3.4.	2.3.6.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.6.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	02.05.2024	2.3.5.	2.3.6.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении	Нет	X
2.3.7.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	27.05.2024	2.3.6.	2.3.8.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта	Нет	X
2.3.8.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2024/2025» (1 часть)	X	09.07.2024	2.3.7.	X		Платежное поручение	Нет	X
2.3.9.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2024/2025» (2 часть)	X	31.03.2025	X	2.3.10.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.10.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	13.03.2025	2.3.9.	2.3.11.		Е.А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет
2.3.11.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	22.03.2025	2.3.10.	2.3.12.	Журнал регистрации документов		Нет	X
2.3.12.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по конкурсу 2024/2025»	X	01.04.2025	2.3.11.	2.3.13.	Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2024 год		Нет	X
2.3.13.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	24.04.2025	2.3.12.	2.3.14.	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов		Нет	X
2.3.14.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	02.05.2025	2.3.13.	2.3.15.	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении		Нет	X
2.3.15.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	27.05.2025	2.3.14.	2.3.16.	Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта		Нет	X
2.3.16.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2025/2026» (1 часть)	X	09.07.2025	2.3.15.	X	Платежное поручение		Нет	X

2.3.17.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2025/2026» (2 часть)	X	31.03.2026	X	2.3.18.	Е. А. Бархатова, советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
2.3.18.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	13.03.2026	2.3.17.	2.3.19.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет	X
2.3.19.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	22.03.2026	2.3.18.	2.3.20.		Журнал регистрации документов	Нет	X
2.3.20.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	01.04.2026	2.3.19.	2.3.21.		Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2025 год	Нет	X
2.3.21.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	24.04.2026	2.3.20.	2.3.22.		Распоряжение министерства о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.22.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	02.05.2026	2.3.21.	2.3.23.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении	Нет	X
2.3.23.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	27.05.2026	2.3.22.	2.3.24.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта	Нет	X
2.3.24.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2026/2027» (1 часть)	X	09.07.2026	2.3.23.	X		Платежное поручение	Нет	X
2.4.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С. С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.1.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2024	X	2.3.2.	С. С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X
2.3.2.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2024	2.3.1.	2.3.3.		Росстр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.3.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2024	2.3.2.	2.3.4.		Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X
2.3.4.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2024	2.3.3.	2.3.5.		Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.5.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2024	2.3.4.	2.3.6.		Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.6.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2024	2.3.5.	2.3.7.		Платежное поручение	Нет	X



2.3.7.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2024	2.3.6.	X		Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.8.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2025	2.3.7.	2.3.9.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X
2.3.9.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2025	2.3.8.	2.3.10.		Регистр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.10.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2025	2.3.9.	2.3.11.		Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X
2.3.11.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2025	2.3.10.	2.3.12.		Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.12.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2025	2.3.11.	2.3.12.		Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.13.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2025	2.3.12.	2.3.14.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.14.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2025	2.3.13.	X		Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.15.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2026	2.3.14.	2.3.16.		Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X
2.3.16.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2026	2.3.15.	2.3.17.		Регистр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.17.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2026	2.3.16.	2.3.18.		Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X
2.3.18.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2026	2.3.17.	2.3.19.	Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X	
2.3.19.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2026	2.3.18.	2.3.20.	Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X	
2.3.20.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2026	2.3.19.	2.3.21.	Платежное поручение	Нет	X	
2.3.21.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2026	2.3.20.	X	Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X	