



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21 февраля 2024 года

№ 26-рзп

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта  
Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия  
в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 160-рзп (далее – Паспорт), следующие изменения:

- 1) раздел 5 Паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
- 2) раздел 6 Паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
- 3) раздел 7 Паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
- 4) приложение 1 к Паспорту изложить в новой редакции (прилагается);
- 5) приложение к плану реализации регионального проекта Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Г.Г. Кузьмин

Приложение 1  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 21 февраля 2024 года № 26-рзп

<<5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области															
1.1	Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)	X	ед.	4	2023	5	5	6	6*	6*	6*	6*	Обеспечение доступа к объектам культурного наследия максимального количества жителей Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области
1.2.	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия	X	ед.	0	2023	2	1	1	1*	1*	1*	1*	Сохранение памятников истории и культуры религиозного значения как источников духовного наследия	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	

Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

Ремонтно-реставрационные работы в области ежегодно ведутся более чем на 30 объектах культурного наследия с привлечением всех источников финансирования. Однако в настоящее время свыше 80 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения нуждаются в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. В этой связи особо остро встает вопрос необходимости привлечения внебюджетных средств для проведения работ по сохранению, в том числе на основе коммерциализации, объектов культурного наследия и других объектов, входящих в предмет охраны исторических поселений. Эффективное использование объектов культурного наследия, позволяющее в процессе эксплуатации вывести их из неудовлетворительного состояния, - главный залог его сохранения.

Одним из ключевых первостепенных вопросов является помощь муниципальным образованиям Иркутской области в сохранении памятников, находящихся в их собственности. Предоставление муниципальным образованиям Иркутской области субсидии на проведение работ по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, позволит решить огромный пласт проблем муниципалитета, положительным образом скажется на туристической привлекательности территорий. Поддержка также требуется юридическим лицам, в собственности у которых есть объект культурного наследия. Компенсация части понесенных затрат на работы по сохранению памятника может стать стимулом к приобретению в собственность таких объектов и поддержанию их в хорошем техническом состоянии.

Аналогичная мера поддержки в отношении объектов культурного наследия религиозного назначения действует на территории региона уже третий год и показывает свою эффективность. Конфессии активно участвуют в заявочной кампании, ежегодно на 2-3 объектах проводятся работы по ремонту и реставрации.

Более 50 культурных объектов культурного наследия расположены на территориях малонаселенных или вовсе ликвидированных поселений. Вопрос о сохранении этих объектов должен рассматриваться в первоочередном порядке во взаимодействии с соответствующей централизованной религиозной организацией.

Сохранение религиозных объектов культурного наследия может быть проведено за счет предусмотренного бюджетом Иркутской области финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения.

Порядок определения объема и предоставления указанной субсидии установлен постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп.

В соответствии с утвержденным порядком, субсидия может быть предоставлена непосредственно на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

Работа, проводимая с религиозными организациями, показала большую востребованность механизма предоставления субсидий на сохранение религиозных объектов культурного наследия.>>

Приложение 2  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 21 февраля 2024 года № 26-рзп

<<6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области	289 238,9	373 376,2	286 376,2	948 991,3
1.1.	Мероприятие (результат): Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом), всего	239 238,9	358 376,2	271 376,2	868 991,3
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	239 238,9	358 376,2	271 376,2	868 991,3
1.1.1.1.	Областной бюджет	239 238,9	358 376,2	271 376,2	868 991,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ				
1.2.	Мероприятие (результат): Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, всего	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.1.1.	Областной бюджет	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.1.	предусмотрено в ОБ				
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:				
2.1.	Областной бюджет				
2.2.	ФБ в ОБ				
2.3.	ИИ в ОБ				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
	<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>	289 238,9	373 376,2	286 376,2	948 991,3
	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	289 238,9	373 376,2	286 376,2	948 991,3
	Областной бюджет	289 238,9	373 376,2	286 376,2	948 991,3
	ФБ – при наличии, в том числе:				
	предусмотрено ФБ в ОБ				
	МБ – при наличии				
	ИИ – при наличии, в том числе:				
	предусмотрено ИИ в ОБ				

.&gt;&gt;

Приложение 3  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 21 февраля 2024 года  
№ 26-рзп

<<7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области												
1.1.	Мероприятие (результат) (Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения), код направления												
	Всего предусмотрено в ОБ	4 000,0	24 000,0	50 000,0	70 000,0	90 000,0	110 000,0	135 000,0	160 000,0	189238,9	194238,9	204 238,9	239 238,9
	Областной бюджет	4 000,0	24 000,0	50 000,0	70 000,0	90 000,0	110 000,0	135 000,0	160 000,0	189238,9	194238,9	204 238,9	239 238,9
	ФБ												
	ИИ												
	ИТОГО, в том числе:	4 000,0	24 000,0	50 000,0	70 000,0	90 000,0	110 000,0	135 000,0	160 000,0	189238,9	194238,9	204 238,9	239 238,9
	Всего предусмотрено в ОБ	4 000,0	24 000,0	50 000,0	70 000,0	90 000,0	110 000,0	135 000,0	160 000,0	189238,9	194238,9	204 238,9	239 238,9
	Областной бюджет	4 000,0	24 000,0	50 000,0	70 000,0	90 000,0	110 000,0	135 000,0	160 000,0	189238,9	194 238,90	204 238,9	239 238,9
	ФБ												
	ИИ												
1.2.	Мероприятие (результат) (Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению)												
	Всего предусмотрено в ОБ					15 000,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	Областной бюджет					15 000,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	ФБ												
	ИИ												
	ИТОГО, в том числе:					15 000,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ					15 000,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	Областной бюджет					15 000,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	ФБ												
	ИИ												

&gt;&gt;

Приложение 4  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 21 февраля 2024 года № 26-рзп

<<Приложение 1 к паспорту регионального проекта  
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

План реализации регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области								
1.1	Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о реализации регионального проекта	нет	на бумажном носителе
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, лит. А, являющееся объектом культурного наследия «Особняк Бутинных», 1883-1886 гг.									
1.1.1.1	Подготовка и выдача задания по объекту	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению от 19.11.2012 № 41/2012	нет	на бумажном носителе
1.1.1.2	Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17.09.2014 № 76-37-6593/14	нет	на бумажном носителе
1.1.1.3	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 31.05.2022 № 022/разрешение на строительство от 17.05.2023 № 38-303000-01-2023	нет	на бумажном носителе
1.1.1.4	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.1.5	Примемка выполненных работ и выдача акта	X	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.1.6	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»									
1.1.2.1	Подготовка и выдача задания по объекту	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 17.10.2018 № 32/2018	нет	на бумажном носителе
1.1.2.2	Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 30.06.2020 № 02-76-4449/20	нет	на бумажном носителе
1.1.2.3	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.2.4	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	20.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.2.5	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.2.6	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
<b>Объект культурного наследия регионального значения «Корпус», нач. XX в., 1910 г., расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, бульвар Гагарина, д. 4, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. XX в., 1910 г. (рег. номер 382211367530015)</b>									
1.1.3.1	Подготовка и выдача задания по объекту	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 29.04.2022 № 30/2022	нет	на бумажном носителе
1.1.3.2	Согласование научно-проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области	нет	на бумажном носителе
1.1.3.3	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.3.4	Техническая готовность объекта, 100%	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.3.5	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.3.6	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
<b>Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 8, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом чиновника Т.Н. Солдатова», сер. XIX в.</b>									
1.1.4.1	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.4.2	Техническая готовность объекта, 5%	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.4.3	Техническая готовность объекта, 40%	X	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.4.4	Техническая готовность объекта, 100%	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.4.5	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.4.6	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
<b>Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»</b>									
1.1.5.1	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.5.2	Техническая готовность объекта, 20%	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.5.3	Техническая готовность объекта, 50%	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.5.4	Техническая готовность объекта, 100%	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.5.5	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.5.6	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.5.7	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
<b>Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиница «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Ордоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и полуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сух-Батор, Я. Гашев»</b>									
1.1.6.1	Подготовка и выдача задания по объекту	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению	нет	на бумажном носителе
1.1.6.2	Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области	нет	на бумажном носителе
1.1.6.3	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.6.4	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.6.5	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.6.6	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
<b>Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 2, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»</b>									
1.1.7.1	Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению	нет	на бумажном носителе
1.1.7.2	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.7.3	Техническая готовность объекта, 50%	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.7.4	Техническая готовность объекта, 100%	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работ	нет	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.7.5	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.7.6	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.									
1.1.8.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.1.8.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Договор на закупку товаров, работ, услуг	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.8.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт выполненных работ	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.8.4	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.									
1.1.9.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.1.9.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Договор на закупку товаров, работ, услуг	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.9.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.9.4	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о реализации регионального проекта	нет	на бумажном носителе
1.2.1.	Подача заявок	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.2.	Рассмотрение заявок	X	18.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.3.	Заключение соглашения	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.4.	Предоставление субсидий (1 этап)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.5.	Предоставление субсидий (2 этап)	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"





