



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 октября 2024 года

№ *58-252-ур*

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» утвержденный распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 58-719-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области

А.Н. Никитин

Приложение к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

от 11 апреля 2023 года № 58-252-ур

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства жилищной политики и энергетики
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 58-719-мр

ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»	Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2030
Вид проекта	ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	Писарев Павел Валерьевич	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Никитин Анатолий Николаевич	Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Ветров Евгений Павлович	Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. ГП ИО	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Темпы замены сетей коммунальной инфраструктуры

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия по годам				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	Нарастающий				
1.	Задача: «Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры»												
1.1.	Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	1	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.2.	Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-		1	1	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях подготовки к отопительному сезону	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.3.	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	16	2023	1	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом

1.4.	Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	16	2023	4	2	3	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.5.	Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	1	2023	4	3	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.6.	Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
1.7.	Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Иные межбюджетные трансферты	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом

1.8.	Завершены мероприятия по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимой для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Штука	-	2023	1	-	-	Нет	Иные межбюджетные трансферты	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество объектов коммунальной инфраструктуры созданных, модернизированных, реконструированных, нарастающим итогом
2.	Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»												
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Единица	-	2023	2	-	-	Нет	Количество муниципальных образований Иркутской области, организовавших подвоз воды питьевого качества	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля муниципальных образований, которым оказано содействие в приобретении специализированной техники и оборудования для систем водоснабжения от запланированных
2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения	Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Единица	-	2023	-	-	-	Нет	Количество муниципальных образований Иркутской области, установивших на системах водоснабжения приобретенное оборудование для очистки воды	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля муниципальных образований, которым оказано содействие в приобретении специализированной техники и оборудования для систем водоснабжения от запланированных

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры»				
1.1.	Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, всего	256 366,5	43 148,0	0,0	299 514,5
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	234 548,2	38 833,2	0,0	273 381,4
1.1.1.1.	Областной бюджет	234 548,2	38 833,2	0,0	273 381,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	21 818,3	4 314,8	0,0	26 133,1
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности, всего	543 389,0	738 029,7	0,0	1 281 418,7
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	497 956,1	665 161,3	0,0	1 163 117,4
1.2.1.1.	Областной бюджет	497 956,1	665 161,3	0,0	1 163 117,4
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	45 432,9	72 868,4	0,0	118 301,3
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения, всего	305 902,2	0,0	0,0	305 902,2
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	302 843,2	0,0	0,0	302 843,2
1.3.1.1.	Областной бюджет	302 843,2	0,0	0,0	302 843,2
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 059,0	0,0	0,0	3 059,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего	6 134,1	0,0	0,0	6 134,1
1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	4 845,9	0,0	0,0	4 845,9
1.4.1.1.	Областной бюджет	4 845,9	0,0	0,0	4 845,9
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1 288,2	0,0	0,0	1 288,2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего	516 668,4	633 121,3	132 928,3	1 282 718,0
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	449 857,4	556 507,6	56 314,6	1 062 679,6
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	449 857,4	556 507,6	56 314,6	1 062 679,6
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	66 811,0	76 613,7	76 613,7	220 038,4
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, всего	4 969 536,0	2 971 281,6	0,0	7 940 817,6
1.6.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	4 919 840,6	2 941 568,8	0,0	7 861 409,4
1.6.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	4 919 840,6	2 941 568,8	0,0	7 861 409,4
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	49 695,4	29 712,8	0,0	79 408,2
1.6.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», всего	2 125 567,4	0,0	0,0	2 125 567,4
1.7.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1 815 920,2	0,0	0,0	1 815 920,2
1.7.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	535 220,2	0,0	0,0	535 220,2
1.7.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	288 187,5	0,0	0,0	288 187,5
1.7.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	1 302 159,7	0,0	0,0	1 302 159,7
1.7.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	1 280 700,0	0,0	0,0	1 280 700,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Завершены мероприятия по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление, всего	9 024,3	0,0	0,0	9 024,3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.8.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	8 934,1	0,0	0,0	8 934,1
1.8.1.1.	Областной бюджет	8 934,1	0,0	0,0	8 934,1
1.8.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	90,2	0,0	0,0	90,2
1.8.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»					
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения, всего	53 680,1	0,0	0,0	53 680,1
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	49 858,1	0,0	0,0	49 858,1
2.1.1.1.	Областной бюджет	49 858,1	0,0	0,0	49 858,1
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 822,0	0,0	0,0	3 822,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения, всего	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		8 786 268,0	4 385 580,6	132 928,3	13 304 777,0
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>8 284 603,8</i>	<i>4 202 070,9</i>	<i>56 314,6</i>	<i>12 542 989,3</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>7 003 903,8</i>	<i>4 202 070,9</i>	<i>56 314,6</i>	<i>11 262 289,3</i>
<i>ФБ – при наличии, в том числе:</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>МБ – при наличии</i>		<i>480 204,5</i>	<i>183 509,7</i>	<i>76 613,7</i>	<i>740 327,9</i>
<i>ИИ – при наличии, в том числе:</i>		<i>1 302 159,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 302 159,7</i>
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>1 280 700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	280 000,0	280 000,0	280 000,0	935 000,0	935 000,0	935 000,0	1 280 700,0
1.8.	Завершены мероприятий по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление, всего	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	Областной бюджет	0,00	0,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	6 934,1	6 934,1	6 934,1	8 934,1
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением»													
2.1.	Приобретена специализированная техника для водоснабжения населения, в том числе:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1	49 858,1
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Приобретено оборудование для систем водоснабжения, в том числе:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО, в том числе:		0,00	0,00	1 628 867,2	1 628 867,2	1 628 867,2	4 193 816,5	4 193 816,5	4 193 816,5	6 660 298,2	6 537 015,3	6 537 015,3	8 284 603,8
Всего предусмотрено в ОБ		0,00	0,00	1 628 867,2	1 628 867,2	1 628 867,2	4 193 816,5	4 193 816,5	4 193 816,5	6 660 298,2	6 537 015,3	6 537 015,3	8 284 603,8
Областной бюджет		0,00	0,00	1 628 867,2	1 628 867,2	1 628 867,2	3 913 816,5	3 913 816,5	3 913 816,5	5 725 298,2	5 602 015,3	5 602 015,3	7 003 903,8
ФБ		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	280 000,0	280 000,0	280 000,0	935 000,0	935 000,0	935 000,0	1 280 700,0

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь				
1.	<i>Содействие развитию объектов коммунальной инфраструктуры</i>								
1.1.	<i>Завершены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности</i>	2024	2030	-	-			Да	
1.1.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	30.01.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.1.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	30.01.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.1.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.1.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
1.1.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	На бумажном носителе
1.1.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.2.	<i>Завершены первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе их приобретение, находящихся в муниципальной собственности</i>	2024	2030	-	-				
1.2.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.2.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.2.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.2.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователь				
1.2.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.2.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.3.	<i>Завершены мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству объектов теплоснабжения, всего</i>	2024	2030	-	-				
1.3.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.3.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.3.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.3.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки
1.3.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет МО	Да	На бумажном носителе
1.3.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.4.	<i>Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего</i>	2024	2030	-	-				
1.4.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.4.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователь				
1.4.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.4.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	ЕИС Закупки	Нет	ЕИС Закупки
1.4.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.4.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.5.	<i>Завершено строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, всего</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			
1.5.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
1.5.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
1.5.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
1.5.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	ЕИС Закупки	Да	ЕИС Закупки
1.5.5.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
1.5.8.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.1.	<i>Созданы, реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователи				
2.1.1.	<i>Получена экспертиза сметной стоимости</i>	X	30.01.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Заключение	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.2.	<i>Заключение договора с генеральным подрядчиком на СМР</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.3.	<i>Заклучение договора на строительный контроль</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.4.	<i>Начало строительно монтажных работ</i>	X	30.04.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.06.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.1.8.	<i>Ввод в эксплуатацию</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.	<i>Завершена модернизация систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.1.	<i>Получена экспертиза сметной стоимости</i>	X	30.01.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Заклучение	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.2.	<i>Заклучение договора с генеральным подрядчиком на СМР</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.3.	<i>Заклучение договора на строительный контроль</i>	X	30.03.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	Договор	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.4.	<i>Начало строительно монтажных работ</i>	X	30.04.2024	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.5.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.06.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.6.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.7.	<i>Мониторинг технической готовности</i>	X	30.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
2.2.8.	<i>Ввод в эксплуатацию</i>	X	15.01.2025	-	-	Муниципальное образование Иркутской области	План-График СМР	Да	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователи				
2.3.	<i>Завершены мероприятий по разработке и утверждению схемы внешнего электроснабжения муниципального образования Иркутской области, необходимую для реализации схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования Иркутской области, которой в соответствии с программой предусмотрен приоритетный перевод на электроотопление, всего</i>	2024	2030	-	-				
2.3.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
2.3.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
2.3.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образования Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
2.3.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
2.3.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
2.3.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
2.3.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обеспечению населения качественным водоснабжением									
3.1.	<i>Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			
3.1.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
3.1.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
3.1.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образования Иркутской области	Нет	На бумажном носителе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователь				
3.1.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
3.1.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
3.1.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.1.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.	<i>Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения</i>	2024	2030	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области			
3.2.1.	<i>Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие</i>	X	01.02.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Нет	Официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
3.2.2.	<i>Распределение средств областного бюджета победителям отбора муниципальных образований Иркутской области</i>	X	01.03.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	Нет	Консультант
3.2.3.	<i>Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	01.04.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Нет	На бумажном носителе
3.2.4.	<i>Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями</i>	X	01.05.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	муниципальный контракт	Да	ЕИС Закупки
3.2.5.	<i>Доведены предельные объемы финансирования</i>	X	29.12.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Заявка на финансирование	Нет	АЦК "Финансы"
3.2.6.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.07.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.7.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.08.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.8.	<i>Мониторинг хода исполнения мероприятия</i>	X	01.11.2024	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе
3.2.9.	<i>Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области</i>	X	15.01.2025	-	-	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет муниципальных образований Иркутской области	Да	На бумажном носителе