



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 августа 2024 года

№ 163-рзп

Иркутск

Об утверждении паспорта регионального проекта «Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-зп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several sharp, diagonal strokes.

Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 16 августа 2024 года
№ 163-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			

Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Руководитель регионального проекта	Галкин Александр Сергеевич		Министр строительства Иркутской области
	Петрова Марина Николаевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Администратор регионального проекта	Васильева Светлана Георгиевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	«Туризм и индустрия гостеприимства»
	1.1.	ГП РФ	X
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	X
1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	X	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество мест в коллективных средствах размещения Иркутской области, нарастающим итогом</i>
2.	<i>Количество занятых в сфере туризма</i>
3.	<i>Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область</i>
4.	<i>Уровень удовлетворенности качеством туристских услуг (CSI/NPS)</i>
5.	<i>Число туристских поездок</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	Задача: Завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области										
1.1.	Количество построенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области	X	Единица	1	2023	7	8	Возрастающий	Да	Нет	X
1.2.	Количество запроектированных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области	X	Единица	1	2023	1	X	Возрастающий	Нет	Нет	X
1.3.	Количество завершенных мероприятий по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области, не предусмотренных сводным сметным расчетом	X	Единица	1	2023	1	X	Возрастающий	Нет	Нет	X
1.4.	Объем привлеченных инвестиций резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области	X	Тысяча рублей	591 640,0	2023	1 116 687,7	860 024,0	Возрастающий	Нет	Нет	X

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области														
1.1.	Количество построенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области	X	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7
1.2.	Количество запроектированных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области	X	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1.3.	Количество завершенных мероприятий по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области, не предусмотренных сводным сметным расчетом	X	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.4.	Объем привлеченных инвестиций резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области	X	Тысяча рублей	2 347,3	18 820,5	78 490,3	121 482,6	191 243,7	203 350,7	339 537,7	592 064,7	747 611,7	909 253,7	1 012 915,7	1 116 687,7

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: Завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области												
1.1.	Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»	X	Единица	3	2023	9	1	X	Нет	В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы	Нет	Количество построенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области; количество запроектированных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области; количество завершённых мероприятий по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта ОЭЗ ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области, не предусмотренных сводным сметным расчётом, объём привлечённых инвестиций резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области.

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1.	Задача: Завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», всего	959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенные средства (справочно), в том числе:		x	x	x	x
<i>Областной бюджет</i>		x	x	x	x
<i>ФБ в ОБ</i>		x	x	x	x
<i>ИИ в ОБ</i>		x	x	x	x
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6
<i>Областной бюджет</i>		959 582,7	500 288,9	0,0	1 459 871,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта

«Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области								
1.1	Мероприятие (результат) "Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»"	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, документы, подтверждающие приемку выполненных работ	Нет	X
1.1.1	Контрольная точка 1 "Размещены заявки на закупку по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ"	X	01.02.2024	X	1.1.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2	Контрольная точка 2 "Размещены заявки на закупку на мероприятия по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренные сводным сметным расчетом"	X	01.02.2024	X	1.1.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка 3 "Заключены контракты на строительство, реконструкцию, выполнение проектных и изыскательских работ"	X	01.03.2024	1.1.1	1.1.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.4	Контрольная точка 4 "Заключены контракты на мероприятия по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренные сводным сметным расчетом"	X	01.03.2024	1.1.2	1.1.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка 5 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	X	01.06.2024	1.1.3	1.1.6	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	X

1.1.6	Контрольная точка 6 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.09.2024	1.1.5.	1.1.7.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	X
1.1.7.	Контрольная точка 7 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.10.2024	1.1.6.	1.1.8.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	X
1.1.8.	Контрольная точка 8 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.11.2024	1.1.7.	1.1.12.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	X
1.1.9.	Контрольная точка 9 "Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренные сводным сметным расчетом"	X	30.11.2024	1.1.4	1.1.10.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	Нет	X
1.1.10.	Контрольная точка 10 "Осуществлена оплата мероприятий по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренных сводным сметным расчетом"	X	30.11.2024	1.1.9.	1.1.12.	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	Нет	X
1.1.11	Контрольная точка 11 "Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации"	X	31.12.2024	1.1.3	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Нет	Единый государственный реестр заключений проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ)
1.1.12	Контрольная точка 12 "Завершено строительство, реконструкция объектов капитального строительства"	X	31.12.2024	1.1.8.	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Подписаны акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11	Нет	X
1.1.13	Контрольная точка 13 "Размещены заявки на закупку по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ"	X	01.02.2025	X	1.1.14	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка 14 "Заключены контракты на строительство, реконструкцию, выполнение проектных и изыскательских работ"	X	01.03.2025	1.1.13	1.1.15	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.15.	Контрольная точка 15 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.06.2025	1.1.14	1.1.16	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	МЭДО
1.1.16	Контрольная точка 16 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.09.2025	1.1.15	1.1.17	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	МЭДО
1.1.17	Контрольная точка 17 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	01.11.2025	1.1.16	1.1.18	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо)	Нет	МЭДО
1.1.18	Контрольная точка 18 "Завершено строительство, реконструкция объектов капитального строительства"	X	31.12.2025	1.1.17	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Подписаны акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11	Нет	X

**РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта
«Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»»**

I. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, установленным пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАЭС)	Сведения о местонахождении по ОКРМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (ФКУИ), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный бюджет) (ФКУИ), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городской/районной/муниципальной район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системах (источник данных)
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения органов исполнительной власти на ПСД (дата, номер/установленный срок получения)	наличие положительного заключения органов исполнительной власти, подтверждающего достоверность сметной стоимости (дата, номер/установленный срок получения)				Результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер/установленный срок утверждения)	из них:				ФНО	должность	организация					
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ФН в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ИНН		
							код	наименование	начало	окончание																						
1		Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1459 871,6	1459 871,6	1459 871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)		
1.1.		Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в 2024 году	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	959 582,7	959 582,7	959 582,7	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)		
1.1.1.		Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектно-сметной и рабочей документации, выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: "Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Байкала" в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области: 1 этап. Внутриплощадочные сети водопровода Предгорного района; 2 этап. Внутриплощадочные сети бытовой канализации с КНС Предгорного района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, территория Промышленная, 16	25634108001	г. Байкальск	1564				Разработка проектной документации, строительство (реконструкция)	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	Приказ от 26.10.2016 № 146	573242,8	286622,8	285 190,0	285 190,0	285 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.1.2.		Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектно-сметной и рабочей документации, выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: "Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Байкала" в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области: 3 этап. Внутриплощадочные сети водопровода Прибрежный район; 4 этап. Внутриплощадочные сети бытовой канализации с КНС Прибрежный район	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, территория Промышленная, 16	25634108001	г. Байкальск	436				Разработка проектной документации, строительство (реконструкция)	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	Приказ от 26.10.2016 № 146	197700,0	98850,0	98 850,0	98 850,0	98 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.1.3.		Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области: 6 этап. Внутриплощадочные сети теплоснабжения Прибрежного района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	1,64				Строительство	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	№ 38-1-1-2-011050-2023 от 10.03.2023	Приказ от 18.05.2023 № 69-25	172161,9	97403,2	86 760,0	86 760,0	86 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.1.4.		Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области: 7 этап. Внутриплощадочные сети электроснабжения Предгорного района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	7,76				Строительство	№ 38-1-1-2-0077-16 от 07.10.16 от 12.10.16	№ 38-1-1-2-011050-2023 от 10.03.2023	Приказ от 18.05.2023 № 69-25	342229,3	173740,0	171 200,0	171 200,0	171 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	

1.1.5.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Байкала" в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области". Этап 8.1. Внутриплощадочные сети электроснабжения Прибрежного района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	6		МВт	2023	2024	Строительство	№ 38-1-1-2-0077-14 от 07.10.16 от 12.10.16 № 38-1-1-2-011009-2023 от 10.03.2023 Приказ от 18.05.2023 № 68-25	326800,7	165910,7	Байкальское городское поселение	163 450,0	163 450,0	163 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)								
1.1.6.	Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования "Слюдянский район" Открытые автостоянки на 225 машиномест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	6946		м²	2023	2024	Строительство	№ 38-1-6-0065-14 от 19.08.2014 № 38-1-1-2-044886-2021 от 12.08.2021 Распоряжение от 23.01.2019 № 2-р. Приказ от 16.08.2021 № 14-р	65631,3	10208,0	Байкальское городское поселение	13 030,0	13 030,0	13 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)								
1.1.7.	Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования "Слюдянский район". Улично-дорожная сеть с наружным освещением, 2 этап (прибрежная и предгорная части), сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	0,54		км	2023	2024	Строительство	№ 38-1-6-0065-14 от 19.08.2014 № 38-1-1-2-044886-2021 от 12.08.2021 Распоряжение от 23.01.2019 № 2-р. Приказ от 16.08.2021 № 14-р	55130,0	34756,1	Байкальское городское поселение	41 666,1	41 666,1	41 666,1	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)								
1.1.8.	Разработка проектно-сметной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	х	х	х	2023	2024	Разработка проектной документации	х	х	х	47505,3	47505,3	Байкальское городское поселение	39 500,0	39 500,0	39 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)						
1.1.9.	Технологическое присоединение объекта "Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Байкала" в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области. 6 этап. Внутриплощадочные сети теплоснабжения Прибрежного района"	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед	1	Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск	25634108001	г. Байкальск	х	х	х	2023	2024	Строительство	х	х	х	х	х	Байкальское городское поселение	5 350,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)						
1.1.10.	Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	2024	2025	Разработка проектной документации, строительство (реконструкция)	х	х	х	х	х	Байкальское городское поселение	54 586,6	54 586,6	54 586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)						
1.1.К.1.	Размещены заявки на закупку по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.1.К.2.	Размещены заявки на закупку на мероприятия по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренные сводным сметным расчетом	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)
1.1.К.3.	Заключены контракты на строительство, реконструкцию, выполнение проектных и изыскательских работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)
1.1.К.4.	Заключены контракты на мероприятия по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ, не предусмотренные сводным сметным расчетом	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)

1.2.1.	Выполнены строительство (реконструкция), проектные и изыскательские работы (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРП территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2024	2025	Разработка проектной документации, строительство (реконструкция)	x	x	x	x	x	x	x	500 288,9	500 288,9	500 288,9	0,0	0,0	0,0	0,0	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)
1.2.1.К.1	Размещены заявки на закупку по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.02.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.2.1.К.2	Заключены контракты на строительство, реконструкцию, выполнение проектных и изыскательских работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.03.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.2.1.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.06.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.2.1.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.09.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.2.1.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.11.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	
1.2.1.К.6	Завершено строительство, реконструкция объектов капитального строительства	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	А.С. Галкин	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов ОЭЗ ТРП «Ворота Байкала» (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией)	