



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 августа 2024 года

№ *65-156/24-11*

Иркутск

О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Развитие цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-рзп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 апреля 2024 года № 273-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Развитие цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок», утвержденный распоряжением министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 27 июня 2024 года № 65-118/24-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра – начальник
управления развития информационных
технологий министерства цифрового
развития и связи Иркутской области

В.А. Лойчиц

Приложение
к распоряжению министерства цифрового
развития и связи Иркутской области
от 26 августа 2024 года
№ 65-156/24-сср

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства цифрового
развития и связи Иркутской области
от 27 июня 2024 года № 65-118/24-мр

П А С П О Р Т

ведомственного проекта

«Развитие цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Развитие цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»	Срок реализации проекта	31.08.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Лойчиц Владимир Анатольевич	Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		

Администратор ведомственного проекта	Рубцов Андрей Васильевич	Начальник управления цифрового развития министерства цифрового развития и связи Иркутской области
--------------------------------------	--------------------------	---

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации
		ГП РФ	
	1.1.	Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок											
1.1	Количество разработанных информационных систем, информационных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов	ВП	Единица	0	2023	0	12	0	Возрастающий	Нет	Нет	-
1.2.	Количество поддерживаемых проектов отечественных решений в области информационных технологий	ВП	Единица	0	2023	12	0	0	Возрастающий	Нет	Нет	-

5 Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок												
1.1	Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку проектов отечественных решений в области информационных технологий	X	Единица	0	2023	12	0	0	Нет	Поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидий на разработку проектов отечественных решений в области информационных технологий Право на получение грантов имеют индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся правообладателями программ для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, осуществляющие на территории Иркутской области один или несколько видов экономической деятельности из следующих видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций. 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. 63 Деятельность в области информационных технологий	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет	1.1 Количество разработанных информационных систем, информационных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов. 1.2 Количество поддержанных проектов отечественных решений в области информационных технологий

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок				
1.1.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку проектов отечественных решений в области информационных технологий, всего	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
Нераспределенные средства (справочно), в том числе:					
<i>Областной бюджет</i>					
<i>ФБ в ОБ</i>					
<i>ИИ в ОБ</i>					
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:					
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
<i>Областной бюджет</i>		12 000,0	0,0	0,0	12 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту ведомственного проекта «Развитие цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок								
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку проектов отечественных решений в области информационных технологий»	31.10.2024	31.12.2026	X	X	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	На бумажном носителе
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Объявлен отбор на право получения грантов»	X	31.10.2024	X	1.1.2.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Объявление о проведении отбора	Нет	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (далее - Единый портал), официальный сайт министерства цифрового развития и связи Иркутской области (далее - официальный сайт министерства) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Принято решение о допуске заявки заявителя к участию в отборе либо об отклонении заявки заявителя»	X	02.12.2024	1.1.1.	1.1.3.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Решение	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Проведен отбор на право получения грантов»	X	15.12.2024	1.1.2.	1.1.4.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Издан правовой акт министерства об итогах отбора»	X	17.12.2024	1.1.3.	1.1.5.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства	Нет	На бумажном носителе
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.12.2024	1.1.4.	1.1.6.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	На бумажном носителе
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Перечисление гранта победителю отбора»	X	20.12.2024	1.1.5.	1.2.9, 1.2.10	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	На бумажном носителе

1.2.1.	Контрольная точка 1 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 4 квартал 2024 года)	X	21.01.2025	1.1.6.	1.2.2.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.2.2.	Контрольная точка 2 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 1 квартал 2025 года)	X	14.04.2025	1.2.1.	1.2.5.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.2.3.	Контрольная точка 3 «Объявлен отбор на право получения грантов»	X	30.05.2025	X	1.2.4.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Объявление о проведении отбора	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.2.4.	Контрольная точка 4 «Принято решение о допуске заявки заявителя к участию в отборе либо об отклонении заявки заявителя»	X	01.07.2025	1.2.3.	1.2.6.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Решение	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.2.5.	Контрольная точка 5 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 2 квартал 2025 года)	X	14.07.2025	1.2.2.	1.2.10.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.2.6.	Контрольная точка 6 «Проведен отбор на право получения грантов»	X	31.07.2025	1.2.4.	1.2.7.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.2.7.	Контрольная точка 7 «Издан правовой акт министерства об итогах отбора»	X	11.08.2025	1.2.6.	1.2.8.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства	Нет	На бумажном носителе
1.2.8.	Контрольная точка 8 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	10.09.2025	1.2.7.	1.2.11.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	На бумажном носителе
1.2.9.	Контрольная точка 9 "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис(а) (информационной системы)"	X	02.10.2025	1.1.6.	1.2.10.	В. А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта	Нет	На бумажном носителе

1.2.10	Контрольная точка 10 «Рассмотрен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, отчет об использовании гранта»	X	02.10.2025	1.1.6. 1.2.9.	X	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, отчет об использовании гранта	Нет	На бумажном носителе
1.2.11	Контрольная точка 11 «Перечисление гранта победителю отбора»	X	01.10.2025	1.2.8.	1.3.10, 1.3.11.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	На бумажном носителе
1.3.1	Контрольная точка 1 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 4 квартал 2025 года)	X	23.01.2026	1.2.11	1.3.2.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.3.2	Контрольная точка 2 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 1 квартал 2026 года)	X	14.04.2026	1.3.1.	1.3.5.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.3.3	Контрольная точка 3 «Объявлен отбор на право получения грантов»	X	29.05.2026	X	1.3.4.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Объявление о проведении отбора	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.3.4	Контрольная точка 4 «Принято решение о допуске заявки заявителя к участию в отборе либо об отклонении заявки заявителя»	X	01.07.2026	1.3.3.	1.3.6.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Решение	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.3.5	Контрольная точка 5 «Рассмотрен ежеквартальный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант» (за 2 квартал 2026 года)	X	14.07.2026	1.3.2.	1.3.11	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет	Нет	На бумажном носителе
1.3.6	Контрольная точка 6 «Проведен отбор на право получения грантов»	X	31.07.2026	1.3.4.	1.3.7.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	Единый портал, официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.3.7	Контрольная точка 7 «Издан правовой акт министерства об итогах отбора»	X	10.08.2026	1.3.6.	1.3.8.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства	Нет	На бумажном носителе

1.3.8.	Контрольная точка 8 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	28.08.2026	1.3.7.	1.3.9.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	На бумажном носителе
1.3.9.	Контрольная точка 11 «Перечисление гранта победителю отбора»	X	18.09.2026	1.3.8.	X	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	На бумажном носителе
1.3.10.	Контрольная точка 9 «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)»	X	01.10.2026	1.2.11.	1.3.11.	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта	Нет	На бумажном носителе
1.3.11.	Контрольная точка 10 «Рассмотрен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, отчет об использовании гранта»	X	01.10.2026	1.2.11., 1.3.5	X	В.А. Лойчиц, заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, отчет об использовании гранта	Нет	На бумажном носителе