



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 июля 2024 года

№ *55-445-мр*

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта
«Развитие инфраструктуры образования для всестороннего
развития ребенка»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка», утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 55-1515-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасности (О.А. Кедис) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Министр образования
Иркутской области

М.А. Парфенов

Приложение
к распоряжению министерства образования
Иркутской области
от 21 июня 2024 года № 55-445-ур
«УТВЕРЖДЕН»
распоряжением министерства образования
Иркутской области
от 13 ноября 2023 года № 55-1515-мр

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Срок реализации проекта	31.12.2030
Вид проекта	<i>Ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области</i>	
Куратор ведомственного проекта	<i>Вобликова В.Ф. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>	
Руководитель ведомственного проекта	<i>Парфенов М.А. Министр образования Иркутской области</i>	
Администратор ведомственного проекта	<i>Краснова Н.К. Заместитель министра образования Иркутской области</i>	
Связь с государственными программами Иркутской области	1. Государственная программа <i>Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»</i>	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
-------	---

1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет
2.	Уровень образования
3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)																	
1.1.	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение	ВП	%	6,9	2022	16,0	18,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	Нет	Нет

	<p>Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками, от общего количества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками</p>	ВП	%	9,1	2022	24,1	31,5	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	Нет	Нет	Нет
1.2.										Возрастающих	Да	Нет	Нет		

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)															

1.1.	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение	ВП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
1.2.	Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками, от общего количества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками	ВП	%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	24,1	24,1

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
					2024	2025 2026				
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)									

1.1.	Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно	X	Ед.	14	2022	-	45	62	Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидии на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретено 62 автобуса. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	Приобретены товары, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение
------	--	---	-----	----	------	---	----	----	---	----------------------------------	-----	--

	<p>Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области</p>	X	Ед.	12994	2022	16531	20062	23599	<p>Осуществление, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, обновления материально-техническое оснащение</p>
--	--	---	-----	-------	------	-------	-------	-------	--	---	-----	---

	<p>В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	X	Ед.	5	2022	13	16	19	<p>Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание специальных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	<p>Приобретены товары, работы, услуги</p>	нет	<p>Доля образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение</p>
--	---	---	-----	---	------	----	----	----	---	---	-----	---

	<p>Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственным министерству образования Иркутской области.</p>	X	Ед.	9	2023	13	17	21	<p>Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных смонтированными и оснащены многофункциональными спортивными площадками, от общего количества</p>
--	---	---	-----	---	------	----	----	----	---	---	-----	--

	<p>Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области</p>	X	Ед.	770	2022	1504	-	-	<p>Осуществление на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных средствами и оснащенных многофункциональными спортивными площадками, от общего количества</p>
--	--	---	-----	-----	------	------	---	---	---	---	-----	---

1.6.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области	X	Ед.	5	2022	7	14	29	<p>Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления субсидии.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, обновления их материально-техническое оснащение</p>
------	--	---	-----	---	------	---	----	----	---	---	-----	--

1.7	<p>Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ</p>	X	Ед.	663	2023	1322	-	-	<p>Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	
-----	---	---	-----	-----	------	------	---	---	---	---	-----	--

1.8.	Оснащены учебные кабинеты средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области	X	Ед.	53	2022	161	-	-	В целях обеспечения высокого уровня предоставления образования в муниципальных общеобразовательных организациях из областного бюджета на условиях софинансирования. В рамках мероприятия к концу 2024 года будет оснащён 161 учебный кабинет. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновление их материально-техническое оснащение
------	---	---	-----	----	------	-----	---	---	---	------------------------------------	-----	---

<p>1.9. Обучающиеся, обеспечены новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными и организациями в Иркутской области</p>	<p>X</p>	<p>Ед.</p>	<p>83474</p>	<p>2022</p>	<p>356639</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>В рамках мероприятия ежегодно около 700 общеобразовательных организации приобретают учебники и учебные пособия. Реализация мероприятия позволит обеспечить детям возможность качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	<p>нет</p>	
---	----------	------------	--------------	-------------	---------------	----------	----------	---	---	------------	--

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации						Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027-2030	3	4		5
1	2	0,00	67 600,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 550,00
1.	<i>Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, всего	0,00	67 600,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 550,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	0,00	60 241,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 601,00
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,00	60 241,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 601,00
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	7 359,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949,00
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области, всего	21 991,20	21 739,90	21 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 624,20

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	19 230,80	19 431,10	19 431,10	0,00	58 093,00
1.2.1.1.	Областной бюджет	19 230,80	19 431,10	19 431,10	0,00	58 093,00
1.2.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	МБ – при наличии	2 760,40	2 308,80	2 462,00	0,00	7 531,20
1.2.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат): В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью, всего	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.1.1.	Областной бюджет	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	МБ – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат): Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области. Нарастающий итог, всего	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60

1	2	3	4	5	6	7
1.4.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60
1.4.1.1.	Областной бюджет	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60
1.4.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	МБ – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области, всего	8 138,10	0,00	0,00	0,00	8 138,10
1.5.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	5 511,70	0,00	0,00	0,00	5 511,70
1.5.1.1.	Областной бюджет	5 511,70	0,00	0,00	0,00	5 511,70
1.5.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	МБ – при наличии	2 626,40	0,00	0,00	0,00	2 626,40
1.5.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области, всего	94 231,90	90 517,10	95 130,40	0,00	279 879,40
1.6.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	86 503,00	84 247,10	87 296,20	0,00	258 046,30
1.6.1.1.	Областной бюджет	86 503,00	84 247,10	87 296,20	0,00	258 046,30
1.6.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	МБ – при наличии	7 728,90	6 270,00	7 834,20	0,00	21 833,10
1.6.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.7.	Мероприятие (результат): Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ, всего	14 456,70	0,00	0,00	0,00	14 456,70
1.7.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	14 456,70	0,00	0,00	0,00	14 456,70
1.7.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	14 456,70	0,00	0,00	0,00	14 456,70
1.7.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	МБ – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие (результат): Оснащены учебные кабинеты средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, всего	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.8.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.8.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.8.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	МБ – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.9.	Мероприятие (результат): Обучающиеся, обеспеченны новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями Иркутской области, всего	107 050,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00
1.9.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	94 810,40	0,00	0,00	0,00	94 810,40
1.9.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	94 810,40	0,00	0,00	0,00	94 810,40
1.9.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	МБ – при наличии	12 239,60	0,00	0,00	0,00	12 239,60
1.9.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенные средства (справочно), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:	356 520,30	202 529,70	207 432,80	0,00	766 482,80
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	331 165,00	186 591,90	190 546,60	0,00	708 303,50
	<i>Областной бюджет</i>	331 165,00	186 591,90	190 546,60	0,00	708 303,50
	ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ – при наличии	25 355,30	15 937,80	16 886,20	0,00	58 179,30
	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Мероприятие (результат): Обучающиеся, обеспеченны новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области, всего	0,00	0,00	0,00	15 800,00	32 600,00	47 405,20	62 400,00	76 500,00	94 810,40	94 810,40	94 810,40	94 810,40
1.9.													
	Всего предусмотрено ОБ	0,00	0,00	0,00	15 800,00	32 600,00	47 405,20	62 400,00	76 500,00	94 810,40	94 810,40	94 810,40	94 810,40
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	15 800,00	32 600,00	47 405,20	62 400,00	76 500,00	94 810,40	94 810,40	94 810,40	94 810,40
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО, в том числе:	640,00	1 450,00	2 474,25	51 156,58	113 357,40	149 874,90	215 464,60	272 978,00	331 072,40	331 072,40	331 072,40	331 165,00
	Всего предусмотрено ОБ	640,00	1 450,00	2 474,25	51 156,58	113 357,40	149 874,90	215 464,60	272 978,00	331 072,40	331 072,40	331 072,40	331 165,00
	Областной бюджет	640,00	1 450,00	2 474,25	51 156,58	113 357,40	149 874,90	215 464,60	272 978,00	331 072,40	331 072,40	331 072,40	331 165,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

».

8. Дополнительная информация

Ведомственный проект направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих обучающимся базовых навыков и умений повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания образования.

Результаты реализации ведомственного проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы образования, улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций, что позволит достичь высокого качества обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
(Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка)

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуе тся муницип альными образова ниями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшес твенники	последов атели				
1.	<i>Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)</i>								

1.1.	<p>Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно</p>	01.01.2025	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области (далее - министерство)</p>	<p>Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидии на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретено 62 автобуса. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	да	
------	--	------------	------------	--	---	--	----	--

1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.07.2024	X	1.1.2., 1.1.8.	Лихачева А.В., начальник отдела правового обеспечения	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.1.2.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.1.1.	1.1.3.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.1.3.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.1.2.	1.1.4.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	27.12.2024	1.1.3.	1.1.5.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.1.5.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	17.02.2025	1.1.4.	1.1.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.1.6.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.1.5.	1.1.9.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.1.7.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.1.1.	1.1.8.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.8.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.1.7.	1.1.10.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2025	1.1.6.	1.1.11.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.1.10.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	30.12.2025	1.1.8.	1.1.9.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.1.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	15.01.2026	1.1.9.	1.1.13.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.12.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	16.02.2026	1.1.10.	1.1.14.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.1.13	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	30.03.2026	1.1.11.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.1.14.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.1.12.	1.1.16.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.1.15.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2027 году»	X	03.08.2026	1.1.1.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.1.14.	1.1.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.1.16.	1.1.18.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.1.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	30.03.2027	1.1.12.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образовательными министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.	Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Осуществление, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих	да	-

1.2.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	X	1.2.2.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.2.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.2.1.	1.2.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.2.2.	1.2.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-

1.2.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.2.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.2.4.	1.2.6.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	27.12.2024	1.2.5.	1.2.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.2.3.	1.2.9.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.8.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	17.02.2025	1.2.6.	1.2.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.2.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.2.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.2.8.	1.2.14.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.2.11.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.2.12.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.12	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.2.11.	1.2.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.2.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	30.12.2025	1.2.12.	1.2.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.2.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	15.01.2026	1.2.10.	1.2.16.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.15	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	16.02.2026	1.2.13.	1.2.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.2.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	30.03.2026	1.2.14.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованными министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.17.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.2.15.	1.2.19.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.2.18.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2027 году»	X	03.08.2026	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.2.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.2.17.	1.2.20.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.2.19.	1.2.21.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	30.03.2027	1.2.20.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.3.	<p>В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства</p>	<p>Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание специальных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	нет	-
1.3.1.	<p>Контрольная точка «Проведен отбор на 2024 год государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»</p>	X	15.02.2024	X 1.3.1.	<p>Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка</p>	нет	-
1.3.2.	<p>Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»</p>	X	19.02.2024	1.3.1. 1.3.2.	<p>Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление</p>	нет	-

1.3.3.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.03.2024	1.3.2.	1.3.4.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	03.06.2024	1.3.3.	1.3.5.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.08.2024	1.3.4.	1.3.6.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.6.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	20.12.2024	1.3.5.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	03.02.2025	X	1.3.8.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.9.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	03.02.2025	1.3.8.	1.3.10.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.10.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	03.03.2025	1.3.9.	1.3.11.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-

1.3.11.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	02.06.2025	1.3.10.	1.3.12.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.12.	Контрольная точка «Представлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.08.2025	1.3.11.	1.3.13.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.13.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	30.12.2025	1.3.12.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.14.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным	X	02.02.2026	X	1.3.15.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-

1.3.15.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	02.02.2026	1.3.14.	1.3.16.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.16.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	02.03.2026	1.3.15.	1.3.17.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.17.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.06.2026	1.3.16.	1.3.18.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-

1.3.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	03.08.2026	1.3.17.	1.3.19.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.19.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	30.12.2026	1.3.18.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.	Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственным министерству	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональ ного образования министерства	Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями	нет	-	

1.4.1	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.02.2024	X	1.4.2.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка «Проведен отбор профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.02.2024	1.4.1.	1.4.3.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2024	1.4.2.	1.4.3.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-

1.4.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2024	1.4.3.	1.4.7.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2025 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2024	X	1.4.6.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2024	1.4.6.	1.4.10.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-

1.4.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2024	1.4.4.	1.4.8.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	27.12.2024	1.4.7.	1.4.9.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2024 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	03.02.2025	1.4.8.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	17.02.2025	1.4.6.	1.4.11.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-

1.4.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2025	1.4.10.	1.4.14.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.12.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2026 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2025	X	1.4.13.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-
1.4.13.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2025	1.4.12.	1.4.17.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-

1.4.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2025	1.4.11.	1.4.15.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2025	1.4.14.	1.4.16.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2025 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	02.02.2026	1.4.15.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	16.02.2026	1.4.13.	1.4.18.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями управления	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-

1.4.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2026	1.4.17.	1.4.19.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2026	1.4.18.	1.4.20.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2026	1.4.19.	1.4.21.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессиональн ого образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2026 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2027	1.4.20.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственн ыми организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.5.	<p>Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области</p>	01.01.2024	30.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства</p>	<p>Осуществление на условиях софинансирования расходов муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте</p>	да	-
1.5.1.	<p>Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»</p>	X	01.02.2024	X	<p>Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет</p>	да	-

1.5.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.5.1.	1.5.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.5.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.5.2.	1.5.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.5.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.5.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.5.3.	1.5.7.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованными министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.5.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	27.12.2024	1.5.3.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.5.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.5.5.	1.5.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.5.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.5.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления	да	-	
1.6.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	X	1.6.2.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.6.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.6.1.	1.6.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным образованиями и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.6.2.	1.6.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.6.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.6.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.6.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.6.4.	1.6.6.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	27.12.2024	1.6.5.	1.6.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.6.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.6.3.	1.6.9.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.6.8.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	17.02.2025	1.6.6.	1.6.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным образованием и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.6.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным образованием и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.6.8.	1.6.14.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-

1.6.11.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.6.12.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.12.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.6.11.	1.6.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	30.12.2025	1.6.12.	1.6.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.6.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	15.01.2026	1.6.10.	1.6.16.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.15.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	16.02.2026	1.6.13.	1.6.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	30.03.2026	1.6.14.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.6.17.	Контрольная точка «Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.6.15.	1.6.19.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.6.18.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2027 году»	X	03.08.2026	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.6.17.	1.6.20.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.6.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.6.19.	1.6.21.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	30.03.2027	1.6.20.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.7.	Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места	нет	-

1.7.1.	Контрольная точка «Сформирована потребность (техническое задание, спецификация)»	X	01.03.2024	X	1.7.2.	Фирстова В.А. начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Техническое задание	нет	-
1.7.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	1.7.1.	1.7.3.	Гималдинова Н.Н., начальник отдела осуществления закупок министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. План- график закупок	нет	-
1.7.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	06.05.2024	1.7.2.	1.7.3.	Гималдинова Н.Н., начальник отдела осуществления закупок министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Контракт, договор	нет	https://zakupki.gov.ru
1.7.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	03.06.2024	1.7.3.	1.7.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий приемку товара, работ, услуг	нет	-

1.7.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	03.06.2024	1.7.4.	1.7.6.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий оплату товара, работ, услуг	нет	-
1.7.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение товара по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.7.5.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	нет	-

1.8.	<p>Оснащены учебные кабинеты средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области</p>	01.01.2024	30.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего дошкольного образования министерства</p>	<p>В целях обеспечения высокого уровня предоставления образования в муниципальных общеобразовательных организациях из областного бюджета на условиях софинансирования. В рамках мероприятия к концу 2024 года будет оснащён 161 учебный кабинет. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка</p>	да	-
1.8.1.	<p>Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»</p>	X	01.04.2024	X	<p>Лихачева А.В., начальник отдела правового обеспечения</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области</p>	да	-

1.8.2.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2024 году»	X	06.05.2024	1.8.1	1.8.3.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.8.3.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2024 году»	X	06.05.2024	1.8.2.	1.8.4.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.8.4.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	17.06.2024	1.8.3.	1.8.5.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-

1.8.5.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.07.2024	1.8.4.	1.8.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.8.6.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.11.2024	1.8.5.	1.8.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.8.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.8.6.	1.8.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.8.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.8.7	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.9.	Обучающиеся, обеспечены новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно- методическими материалами, а необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	В рамках мероприятия ежегодно около 700 общеобразовательных организации приобретают учебники и учебные пособия. Реализация мероприятия позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	да	-	

1.9.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.02.2024	X	1.9.2.	Лихачева А.В., начальник отдела правового обеспечения	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.9.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	1.9.1	1.9.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.9.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.9.2.	1.9.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.9.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.08.2024	1.9.3.	1.9.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.9.5.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.9.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.9.4.	1.9.7.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.9.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.9.6.	1.9.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.9.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.9.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальным и образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-