



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2024

№ 51-130-мр

Иркутск

О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-рзп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области», утвержденный распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 51-142-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства

имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр имущественных отношений
Иркутской области

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.A. Byrgazova', written in a cursive style.

М.А. Быргазова

Приложение
к распоряжению министерства
имущественных отношений
Иркутской области

«Утвержден
распоряжением министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 51-142-мр

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
---	--	-------------------------	------------	------------

Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области		
Куратор ведомственного проекта	<i>Ситников Руслан Леонидович</i>	<i>первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>	
Руководитель ведомственного проекта	<i>Быргазова Марина Александровна</i>	<i>министр имущественных отношений Иркутской области</i>	
Администратор ведомственного проекта	<i>Федорова Елена Николаевна</i>	<i>заместитель министра имущественных отношений Иркутской области</i>	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	<i>Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области</i>
	1.1.	ГП РФ	-
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	Процент выполнения плана по получению доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области)

3. Показатели ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Проведение реконструкции, сноса (демонтажа) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного управления, и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области											
1.1.	Доля проведенных видов работ по разработке проектно-сметной документации, проектированию, реконструкции, сносу (демонтажу) в отношении объектов недвижимого имущества областной государственной собственности, закрепленных за ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления от планового значения	ВП	Процент	х	2023	50	50	100	Возрастающий	да	нет	-
2.	Задача: Обеспечение исполнения принятых обязательств в части приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области											
2.1.	Доля приобретенных объектов недвижимости в государственную собственность, от планового значения, за отчетный год	ВП	Процент	100	2023	100	Х	Х	Возрастающий	нет	нет	-

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: Проведение реконструкции, сноса (демонтажа) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного управления, и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области												
1.1.	Обеспечена реконструкция объектов недвижимости, закрепленных за областным государственным учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления	X	Единица	0	2023	1	1	1	да	Проводятся мероприятия по изготовлению ПСД и изменению параметров объектов капитального строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения (реконструкции) в отношении объекта недвижимого имущества по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля проведенных видов работ по разработке проектно-сметной документации, проектированию, реконструкции, сносу (демонтажу) в отношении объектов недвижимого имущества областной государственной собственности, закрепленных за ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления от планового значения
2.	Задача: Обеспечение исполнения принятых обязательств в части приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области												
2.1.	Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области	X	Единица	1	2023	5	-	-	нет	Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля приобретенных объектов недвижимости в государственную собственность, от планового значения, за отчетный год

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Проведение реконструкции, сноса (демонтажа) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного управления, и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечена реконструкция объектов недвижимости, закрепленных за областным государственным учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления, всего	2 148,1	2 148,1	2 148,1	6 444,3
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>				
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	2 148,1	2 148,1	2 148,1	6 444,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	2 148,1	2 148,1	2 148,1	6 444,3
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0	0	0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0	0	0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0	0	0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0	0	0	0,0
2	Задача: Обеспечение исполнения принятых обязательств в части приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области				
2.1.	Мероприятие (результат): Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области, всего	142 413,1	0,0	0,0	142 413,1

2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	142 413,1	0,0	0,0	142 413,1
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	142 413,1	0,0	0,0	142 413,1
2.1.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0	0	0	0,0
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0	0	0	0,0
2.1.3.	МБ – при наличии	0	0	0	0,0
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0	0	0	0,0
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0	0	0	0,0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		144 561,2	2 148,1	2 148,1	148 857,4
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		144 561,2	2 148,1	2 148,1	148 857,4
<i>Областной бюджет</i>		144 561,2	2 148,1	2 148,1	148 857,4
ФБ – при наличии, в том числе:		0	0	0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0	0	0	0,0
МБ – при наличии		0,0	0	0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0	0	0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0	0	0	0,0

7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области» в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача: Проведение реконструкции, сноса (демонтажа) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного управления, и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области													
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Обеспечена реконструкция объектов недвижимости, закрепленных за областным государственным учреждением "Фонд имущества Иркутской области" на праве оперативного управления, всего, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 148,1	2 148,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 148,1	2 148,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 148,1	2 148,1
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 148,1	2 148,1
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача: Обеспечение исполнения принятых обязательств в части приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области.													
2.1.	Мероприятие (результат): <i>Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области, всего, в том числе:</i>	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1
	Областной бюджет	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, в том числе:	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	144 561,2	144 561,2
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	144 561,2	144 561,2
	Областной бюджет	0,0	140 000,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 417,0	142 413,1	142 413,1	142 413,1	142 413,1	144 561,2	144 561,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
«Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Проведение реконструкции, сноса (демонтажа) объектов недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию реконструкции, сносу (демонтажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве оперативного управления, и объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области								
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечена реконструкция объектов недвижимости, закрепленных за областным государственным учреждением «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления, всего, в том числе:	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	заключение ГЭПД	нет	X
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Заклучен контракт на проведение инженерных изысканий»	x	28.02.2024	X	1.1.2.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	государственный контракт	нет	ЕИС
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	x	30.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет инженерного инструментального обследования	нет	ЕИС
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Разработка сметного расчета и определение начальной (максимальной) цены контракта на изготовление проектной документации»	x	30.06.2024	1.1.2.	1.1.4.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	сметный расчет	нет	ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Заклучен контракт на разработку проектной документации»	x	31.08.2024	1.1.3.	1.1.5.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	государственный контракт	нет	ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Разработана проектная документация»	x	31.10.2024	1.1.4.	1.1.6.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	проектная документация	нет	ЕИС

1.1.6.	Контрольная точка 6 «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	x	20.12.2024	1.1.5.	x	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	заключение ГЭПД	нет	Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
2	Задача: Обеспечение исполнения принятых обязательств в части приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области								
2.1.	Мероприятие (результат): Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области, всего, в том числе:	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	выписка из реестра	нет	x
2.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключен контракт на приобретение объектов»	x	01.02.2024	x	2.1.2.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
2.1.2.	Контрольная точка 2 «Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз»	x	05.02.2024	2.1.1.	2.1.4.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	заключение экспертизы	нет	x
2.1.3.	Контрольная точка 3 «Заявка на закупку»	x	05.02.2024	x	2.1.8.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Заявка на закупку	нет	АЦК Госзаказ
2.1.4.	Контрольная точка 4 «Произведена приемка приобретенного имущества»	x	07.02.2024	2.1.2.	2.1.5.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	акт приема-передачи	нет	На бумажном носителе, ЭДО 1С
2.1.5.	Контрольная точка 5 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	x	12.02.2024	2.1.4.	2.1.6.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	платежное поручение	нет	На бумажном носителе, ЭДО АЦК Финансы
2.1.6.	Контрольная точка 6 «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	x	19.02.2024	2.1.5.	2.1.7.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	выписка из ЕГРН	нет	x
2.1.7.	Контрольная точка 7 «Объекты включены в реестр государственной собственности Иркутской области»	x	26.02.2024	2.1.6.	x	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	выписка из реестра	нет	x
2.1.8.	Контрольная точка 8 «Заключен контракт на приобретение объектов»	x	06.03.2024	2.1.3.	2.1.9.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки

2.1.9.	Контрольная точка 9 «Произведена приемка приобретенного имущества»	x	19.03.2024	2.1.8.	2.1.10.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	акт приема-передачи	нет	На бумажном носителе, ЭДО 1С
2.1.10.	Контрольная точка 10 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	x	29.03.2024	2.1.9.	2.1.11.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	платежное поручение	нет	На бумажном носителе, ЭДО АЦК Финансы
2.1.11.	Контрольная точка 11 «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	x	16.04.2024	2.1.10.	2.1.12.	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	выписка из ЕГРН	нет	X
2.1.12.	Контрольная точка 12 «Объекты включены в реестр государственной собственности Иркутской области»	x	19.04.2024	2.1.11.	X	Е.Н. Федорова- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	выписка из реестра	нет	X

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, установленным пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское, сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		Наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или иной срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или иной срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или иной срок утверждения				всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			ФИО	должность	организация						
																							Об в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ИНН			КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.3.1		Реконструкция здания литер А, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, д.1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1	X	X	X	X	X	01.01.2026	31.12.2026	реконструкция	нет	нет	нет	X	X	X	2 148,1	2 148,1	2 148,1	-	-	-	-							X
2		Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области, всего, в том числе	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	5	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	142 413,1	142 413,1	142 413,1	-	-	-	-							X
2.1		Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в 2024 году реализации, всего, в том числе	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	5	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	приобретение	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	142 413,1	142 413,1	142 413,1	-	-	-	-							X
2.1.1		Приобретение 4 нежилых помещений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	4	Иркутская область, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 13	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	приобретение	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	136 917,0	136 917,0	136 917,0	-	-	-	-							X
2.1.1.K.1		Заключен контракт на приобретение объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	государственный контракт	ЕИС Закупки
2.1.1.K.2		Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	заключение экспертизы	X
2.1.1.K.3		Произведена приема приобретенного имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	акт приема-передачи	На бумажном носителе, ЭДО ИС
2.1.1.K.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	платежное поручение	На бумажном носителе, ЭДО АИСК Финансы
2.1.1.K.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	выписка из ЕГРН	X
2.1.1.K.6		Объекты включены в реестр государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	выписка из реестра	X
2.1.2		Приобретение 1 объекта недвижимого имущества в государственную собственность	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	г. Иркутск, ул. Советская д. 67, кв. 17	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	приобретение	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	5 496,1	5 496,1	5 496,1	-	-	-	-							X
2.1.2.K.1		Заявка на закупку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	заявка на закупку	АИСК Госзаказ
2.1.2.K.2		Заключен контракт на приобретение объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	06.03.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	государственный контракт	ЕИС Закупки
2.1.2.K.3		Произведена приема приобретенного имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.03.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	акт приема-передачи	На бумажном носителе, ЭДО ИС
2.1.2.K.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29.03.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	платежное поручение	На бумажном носителе, ЭДО АИСК Финансы
2.1.2.K.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.04.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	выписка из ЕГРН	X
2.1.2.K.6		Объект включен в реестр государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.04.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Федорова Елена Николаевна	заместитель министра имущественных отношений	министерство имущественных отношений Иркутской области	3808174613	380801001	выписка из реестра	X