



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

2 ноября 2024 года

№ 250-рзп

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта  
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 147-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

Приложение к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области

от 2 ноября 2024 года № 250-рзп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской  
области

от 14 ноября 2023 года № 147-рзп

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

(далее - региональный проект)

«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

#### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Лобыцин И.И.	Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) предыдущему году</i>
2.	<i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
3.	<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"																
1.1.	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев	РП	процент	6	2023	8	10	12	12	12	12	12	12	<i>Возрастающий</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Бумажный носитель
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"																
2.1.	Количество финансируемых объектов	РП	ед.	1	2023	3	3	1	х	х	х	х	<i>Возрастающий</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Бумажный носитель	



## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"																
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	5	2023	5	3	3	3	3	3	3	3	Предоставляются гранты в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"																
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	1	1	1	-	-	-	-	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	<i>Количество финансируемых объектов</i>	
2.2.	Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	2	2	-	-	-	-	-	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	<i>Количество финансируемых объектов</i>	

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
<b>Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"</b>		34 919,90	32 740,00	21 800,00	89 459,90
<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>		<i>34 919,90</i>	<i>32 740,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>89 459,90</i>
<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>		<i>34 919,90</i>	<i>32 740,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>89 459,90</i>
Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	<b>Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"</b>				
1.1.	<b>Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев</b>	17 339,00	19 000,00	19 000,00	55 339,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.	<b>Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"</b>				
2.1.	<b>Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии</b>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии</b>	14 780,90	10 940,00	0,00	25 720,90
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	14 780,90	10 940,00	0,00	25 720,90
2.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	14 780,90	10 940,00	0,00	25 720,90
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) <sup>4</sup>	
		начало	окончание	предшест венники	последо ватели					
1.	<i>Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"</i>									
1.1.	<b>Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев</b>	29.01.2024	31.08.2024			Служба ветеринарии Иркутской области	x	нет	x	
1.1.1.	Подготовка документации для проведения конкурсной процедуры и объявление о проведении конкурса на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		18.04.2024				Объявление о проведении конкурса на официальном сайте службы в сети интернет			Ссылка на сайт службы в сети интернет
	Объявление конкурса и сбор заявок на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.05.2024				Распоряжение службы о проведении конкурса			Бумажный носитель
	Рассмотрение и принятие решения о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		04.06.2024				Распоряжение службы о допуске заявок на участие в конкурсе			Бумажный носитель
	Оценка заявки и определение победителей конкурса на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		11.06.2024				Распоряжение о результатах рассмотрения заявок участников конкурса, Объявление об итогах конкурса и объявление победителя в конкурсе на официальном сайте службы в сети интернет			Бумажный носитель
	Заключение соглашения на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.07.2024				Соглашение			Бумажный носитель
	Перечисление денежных средств с лицевого счета службы на расчетный счет получателя на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		31.08.2024				Платежное поручение			АЦК-Финансы

2.	<i>Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"</i>								
2.1.	<b>Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии</b>	30.06.2024	31.12.2024					х	х
2.1.1.	Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		20.09.2024			Служба ветеринарии Иркутской области	нет	Техническое задание	Бумажный носитель
	Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации		23.09.2024					Запрос коммерческих предложений	Бумажный носитель
	Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		30.09.2024					Извещение	Бумажный носитель
	Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		10.10.2024					Протокол	ЕИС Закупки
	Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		24.10.2024					Контракт	ЕИС Закупки
	Оценка полноты и качества инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		30.11.2024					Акт выполненных работ	Бумажный носитель
	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта по проведению инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		31.12.2024					Платежное поручение	АЦК-Финансы
2.2.	<b>Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии</b>	10.01.2024	31.12.2024					х	х
2.2.1.	Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		31.01.2024				нет	Заявка на закупку	ЕИС Закупки
	Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		30.03.2024					Извещение	ЕИС Закупки
	Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		15.04.2024					Контракт	ЕИС Закупки
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		01.09.2024					Проект сметной документации	Бумажный носитель

	Прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024			Министерство строительства Иркутской области	Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
	Сдача-приемка выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту		31.12.2024				Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель
2.2.2.	Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.02.2024				Заявка на закупку	ЕИС Закупки
	Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		29.02.2024				Извещение	ЕИС Закупки
	Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.03.2024				Контракт	ЕИС Закупки
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		01.08.2024				Проект сметной документации	Бумажный носитель
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024				Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		31.12.2024			Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель	



№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФГИС)	Сведения о местонахождении по ОКДМС <sup>1</sup>		Мощность объекта <sup>2</sup> (ед. измерения по ОКЕИ)			Сроки реализации <sup>3</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных и/или согласованных проектной документацией (ПД/Д)				Сметная стоимость (фактическая), тыс. руб.	Остаточная стоимость (по остаткам на конец отчетного года) в расчетных документах и/или в сметных документах, тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского округа, муниципального района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Организованный исполнитель					Характеристика	Информация об источнике средств/доходах	
							год	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		Наличие положительного заключения органов исполнительной власти (письменное согласие)	Наличие положительного заключения органов исполнительной власти (письменное согласие)	Решение утверждено ПД/Д (включая акт экспертизы)	Смета				ФАС	ФАС	НИ	МС	ИФ	410	доплата			организация <sup>4</sup>				
																												Всего	ФБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	НИ в региональном бюджете	МС			ИФ
33		Осуществлены государственным бюджетным учреждением Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	15.01.2026	31.10.2026	X	X	X	X	X	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		X			
33.1.		Исполнено изыскательские работы на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного в Тулунском районе в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Тулунский район, земельный участок с кадастровым номером 38.15.000000-1146	25638000	Тулунский муниципальный район			15.01.2026	31.10.2026	Изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	X		
3.3К.1.		Подготовлено техническое задание на проведение изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки			
3.3К.2.		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документацией	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бухажный носитель			
3.3К.3.		Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бухажный носитель			
3.3К.4.		Проведен конкурс на выбор исполнителя изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бухажный носитель			
3.3К.5.		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки			
3.3К.6.		Оценка полноты и качества изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного	X	X	X	X	X	X	X	X	25.09.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки			
3.3К.7.		Перечислены денежные средства с личного счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, на проведение изыскательских работ на земельном участке выбранным для строительства государственного и частного проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шеченко С.С.	Руководитель службы ветеринария Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АПФ-Финансы			
		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3		X	X	X	X	10.01.2024	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	25720,90	25720,90	25720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		X		
34.		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3		X	X	X	X	10.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	14780,90	14780,90	14780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		X		
34.1.		Проектирование государственного и частного, по адресу: Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38-34-020201-1060	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38-34-020201-1060	25714000	город Братск	X	X	X	10.01.2024	31.12.2024	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Братск	8866,70	8866,70	8866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	X
3.4К.1.		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного и частного для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного и частного для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.3.		Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного и частного для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.4.		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ			
3.4К.5.		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ			
3.4К.6.		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ			
34.2.		Проектирование административного межлабораторно-диагностического центра в г. Усть-Сибирское	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Усть-Сибирское, ул. Советской Армии, д. 50	25736000	город Усть-Сибирское			01.02.2024	31.12.2024	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Усть-Сибирское	5914,20	5914,20	5914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	X	
3.4К.1.		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный лабораторно - диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.2.		Проведено конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межлабораторно - диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	29.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.3.		Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межлабораторно - диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки			
3.4К.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межлабораторно - диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бухажный носитель			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФААС)	Сведения о местонахождении по ОКПАС		Мощность объекта*		Сроки реализации		Ввод работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждений в установленном порядке проектной документации (ПД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (в текущих ценах) в региональном и федеральном бюджетах, тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городской район, городской округ)	Объем финансовых обязательств по годам реализации (тыс. руб.)						Отчетственный исполнитель					Характеристика	Информация об источнике данных					
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Имеется ли утверждение на ПД, дата, номер/лицензия, срок получения	Имеется ли утверждение на заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости (для конкурсного срока получения)	Решение утверждено ПД, (включая, что закон, дата, номер/лицензия срок утверждения)				СМ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ			ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ
3.4К.5		Получено полномочного и заключения государственной экспертизы на проектно документацию, включая сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							
3.4К.6		Перечислены денежные средства с личного счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Административный лабораторный кабинет - диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель								
3.5		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии в 2025 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	X	X	X	X	X	10.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		X					
3.5.1		Проектирование государственного приюта, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Москащино, земельный участок с кадастровым номером 38.06.111902.1847	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Иркутский район, д. Москащино, земельный участок с кадастровым номером 38.06.111902.1847	25612000	Иркутский муниципальный район	X	X	X	10.01.2025	31.12.2025	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	2078,30	2078,30	2078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	X				
3.5К.1		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ИИС Закупки							
3.5К.2		Проведение конкурса на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ИИС Закупки							
3.5К.3		Заключение контракта на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ИИС Закупки							
3.5К.4		Выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							
3.5К.5		Приложение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Заключение полномочного заключения государственной экспертизы на проектно документацию, включая сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							
3.5К.6		Сдача приема выполненных работ по контракту на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							
3.5.2		Проектирование государственного приюта, по адресу: Иркутская область, г. Братск, приюта ливень район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38.34.020201.1060	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Братск, приюта ливень район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38.34.020201.1060	25714000	город Братск	X	X	X	10.01.2025	31.12.2025	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Братск	8861,70	8861,70	8861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	X				
3.5К.1		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ							
3.5К.2		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ							
3.5К.3		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ							
3.5К.4		Контрольная точка "Отчет о ходе проектирования"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Иной документ							
3.5К.5		Приложение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Заключение полномочного заключения государственной экспертизы на проектно документацию, включая сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							
3.5К.6		Сдача приема выполненных работ по контракту на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емешков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель							