



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 ноября 2024 года

№ 275-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Оказание поддержки при реализации новых инвестиционных проектов»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Оказание поддержки при реализации новых инвестиционных проектов», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 166-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Р.Л. Ситников

Приложение
к распоряжению первого заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области

от 20 ноября 2024 года № 275-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 166-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Оказание поддержки при реализации новых инвестиционных проектов»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	<i>01.01.2024</i>	<i>31.12.2026</i>
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			

Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Руководитель регионального проекта	Петрова Марина Николаевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Администратор регионального проекта	Васильева Светлана Георгиевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Экономическое развитие и инновационная экономика
	1.1.	ГП РФ	-
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	-
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов											
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	РП	Единица	-	2023	25	X	X	Возрастающий	Нет	Нет	X
1.2.	Объем внебюджетных инвестиций от реализации новых инвестиционных проектов	РП	Тыс. руб.	21 684 270,00	2023	22 269 470,00	X	X	Возрастающий	Да	Нет	X
1.3.	Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов	РП	Единица	219	2023	374	X	X	Возрастающий	Да	Нет	X
1.4.	Количество реализуемых новых инвестиционных проектов	РП	Единица	3	2023	1	X	X	Возрастающий	Нет	Нет	X

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов														
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	РП	Единица	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
1.2.	Объем внебюджетных инвестиций от реализации новых инвестиционных проектов	РП	Тыс. руб.	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	21 684 270,00	22 269 470,00
1.3.	Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов	РП	Единица	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	374
1.4.	Количество реализуемых новых инвестиционных проектов	РП	Единица	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГПИ Ю вместе с наименованием ГПИ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов												
I.1.	Возмещены юридическим лицам затраты на мероприятия, направленные на создание (развитие) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	X	Единица	3	2023	1	X	X	Нет	Предоставление субсидии происходит посредством проведения конкурсного отбора, в котором могут принять участие юридические лица - коммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридические лица. 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации. Победители конкурсного отбора могут направить средства на возмещение затрат на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Реализация новых инвестиционных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, увеличение объема инвестиций в экономику региона и фактического поступления в федеральный бюджет и консолидированный бюджет области налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта получателя субсидии.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов. Объем внебюджетных инвестиций от реализации новых инвестиционных проектов. Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов				
1.1.	Мероприятие (результат): Возмещены юридическим лицам затраты на мероприятия, направленные на создание (развитие) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, всего	835 425,0			835 425,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	835 425,0			835 425,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	835 425,0			835 425,0
3.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:				
3.1.	<i>Областной бюджет</i>				
3.2.	<i>ФБ в ОБ</i>				
3.3.	<i>ИИ в ОБ</i>				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		835 425,0			835 425,0
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		835 425,0			835 425,0
<i>Областной бюджет</i>		835 425,0			835 425,0

7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Возмещены юридическим лицам затраты на мероприятия, направленные на создание (развитие) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов", всего, в том числе:	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0
	ИТОГО, в том числе:	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	339 552,0	339 552,0	339 552,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	763 992,0	835 425,0	835 425,0	835 425,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Оказание поддержки при реализации новых инвестиционных проектов»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Содействие в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов								
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещены юридическим лицам затраты на мероприятия, направленные на создание (развитие) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Никитин А.Н., министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий	нет	X
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг хода реализации новых инвестиционных проектов»	X	01.02.2024	X	1.1.2	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о ходе реализации новых инвестиционных проектов	нет	X
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Проведено совещание по вопросу реализации новых инвестиционных проектов»	X	01.03.2024	1.1.1	1.1.3	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Протокол совещания	нет	X
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Мониторинг хода реализации новых инвестиционных проектов»	X	25.04.2024	1.1.2	1.1.4	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о ходе реализации новых инвестиционных проектов	нет	X
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Мониторинг хода реализации новых инвестиционных проектов»	X	25.07.2024	1.1.3	1.1.5	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о ходе реализации новых инвестиционных проектов	нет	X
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Проведено совещание по вопросу реализации новых инвестиционных проектов»	X	01.09.2024	1.1.4	1.1.6	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Протокол совещания	нет	X
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Объявление о проведении отбора в целях предоставления субсидии»	X	30.09.2024	1.1.5	1.1.7	Никитин А.Н., министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Уведомление о проведении отбора	нет	X

1.1.7.	Контрольная точка 7 «Мониторинг хода реализации новых инвестиционных проектов»	X	25.10.2024	1.1.4	1.1.11	Васильева С.Г., заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о ходе реализации новых инвестиционных проектов	нет	X
1.1.8.	Контрольная точка 8 «Проведение отбора на право получения субсидий юридическим (физическим) лицам»	X	22.11.2024	1.1.6	1.1.9	Никитин А.Н., министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Правовой акт министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области об итогах отбора	нет	X
1.1.9.	Контрольная точка 9 «Заключено соглашение (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	06.12.2024	1.1.8	1.1.10	Никитин А.Н., министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашение (соглашения) о предоставлении субсидии	нет	X
1.1.10.	Контрольная точка 10 «Перечисление субсидии»	X	20.12.2024	1.1.9	1.1.11	Никитин А.Н., министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение	нет	X

».