



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28 ноября 2024 года

№ 284-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение  
капитальных ремонтов образовательных организаций  
Иркутской области»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 133-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 28 ноября 2024 года  
№ 284-рзп  
«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 133-рзп

**П А С П О Р Т**  
**РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**«СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ**  
**РЕМОНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		

Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.		Заместитель министра образования Иркутской области
Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
	2.	Государственная программа Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области  
«Развитие образования»

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.	Уровень образования
3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)															
1.1.	Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,92	2023	5,35	11,96	64,12	64,12	64,12	64,12	64,12	Возрастающий	Да	Да	Да

1.2	Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,44	2023	51,85	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	Возрастающий	Да	Да	Да
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства															
2.1.	Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области	РП	%	17,62	2023	15,94	14,42	14,92	13,91	12,90	11,88	10,87	Убывающий	Да	Да	Да

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1. Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)																
1.1.	Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	5,35	5,35	5,35
1.2.	Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	7,40	7,40	51,85
2. Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства																
2.1.	Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области	РП	%	17,62	17,51	17,40	17,15	17,02	16,82	16,60	16,33	16,18	16,05	15,98		15,94

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)											
1.1.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог	X	мест	747	2023	1347	2840	10125	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введенных новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области

1.2.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершённых в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	X	мест	-	-	520	-	-	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	---	---	-----	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.3.	Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	X	мест	-	-	-	120	-	Создание новых мест в образовательных организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-
1.4.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства	X	Ед.	-	-	2	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-

1.5.	Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	X	Ед.	-	-	1	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-
1.6.	Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	X	Ед.	-	-	1	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введенных новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области

2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства											
2.1.	<p>Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог</p>	X	Ед.	13	2023	98	156	208	<p>Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>	нет	<p>Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области</p>

2.2.	<p>Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итогом</p>	Х	Ед.	25	2023	46	47	-	<p>Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства</p>	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>	да	<p>Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	----	------	----	----	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.	Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	X	Ед.	6	2023	26	36	46	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций позволит обеспечить получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля зданий образовательных организаций Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий образовательных организаций Иркутской области
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	---	------	----	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)				
1.1.	Мероприятие (результат): Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог	1 627 513,3	2 349 446,4	8 512 082,5	12 489 042,2
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1 448 732,0	2 014 951,4	6 641 075,0	10 104 758,4
1.1.1.1.	областной бюджет (далее – ОБ)	1 448 732,0	2 014 951,4	6 641 075,0	10 104 758,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	178 781,3	334 495,0	1 871 007,5	2 384 283,8
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.1	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.1.1.	ОБ	0,0	-	-	0,0
1.2.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0

1.2.3.	МБ	0,0	-	-	0,0
1.2.4.	ИИ– при наличии, в том числе:	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.4.1.	Предусмотрено в ОБ	119 200,0	-	-	119 200,0
1.3.	Мероприятие (результат): Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	288 994,8	214 128,5	-	503 123,3
1.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	288 994,8	214 128,5	-	503 123,3
1.3.1.1.	ОБ	288 994,8	214 128,5	-	503 123,3
1.3.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.3.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.3.3.	ММ	0,0	-	-	0,0
1.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.3.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.4.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства	696,2	-	-	696,2
1.4.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	696,2	-	-	696,2
1.4.1.1.	ОБ	696,2	-	-	696,2
1.4.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0

1.4.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.4.3.	ММ	0,0	-	-	0,0
1.4.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.4.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.5.	Мероприятие (результат): Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	22 725,5	0,0	0,0	22 725,5
1.5.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	22 725,5	0,0	0,0	22 725,5
1.5.1.1.	ОБ	4 772,4	0,0	0,0	4 772,4
1.5.2.	ФБ – при наличии, в том числе	17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
1.5.2.1.	Предусмотрено в ОБ	17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
1.5.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Мероприятие (результат): Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	56 000,0	0,0	0,0	56 000,00
1.6.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	56 000,0	0,0	0,0	56 000,0
1.6.1.1.	ОБ	56 000,0	0,0	0,0	56 000,0
1.6.2.	ФБ – при наличии, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0



1.6.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства				
2.1.	Мероприятие (результат): Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог	755 106,4	1 108 414,0	1 107 740,1	2 971 260,5
2.1.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	755 106,4	1 108 414,0	1 107 740,1	2 971 260,5
2.1.1.1.	ОБ	755 106,4	1 108 414,0	1 107 740,1	2 971 260,5
2.1.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие (результат): Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	829 026,5	99 742,9	0,0	928 769,4
2.2.1	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	735 925,8	86 776,3	0,0	822 702,1

2.2.1.1.	ОБ	735 925,8	86 776,3	0,0	822 702,1
2.2.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	МБ – при наличии	93 100,7	12 966,6	0,0	106 067,3
2.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие (результат): Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	112 169,2	100 000,0	100 000,0	312 169,2
2.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
2.3.1.1.	ОБ	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
2.3.2.	ФБ – при наличии, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	МБ	12 169,2,0	0,0	0,0	12 169,2
1792.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		3 811 431,9	3 871 731,8	9 719 822,6	17 402 986,3
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		3 527 380,7	3 524 270,2	7 848 815,1	14 890 466,0,
ОБ		3 390 227,6	3 524 270,2	7 848 815,1	14 763 312,9
ФБ – при наличии, в том числе:		17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
предусмотрено в ОБ		17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
МБ – при наличии		284 051,2	347 461,6	1 871 007,5	2 502 520,3
ИИ – при наличии, в том числе:		119 200,0	0,0	0,0	119 200,0
предусмотрено в ОБ		119 200,0	0,0	0,0	119 200,0





1.5.	Мероприятие (результат): Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	-	-	-	-	-	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5
	Всего предусмотрено в ОБ	-	-	-	-	-	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4
	ФБ	-	-	-	-	-	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат): Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	-	-	-	-	-	-	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ							56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	Областной бюджет							56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	ФБ													
	ИИ													
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства													







## 8. Дополнительная информация

**Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области**

На территории Иркутской области реализуется региональный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования», нацеленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни Иркутской области и обеспечивающий достижение показателей, а также реализацию мероприятий, не входящий в состав национальных проектов.

Приложение 1  
к паспорту регионального проекта  
«Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов  
образовательных организаций Иркутской области»

**План реализации регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)								
1.1.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Настоящий итог	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—

1.1.1.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	1.1.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области (далее – МО ИО)	да	Система АЦК-Планирование
1.1.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительномонтажные работы»	—	15.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО ИО»	—	15.05.2024	1.1.4.	1.1.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2024	1.1.5.	1.1.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2024	1.1.6.	1.1.8.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	20.12.2024	1.1.7.	1.1.9.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.9.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	20.12.2024	1.1.8.	1.1.10.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	да	Реестр выданных заклучений о соответствии <a href="https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/">https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/</a>
1.1.10.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	20.12.2024	1.1.9.	1.1.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ
1.1.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.1.10.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидий	да	Система АЦК- Планировани е

1.1.12.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	1.1.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ
1.1.13.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с МО ИО»	—	14.02.2025	1.1.12.	1.1.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.14.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительномонтажные работы»	—	15.04.2025	1.1.13.	1.1.15.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.15.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2025	1.1.14.	1.1.16.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.16.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2025	1.1.15.	1.1.17.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.17.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2025	1.1.16.	1.1.18.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.18.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	19.12.2025	1.1.17.	1.1.19.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.19.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	19.12.2025	1.1.18.	1.1.20.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	да	Реестр выданных заключений о соответствии <a href="https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/">https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/</a>

1.1.20.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	19.12.2025	1.1.19.	1.1.21.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ
1.1.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	1.1.20.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планирование
1.1.22.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	12.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	1.1.23.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ



1.1.23.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с МО ИО»	—	16.02.2026	1.1.22.	1.1.24.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.24.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2026	1.1.23.	1.1.25.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.1.25.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2026	1.1.24.	1.1.26.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.26.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2026	1.1.25.	1.1.27.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.27.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.10.2026	1.1.26.	1.1.28.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.28.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	18.12.2026	1.1.27.	1.1.29.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОО)	да	Реестр выданных заключений о соответствии <a href="https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/">https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/</a>
1.1.29.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	18.12.2026	1.1.28.	1.1.30.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ

1.1.30.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2027	1.1.29.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е
1.2.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	01.01.2024	31.12.2024		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания	да	—

1.2.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО ИО»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	1.2.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.2.2.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительномонтажные работы»	—	15.04.2024	1.2.1.	1.2.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.2.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	27.04.2024	1.2.2.	1.2.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2024	1.2.3.	1.2.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.2.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2024	1.2.4.	1.2.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	20.12.2024	1.2.5.	1.2.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.2.6.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидий	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»

1.3.	Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—
1.3.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	30.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.3.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	нет	Единый государственный реестр заключений <a href="https://egrz.ru">https://egrz.ru</a> /
1.3.2	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	28.02.2024	1.3.1.	1.3.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	нет	—

1.3.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2024	1.3.2.	1.3.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.3.4.	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»	—	30.05.2024	1.3.3.	1.3.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документация, подтверждающая установку технологического оборудования	нет	—
1.3.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.10.2024	1.3.4.	1.3.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

1.3.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	15.11.2024	1.3.5.	1.3.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	29.11.2024	1.3.6.	1.3.8.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	16.12.2024	1.3.7.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—



1.3.9.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.05.2025	1.3.8.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.10.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	29.08.2025	1.3.9.	1.3.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.11.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по строительству объекта»	—	30.10.2025	1.3.10.	1.3.12.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.3.12.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	14.11.2025	1.3.11.	1.3.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	Реестр выданных заклучений о соответствии <a href="https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/">https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/</a>
1.3.13.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	28.11.2025	1.3.12.	1.3.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—
1.3.14.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	—	16.12.2025	1.3.13.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами и) контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации прав	нет	Единый государственный реестр — ЕГРН

1.4.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	—	
1.4.1.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку»	—	25.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.4.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.4.2.	Контрольная точка «Заключены контракты на реализацию мероприятий, не предусмотренных сводным сметным расчетом»	—	15.02.2024	1.4.1.	1.4.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.4.3.	Контрольная точка «Оказаны услуги по проведению авторского надзора по строительству объектов образования»	—	15.10.2024	1.4.2.	1.4.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—
1.4.4.	Контрольная точка «Осуществлена оплата по договору на проведение авторского надзора по строительству объектов образования»	—	30.10.2024	1.4.3.	1.4.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—

1.4.5.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	15.11.2024	1.4.4.	1.4.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	Реестр выданных заключений о соответствии <a href="https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/">https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/</a>
1.4.6.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	29.11.2024	1.4.5.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—

1.5.	Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	—
1.5.1.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.5.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.5.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.08.2024	1.5.1.	1.5.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

1.5.3.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по строительству объекта»	—	30.10.2024	1.5.2.	1.5.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—
1.5.4.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	15.11.2024	1.5.3.	1.5.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	—
1.5.5.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	29.11.2024	1.5.4.	1.5.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—
1.5.6.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	—	16.12.2024	1.5.5.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации прав	нет	—

1.6.	Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	—	2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерства образования)	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—
1.6.1.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.6.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—



1.6.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.05.2024	1.6.1.	1.6.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.6.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.07.2024	1.6.2.	1.6.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.6.4.	Контрольная точка «Поставка и монтаж модульной конструкции сборно- разборного быстровозводимого здания (модульного типа)»	—	30.08.2024	1.6.3.	1.6.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Акт выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.6.5.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	30.09.2024	1.6.4.	1.6.6.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

1.6.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	07.10.2024	1.6.5.	1.6.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
1.6.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.6.6.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»

2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства							
2.1.	<p>Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог</p>	01.01.2024	31.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования</p>	<p>Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	нет	—

2.1.1.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.1.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, Руководители государственных образовательных организаций Иркутской области (далее – руководители ГОО ИО)	Прочий тип документа. Заявки	нет	—
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----	---

2.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областным государственным образовательным учреждениям, на иные цели»	—	15.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----	---

2.1.3.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	28.02.2024	2.1.2.	2.1.4.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
2.1.4.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	29.03.2024	2.1.3.	2.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.5.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно- сметной документации и/или капитальные ремонты зданий и сооружений ГОО ИО»	—	31.05.2024	2.1.4.	2.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------



2.1.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.08.2024	2.1.5.	2.1.7.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
--------	----------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----	---

2.1.7.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2024	2.1.6.	2.1.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.10.2024	2.1.7.	2.1.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.9.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2024	2.1.8.	2.1.10.	Крымская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	<a href="https://egrz.ru/">https://egrz.ru/</a>
2.1.10.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	20.12.2024	2.1.9.	2.1.11.	Крымская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.11.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2024	2.1.10.	2.1.12.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.12.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	28.12.2024	2.1.11.	2.1.13.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.13.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2025	2.1.12.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—
2.1.14.	Контрольная точка «Подача заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.1.15.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Заявки	нет	—

2.1.15.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областным государственным образовательным учреждениям, на иные цели»	—	14.02.2025	2.1.14.	2.1.16.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—
2.1.16.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	28.02.2025	2.1.15.	2.1.17.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК- Финансы»

2.1.17.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	31.03.2025	2.1.16.	2.1.18.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.18.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно-сметной документации, на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений ГОО ИО, на осуществление строительного контроля»	—	30.05.2025	2.1.17.	2.1.19.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.19.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.08.2025	2.1.18.	2.1.20.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.20.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2025	2.1.19.	2.1.21.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>



2.1.21.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.10.2025	2.1.20.	2.1.22.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.22.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2025	2.1.21.	2.1.23.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	<a href="https://egrz.ru/">https://egrz.ru/</a>

2.1.23.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	19.12.2025	2.1.22.	2.1.24.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.24.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2025	2.1.23.	2.1.25.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.25.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	30.12.2025	2.1.24.	2.1.26.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.26.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2026	2.1.25.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, Руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—

2.1.27.	Контрольная точка «Подача заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.1.28.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Заявки	нет	—
2.1.28.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областными государственными образовательными учреждениями, на иные цели»	—	16.02.2026	2.1.27.	2.1.29.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—

2.1.29.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	27.02.2026	2.1.28.	2.1.30.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
2.1.30.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	30.03.2026	2.1.29.	2.1.31.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.31.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно-сметной документации, на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений ГОО ИО, на осуществление строительного контроля»	—	29.05.2026	2.1.30.	2.1.32.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.32.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	28.08.2026	2.1.31.	2.1.33.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.33.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2026	2.1.32.	2.1.34.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.1.34.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.10.2026	2.1.33.	2.1.35.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	---

2.1.35.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2026	2.1.34.	2.1.36.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	<a href="https://egrz.ru/">https://egrz.ru/</a>
2.1.36.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	21.12.2026	2.1.35.	2.1.37.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>



2.1.37.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2026	2.1.36.	2.1.38.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.38.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	30.12.2026	2.1.37.	2.1.39.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.1.39.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2027	2.1.38.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—
2.2.	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонт муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	да	да	

2.2.1.	Контрольная точка «Заключение дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.2.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	27.04.2024	2.2.1.	2.2.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.2.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.05.2024	2.2.2.	2.2.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.07.2024	2.2.3.	2.2.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.2.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.10.2024	2.2.4.	2.2.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	20.12.2024	2.2.5.	2.2.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	2.2.6.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е

2.2.8.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.2.9.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.9.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	30.04.2025	2.2.8.	2.2.10.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	Единый государственный реестр заключений <a href="https://egrz.ru/">https://egrz.ru/</a>
2.2.10.	Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.05.2025	2.2.9.	2.2.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.11.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.07.2025	2.2.10.	2.2.12.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.2.12.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.10.2025	2.2.11.	2.2.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.13.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	19.12.2025	2.2.12.	2.2.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	2.2.13.	Взаимосвязь с иными мероприятия ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е

2.3.	Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций позволит обеспечить получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	да	—	
2.3.1.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.3.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОмСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.2.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2024	2.3.1.	2.3.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области <a href="https://irkobl.ru/sites/minobr">https://irkobl.ru/sites/minobr</a>
2.3.3.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	21.06.2024	2.3.2.	2.3.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант», <a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>



2.3.4.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	22.07.2024	2.3.3.	2.3.5.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.3.5.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) и благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях»	—	20.08.2024	2.3.4.	2.3.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.3.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2024	2.3.5.	2.3.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.11.2024	2.3.6.	2.3.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.8.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	20.12.2024	2.3.7.	2.3.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.3.9.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	28.12.2024	2.3.8.	2.3.10.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.3.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	2.3.9.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.3.11.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.3.12.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.12.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2025	2.3.11.	2.3.13.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области <a href="https://irkobl.ru/sites/minobr">https://irkobl.ru/sites/minobr</a>
2.3.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	20.06.2025	2.3.12.	2.3.14.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант», <a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>

2.3.14.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	21.07.2025	2.3.13.	2.3.15.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.3.15.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) и благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях»	—	20.08.2025	2.3.14.	2.3.16.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.3.16.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2025	2.3.15.	2.3.17.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.17.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	28.11.2025	2.3.16.	2.3.18.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.18.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	19.12.2025	2.3.17.	2.3.19.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.3.19.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	30.12.2025	2.3.18.	2.3.20.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>



2.3.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	2.3.19.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.3.21.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.3.22.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.22.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2026	2.3.21.	2.3.23.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерств а образования Иркутской области <a href="https://irkobl.ru/sites/minobr">https://irkobl.ru/sites/minobr</a>
2.3.23.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	22.06.2026	2.3.22.	2.3.24.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно- правовые системы «Гарант», «Консультан т», <a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>

2.3.24.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	22.07.2026	2.3.23.	2.3.25.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.3.25.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) и благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях»	—	20.08.2026	2.3.24.	2.3.26.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.3.26.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2026	2.1.25.	2.1.27.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.27.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.11.2026	2.1.26.	2.1.28.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.28.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	21.12.2026	2.3.27.	2.3.29.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>
2.3.29.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	30.12.2026	2.3.28.	2.3.30.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>

2.3.30.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2027	2.3.29.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
---------	---------------------------------------------------------------------------	---	------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------







3.1.1.5.K.1.	Действия бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.5.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.5.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.5.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.5.K.5.	Проведение приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.5.K.6.	Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.	Капитальный ремонт помещений 4,5 этажей и помещений в здании здания образовательного учреждения (школы) образовательной организации	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Обручев, д. 43, корпус А	2024	2024	капитальный ремонт	X	36 384 117,029006.2024.16.05.2022	X	21 809,50	18 852,65	X	18 852,65	18 852,65	18 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и в цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	
3.1.1.6.K.1.	Действия бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.K.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.K.5.	Проведение приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.6.K.6.	Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.	Начало капитального ремонта здания 7-этажного корпуса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Профессиональный колледж г. Жиганск-черно-Иркутский" (федер. отпущения, вода, наружные дворы и крыльцо)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Нижнеирбитский район, город Жиганск-черно-Иркутский, 6 квартал, дом 14А	2024	2026	капитальный ремонт	X	36 114 207,948 2024.05.15.12.2023	X	41 630,78	7 128,00	X	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и в цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.7.K.1.	Действия бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.K.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.7.K.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.8.	Начало капитального ремонта здания "Степашки" Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Профессиональный колледж г. Жиганск-черно-Иркутский" (федер. отпущения, вода, наружные дворы и крыльцо)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Нижнеирбитский район, город Жиганск-черно-Иркутский, 6 квартал, дом 14В	2024	2025	капитальный ремонт	X	36 114 240,7948 2024.05.15.12.2023	X	12 969,90	6 669,02	X	6 669,02	6 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и в цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.8.K.1.	Действия бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.8.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.8.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.8.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.8.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9	Капитальный ремонт помещений общеобразовательных учреждений ГБОУ ИО «Профессиональный лицей № 1 Железнодорожный район г. Железнодорожный»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Нижнеколымский район, город Железнодорожный, с/поселок д.п. (АА)	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ № 1-0075-20 от 30.01.2020	X	5 935,33	4 510,85	X	4 510,85	4 510,85	4 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения: выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях и вне помещений, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.9.1	Доходы бюджетов: исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9.5	Процесс выполнения работ, начавших работу	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.9.6	Процесс выполнения работ, начавших работу по контракту (договору)	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10	Инициация заявки на ремонт помещений общеобразовательных учреждений ГБОУ ИО «Бурятский педагогический лицей»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Патристский, д.3	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ № 1-1-02-020186-2022 от 13.09.2022	X	33 892,47	3 353,00	X	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения: выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях и вне помещений, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.10.1	Доходы бюджетов: исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.10.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.11	Капитальный ремонт здания здания ГБОУ ИО «Бурятский педагогический лицей»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Ленина, д.3а	2024	2024	капитальный ремонт	X	Смета в разработке	X	21 388,76	21 388,76	X	21 388,76	21 388,76	21 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения: выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях и вне помещений, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.11.1	Доходы бюджетов: исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.11.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.1.14.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.4.	Товарная готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.5.	Проведены работы по выполнению работ, оговоренных в контракте (закрытие)	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оговоренных в контракте (закрытие)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.12.	Капитальный ремонт в здании ГБОУ ИО «Областной педагогический колледж им. Д. Бугарова» (далее - колл.)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Баянск район, г. Боксал, ул. Лермон, 46	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-03609-2023 от 16.06.2023	X	20 978,45	2 509,91	X	2 509,91	2 509,91	2 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с федеральными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.1.14.1.1.	Данные бюджетом исполнены до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.2.1.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.3.1.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.4.1.	Товарная готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.5.1.	Проведены работы по выполнению работ, оговоренных в контракте	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.6.1.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оговоренных в контракте (закрытие)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.13.	Капитальный ремонт кровли здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ ИО «Областной педагогический техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Баянск, ул. Молодежная, 1	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-01349-2023 от 21.03.2023	X	22 852,10	22 852,10	X	22 852,10	22 852,10	22 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с федеральными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.1.14.1.1.	Данные бюджетом исполнены до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.2.1.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.3.1.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.4.1.	Товарная готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.5.1.	Проведены работы по выполнению работ, оговоренных в контракте	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.6.1.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оговоренных в контракте (закрытие)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.	Капитальный ремонт кровли учебного здания ГБОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и в строительстве»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Баянск, 41Б	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-00409-2023 от 04.02.2023	X	13 917,70	9 212,29	X	9 212,29	9 212,29	9 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с федеральными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.1.14.1.1.	Данные бюджетом исполнены до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.2.1.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.14.3.1.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.1.14.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.14.К.5	Принципиаль схема исполнительных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.14.К.6	Принципиаль схема исполнительных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.	Капитальный ремонт 3-го этажа учебного корпуса Лепера А и помещений №1 и №2 учебного корпуса-столовой Лепера Б в соответствии с техническими условиями ГЭПОУ ИО - образовательное учреждение высшего образования «Иркутский институт архитектуры и дизайнерского строительства»						2024	2024	капитальный ремонт	X											М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.15.К.1	Диспетчер бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.К.2	Разработка плана по закупке и исполнению поставок (подарочных, сувенирных)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.К.3	Закрытие контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.К.5	Принципиаль схема исполнительных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.15.К.6	Принципиаль схема исполнительных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.	Начало капитального ремонта здания общежития ГЭПОУ ИО - Иркутского института архитектуры и дизайнерского строительства (пятиэтажное в здании)						2024	2025	капитальный ремонт	X											М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.16.К.1	Диспетчер бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.К.2	Разработка плана по закупке и исполнению поставок (подарочных, сувенирных)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.К.3	Закрытие контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.16.К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.17.	Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГЭПОУ ИО «Складской инженерно-технической подготовки»						2024	2024	капитальный ремонт	X											М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.17.К.1	Диспетчер бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.17.К.2	Разработка плана по закупке и исполнению поставок (подарочных, сувенирных)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.17.К.3	Закрытие контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.17.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.17.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.17.6.	Проведена оценка поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.	Капитальный ремонт здания общежития (ЗЖО) ИО "Иркутская инженерная академия"	Выполнённостью территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Черемухово, ул. Карома, д. 25, корпус здания А	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-04134-2025 от 29.07.2025	X	14 368,70	14 368,70	X	14 368,70	14 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых инженерных сетей и систем инженерной, пожарной, охраны объектов недвижимости, получение образования в соответствии с федеральными законами, соответствующими требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.18.1.	Документы безвозмездно предоставлены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.18.6.	Проведена оценка поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.	Капитальный ремонт нежилого здания (квартал № 11 ЗЖО) ИО "Иркутская инженерная академия"	Выполнённостью территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Черемухово, ул. Советская, д. 2, корпус здания А	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-04134-2025 от 28.07.2025	X	41 454,50	41 454,50	X	41 454,50	41 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых инженерных сетей и систем инженерной, пожарной, охраны объектов недвижимости, получение образования в соответствии с федеральными законами, соответствующими требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.19.1.	Документы безвозмездно предоставлены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.19.6.	Проведена оценка поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.20.	Капитальный ремонт сплит-систем, установка и демонтаж в здании общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Академия инженерных наук"	Выполнённостью территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 21	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-05604-2021 от 01.10.2021	X	3 552,50	3 552,50	X	3 552,50	3 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых инженерных сетей и систем инженерной, пожарной, охраны объектов недвижимости, получение образования в соответствии с федеральными законами, соответствующими требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.20.1.	Документы безвозмездно предоставлены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.20.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.20.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	



3.1.1.23.К.5	Проведены работы по выполнению работ, связанных с укуп	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.23.К.6	Проведена смета поставленных товаров, выполненных работ, связанных с укупом по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.	<b>Капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания принадлежащего в аренду ГБУЗОО ИОО "Амурской производственно-коммерческой компании"</b>	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская обл., г. Ангарск, пр. Ленинградский, д. 134/1, лит. А1	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 30-11-1-3-01668-1-2023 от 04.04.2023	X	13 000,00	9 169,71	X	9 169,71	9 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние помещений с целью обеспечения безопасности функционирования и оказания комфортной, безопасной среды получения образования в образовательных и информационных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.24.К.1.	Данные бюджетные ассигнования до укупления	X	X	X	X	X	24.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.К.3.	Заключен контракт по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.К.5.	Проведена приемка выполненных работ, связанных с укупом	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.24.К.6.	Проведена смета поставленных товаров, выполненных работ, связанных с укупом по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.	<b>Капитальный ремонт части первого этажа здания принадлежащего в аренду ГБУЗОО ИОО "Амурской производственно-коммерческой компании"</b>	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, город Ангарск, квартал 57, дом 1	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 30-11-002-19 от 25.06.2019	X	12 260,20	7 183,76	X	7 183,76	7 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние помещений с целью обеспечения безопасности функционирования и оказания комфортной, безопасной среды получения образования в образовательных и информационных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.25.К.1.	Данные бюджетные ассигнования до укупления	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.К.3.	Заключен контракт по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.К.5.	Проведена приемка выполненных работ, связанных с укупом	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.25.К.6.	Проведена смета поставленных товаров, выполненных работ, связанных с укупом по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.26.	<b>Капитальный ремонт кровли здания общежития ГБУЗОО ИОО "Амурской производственно-коммерческой компании"</b>	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Ангарск, кв. 180, дом 11 (кварт. А 7)	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 30-11-1-2-041616-2023 от 19.07.2023	X	4 376,31	4 376,31	X	4 376,31	4 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние помещений с целью обеспечения безопасности функционирования и оказания комфортной, безопасной среды получения образования в образовательных и информационных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.26.К.1.	Данные бюджетные ассигнования до укупления	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.26.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.26.К.3.	Заключен контракт по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.26.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.26.8.5	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.26.8.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27	Капитальный ремонт здания учебно-производственных мастерских ГАПОУ ИОО "Иркутский институт профессионального образования и повышения квалификации" (далее - ИИПО)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ж/д. Центральный, ул. Курчатова, д.72, стр.2	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-1-12-073096-2023 от 25.10.2023	X	5 185,30	3 045,66	X	3 045,66	3 045,66	3 045,66	3 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние объектов образовательных организаций в составе комплексной, базисной формы обеспечения безопасности получения образования в базах и в мастерских условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.27.8.1	Доходы бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27.8.2	Размещение заявки на закупку (заказ) определенных поставщиков (подразделения, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27.8.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27.8.5	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.27.8.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28	Капитальный ремонт зданий ГАПОУ ИОО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта (филиал техникума, с/пункт, а/пункт, а/пункт, а/пункт, а/пункт, а/пункт)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	г. Иркутск, ул. Ярославского, 211	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-1-12-010317-2023 от 24 июня 2023 г.	X	49 673,30	41 765,41	X	41 765,41	41 765,41	41 765,41	41 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние объектов образовательных организаций в составе комплексной, базисной формы обеспечения безопасности получения образования в базах и в мастерских условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.28.8.1	Доходы бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28.8.2	Размещение заявки на закупку (заказ) определенных поставщиков (подразделения, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28.8.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28.8.5	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.28.8.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.29	Капитальный ремонт фасада в здании ГАПОУ ИОО «Иркутский профессиональный колледж» (далее - ИИПК) (объект образовательного назначения)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	г. Иркутск, ул. Бульваров, 10 (б/дв. А4, А5, А6)	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-1-12-061148-2023 от 08.11.2023	X	8 065,92	8 065,92	X	8 065,92	8 065,92	8 065,92	8 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние объектов образовательных организаций в составе комплексной, базисной формы обеспечения безопасности получения образования в базах и в мастерских условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.29.8.1	Доходы бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.29.8.2	Размещение заявки на закупку (заказ) определенных поставщиков (подразделения, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.29.8.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.29.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
3.1.1.29.8.5	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				



3.1.1.29.6	Приняты отчеты поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.	Заказный ремонт фасадов и кровли здания ГБОУ ИО Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	г. Иркутск, ул. Гоголя 55	2024	2024	квартальный ремонт	X	№ 36-1.1-2-06219-2024 от 24.12.2024	X	18 550,38	18 550,38	X	18 550,38	18 550,38	18 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе конкурентной, безвозмездной помощи образовательной организации в соответствии с условиями соответствующего регионального законодательства	X	X
3.1.1.30.1.	Доставка бюджетных инструментов до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.2.	Разработка заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, исполнительскими)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.3.	Заключен контракт на капремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.5.	Приняты акты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.30.6.	Приняты отчеты поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.	Начало капитальных работ на объектах ГБОУ ИО «Иркутский педагогический колледж»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	г. Иркутск, ул. Липы Чернышова, 25Б	2024	2025	квартальный ремонт	X	№ 36-1.1-2-04939-2024 от 23.08.2024	X	82 160,00	38 195,41	X	38 195,41	38 195,41	38 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе конкурентной, безвозмездной помощи образовательной организации в соответствии с условиями соответствующего регионального законодательства	X	X
3.1.1.31.1.	Доставка бюджетных инструментов до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.2.	Разработка заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, исполнительскими)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.3.	Заключен контракт на капремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.31.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.	Капитальный ремонт здания «Специализированная школа-интернат» за счет средств областного бюджета на финансирование с муниципальными средствами (в том числе средствами областного бюджета)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Чернышевск, пер. Крутой, 6	2024	2024	квартальный ремонт	X	№ 36-1.1-2-03849-2024 от 10.06.2024	X	67 281,40	40 129,06	X	40 129,06	40 129,06	40 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе конкурентной, безвозмездной помощи образовательной организации в соответствии с условиями соответствующего регионального законодательства	X	X
3.1.1.32.1.	Доставка бюджетных инструментов до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.2.	Разработка заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, исполнительскими)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.3.	Заключен контракт на капремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.5.	Приняты акты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.32.6.	Приняты отчеты поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		

3.1.1.33.	Осуществление строительного контроля за реализацией "Капитальный ремонт здания «Специальная (перепрофилированная) школа» - материал для обучающихся с нарушениями слуха г. Чернышевск, в том числе системы вентиляции (подключение к центральному отоплению)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Чернышевск, пер. Хрустальный, 8	2024	2024	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	590,00	590,00	X	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательного учреждения и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.33.K.1.	Доказаны бюджетными средствами до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.33.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.33.K.3.	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.33.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.33.K.5.	Получены акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.33.K.6.	Соблюдены отплаты по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.	Капитальный ремонт здания ГБОУ ИО «Игarka школа (перепрофилированная) школа в Бодайбо	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ржевская, д. 33	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1-1-2-01405.2024 от 24.03.2024	X	15 902,10	15 902,10	X	15 902,10	15 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательного учреждения и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.34.K.1.	Доказаны бюджетными средствами до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.K.5.	Привлечены средства бюджетных средств, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.34.K.6.	Привлечены отплаты поставщиков, оказанных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.	Судание ГБОУ ИО «ГБОУ ИО «Игarka школа (перепрофилированная) школа в Бодайбо»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Лермонтова, 97	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1-1-2-036017.2024 от 18.06.2024	X	18 974,45	18 974,45	X	18 974,45	18 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательного учреждения и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.35.K.1.	Доказаны бюджетными средствами до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.K.5.	Привлечены средства бюджетных средств, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.35.K.6.	Привлечены отплаты поставщиков, оказанных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.36.	Капитальный ремонт автобуса на ГАЗОС 100 - «Иркутская паромо-тепловая электростанция»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Брест, в/р Гадзирский, ул. Брестская, 30/2	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-11-0-060700-2023 от 24.08.2023	X	22 766,96	8 423,46	X	8 423,46	8 423,46	8 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние оборудования и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в компьютерных условиях, соответствие условий требованиям законодательства	X	X
3.1.1.36.К.1.	Демонстрационные испытания до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.36.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.36.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.36.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.36.К.5.	Принятими приняты выполненные работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.36.К.6.	Принятими отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (документ)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.	Капитальный ремонт микробуса ГБОУ НО «Усть-Кутский промышленный техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пузанова, 107А	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-11-0-094120-2023 от 12.08.2023	X	26 873,34	26 873,34	X	26 873,34	26 873,34	26 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние оборудования и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в компьютерных условиях, соответствие условий требованиям законодательства	X	X
3.1.1.37.К.1.	Демонстрационные испытания до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	11.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.К.5.	Принятими приняты выполненные работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.37.К.6.	Принятими отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (документ)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания в адресе ГБОУ НО «Венгеровский (перевоспитательный) интернат» № 18 г. Тайшет	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Тайшет, ул.Первомайская, д.44Б	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	1 770,00	1 770,00	X	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние оборудования и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в компьютерных условиях, соответствие условий требованиям законодательства	X	X
3.1.1.38.К.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.К.4.	Разработка проектная документация	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.38.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.1.38.	Разработка ПСД на капитальный ремонт системы теплообеспечения, водоснабжения, водоотведения № 109-20160 "Регистрация и учет жилищных и подсобных помещений детей "Нурсы"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, Угольная пр-кт, д. 86/1	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	2 700,00	2 700,00	X	2 700,00	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Предание в нормативное правовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение безопасности и улучшение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.39.К.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.39.К.2.	Расчетная заявка на закупку с целью проведения поставок (подрядных, исполнитель)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.39.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.39.К.4.	Разработка проектная документация	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.39.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.39.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.	Капитальный ремонт на здание общеобразовательного учреждения № 1 ГАОБУ ИО "Алтайский индустриальный техникум"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Ангарск, квартал 273, дом 15	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-20-041616-2023 от 15.07.2023	X	1 078,29	1 078,29	X	1 078,29	1 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Предание в нормативное правовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение безопасности и улучшение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X	
3.1.1.40.К.1.	Дисциплины безопасности в соответствии со структурой	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.К.2.	Расчетная заявка на закупку с целью проведения поставок (подрядных, исполнитель)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.К.5.	Принятые решения выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.40.К.6.	Принятые акты выполненных работ, оказанных услуг до закрытия (договор)	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания и вводятся в эксплуатацию, на капитальный ремонт здания, на капитальный ремонт инженерных объектов в здании ГБОУ ИО Иркутской гимназии-классической гимназии	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Заринск, мкр. Паркостроитель, ул. Бирюзовая 66/7	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	327,61	327,61	X	327,61	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Предание в нормативное правовое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение безопасности и улучшение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X	
3.1.1.41.К.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.К.2.	Расчетная заявка на закупку с целью проведения поставок (подрядных, исполнитель)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.К.4.	Разработка проектная документация	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.41.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.1.42	Капитальный ремонт автомобильных дорог в учебном центре ГПОУ ИО Вятской гирни. Технологический раздел	Восстановление территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Баянск, ул. Баянская, 46/7	2024	2024	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	2 650,93	2 650,93	X	2 650,93	2 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание инновационной, безальтернативной среды обучения, повышение качества образования в бакалавриате и магистратуре, создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.42.K.1	Документы бюджетные сметными до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.42.K.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.42.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	11.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.42.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.42.K.5	Проведено приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.42.K.6	Привлечены остатки прошлых лет (товары, материалы работ, оказанных услуг) по контракту (договору)	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43	Капитальный ремонт фасада здания ГБОУ ИО "Высшаяшая педагогическая школа им. Б.С. Педяева"	Восстановление территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Баянский район, п. Баянск, ул. Лермонтова, 46	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1.2. 066712.2021 от 13.11.2023	X	6 999,89	6 999,89	X	6 999,89	6 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание инновационной, безальтернативной среды обучения, повышение качества образования в бакалавриате и магистратуре, создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.43.K.1	Документы бюджетные сметными до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43.K.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43.K.5	Проведено приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.43.K.6	Привлечены остатки прошлых лет (товары, материалы работ, оказанных услуг) по контракту (договору)	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44	Разработка ПСД на капитальный ремонт системы отопления в объектах ГБОУ ИО "Высшаяшая педагогическая школа им. Б.С. Педяева"	Восстановление территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Баянский район, п. Баянск, ул. Д. Баянкова, 6	2024	2024	разработка ПСД	X		X	701,74	701,74	X	701,74	701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций и создание инновационной, безальтернативной среды обучения, повышение качества образования в бакалавриате и магистратуре, создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.44.K.1	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44.K.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44.K.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44.K.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44.K.5	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.44.K.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.45.	Осуществление строительного контроля за выполнением "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБОУ ИО "Гаринский университет имени Герасимова"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Гарин, ул. Комсомольская, дом 2/б	2024	2024	капитальный ремонт	X	по смете	X	237,50	237,50	X	237,50	237,50	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в объеме капитальной, бюджетной средств обеспеченной выживаемости, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	
3.1.1.45.1.	Доказаны фактические основания до увеличения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.45.2.	Решены задачи на закупку с целью обеспечения поставками (подрядчик, исполнитель)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.45.3.	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.45.4.	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.45.5.	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.45.6.	Осуществлены отсчеты по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.46.	Разработка ИТД на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции учебной корпус ГБОУ ИО "Гаринский университет имени Герасимова"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Гарин, ул. Комсомольская, дом 2/б	2024	2024	разработка ИТД	X	по Д	разработке	X	680,85	680,85	X	680,85	680,85	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в объеме капитальной, бюджетной средств обеспеченной выживаемости, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X
3.1.1.46.1.	Отчет об оценке обследованные здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.46.2.	Решены задачи на закупку с целью обеспечения поставками (подрядчик, исполнитель)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.46.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.46.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.46.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.46.6.	Получены исполнительные надписи по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.1.47.	Осуществление строительного контроля за выполнением "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБОУ ИО "Иркутский университет имени Герасимова"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3а	2024	2024	капитальный ремонт	X	по смете	X	520,00	520,00	X	520,00	520,00	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в объеме капитальной, бюджетной средств обеспеченной выживаемости, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	
3.1.1.47.1.	Доказаны фактические основания до увеличения	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.47.2.	Решены задачи на закупку с целью обеспечения поставками (подрядчик, исполнитель)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.47.3.	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.47.4.	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.47.5.	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		
3.1.1.47.6.	Осуществлены отсчеты по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3008172165	30101001	X	X		

3.1.1.48.	Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренних инженерных систем в многоквартирном здании по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 5а	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	г. Иркутск, ул. Ленина, 5а	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	2 400,00	2 400,00	X	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общедомовых инженерных систем организации и обеспечение безопасности в информационных условиях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.48.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Субъектский филиалы министерства строительства Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	381101001	X	X		
3.1.1.48.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Субъектский филиалы министерства строительства Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	381101001	X	X		
3.1.1.48.K.3.	Заключение контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.48.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.48.K.5.	Заключение контракта на проведение геодезической экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.48.K.6.	Получение разрешения на выполнение по результатам геодезической экспертизы	X	X	X	X	X	14.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.	Выборочный капитальный ремонт части помещений в ЗНОУ ИО "Иркутский национальный институт"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	г. Иркутск, ул. Ленина, 4	2024	2024	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	1 935,12	1 935,12	X	1 935,12	1 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общедомовых инженерных систем организации и обеспечение безопасности в информационных условиях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.49.K.1.	Документация по сметным расчетам до утверждения	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.K.5.	Принятие решения о выполнении работ, оказываемых подрядчиком	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.49.K.6.	Принятие решения о выполнении работ, оказываемых подрядчиком	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.	Капитальный ремонт помещений общежития (гардероб, фойе, лестничная площадка) в учебном корпусе ГИНОУ ИО "Иркутский национальный институт экономики, сервиса и туризма"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	г. Иркутск, ул. Барятинская, 50	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1.12-000004-2024 от 01.03.2024	X	11 684,93	11 684,93	X	11 684,93	11 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние помещений общежития организации и обеспечение безопасности в информационных условиях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.1.50.K.1.	Документация по сметным расчетам до утверждения	X	X	X	X	X	24.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.K.5.	Принятие решения о выполнении работ, оказываемых подрядчиком	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.50.K.6.	Принятие решения о выполнении работ, оказываемых подрядчиком	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.1.51.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания областного ЦЭИОС ИО "Угловский государственный техникум"	Было построено террасное здание объекта недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Усть-Сибирский, ул. Луначарского, 12	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	894,73	894,73	X	894,73	894,73	894,71	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций и созданы комфортный, безопасный среды обучения образованных в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.51.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	22.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществляющий полномочия министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
3.1.1.51.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществляющий полномочия министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
3.1.1.51.K.3.	Заключение контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081601	X	X		
3.1.1.51.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.51.K.5.	Заключение контракта на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.51.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.	Капитальный ремонт систем ОВК здания учебной корпус № 1 и 2. Здание областного ЦЭИОС ИО "Угловский государственный техникум"	Было построено террасное здание объекта недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Угловский район, с. Железнодорожный Пролет Марии Дрятев	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-114-0-065009-2023 от 27.10.2023	X	8119,30	8119,30	X	8119,30	8119,30	8119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций и созданы комфортный, безопасный среды обучения образованных в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.52.K.1.	Дополнен бюджетная ассигновками до утверждения	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.K.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.K.4.	Техническая спецификация объекта, %	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.K.5.	Проведены работы по установке рыб-кормушек (с/улу)	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.52.K.6.	Проведены работы по установке кормушек (с/улу)	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.53.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания областного № 11 ЦЭИОС ИО "Угловский государственный техникум"	Было построено террасное здание объекта недвижимого имущества	об.	1	У. Угловский район, ул. Железнодорожная, 43	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	210,50	210,50	X	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций и созданы комфортный, безопасный среды обучения образованных в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.53.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществляющий полномочия министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
3.1.1.53.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществляющий полномочия министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
3.1.1.53.K.3.	Заключение контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.53.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.53.K.5.	Заключение контракта на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		
3.1.1.53.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	38081001	X	X		



3.1.1.54.	Разработка ПСД на капитальный ремонт автодорожной системы отчуждения ГОКУ ГОДЭ № 3 г. Иркутск	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, г. Турухан, ул. Габриэлевская, д. 45	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	510,00	510,00	X	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.54.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Специализированное подразделение министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.54.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Специализированное подразделение министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.54.K.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.54.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.54.K.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.54.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.	Капитальный ремонт (реконструкция) здания (эксплуатация) отечественных лифтов ГБОУ "Специальная школа интернат № 4" г. Усолье-Сибирское	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кирова-Мирная, 64 а	2024	2024	лифтовый ремонт	X	ПСД в разработке	X	598,60	598,60	X	598,60	598,60	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.55.K.1.	Данные обследования исполнительных документов	X	X	X	X	X	30.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	14.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.K.5.	Принята техника выполнения работ, заказные акты	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.55.K.6.	Принята техника выполнения работ, выполненные работы, заказные акты по контракту (заказ-форму)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.56.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания № 1 ГОКУ ИРО "Иркутский колледж имени П.А. Стерлягина"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аманжол, 20	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	940,00	940,00	X	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в образовательных организациях и создание условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.56.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Специализированное подразделение министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.56.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Специализированное подразделение министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.56.K.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.56.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.56.K.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.56.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.57.	Разработка ПСД на капитальный ремонт на здании субъектных зданий Г ОБУ ИО "Иркутской кадетской школы имени П.А. Суворова"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Давыдова, 20	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	360,00	360,00	X	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе кадетской школы (ИО) в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.57.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществление полномочий Министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.57.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью оформления постановления (подработка, изготовление)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Осуществление полномочий Министерства строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X	
3.1.1.57.K.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.57.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.57.K.5.	Заключен контракт на изготовление государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.57.K.6.	Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.	Капитальный ремонт на здании школы в административном здании Г ОБУ ИО "Балейской аграрно-технологической техникумы"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, п. Балейский, ул. Клычова, 16	2024	2024	капитальный ремонт	X	по смете	X	1426,70	1426,70	X	1426,70	1426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе кадетской школы (ИО) в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.58.K.1.	Досконально обследованы все сооружения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью оформления постановления (подработка, изготовление)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	11.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.K.5.	Проведено приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.58.K.6.	Проведено смета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.	Капитальный ремонт АК в СОУ АЭ в учебном корпусе Г ОБУ ИО "Иркутской кадетской школы имени П.А. Суворова"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Габриэля Штыка, 6	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ № 41-1-12-046/15-2024 от 21.09.2023	X	6 982,96	6 982,96	X	6 982,96	6 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе кадетской школы (ИО) в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.59.K.1.	Досконально обследованы все сооружения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью оформления постановления (подработка, изготовление)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.K.5.	Проведено приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.59.K.6.	Проведено смета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.60	Осуществление строительного контроля на территории «Капитальный ремонт внутренних помещений станций и помещений станций БЕТСВ 110» Иркутской области транспорт в строительстве»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Баряткина, 43Б	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1.112-00.0048.2023 от 09.02.2023	X	364,78	364,78	X	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в управленческое решение государственные образовательные организации и создание комбинированной, безбюджетной среды обучения в бета-классе и информатизация условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.60.K.1.	Дизайны бюджетные ассигновки до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.60.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.60.K.3.	Заключен контракт на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.60.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.60.K.5.	Получены акт выполненных работ	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.60.K.6.	Осуществлены работы по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.61.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания общедетского садика №103 «Иркутской области» транспорт в строительстве»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Баряткина, 43Д	2024	2024	разработка ПСД	X	ИРД в разработке	X	1 527,50	1 527,50	X	1 527,50	1 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в управленческое решение государственные образовательные организации и создание комбинированной, безбюджетной среды обучения в бета-классе и информатизация условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.61.K.1.	Отчет об оценке обоснования заявки	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Специализированное министерство строительства Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172105	361101001	X	X	
3.1.1.61.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Специализированное министерство строительства Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172105	361101001	X	X	
3.1.1.61.K.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.61.K.4.	Разработана проектная документация	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.61.K.5.	Заключен контракт на приобретение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.61.K.6.	Получено положительное заключение на результаты государственной экспертизы	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.	Начало капитального ремонта (замена межэтажных перекрытий) в учебном корпусе (БЕТСВ 110) Иркутской области транспорт в строительстве»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, Баряткина 45 Б, корпус А, Б, В	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1117.04 от 20.12.2024	X	8 105,65	1 339,00	X	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в управленческое решение государственные образовательные организации и создание комбинированной, безбюджетной среды обучения в бета-классе и информатизация условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.62.K.1.	Дизайны бюджетные ассигновки до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.K.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.62.K.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	

3.1.1.61.	Инициация капитального ремонта (замена левого и правого колесных пар) на Иркутской железной дороге в транспортно-строительстве	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сб.	1	г. Иркутск, ул.Лата Крыльцова, 54А	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 80-1/110-18 от 20.12.2018	X	5 350,01	755,00	X	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные сроки всех этапов: общеразработных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.63.K.1.	Дизайны фасадов вспомогательных сооружений	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.63.K.2.	Разметка нава на мосту с целью определения поставщика (порошковая, мелочевка)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.63.K.3.	Закрытие контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.63.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.63.K.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.63.K.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	23.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания областного ЦУП "Иркутские электросети" в объектах ГАОЮ ИО "Иркутский надстроечно-металлургический комбинат"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сб.	1	Иркутская область, г. Иркутск, пр. Центральная, д. 72, стр. 2	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	507,13	507,13	X	507,13	507,13	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные сроки всех этапов: общеразработных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.64.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.K.2.	Разметка нава на мосту с целью определения поставщика (порошковая, мелочевка)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.K.3.	Закрытие контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.K.5.	Закрытие контракта на приобретение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.64.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.	Разработка ПСД на капитальный ремонт объектов ГАОЮ ИО "Иркутский промышленный электросети" (фасад, внутренняя сеть, двери, окна)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сб.	1	Иркутская область, город Иркутск, улица Почтовая, дом 11	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	3 530,00	3 530,00	X	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные сроки всех этапов: общеразработных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.65.K.1.	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.K.2.	Разметка нава на мосту с целью определения поставщика (порошковая, мелочевка)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.K.3.	Закрытие контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.K.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.K.5.	Закрытие контракта на приобретение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.65.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.66	Осуществление строительного контроля за мероприятием "Капитальный ремонт скважин скважины скважины ПЗУОУ ИО "Братский артезианский бассейн" и "Капитальный ремонт скважины скважины ПЗУОУ ИО "Братский артезианский бассейн"	Благоустройство территории, ремонт объекта недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, город Братск, улица Полюхова, дом 11	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-14-2-05055-2022 от 24.07.2022, № 38-13-2-05060-2022 от 27.07.2022	X	400,00	400,00	X	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативное техническое состояние «Образовательных учреждений и создание цифровой образовательной среды» обеспечить возможность получения образования в любых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.66.K.1	Диспетчеризация исполнительных документов	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.66.K.2	Разработка плана на текущую и последующие периоды (подраздел, мероприятия)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.66.K.3	Заключение договора на оказание услуг строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.66.K.4	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.66.K.5	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.66.K.6	Осуществлены оплаты по договору на оказание услуг строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67	Осуществление строительного контроля за мероприятием "Капитальный ремонт здания ПЗУОУ ИО "Иркутская государственная академия культуры и искусств"	Благоустройство территории, ремонт объекта недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Баянск, ул. Раменского, д. 73	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 38-14-2-01680-2022 от 24.03.2022	X	279,00	279,00	X	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений, создание цифровой образовательной среды» обеспечить возможность получения образования в любых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.67.K.1	Диспетчеризация исполнительных документов	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67.K.2	Разработка плана на текущую и последующие периоды (подраздел, мероприятия)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67.K.3	Заключение договора на оказание услуг строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67.K.4	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67.K.5	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.67.K.6	Осуществлены оплаты по договору на оказание услуг строительного контроля	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, фидера, системы автоматизированной системы № 3 ПЗУОУ ИО "Иркутский артезианский бассейн артезианский бассейн"	Благоустройство территории, ремонт объекта недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Черемухин, ул. Тархова, д. 1	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	850,00	850,00	X	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание цифровой образовательной среды» обеспечить возможность получения образования в любых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.68.K.1	Очет об оценке обоснования заявки	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68.K.2	Разработка плана на текущую и последующие периоды (подраздел, мероприятия)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68.K.3	Заключение договора на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68.K.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68.K.5	Заключение договора на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.68.K.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.69.	Разработка ИСД на капитальный ремонт здания, фонда, объекта имущества областного № 2 132079 ИО "Чернышевский техникум профессионального образования и службы"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Чернышевск, ул. Судачковская, 19А	2024	2024	разработка ИСД	Х	ИСД в разработке	Х	820,00	820,00	Х	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в создании комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в соответствии с требованиями законодательства			
3.1.1.69.К.1.	Отчет об итогах обследования здания		Х	Х	Х	Х	22.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.69.К.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		Х	Х	Х	Х	29.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.69.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации		Х	Х	Х	Х	11.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.69.К.4.	Разработана проектная документация		Х	Х	Х	Х	02.09.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.69.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	01.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.69.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	18.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.	Разработка ИСД на капитальный ремонт здания ГБОУ ИО "Профессиональное училище №48 в. Пальмовый"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Иланский район, г. Пальмовый, ул. Пролетарская, 18А	2024	2024		Х		Х	1 060,00	1 060,00	Х	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в создании комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в соответствии с требованиями законодательства			
3.1.1.70.К.1.	Отчет об итогах обследования здания		Х	Х	Х	Х	22.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.К.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		Х	Х	Х	Х	29.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации		Х	Х	Х	Х	11.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.К.4.	Разработана проектная документация		Х	Х	Х	Х	02.09.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	01.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.70.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	18.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.	Разработка ИСД на капитальный ремонт здания ГБОУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» для размещения в г. Иркутске здания дополнительного корпуса № 28 г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Звонкая, 11	2024	2024	разработка ИСД	Х	ИСД в разработке	Х	1 200,00	1 200,00	Х	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в создании комфортной, безопасной среды обучения, повышение качества образования в соответствии с требованиями законодательства			
3.1.1.71.К.1.	Отчет об итогах обследования здания		Х	Х	Х	Х	22.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.К.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		Х	Х	Х	Х	29.03.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации		Х	Х	Х	Х	11.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.К.4.	Разработана проектная документация		Х	Х	Х	Х	02.09.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.К.5.	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	01.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		
3.1.1.71.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы		Х	Х	Х	Х	18.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х		

3.1.1.72	Капитальный ремонт спортзала зал ГБОУ "СШ № 28 г. Тулуз"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об	1	Иркутская область, г. Тулуз, ул. Героев д. 5, лит. 4	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1-1-2-03376-2024 от 20.06.2024	X	2 849,30	2 849,30	X	2 849,30	2 849,30	2 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных и воспитательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.72.1	Людские ресурсы: ассигнованы до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.72.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.72.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.72.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.72.5	Принята комиссия выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.72.6	Принят отчет поставщика товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73	Капитальный ремонт внутренней системы отопления ГБОУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Спасская (перепрофилированный школьный корпус № 4 г. Иланское, улеска)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об	1	Иркутская область, г. Иланское, ул. Тополя д. 122	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36.1-1-2-07293-2024 от 09.11.2024	X	3 118,00	3 118,00	X	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных и воспитательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.73.1	Людские ресурсы: ассигнованы до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73.5	Принята комиссия выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.73.6	Принят отчет поставщика товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74	Разработка ПУС в капитальный ремонт учебного корпуса, здания гаража, котельной, притрени в учебном корпусе, здания столовой с территории ГБОУ ИО "Спасская иркутский лицей"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об	1	Иркутская область, Бичульский район, д. Бичуль, ул. Лесная д. 7	2024	2024	разработка ПУС	X	ИО для разработки	X	2 335,00	2 335,00	X	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных и воспитательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.74.1	Отчет об оценке обоснования заявки	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74.5	Заключен контракт на выполнение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.1.74.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.1.75.	Осуществление строительства и ремонта на территории "Капитальный ремонт здания 1 ЭЦОУ ИО Иркутской области ремонт и капитальный ремонт здания техникума, спортзала, общежития, кровли, асф. покрытия"	Возлеустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Ярославского, 211	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-0-0353-2021 от 24 июня 2021 г.	X	1150,00	1150,00	X	1150,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведены в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и объекты инфраструктуры, обеспечены условия в бытовых и общеобразовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.75.К.1.	Диспетчер Расквартас восточная до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.75.К.2.	Расквартас чумаки на мосту с целью обеспечения поставок (подарочная, асфальтовая)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.75.К.3.	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.75.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.75.К.5.	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.75.К.6.	Осуществлена оплата по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	24.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.	Осуществление строительства и ремонта в 2024 году на территории на капитальный ремонт здания главного корпуса, здания "Спальня" и помещений общежития для обучения детей в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области "Профессиональный колледж г. Дзисельского-Блаженского"	Возлеустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Ярославского, 211	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-0-07186-2021 от 30.11.2021, № 36-11-0-075769-2021 от 15.12.2021, № 36-11-0-0875-20 от 30.01.2023	X	295,00	295,00	X	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведены в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и объекты инфраструктуры, обеспечены условия в бытовых и общеобразовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.76.К.1.	Диспетчер Расквартас восточная до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.К.2.	Расквартас чумаки на мосту с целью обеспечения поставок (подарочная, асфальтовая)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.К.3.	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.К.5.	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.76.К.6.	Осуществлена оплата по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	X	24.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.	Ремонтные ПСД на капитальный ремонт на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ИО "Лицейский колледж (профессиональный) имени М. Э. г. Березовский"	Возлеустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Чернышевск, ул. Шереметьева, 34	2024	2024	ремонтные ПСД	X	ПСД в разработке	X	184,70	184,70	X	184,70	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведены в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и объекты инфраструктуры, обеспечены условия в бытовых и общеобразовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства.	X	X
3.1.1.77.К.1.	Отчет об оценке обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.К.2.	Расквартас чумаки на мосту с целью обеспечения поставок (подарочная, асфальтовая)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.К.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.К.4.	Разработаны проектная документация	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.К.5.	Заключен контракт на прохождение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.1.77.К.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	



3.1.1.76.	Ремонт внутренней системы отливов (карнизная работа) в филиале ГБОУ ИО "Алтайский инженерно-технический колледж"	Был осуществлен территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Сибирская, ул. Дружбы, д. 47	2024	2024	капитальный ремонт	X	по смете	X	415,24	415,24	X	415,24	415,24	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.76.3.1.	Доходы бюджета исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.2.	Расходы вывезены на вывоз с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.5.	Принимается приемка выполненных работ, оформлена акты	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.6.	Процедура оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.	Разработка ПСД на капитальный ремонт объектов, филиал учреждения ГБОУ ИО "Иркутский государственный металлургический техникум"	Был осуществлен территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская обл. г. Иркутск, Центральная часть района, ул. Кутузова, 77	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разрыве	X	1 632,50	1 632,50	X	1 632,50	1 632,50	1 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.76.3.1.	Отчет об источнике обеспечения заявки	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.2.	Расходы вывезены на вывоз с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.5.	Заключен контракт на прохождение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.76.3.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.	Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли и фасада объектов ГАОУЗ ИО "Алтайский инженерно-технический колледж в г. Улан-Удэ"	Был осуществлен территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Улан-Удэ, пер. 25, д. 17	2024	2024	разработка ПСД	X	ПСД в разрыве	X	1 180,00	1 180,00	X	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.80.3.1.	Отчет об источнике обеспечения заявки	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.3.2.	Расходы вывезены на вывоз с целью определения поставщика (подрядчика, исполителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.3.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.3.4.	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.3.5.	Заключен контракт на прохождение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.1.80.3.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.18.1	Разработка ПИД на капитальный ремонт на здании или помещении по адресу: ГБОУ ИО "Специальная (образовательная) школа № 33 г. Иркутск"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск, жилой район Сосновка, ул. Амурская, д.7	2024	2024	разработка ПИД	X	ПИД в разработке	X	580,00	580,00	X	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создания благоприятной среды обучения, обеспечения безопасности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.18.1.K.1	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.1.K.2	Размещение заявки на закупку (заказ) оборудования поставщика (поставщики, изготовители)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.1.K.3	Заключение контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.1.K.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.1.K.5	Заключение контракта на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.1.K.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2	Ремонт школы в спортивном зале ГБОУ ИО "Специальная (образовательная) школа № 33 г. Иркутск"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск, жилой район Сосновка, ул. Амурская, д.7	2024	2024	капитальный ремонт	X	по смете	X	599,40	599,40	X	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создания благоприятной среды обучения, обеспечения безопасности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.18.2.K.1	Договоры бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2.K.2	Размещение заявки на закупку (заказ) оборудования поставщика (поставщики, изготовители)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2.K.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2.K.4	Техническая (оплата работы, г.)	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2.K.5	Принято решение о выполнении работ, выполняемых за счет	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.2.K.6	Принято решение о выполнении работ, выполняемых за счет по контракту (договор)	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3	Разработка ПИД на проведение ежегодных мероприятий ГБОУ ИО ИО "Региональный центр развития и поддержки талантов детей "Персей"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Иркутский район, д.331 на территории Аларца Таловы	2024	2024	разработка ПИД	X	ПИД в разработке	X	876,00	876,00	X	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создания благоприятной среды обучения, обеспечения безопасности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.18.3.K.1	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3.K.2	Размещение заявки на закупку (заказ) оборудования поставщика (поставщики, изготовители)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3.K.3	Заключение контракта на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3.K.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3.K.5	Заключение контракта на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.18.3.K.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.184	Перечет сметной документации, инженерной экспертизы в июле 2019 года, на капитальный ремонт нежилого здания (корпус № 2) ГБОУ Ю ИО "Парусинский педагогический колледж"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Нерюнговский район, ул. Удальцова, д. 12	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное состояние объектов образования в сфере здравоохранения и культуры, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X	
3.1.184.К.1	Отчет об объеме обследования зданий	X	X	X	X	22.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.184.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.184.К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	11.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.184.К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.184.К.5	Заключен контракт на прохождение государственной экспертизы	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.184.К.6	Получен положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185	Ремонт кровли учебного корпуса (здания общежития МСУ ГБОУ Ю ИО "Парусинский горный колледж"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская обл., г. Жиганск, ул. Жиганскерская, д. 1	2024	2024	X	по смете	X	12 098,19	12 098,39	X	12 098,39	12 098,39	12 098,39	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное состояние объектов образования в сфере здравоохранения и культуры, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.185.К.1	Диспозитив бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185.К.3	заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	11.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185.К.5	Проведены работы выполненных работ, оценочных услуг	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.185.К.6	Проведены работы по установке тумбов, выполненных работ, оценочных услуг по контракту (сметовую)	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186	Осуществление строительства контроля на территории "Капитальный ремонт АПС в СУЗ 3.1 в учебный корпус ГБОУ Ю ИО "Парусинский педагогический колледж" ИДЦ "Трансшипинг"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Рабочего Штба, д. 6	2024	2024	X	капитальный ремонт	X	137,87	137,87	X	137,87	137,87	137,87	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное состояние объектов образования и культуры, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.186.К.1	Диспозитив бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186.К.3	Заключен договор на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186.К.5	Получен акт выполненных работ	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X
3.1.186.К.6	Осуществлены работы по договору на осуществление строительного контроля	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	X	X

3.1.1.87	Проектирование капитального ремонта здания ЦИОУ "Иркутский индустриальный колледж им. Трудовой А.А."	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Черемухино, ул. Лермонтова, д.5, Земля Звезда А	2022	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-06175-2020 от 03.12.2020	X	143 000,00	121 065,00	X	66 317,40	66 317,40	66 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере образования и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.87.К.1	Диспозитив бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.87.К.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.87.К.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.87.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.87.К.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.87.К.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88	Капитальный ремонт здания ОГБНОУ "Иркутский индустриальный колледж" (здание сетевого центра, инженерное, вспомогательное)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул.Ломоносова, д.75	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-04370-2020 от 09.09.2020	X	20 221,30	21 445,10	X	21 445,10	21 445,10	21 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере образования и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.88.К.1	Диспозитив бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88.К.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88.К.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88.К.5	Приведение помещений в надлежащее состояние	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.88.К.6	Приведение объекта в надлежащее состояние (подрядчик, исполнитель услуг по контракту (заказчику))	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89	Начало капитального ремонта здания ОГБНОУ "Авиационное колледжное училище"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Аларск, выт.рай, строение 12 "М"	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-07924-2023 от 19.12.2023	X	161 762,10	161 762,10	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере образования и создание комфортной, безопасной среды получения образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.1.89.К.1	Диспозитив бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89.К.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89.К.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	
3.1.1.89.К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172327	360801001	X	X	

3.1.1.90	Начало капитального ремонта ОБЩЕГО жилищного комплекса	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сетовая, д. 20	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-1-2-061215-2023 от 26.12.2023	X	19 341,30	19 341,30	X	14 708,30	14 708,30	14 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.90.K.1	Диспетчеризация котельных до урочаев	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.90.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.90.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.90.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.90.K.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.90.K.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадетов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	360801001	X	X	
3.1.1.91	Капитальный ремонт крыльца, входного портика, ремонтные работы по напольным и стенам помещений в здании школы ТЭКОУ Иркутской области «Средняя общеобразовательная школа №10 города Шумера Шумерского района»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Б.Мухоморова, д.2	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-1-2-091536-2022 от 23.12.2022	X	4 823,30	4 823,30	X	4 823,30	4 823,30	4 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере культуры и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.91.K.1	Диспетчеризация котельных до урочаев	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.91.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.91.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.91.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.91.K.5	Проведена проверка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.91.K.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92	Устройство системы вентиляции в здании общеобразовательной школы ТЭКОУ Иркутской области «Средняя общеобразовательная школа №10 города Шумера Шумерского района»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Халтуринь д.1	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-1-2-070720-2022 от 01.11.2022	X	3 136,10	3 136,10	X	555,60	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере культуры и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.1.92.K.1	Диспетчеризация котельных до урочаев	X	X	X	X	X	26.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92.K.2	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92.K.5	Проведена проверка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	
3.1.1.92.K.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полуянов	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	361101001	X	X	

3.1.1.93	Задача №1 в рамках контракта № 41-42-44 третьего этапа в рамках капитального ремонта ГИИЭИ Иркутской областной государственной больницы на И. П. Ковалева	Капитальный ремонт территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	I	г. Иркутск, ул. Акинская 33,д.1	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-00140-2024 от 29.11.2024	X	142,70	142,70	X	142,70	142,70	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение объектов образования в сфере культуры и культуры и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и конфиденциальности, соответствие условиям, соответствующим требованиям законодательства	X	X
3.1.1.93.1.	Доказаны факты выполнения до завершения		X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X
3.1.1.93.2.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X
3.1.1.93.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.93.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.93.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг		X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.93.6.	Проведен отчет поставщика, приемка выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)		X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.	Капитальный ремонт помещений здания ГИИЭИ Иркутской областной государственной больницы на И. П. Ковалева (капитальный ремонт сетей электрооборудования и электропроводки)	Капитальный ремонт территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	I	г. Иркутск, Маршала 11	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-00766-2024 от 13.02.2024	X	7 977,40	7 977,40	X	7 977,40	7 977,40	7 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение объектов образования в сфере культуры и культуры и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и конфиденциальности, соответствие условиям, соответствующим требованиям законодательства	X	X
3.1.1.94.1.	Доказаны факты выполнения до завершения		X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.2.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг		X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.94.6.	Проведен отчет поставщика, приемка выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)		X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.	Капитальный ремонт кровли здания Благотворительного центра	Капитальный ремонт территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	I	Иркутская область, город Брест, в/з/м район Центральный, ул. Космодемьянская, 49	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-05175-2024 от 13.09.2024	X	7 137,00	7 137,00	X	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение объектов образования в сфере культуры и культуры и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и конфиденциальности, соответствие условиям, соответствующим требованиям законодательства	X	X
3.1.1.95.1.	Доказаны факты выполнения до завершения		X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.2.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг		X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	
3.1.1.95.6.	Проведен отчет поставщика, приемка выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)		X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	80111750	80101001		X	X	

3.1.1.98.	Начало капитального ремонта объектов территории города ГБОУ ДО Иркутской области ДШИ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, Железные ул. д. 9	2024	2025	капитальный ремонт	И	ПСД в разработке	X	1 344,40	1 344,40	X	1 344,40	1 344,40	1 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	Приведение в соответствие объектов образовательной сферы культуры и досуга комфортной, безопасной средой обучения, обеспечение безопасности и комфортабельных условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.1.98.К.1.	Договоры поставки материалов для укладки		X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.1.98.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	28.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.1.98.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.1.98.К.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.1.98.К.5.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.1.98.К.6.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	38111730	38101001	X	X	
3.1.2.	Осуществлены мероприятия, связанные с привлечением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработаны и начата проработки документов по привлечению капитального ремонта зданий и сооружений в государственном образовательном учреждении Иркутской области в 2025 году		X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 305 563,34	1 312 727,08	X	1 128 414,00	1 128 414,00	1 128 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1.2.1.	Начало капитального ремонта здания ГБОУ ДО «Иркусский областной центр культуры и досуга» г. Иркутск	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Дровяной, д. 4	2025	2026	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	133 909,64	49 598,64	X	49 598,64	49 598,64	49 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	Приведение в соответствие образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и комфортабельных условий, соответствующих требованиям законодательства	X		
3.1.2.1.К.1.	Договоры поставки материалов для укладки		X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.1.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	11.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.1.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.1.К.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.1.К.5.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.1.К.6.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.2.	Капитальный ремонт крыши здания ГБОУ ДО «Иркусский областной центр культуры и досуга» г. Иркутск	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Чунский район, рп. Лосогорь, ул. Шатмань, д. 31	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	11 490,00	11 490,00	X	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	Приведение в соответствие образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и комфортабельных условий, соответствующих требованиям законодательства	X		
3.1.2.2.К.1.	Договоры поставки материалов для укладки		X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.2.К.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.2.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	
3.1.2.2.К.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38080101	X	X	

3.1.2.2.K.5.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ	X	X	X	X	X	18.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.2.K.6.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.	Капитальный ремонт кровли здания ГОКУ №10 для детей с ограниченными возможностями и инвалидов («Иркутская» специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Иркутск) - объект нецелевого назначения	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Иркутский район, ул. Невская, д. 122	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	18 306,79	18 306,79	X	18 306,79	18 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные государственные системы образовательных организаций и создание условий, обеспечивающих доступность образования в различных и сложных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.3.K.1.	Доходы бюджета исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подрядом, исполнением)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.K.5.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.3.K.6.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.	Капитальный ремонт здания школы ГОКУ №10 «Иркутская (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Иркутск» - объект нецелевого назначения	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Усть-Удинский район, ул. Усть-Удинская, 9	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-02-050441-2022 от 01.02.2022	X	7 265,31	7 265,31	X	7 265,31	7 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные государственные системы образовательных организаций и создание условий, обеспечивающих доступность образования в различных и сложных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.4.K.1.	Доходы бюджета исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подрядом, исполнением)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.K.5.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.4.K.6.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.5.	Капитальный ремонт учебной аудитории № 1 ГОКУ №10 «Иркутская (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Иркутск» - объект нецелевого назначения	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Заринский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ломов, 33	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-02-02410-2023 от 10.05.2023	X	57 062,28	57 062,28	X	57 062,28	57 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Проведение в нормативные государственные системы образовательных организаций и создание условий, обеспечивающих доступность образования в различных и сложных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.5.K.1.	Доходы бюджета исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.5.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подрядом, исполнением)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.5.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.5.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.5.K.5.	Проведены работы по выполнению работ, связанных с уступ	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		



31.2.5.8.6	Проведение оценки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6	Капитальный ремонт помещений светового зала учебного корпуса ГБОУ ВО «Иркутский политехнический колледж»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Бирюса, в р. Центральный, пр. Демидова, 44	2025	2025	капитальный ремонт	X	X	№ 38.11.1-2-090424-2022 от 21.12.2022	X	10 560,50	10 560,50	X	10 560,50	10 560,50	10 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в маркетинговое исследование системы образовательных организаций Иркутской области в целях оценки возможности получения образовательных услуг, соответствующих требованиям заказчика	X	X
31.2.6.1	Диспетчер бондаты исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6.2	Ремонтные работы по замене с целью обеспечения поставками (подраздельно, меловозвеса)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6.5	Приняты работы выполненные работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.6.6	Проведение оценки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7	Капитальный ремонт здания главного корпуса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж г. Железнодорожный» (ремонт электростанции)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Нижнеколымский район, гора А.Сидорова-Колышанская, бульвар д.44	2025	2025	капитальный ремонт	X	X	№ 38.11.1-2-071886-2021 от 30.11.2021	X	55 704,78	19 474,00	X	19 474,00	19 474,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в маркетинговое исследование системы образовательных организаций Иркутской области в целях оценки возможности получения образовательных услуг, соответствующих требованиям заказчика	X	X
31.2.7.1	Диспетчер бондаты исполнены до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7.2	Ремонтные работы по замене с целью обеспечения поставками (подраздельно, меловозвеса)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7.5	Приняты работы выполненные работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.7.6	Проведение оценки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8	Завершение капитальных работ по замене с целью обеспечения поставками (подраздельно, меловозвеса)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Бирюса, м.Центральный, ул. Гагарина, д.5	2024	2025	капитальный ремонт	X	X	№ 38.11.1-2-020186-2022 от 13.09.2022	X	27 289,47	27 289,47	X	27 289,47	27 289,47	27 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в маркетинговое исследование системы образовательных организаций Иркутской области в целях оценки возможности получения образовательных услуг, соответствующих требованиям заказчика	X	X
31.2.8.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8.5	Приняты работы выполненные работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
31.2.8.6	Проведение оценки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			

3.1.2.9.	Капитальный ремонт крыши здания ГБОУ НПО «Брянская гимназия имени академика И.Д.Кавырина (наименование)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Баянское район.п. Джук, ул. Давома, 40	2025	2025	капитальный ремонт	X	Сметная по смете	X	24 415,99	24 415,99	X	24 415,99	24 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций в сфере образования дополнительности по учебно-образовательным условиям, соответствующим требованиям законодательства		
3.1.2.9.1.	Доставка оборудования: ассенизаторы до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.9.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.9.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.9.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.9.5.	Принята оплата выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.9.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.	Капитальный ремонт здания ГБОУ НПО «Чернышевский государственный лицей имени М.И.Д. Щапова» (наименование)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Чернышевск, ул. Давома, 36	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-12-075544-2021 от 09.12.2021	X	8 643,10	8 643,10	X	8 643,10	8 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций в сфере образования дополнительности по учебно-образовательным условиям, соответствующим требованиям законодательства		
3.1.2.10.1.	Доставка оборудования: ассенизаторы до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.5.	Принята оплата выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.10.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.	Капитальный ремонт здания ГБОУ НПО «Байкальский государственный лицей имени академика И.Д.Кавырина» (наименование)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Байкальск, ул. Ступинский, д. 3	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-12-036671-2022 от 21.06.2022	X	64 498,00	64 498,00	X	64 498,00	64 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций в сфере образования дополнительности по учебно-образовательным условиям, соответствующим требованиям законодательства		
3.1.2.11.1.	Доставка оборудования: ассенизаторы до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.5.	Принята оплата выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.11.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.2.12.	Завершение капитального ремонта (смена осевых блоков) в учебном корпусе ГБОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, Бугарькина 45 Б, литеры А, Б, В	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1117-18 от 20.12.2024	X	8 796,26	4 766,65	X	4 766,65	4 766,65	4 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений в составе комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и комфортабельности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.12.K.1.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.12.K.2.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.12.K.3.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.12.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.12.K.5.	Проведены приемки выполненных работ, описанных в усг		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.12.K.6.	Проведены отests поставленных товаров, выполненных работ, описанных в усг по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.	Завершение капитального ремонта (смена осевых блоков) в учебном корпусе ГБОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Намакжаргаловых, № 4	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1117-18 от 20.12.2024	X	5 324,91	4 006,20	X	4 006,20	4 006,20	4 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений в составе комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и комфортабельности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.13.K.1.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.K.2.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.K.3.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.K.5.	Проведены приемки выполненных работ, описанных в усг		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.13.K.6.	Проведены отests поставленных товаров, выполненных работ, описанных в усг по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.	Капитальный ремонт межэтажных перекрытий ГБОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, бульвар Рабочий, 61 (литер 61)	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1117-2 от 19.04.2025 от 20.04.2025	X	2 419,30	2 419,30	X	2 419,30	2 419,30	2 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений в составе комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности и комфортабельности условий, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.14.K.1.	Должны быть выполнены мероприятия по усилению		X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.K.2.	Размещение знака на мачту с целью предупредить поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.K.5.	Проведены приемки выполненных работ, описанных в усг		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X
3.1.2.14.K.6.	Проведены отests поставленных товаров, выполненных работ, описанных в усг по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X

3.1.2.15.	Завершение капитального ремонта здания администрации ГЗЭОО-ИРО «Иркутской области архитектуры и строительства» (здание №1 в дереве)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск ул. Лермонтова, 42А	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-12-01013-2023 от 19.06.2023	X	19 140,08	12 770,08	X	12 770,08	12 770,08	12 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения возможности получения образования в лучших и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.15.1.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.15.2.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.15.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.15.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.15.5.	Принимается приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.15.6.	Принимается оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.	Капитальный ремонт учебного корпуса ГЗЭОО-ИРО «Иркутской области архитектуры и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск ул. Лермонтова, 42	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-19419 от 28.11.2019	X	17 162,57	17 162,57	X	17 162,57	17 162,57	17 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения возможности получения образования в лучших и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.16.1.	Данные бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	29.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	11.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.5.	Принимается приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.16.6.	Принимается оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.	Капитальный ремонт здания учебного корпуса № 21 ГЗЭОО-ИРО «Иркутской области архитектуры и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Иргэево, ул. Коммунисткая, д.12	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-03376-2025 от 23.07.2025	X	39 049,90	39 049,90	X	39 049,90	39 049,90	39 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения возможности получения образования в лучших и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.17.1.	Данные бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.5.	Принимается приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.17.6.	Принимается оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		

3.1.2.18	Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов в составе объектов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Академия государственного технического образования и профессионального дизайна"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв.	1	Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 13, дом 2	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1-2-03/196-2023 от 13.09.2023	X	2 469,00	2 469,00	X	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе бюджетной, бюджетной системы области возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.18.K.1	Дисциплины бюджетным ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.18.K.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.18.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.18.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.18.K.5	Проведена проверка выполнения работ, оказываемых услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.18.K.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19	Капитальный ремонт помещений под станками ГИИИ ИИИ "Академия государственного технического образования"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв.	1	Иркутская область, г. Ангарск, квартал 52, дом 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36.1.0692.19 от 28.06.2019	X	27 736,30	27 736,30	X	27 736,30	27 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе бюджетной, бюджетной системы области возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.19.K.1	Дисциплины бюджетным ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19.K.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19.K.5	Проведена проверка выполнения работ, оказываемых услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.19.K.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20	Капитальный ремонт производственных помещений, помещений, помещений в составе объектов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Академия государственного технического образования"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв.	1	Иркутская область, г. Ангарск, кв.1 ИИ, дом 11/кв.отр. А.23	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1-2-04/204-2023 от 20.07.2023	X	7 676,10	7 676,10	X	7 676,10	7 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Привлечение в нормативное финансовое состояние образовательных организаций в составе бюджетной, бюджетной системы области возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.20.K.1	Дисциплины бюджетным ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20.K.2	Расчеты заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20.K.5	Проведена проверка выполнения работ, оказываемых услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.20.K.6	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	

3.1.2.2.1	Капитальный ремонт стальной веревки ГЭС-100 ИФ «Иртышская энергетическая станция г. Дивное»	Выполнение работ по капитальному ремонту стальной веревки	д.	1	Иркутская область, г. Дивное, ул. Березовый, 47	2025	2025	капитальный ремонт	X	разработчик ИИД	X	6 950,00	6 950,00	X	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комбинированной формы обучения в соответствии с требованиями законодательства	
3.1.2.2.1.1	Доказана бюджетная обеспеченность до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.5	Приведены в приемку выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.6	Приведены в приемку поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.	Капитальный ремонт МК в СОУ ДТ в ГБОУ ИФ «Профессиональное училище № 58 г. Иркутск»	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества	д.	1	Иркутская область, Туйвинский район, д. в рп. ул. Троицы 117	2025	2025	капитальный ремонт	X	Специальный сайт	X	2 540,30	2 540,30	X	2 540,30	2 540,30	2 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комбинированной формы обучения в соответствии с требованиями законодательства	
3.1.2.2.1.1	Доказана бюджетная обеспеченность до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.5	Приведены в приемку выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.1.6	Приведены в приемку поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.	Капитальный ремонт здания учебного корпуса Ульчанского филиала ГБОУ «Иртышская профессиональная образовательная организация Иркутской области "Иртышский институт выживания"	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества	д.	1	Иркутская область, г. Ульчанский район, д. Железнодорожный, 47	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ ИФ.1.1.0.014617-2025 от 27.01.2025	X	19 936,40	19 936,40	X	19 936,40	19 936,40	19 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комбинированной формы обучения в соответствии с требованиями законодательства	
3.1.2.2.3.1	Доказана бюджетная обеспеченность до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.5	Приведены в приемку выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
3.1.2.2.3.6	Приведены в приемку поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X

3.1.2.24.	Капитальный ремонт образовательных учреждений ГБОУ ИО "Иркутский техникум железнодорожного транспорта"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 361-172-04018-2025 от 26.06.2025	X	59 958,40	59 958,40	X	59 958,40	59 958,40	59 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в соответствие с требованиями образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в бытовых и спортивных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.24.3.1.	Дорожные работы по асфальтированию участков	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.24.3.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.24.3.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.24.3.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.24.3.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.24.3.6.	Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.	Приведение в порядок (техническое обслуживание) ОКУ ИО на ул. Иркучанская (территориальное) школа № 3 г. Тулун	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Тулун, ул. Иркучанская, д. 43	2025	2025	капитальный ремонт	X	Согласовано по смете	X	25 000,00	25 000,00	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в соответствие с требованиями образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в бытовых и спортивных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.25.3.1.	Дорожные работы по асфальтированию участков	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.3.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.3.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.3.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.3.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.25.3.6.	Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.	Капитальный ремонт системы водоснабжения в школе ГОУ ИО "Технический (профессиональный) колледж № 3 г. Тулун"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Тулун, ул. Габриэлевая, д. 45	2025	2025	капитальный ремонт	X	разработана БИД	X	22 980,00	22 980,00	X	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в соответствие с требованиями образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение безопасности в бытовых и спортивных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.26.3.1.	Дорожные работы по асфальтированию участков	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.3.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.3.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.3.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.3.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.2.26.3.6.	Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		

3.1.2.27	Капитальный ремонт учебного корпуса ГБОУ ЮО «Сибирская школа искусств № 4 г. Усть-Сибирский»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, Усть-Сибирский, ул.Кадет.Маршк.64	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	12 500,00	12 500,00	X	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с требованиями законодательства		
3.1.2.27.К.1	Документы бюджетные ассигнованные до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.27.К.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.27.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.27.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.27.К.5	Проведены приемы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	16.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.27.К.6	Проведено оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28	Разработка ПСД на капитальный ремонт общеобразовательного корпуса ГБОУ ЮО «Сибирская школа искусств № 4 г. Усть-Сибирский»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, Усть-Сибирский, ул.Кадет.Маршк.64	2025	2025	разработка ПСД	X	ПСД в разработке	X	311,60	311,60	X	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с требованиями законодательства		
3.1.2.28.К.1	Отчет об итогах обследования здания	X	X	X	X	X	21.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28.К.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28.К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28.К.4	Разработана проектная документация	X	X	X	X	X	02.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28.К.5	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.28.К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29	Капитальный ремонт образовательной территории ГБОУ ЮО «Сибирская школа искусств № 4 г. Усть-Сибирский»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, Усть-Сибирский, ул.Кадет.Маршк.64	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	17 456,97	17 456,97	X	17 456,97	17 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативные технические состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с требованиями законодательства		
3.1.2.29.К.1	Документы бюджетные ассигнованные до утверждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29.К.2	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29.К.5	Проведены приемы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	16.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.29.К.6	Проведено оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		



3.1.2.30.	Капитальный ремонт объектов недвижимости ГОКУ ИО «Иркутская область» в г.г. Усть-Сыбирск	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	г.	Иркутская область, г.Усть-Сыбирск, ул.Барна-Мальца, д.4	2025	2025	работы ПОЭ	X	Стоимость по смете	X	140,30	140,30	X	140,30	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых лифтов в составе многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности проживания граждан в многоквартирных домах, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.2.30.K.1.	Диспансы, бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.30.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.30.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.30.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.30.K.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказываемые услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.30.K.6.	Приведены отапливаемые помещения, выполненные работы, оказываемые услуги по контракту (закупке)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.	Капитальный ремонт здания № 64 ГОКУ ИО «Иркутская область» в г.г. Усть-Сыбирск (системы, инженерное оборудование, системы видеонаблюдения и видеонаблюдения, устройство лифтов)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	г.	Иркутская область, г.Усть-Сыбирск, ул.Степной Бор, 18	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 30-111/08-18 от 18.12.2018	X	3 614,68	3 614,68	X	3 614,68	3 614,68	3 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых лифтов в составе многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности проживания граждан в многоквартирных домах, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.2.31.K.1.	Диспансы, бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.K.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказываемые услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.31.K.6.	Приведены отапливаемые помещения, выполненные работы, оказываемые услуги по контракту (закупке)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.	Капитальный ремонт инженерных сетей здания учебного корпуса ГОКУ ИО «Иркутская область» в г.г. Усть-Сыбирск (системы видеонаблюдения и видеонаблюдения, устройство лифтов)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	г.	Иркутская область, г.Усть-Сыбирск, ул.Степной Бор, 18	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 30-111/08-18 от 24.05.2018	X	6 429,50	6 429,50	X	6 429,50	6 429,50	6 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное состояние системы общедомовых лифтов в составе многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности проживания граждан в многоквартирных домах, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.2.32.K.1.	Диспансы, бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.K.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.K.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказываемые услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	
3.1.2.32.K.6.	Приведены отапливаемые помещения, выполненные работы, оказываемые услуги по контракту (закупке)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		X	X	

3.1.2.33.	Капитальный ремонт за чертой № 63 ГСКУ ИИУ - капитальная замена автогенераторов - 25 тысяч кВт дизельной электростанции «вертолет» (газулы, замена электрооборудования, включая двери, системы автоматизации и автоматизации)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Сухомлинский Бор, 18	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ ИИ-1109-18 от 18.12.2023	X	3 662,20	3 662,20	X	3 662,20	3 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Присвоение в иркутском техническом центре образовательных организаций и создание компьютерной, образовательной среды обеспечит возможность получения образования в безбумажной и цифровой среде, создаст условия, соответствующие требованиям законодательства	X	X
3.1.2.33.К.1.	Доставка оборудования ассистивное до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.33.К.2.	Ремонтные работы на газопровод: замена оборудования поставками (подорожная, инструмент)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.33.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.33.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.33.К.5.	Проведены приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.33.К.6.	Проведены оплата поставщикам товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.	Разработка ПСД на капитальный ремонт инженерной системы отопления в здании ГБОУ ИИУ «Специальная (интерактивная) школа для детей с ограниченными возможностями» (информационный комплекс № 28, г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Вокзальная, 1	2025	2025	репаративный	X	ПСД в разработке	X	24 541,00	24 541,00	X	24 541,00	24 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Присвоение в иркутском техническом центре образовательных организаций и создание компьютерной, образовательной среды обеспечит возможность получения образования в безбумажной и цифровой среде, создаст условия, соответствующие требованиям законодательства	X	X
3.1.2.34.К.1.	Смет об объекте, обследование здания	X	X	X	X	X	21.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.К.2.	Ремонтные работы на газопровод: замена оборудования поставками (подорожная, инструмент)	X	X	X	X	X	11.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.К.3.	Заключен контракт на разработку проекта в BIM-модели	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.К.4.	Разработана проектная документация	X	X	X	X	X	02.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.К.5.	Заключен контракт на предоставление государственной поддержки	X	X	X	X	X	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.34.К.6.	Получены по заказчику - заказчику по проекту от ГБУ «Иркутский аэровокзал»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.	Капитальный ремонт существующей конной ГСКУ ИИУ «Специальная (интерактивная) школа для детей с ограниченными возможностями» (информационный комплекс № 28, г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Вокзальная, 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	6 250,00	6 250,00	X	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Присвоение в иркутском техническом центре образовательных организаций и создание компьютерной, образовательной среды обеспечит возможность получения образования в безбумажной и цифровой среде, создаст условия, соответствующие требованиям законодательства	X	X
3.1.2.35.К.1.	Доставка оборудования ассистивное до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.К.2.	Ремонтные работы на газопровод: замена оборудования поставками (подорожная, инструмент)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.К.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.К.5.	Проведены приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.35.К.6.	Проведены оплата поставщикам товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (бюджету)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		

3.1.2.36	Капитальный ремонт ограждения ГОБУ ИО «Специальная (сверхсрочная) школа-интернат № 19 г. Тамбова»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, г.Тамбов, ул.Приморская, д.48	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в разработке	X	13 980,20	13 980,20	X	13 980,20	13 980,20	13 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.36.К.1	Диспетчеризация асфальтовых дозирования	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.36.К.2	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочная, вывозная)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.36.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.36.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.36.К.5	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.36.К.6	Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (с-тмперу)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37	Капитальный ремонт школы в деревне с/пос. Голубинское образовательное учреждение Иркутской области «Специальная (сверхсрочная) школа № 2 г. Аларская»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, г. Аларка, Ц.му.с/пос. Г.	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 36.1.1.2-00094.2025 от 01.12.2020	X	1 458,70	1 458,70	X	1 458,70	1 458,70	1 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства			
3.1.2.37.К.1	Диспетчеризация асфальтовых дозирования	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37.К.2	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочная, вывозная)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37.К.5	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.37.К.6	Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (с-тмперу)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38	Ремонт ПСД на проведение работ по сохранению культурного наследия (выявления историко и культурного наследия) ГОБУ СДШ № 11 г. Иркутск	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	г. Иркутск, ул.на. Кирова, №102	2025	2025	ремонт ПСД	X	ПСД в разработке	X	9 087,00	9 087,00	X	9 087,00	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение условий, соответствующих требованиям законодательства			
3.1.2.38.К.1	Отчет об оценке обоснования заявки	X	X	X	X	X	21.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38.К.2	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочная, вывозная)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38.К.3	Заключен контракт на закупку проектной документации	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38.К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	02.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38.К.5	Заключен контракт на проведение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.2.38.К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		

3.1.2.39	Разработка ПСД на капитальный ремонт выкатных ГСКУ/УЗУ ИО "Шинь-машинный парк"	Бюджетное учреждение "Управление делами областного исполнительного комитета"	68	1	Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон "Солнечный", ул.вд. Тополиная, дом 1	2025	2025	разработка ПСД	Х	ПСД в разработке	Х	14 980,00	14 980,00	Х	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в соответствие с требованиями стандарта безопасности организации и создание комфортной обстановки среды обитания путем обеспечения выполнения работ в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	
3.1.2.39.1.	Определение объема обследования здания	Х	Х	Х	Х	Х	21.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.39.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.39.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	Х	Х	Х	Х	Х	30.05.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.39.4.	Разработка проектной документации	Х	Х	Х	Х	Х	02.09.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.39.5.	Заключен контракт на прохождение государственной экспертизы	Х	Х	Х	Х	Х	01.10.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.39.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	Х	Х	Х	Х	Х	18.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40	Капитальный ремонт здания ГСКУ/УЗУ ИО "Усть-Ильмовский"	Бюджетное учреждение "Управление делами областного исполнительного комитета"	68	1	Иркутская область, г. Усть-Ильмов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.12	2025	2025	капитальный ремонт	Х	ПСД в разработке	Х	9 730,00	9 730,00	Х	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в соответствие с требованиями стандарта безопасности организации и создание комфортной обстановки среды обитания путем обеспечения выполнения работ в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	
3.1.2.40.1.	Дополнение проектных документов до утверждения	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	Х	Х	Х	Х	Х	30.05.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40.4.	Техническая подготовка объекта капитального строительства, %	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40.5.	Проведены работы выполненных работ, оценочная стоимость услуг	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.40.6.	Проведены работы выполненных работ, оценочная стоимость услуг по контракту (по договору)	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41	Капитальный ремонт гаража в здании ГСКУ/УЗУ ИО "Шинь-машинный парк"	Бюджетное учреждение "Управление делами областного исполнительного комитета"	68	1	Иркутская область, Тулунский район, микрорайон "Центральный", д.вд. ул. Пилычьева, 146	2025	2025	капитальный ремонт	Х	№ 40.112.096070.2025 от 12.02.2025	Х	9 100,00	9 100,00	Х	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в соответствие с требованиями стандарта безопасности организации и создание комфортной обстановки среды обитания путем обеспечения выполнения работ в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	
3.1.2.41.1.	Дополнение проектных документов до утверждения	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41.2.	Разработка заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	Х	Х	Х	Х	Х	30.05.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41.4.	Техническая подготовка объекта, %	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41.5.	Проведены работы выполненных работ, оценочная стоимость услуг	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х
3.1.2.41.6.	Проведены работы выполненных работ, оценочная стоимость услуг по контракту (по договору)	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Х	Х

3.1.2.42.	Капитальный ремонт системы контрольно-измерительных систем станций (ОКУ ИО) для целей связи и связи, входящих в состав системы "Ирикутская область" (корректировка) шифра контракта № 1 "С. Амурск"	Бюджетные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сл.	1	Иркутская область, г. Амурск, № 94 квартал, дом 3	2025	2025	капитальный ремонт	X	По Д.А. разработ	X	9 115,00	9 115,00	X	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов системы объектов и создание информативной, базисной и среды обеспечения возможности получения образования в соответствии с условиями, соответствующими требованиям законодательства	X	X
3.1.2.42.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.42.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.42.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.42.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.42.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.42.6.	Проведены осмотры поставщиков, товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.	Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ ИО "Ирикутская область" (корректировка) шифра № 1 "Земан"	Бюджетные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сл.	1	Иркутская область, г. Земан, ул. Иркутского, 42	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 88-11-0-001845-2023 от 16.02.2023	X	5 850,00	5 850,00	X	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов системы объектов и создание информативной, базисной и среды обеспечения возможности получения образования в соответствии с условиями, соответствующими требованиям законодательства	X	X
3.1.2.43.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.43.6.	Проведены осмотры поставщиков, товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.	Капитальный ремонт здания ГБОУ ИО "Ирикутская область" (корректировка) шифра № 1 "Удаль" - "Сибирский" (новый)	Бюджетные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	сл.	1	Иркутская область, г.Удаль - Сибирское, проезд Строителей, д. 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 88-11-0-001845-2023 от 16.02.2023	X	29 426,07	17 400,00	X	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов системы объектов и создание информативной, базисной и среды обеспечения возможности получения образования в соответствии с условиями, соответствующими требованиям законодательства	X	X
3.1.2.44.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.5.	Приведены приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.2.44.6.	Проведены осмотры поставщиков, товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (аукциону)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	

3.1.2.45.	Капитальный ремонт здания учебно-производственных мастерских ГОБУ «Иркутская область (территориальный) филиал № 3 г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ц.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тулуева, дом 18	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-07790-2025 от 02.11.2025	X	13 260,00	13 260,00	X	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций в сфере компьютерной, физической и спортивной деятельности, обеспечены возможности в образовательных учреждениях, соответствующие требованиям законодательства	X	X	
3.1.2.45.1.	Доставка комплектных материалов до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.45.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.45.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.45.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.45.5.	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.45.6.	Проведены отсчет поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.	Капитальный ремонт здания ГОБУ «ЦКСиД № 18 г. Тулуев» (карель в фискал)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ц.	1	Иркутская область, г. Тулуев, ул. Горького, д. 5	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-07790-2025 от 02.11.2025	X	15 400,00	15 400,00	X	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций в сфере компьютерной, физической и спортивной деятельности, обеспечены возможности в образовательных учреждениях, соответствующие требованиям законодательства	X	X	
3.1.2.46.1.	Доставка комплектных материалов до учреждения	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.5.	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.46.6.	Проведены отсчет поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.	Завершение капитального ремонта здания учебно-производственных мастерских ГОБУ «Иркутская область (территориальный) филиал № 3 г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ц.	1	г. Иркутск, ул. Мичура, д. 18	2025	2025	капитальный ремонт	X	Сметная стоимость	X	34 520,10	34 520,10	X	34 520,10	34 520,10	34 520,10	34 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведено в нормативное техническое состояние образовательных организаций в сфере компьютерной, физической и спортивной деятельности, обеспечены возможности в образовательных учреждениях, соответствующие требованиям законодательства	X	X
3.1.2.47.1.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.2.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.5.	Проведены работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.47.6.	Проведены отсчет поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.2.48.	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса Т.АПОУ ИЮТ "Иркутский государственный педагогический университет"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, г. Иркутск, пр.д. 100, дом 1, ДИТ.А.	2025	2025	капитальный ремонт	X	ПСД в эксплуатацию	X	13 511,50	13 511,50	X	13 511,50	13 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций в составе муниципальной, бюджетной среды, обеспечена возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства.	
3.1.2.48.K.1.	Дневные бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.48.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.48.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.48.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.48.K.5.	Приведены планы выполненных работ, охватывающих	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.48.K.6.	Проведена оценка поставщиков (партнеров, выполняющих работы, оказывающих услуги по контракту (договору))	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.	Начини капитальный ремонт учебного корпуса Т.АПОУ ИЮТ "Иркутский государственный педагогический университет" (физическая и структурная, тепловая и инженерная)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Слюдянский район, г. Бодайбо, микрорайон Кинель, квартал 1, Пятая А1	2025	2026	капитальный ремонт	X	Строительный объект	X	47 234,70	35 322,50	X	35 322,50	35 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций в составе муниципальной, бюджетной среды, обеспечена возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства.	
3.1.2.49.K.1.	Дневные бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	30.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.K.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.K.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.49.K.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.	Завершение капитального ремонта здания "Гимназия" ГБОУ ИО "Профессиональный лицей № 1 для молодежи" (физическая и структурная, тепловая и инженерная)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Нижнеангарский район, г.п/д. А.Сидельникова, ИК-100, в/кв.А.1, стр.№ 149	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 34-1-1-2-07789-2021 от 15.12.2021	X	4 965,00	4 965,00	X	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведено в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций в составе муниципальной, бюджетной среды, обеспечена возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства.	
3.1.2.50.K.1.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.K.2.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.K.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.K.5.	Приведены планы выполненных работ, охватывающих	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.2.50.K.6.	Проведена оценка поставщиков (партнеров, выполняющих работы, оказывающих услуги по контракту (договору))	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X

3.1.2.51	Исполнение работ по ремонту водопроводных сетей	Благоустройство территории, ремонт объектов водопроводного хозяйства	ка	1	Иркутская область, г. Чернышевск, ул. Советская, д. 2	3025	3026	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	2 420,90	2 420,90	X	2 420,90	2 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных учреждениях в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.51.К.1	Демонтаж объектов асфальтовых дорожек	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.51.К.2	Разметка знака на проезду с целью оптимизации движения (подземный, надземный)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.51.К.3	Защитный контур по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.51.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.51.К.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.51.К.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52	Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных в границах ГБОУ ИО «Иркутский государственный техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов водопроводного хозяйства	ка	1	Иркутская область, г. Иркутск, ж/д Паровозный, д. 11, Иркутская 667	3025	3025	капитальный ремонт	X	№ 36-1-1-2-064321-2022 от 08.09.2022	X	16 249,10	16 249,10	X	16 249,10	16 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных учреждениях в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.52.К.1	Демонтаж объектов асфальтовых дорожек	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52.К.2	Разметка знака на проезду с целью оптимизации движения (подземный, надземный)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52.К.3	Защитный контур по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52.К.5	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.52.К.6	Проведение осмотра поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53	Завершение работ по ремонту водопроводных сетей в границах ГБОУ ИО «Иркутский государственный техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов водопроводного хозяйства	ка	1	г. Иркутск, ул. Лок. Ударная, 226	3024	3025	капитальный ремонт	X	№ 11-1-2-064320-2022 от 23.08.2021	X	44764,59	41 773,70	X	41 773,70	41 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения в образовательных учреждениях в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.53.К.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53.К.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53.К.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53.К.5	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.2.53.К.6	Проведение осмотра поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		



3.1.2.54	Починка электропроводки здания, принадлежащего для размещения ГКУ «ИТ» «Амурская коллегия адвокатов»	Было построено территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	Иркутская область, г. Амурск, квартал 33, дом 8	2025	2026	капитальный ремонт	X	№ № 11-2-00707-2024 от 22.02.2024	X	260 826,38	260 826,38	X	5 669,30	5 669,30	5 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных зданий, принадлежащих в составе муниципальной, региональной и федеральной собственности, обеспечение безопасности и цифровых условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.54.K.1	Должны быть выполнены все условия	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.54.K.2	Размещение мебели на выставку с целью определения поставщика (подработка, инициация)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.54.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.54.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.54.K.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.54.K.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.2.55	Завершение капитального ремонта нежилого здания (гаражный корпус) ОГЗ 31009 "Перемещаемое недвижимое имущество на. Турбулентный А.А."	Было построено территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	Иркутская область, г. Тарбагатай, ул. 3, Дворовый д.А., Дворовый здания А	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ № 11-2-061575-2023 от 03.12.2023	X	145 000,00	54 748,20	X	45 861,60	45 861,60	45 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и социальные объекты, принадлежащих в собственности муниципальной, региональной и федеральной, обеспечение безопасности и цифровых условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.55.K.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.55.K.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.55.K.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	10.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.55.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.55.K.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.55.K.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и социальные объекты	Было построено территориальный ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	Иркутская область, г. Амурск, квартал №, строения 12 "М"	2024	2026	капитальный ремонт	X	№ № 11-2-07824-2024 от 19.12.2023	X	141 782,10	116 782,10	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и социальные объекты, принадлежащих в собственности муниципальной, региональной и федеральной, обеспечение безопасности и цифровых условий, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.2.56.K.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56.K.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56.K.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56.K.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.2.56.K.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадатов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	

3.1.2.57.	Начало капитального ремонта фасада здания ОГ БПТОЗ – Иркутской области государственной больницы	Капитальный ремонт территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка	1	г. Иркутск, ул. Гуркина, 3	2025	2026	капитальный ремонт	X	№ 38-11-0-01246/2024 от 21.03.2024	X	120 000,00	120 000,00	X	20 961,90	20 961,90	20 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	Приведение в нормативное состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание условий, способствующих повышению качества образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в образовательных организациях в области высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность		
3.1.2.57.1.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.57.2.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.57.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.57.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.57.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.57.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.	Заключительный ремонт административного и учебного корпусов областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский национальный исследовательский университет"	Было отреставрировано территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са	1	Иркутская область, г. Саяно-Мануйлинск, ул. Плеханова, д. 120	2025	2025	капитальный ремонт	X		X	12 000,00	12 000,00	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	Приведение в нормативное состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание условий, способствующих повышению качества образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в образовательных организациях в области высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность		
3.1.2.58.1.	Доставка оборудования в соответствии со спецификацией	X	X	X	X	X	29.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.2.	Разработка задания на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.5.	Проектирование проекта выполнения работ, выполнение работ	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.58.6.	Проектирование поэтажных планов, выполнение работ, начисление затрат на контракте (заемщик)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.	Начало капитального ремонта здания ОГ БПТОЗ – Иркутской области государственной больницы на территории уч. запов. (ремонты в учебные аудитории, перемычки, стены в интерколорах, ремонт звуковых выходов, ремонт помещений в цоколе, внутреннее декоративное оформление помещений, устройство систем вентиляции, системы кондиционирования)	Было отреставрировано территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са	1	Иркутская область, г. Тельмана, д. 20	2025	2026	капитальный ремонт	X	ПСД разработано	X	14 000,00	14 000,00	X	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	Приведение в нормативное состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание условий, способствующих повышению качества образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в образовательных организациях в области высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность		
3.1.2.59.1.	Доставка оборудования в соответствии со спецификацией	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.2.	Разработка задания на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.5.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	
3.1.2.59.6.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3606172327	360601001	X	X	

3.1.2.60	Завершение капитального ремонта ГИ ВПОУ «Уральский машиностроительный институт»	Вспомогательные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Степаняк, д. 20	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-061372-2023 от 20.10.2023	X	19 841,80	24 613,50	X	22 179,70	22 179,70	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образовательной сферы здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.60.K.1.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.60.K.2.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.60.K.3.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.60.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.60.K.5.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл.		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.60.K.6.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл. по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Мадятов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	360817237	36081001		X	X
3.1.2.61.	Устройство системы вентиляции (в рамках капитального ремонта) в здании инженерной школы (ВПОУ Иркутский областной строительный колледж им. Н.Т. Ковалева)	Вспомогательные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Халтурин, д. 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-078720-2022 от 01.11.2022	X	3 614,40	3 614,40	X	3 614,40	3 614,40	3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образовательной сферы культуры и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.61.K.1.	Доходы бюджетные ассигнованы до учреждения		X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.61.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.61.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.61.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.61.K.5.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл.		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.61.K.6.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл. по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.	Утепление помещений на территории инженерной школы (ВПОУ Иркутский областной строительный колледж им. Н.Т. Ковалева)	Вспомогательные территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Халтурин, д. 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-2-018575-2023 от 12.04.2023	X	18 980,00	18 980,00	X	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образовательной сферы культуры и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.2.62.K.1.	Доходы бюджетные ассигнованы до учреждения		X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт		X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.K.4.	Техническая готовность объекта, %		X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.K.5.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл.		X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X
3.1.2.62.K.6.	Приведены ли в исполнение работы, охватываемые усл. по контракту (договору)		X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Полунова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	361117260	36110101		X	X

3.1.263	Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ Иркутской области культурно-досуговой службы им. И.И. Ковальца	Бюджетное учреждение государственного областного подчинения Иркутской области	об.	1	г. Иркутск, ул. Хатунца, д. 1	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-12-034124-2023 от 29.11.2023	X	1 625,41	1 625,41	X	1 625,41	1 625,41	1 625,41	1 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере культуры и создание комфортной образовательной среды, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.263.K.1	Дискомы бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.263.K.2	Размещение заказа на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	16.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.263.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.263.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.263.K.5	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.263.K.6	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264	Капитальный ремонт помещений первого этажа в здании областного ГБУЗ Иркутской области службы культуры	Бюджетное учреждение государственного областного подчинения Иркутской области	об.	1	г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 134	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-12-010397-2023 от 25.02.2023	X	6 599,77	6 599,77	X	6 599,77	6 599,77	6 599,77	6 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере культуры и создание комфортной образовательной среды, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.264.K.1	Дискомы бюджетные ассигнования до учреждения	X	X	X	X	X	26.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264.K.2	Размещение заказа на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264.K.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264.K.5	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.264.K.6	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265	Завершение капитального ремонта административных помещений здания ГБОУЗ "Иркутская областная ШШБ"	Бюджетное учреждение государственного областного подчинения Иркутской области	об.	1	г. Иркутск, Железнодорожная ул. д. 9	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-12-034124-2023 от 29.06.2023	X	7 499,02	7 499,02	X	7 499,02	7 499,02	7 499,02	7 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере культуры и создание комфортной образовательной среды, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, соответствующее требованиям законодательства	X	X
3.1.265.K.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265.K.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265.K.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265.K.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265.K.5	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.265.K.6	Принципиальное согласие поставщика товаров, выполнение работ, оказание услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Палуева	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	

3.1.3	Осуществлены мероприятия, связанные с финансированием капитального ремонта зданий и сооружений, в т.ч. капитального ремонта зданий и сооружений в государственной образовательной организации Иркутской области в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 327 000,54	1 153 421,00	1 107 140,10	1 107 140,10	1 107 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.1.3.1	Завершены капитальные в ремонт здания ГБОУ ИО «Иркутский профессиональный колледж № 1 г. Иркутск»	Бюджетное учреждение территори. рынка объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская обл., Дорногол. д.4	2024	2024	капитальный ремонт	X	П/Д в строительстве	X	133 896,64	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений образовательной организации в составе муниципальной, бюджетной среды объектов муниципальной, бюджетной и в муниципальной условиях, соответствующих требованиям законодательства
3.1.3.1.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.1.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.1.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.1.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.1.5	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений объектов	X	X	X	X	X	19.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.1.6	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений объектов	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2	Капитальный ремонт системы вентиляции ГБОУ ИО «Иркутский профессиональный колледж № 6 г. Пойковский»	Бюджетное учреждение территори. рынка объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Пойковский, г. ул. Пойковская, 122	2024	2024	капитальный ремонт	X	П/Д в строительстве	X	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений образовательной организации в составе муниципальной, бюджетной среды объектов муниципальной, бюджетной и в муниципальных условиях, соответствующих требованиям законодательства
3.1.3.2.1	Дополнены бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2.2	Размещены заявки на закупку с целью предоставления в муниципальную образовательную организацию	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2.5	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений объектов	X	X	X	X	X	21.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.2.6	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений объектов	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.3	Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ИО «Иркутский профессиональный колледж № 1 г. Усть-Уда»	Бюджетное учреждение территори. рынка объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Усть-Удинский район, ул. Усть-Удинская, 37	2024	2024	капитальный ремонт	X	реконструкция П/Д	X	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений образовательной организации в составе муниципальной, бюджетной среды объектов муниципальной, бюджетной и в муниципальных условиях, соответствующих требованиям законодательства
3.1.3.3.1	Дополнены бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.3.2	Размещены заявки на закупку с целью предоставления в муниципальную образовательную организацию	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.3.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.3.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X
3.1.3.3.5	Приведены в нормативное техническое состояние образовательных помещений объектов	X	X	X	X	X	21.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X

3.1.3.3.6.	Принятые отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.	Капитальный ремонт ОБС (БЕЗОП. ИО «Усть-Ордынский государственный техникум (областное бюджетное учреждение)»)»	Бюджетное учреждение государственного сектора экономики Иркутской области	ка	1	Иркутская область, Тарног-Булагский район, м.п. Усть-Ордынский, ул. Давыд, 35	2026	2026	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	49 762,73	49 762,73	X	49 762,73	49 762,73	49 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание условий для повышения качества образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.3.4.1.	Договоры бюджетные заключены до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подработка, изготовление)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.5.	Принятые отчеты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.4.6.	Принятые отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.	Завершение капитального ремонта здания главного корпуса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж г. Иркутска имени П.А.Мухоморова (филиал)» (далее - колледж имени П.А.Мухоморова)	Бюджетное учреждение государственного сектора экономики Иркутской области	ка	1	Иркутская область, Нижнеангарский район, город Железнодорожный, 5 квартал, дом 145	2024	2026	капитальный ремонт	X	86 112 677,508 - 2024 от 15.12.2022	X	35 730,78	35 730,78	X	35 730,78	35 730,78	35 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание условий для повышения качества образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.3.5.1.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	11.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.2.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	10.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.5.	Принятые отчеты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.5.6.	Принятые отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.	Капитальный ремонт кровли в здании общеобразовательного учреждения (БЕЗОП. ИО «Иркутский государственный техникум»)»	Бюджетное учреждение государственного сектора экономики Иркутской области	ка	1	г. Иркутск, д. 172	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 38-11-0-07067-2023 от 13.06.2023	X	31 885,31	31 885,31	X	31 885,31	31 885,31	31 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных учреждений и создание условий для повышения качества образования в соответствии с требованиями законодательства	X	X
3.1.3.6.1.	Договоры бюджетные заключены до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.2.	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подработка, изготовление)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.5.	Принятые отчеты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.6.6.	Принятые отчета поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

3.1.3.7	Капитальный ремонт фасада здания ГБОУ ИО «Брянский педагогический колледж им. Д.Байрама» (смена зимы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Баянзасайский район, с. Баян, ул. Лобань, 40	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-17-060712-2021 от 15.11.2021	X	6 006,23	6 006,23	X	6 006,23	6 006,23	6 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства, находящихся в составе муниципальной, бюджетной или средств бюджетной автономности учреждений, осуществляющих предоставление муниципальных услуг	X	X
3.1.3.7.1	Доплата бюджетным ассигновкам до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.7.2	Размещение заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, иными работами)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.7.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.7.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.7.5	Принятие приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.7.6	Принятие акта выполненных работ, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (контракту)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8	Капитальный ремонт здания ГБОУ ИО «Иркутский педагогический колледж им. М.Д. Писарева» (смена зимы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Иркутский улус, пос. д.26	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-17-029792-2023 от 01.06.2023	X	8 122,70	8 122,70	X	8 122,70	8 122,70	8 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства, находящихся в составе муниципальной, бюджетной или средств бюджетной автономности учреждений, осуществляющих предоставление муниципальных услуг	X	X
3.1.3.8.1	Доплата бюджетным ассигновкам до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8.2	Размещение заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, иными работами)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8.5	Принятие приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.8.6	Принятие акта выполненных работ, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (контракту)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9	Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГБОУ ИО «Иркутский колледж имени академика Г.И. Удальцова» (смена зимы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Ачинский район, с/пос. Петр. 313	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-17-016235-2021 от 06.04.2021	X	23 525,53	23 525,53	X	23 525,53	23 525,53	23 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства, находящихся в составе муниципальной, бюджетной или средств бюджетной автономности учреждений, осуществляющих предоставление муниципальных услуг	X	X
3.1.3.9.1	Доплата бюджетным ассигновкам до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9.2	Размещение заявки на закупку с целью обеспечения поставками (подрядными, иными работами)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9.5	Принятие приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	
3.1.3.9.6	Принятие акта выполненных работ, оказанных работ, оказанных услуг по контракту (контракту)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X	

3.1.3.10.	Капитальный ремонт фасада здания учебной мастерской ГБПОУ ИО «Иркутский колледж легкой промышленности и дорожного строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	с Иркутск, бульвар Рыбачев 43 (Зиттер А)	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 38-1-11-2 от 01.04.2021 от 06.06.2021	X	3 592,31	3 592,31	X	3 592,31	3 592,31	3 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и иркутскими условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.3.10.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.10.2.	Разработать заявку на закупку с целью оптимизации поставок (подрядных, материалов)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.10.3.	Заключить контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.10.4.	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.10.5.	Приведены проекты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.10.6.	Приведены отчета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.	Капитальный ремонт здания бывшей переплетно-книжной фабрики ГБПОУ ИО «Иркутский колледж легкой промышленности и дорожного строительства, капитальные, отделочные работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	Иркутская область, г. Шелехов, микр. д. 35	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 38-1-114-19 от 31.10.2019	X	9 071,54	9 071,54	X	9 071,54	9 071,54	9 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и иркутскими условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.3.11.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.2.	Разработать заявку на закупку с целью оптимизации поставок (подрядных, материалов)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.3.	Заключить контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.4.	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.5.	Приведены проекты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.11.6.	Приведены отчета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.	Капитальный ремонт общеобразовательного здания бывшей фабрики ГБПОУ ИО «Иркутский колледж легкой промышленности и дорожного строительства, капитальные, отделочные работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	Иркутская область, г. Шелехов, микр. д. 35	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1106-19 от 29.10.2019	X	11 297,09	11 297,09	X	11 297,09	11 297,09	11 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и иркутскими условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.3.12.1.	Дополнить бюджетные ассигнования до утверждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.2.	Разработать заявку на закупку с целью оптимизации поставок (подрядных, материалов)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.3.	Заключить контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.4.	Техническая подготовка объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.5.	Приведены проекты выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.12.6.	Приведены отчета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	



3.1.3.13.	Капитальный ремонт зданий (близ территории школ), материал. финанс. 1 310 000 руб. «Образовательный комплекс архитектуры и строительства»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск, 1-й пер., д. 35	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 1-01/09-18 от 02.04.2018	X	6 917,55	6 917,55	X	6 917,55	6 917,55	6 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Повышение в нормативное состояние системы общеразвивающих организаций в составе муниципальной, бюджетной среды объектов дошкольного, начального образования в сельских и микрофирмах, условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.13.1.	Дизайны бюджетные ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.13.2.	Разметка знаков на мосту, с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.13.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.13.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.13.5.	Проведение приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.13.6.	Принятие акта поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.	Капитальный ремонт детских игровых площадок № 11 (г.Иркутск) «Иркутский муниципальный детский садик»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тихвинская, 12	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-12-04408-2023 от 29.07.2023	X	16 442,35	16 442,35	X	16 442,35	16 442,35	16 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Повышение в нормативное состояние системы общеразвивающих организаций в составе муниципальной, бюджетной среды объектов дошкольного, начального образования в сельских и микрофирмах, условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.14.1.	Дизайны бюджетные ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.2.	Разметка знаков на мосту, с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.5.	Принятие приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.14.6.	Принятие акта поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.	Капитальный ремонт объектов Государственного учреждения «Профессиональное образовательное учреждение "Тольяттинский аграрно-промышленный техникум"»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Усольский район, в/с. Железнодорожный, ул. Малин, 8, другие	2026	2026	капитальный ремонт	X	ЛРД в разработке	X	32 254,28	32 254,28	X	32 254,28	32 254,28	32 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Повышение в нормативное состояние системы общеразвивающих организаций в составе муниципальной, бюджетной среды объектов дошкольного, начального образования в сельских и микрофирмах, условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.15.1.	Дизайны бюджетные ассигновкам до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.2.	Разметка знаков на мосту, с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.5.	Принятие приемки выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.15.6.	Принятие акта поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.3.16.	Капитальный ремонт внутренних сантехнических и электрических сетей, замена и модернизация электротехнических устройств, замена электропроводки, замена светильников, замена сантехники в помещениях учебных корпусов ГБОУ ИО «Иркутский государственный технический университет»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	г. Иркутск, ул. Мира, д. 14	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-13-2-00026-2024 от 29.02.2024	X	32 660,70	32 660,70	X	32 660,70	32 660,70	32 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение качества и доступности образования в бумажных и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.16.K.1.	Диагностика оборудования помещений до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.16.K.2.	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочки, материалы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.16.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.16.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.16.K.5.	Принятые работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.16.K.6.	Принятые работы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.	Капитальный ремонт фасадов, замена дверей учебных корпусов, облицовка, материалы ГБОУ ИО «Иркутский технический университет» и модернизация помещений	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	г. Иркутск, ул. Мира, д. 14	2026	2026	капитальный ремонт	X	Согласовано по смете	X	45 600,00	45 600,00	X	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение качества и доступности образования в бумажных и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.17.K.1.	Диагностика оборудования помещений до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.K.2.	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочки, материалы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.K.5.	Принятые работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.17.K.6.	Принятые работы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.	Капитальный ремонт крыш и фасадов учебных корпусов ГБОУ ИО «Иркутский технический университет» и модернизация помещений	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1	г. Иркутск, ул. Лермонтова, 6	2026	2026	капитальный ремонт	X	Согласовано по смете	X	35 730,78	35 730,78	X	35 730,78	35 730,78	35 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	Проведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обучения, обеспечение качества и доступности образования в бумажных и цифровых условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.18.K.1.	Диагностика оборудования помещений до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.K.2.	Разработка плана на закупку с целью определения поставщика (подарочки, материалы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.K.5.	Принятые работы выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		
3.1.3.18.K.6.	Принятые работы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3608172408	360801001	X	X		







3.1.3.2.	Капитальный ремонт кухни в столовой ГБОУ НОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 18 г. Иркутск»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	г. Иркутск, ул. Вайнера,	2026	2026	капитальный ремонт	X	Планируемая сумма контракта	X	15 400,00	15 400,00	X	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комплектов, безымянный фонд объектов недвижимости, получение образования в безымянный и коммерциализ. условия, соответствие всем требованиям законодательства	
3.1.3.2К.1.	Доставка бытовых appliances до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.2К.2.	Работы по монтажу и пуску с целью обследования поставщика (подготовка, монтаж)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.2К.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.2К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.2К.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.2К.6.	Проведение audits поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп.контр.)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29.	Капитальный ремонт во благоустройство территории ГБОУ НОУ «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Аларская»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Аларск, 12 микр. дом 18	2026	2026	капитальный ремонт	X	Планируемая сумма контракта	X	8 624,00	8 624,00	X	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комплектов, безымянный фонд объектов недвижимости, получение образования в безымянный и коммерциализ. условия, соответствие всем требованиям законодательства	
3.1.3.29К.1.	Доставка бытовых appliances до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29К.2.	Работы по монтажу и пуску с целью обследования поставщика (подготовка, монтаж)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29К.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29К.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.29К.6.	Проведение audits поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп.контр.)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30.	Капитальный ремонт 4-го корпуса здания ГБОУ НОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Аларская"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, г. Аларск, 99 микр. дом 1	2026	2026	капитальный ремонт	X	Сумма по смете	X	26 651,70	26 651,70	X	26 651,70	26 651,70	26 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций в составе комплектов, безымянный фонд объектов недвижимости, получение образования в безымянный и коммерциализ. условия, соответствие всем требованиям законодательства	
3.1.3.30К.1.	Доставка бытовых appliances до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30К.2.	Работы по монтажу и пуску с целью обследования поставщика (подготовка, монтаж)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30К.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30К.5.	Проведение приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.30К.6.	Проведение audits поставщиков товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп.контр.)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.3.1.	Капитальный ремонт здания в ОКУ "УКХИ № 18 г. Иркутск" (проект системы водопровода по плану)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького д. 5, стр. 1.	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ Ж-111-0-010-000-2023 от 23.06.2023	X	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания воспитанцев, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства.		
3.1.3.1.1.	Дизайны бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.1.2.	Разметка чьих-то на карту с целью определения местоположения (параметры, масштабы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.1.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.1.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.1.5.	Проведения приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.1.6.	Проведения оценок поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп. договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.	Капитальный ремонт на замене основных фидов в ОКУ "УКХИ № 33 г. Иркутск"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Бичурский район, ул. Одинова, ул. Агартсрх д. 7	2026	2026	капитальный ремонт	X	Положительная оценка стоимости	X	23 700,00	23 700,00	X	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания воспитанцев, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующее требованиям законодательства.		
3.1.3.2.1.	Дизайны бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.2.	Разметка чьих-то на карту с целью определения местоположения (параметры, масштабы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.5.	Проведения приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.2.6.	Проведения оценок поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп. договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.	Капитальный ремонт фидов здания ОКУ ИО "Специальная государственная школа № 19 г. Иркутск"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	г. Иркутск, ул. Чапаева, д. 7	2026	2026	капитальный ремонт	X	Положительная оценка стоимости	X	12 297,20	12 297,20	X	12 297,20	12 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обитания воспитанцев, получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующее требованиям законодательства.		
3.1.3.3.1.	Дизайны бюджетные ассигнованные до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.2.	Разметка чьих-то на карту с целью определения местоположения (параметры, масштабы)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.5.	Проведения приема выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
3.1.3.3.6.	Проведения оценок поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (доп. договору)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		





3.1.3.37	Капитальный ремонт на земельном участке в границах ГБУ ИО «Иркутский аграрный техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ев.	1	г. Иркутск, ул. Дзержинского, 213	2026	2026	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	20 133,61	20 133,61	X	20 133,61	20 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное государственное образование государственного образовательного учреждения в форме комбинированной, безвзрывной, средним образованием обучающихся в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям качества		
3.1.3.37.К.1	Диспозитив бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.37.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.37.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.37.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.37.К.5	Принята ли смета выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.37.К.6	Принята ли смета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38	Капитальный ремонт на земельном участке в границах ГБУ ИО «Иркутский аграрный техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ев.	1	г. Иркутск, ул. Дзержинского, 211	2026	2026	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	2 643,34	2 643,34	X	2 643,34	2 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное государственное образование государственного образовательного учреждения в форме комбинированной, безвзрывной, средним образованием обучающихся в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям качества		
3.1.3.38.К.1	Диспозитив бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38.К.5	Принята ли смета выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.38.К.6	Принята ли смета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39	Капитальный ремонт объектов ГБУ ИО «Тайшетский производственно-техникум»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ев.	1	Иркутская область, г.Тайшет, 3-й Иркутский д. 123-34	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ № 11-1-2, 02491-2022 от 21.04.2022	X	31 647,90	31 647,90	X	31 647,90	31 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в нормативное государственное образование государственного образовательного учреждения в форме комбинированной, безвзрывной, средним образованием обучающихся в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям качества		
3.1.3.39.К.1	Диспозитив бюджетных ассигнований до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39.К.2	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39.К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39.К.5	Принята ли смета выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.39.К.6	Принята ли смета поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.3.40.	Делегация заявки («АНОУ "Братский профессиональный техникум"»	Благоустройство территории, ремонт объектов жилищного назначения	св.	1	Иркутская область, г. Иркутск, в/р Центральный, ул. Верхова, д. Ю.А, стр. 1	2020	2020	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	X	11 912,13	11 912,13	X	11 912,13	11 912,13	11 912,13	11 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Повышение в информационно-технологическое оснащение образовательных учреждений в области информатики, безопасности средств обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.40.1.	Долевая бюджетная возмещения до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.40.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.40.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.40.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.40.5.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	21.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.40.6.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.	Капитальный ремонт здания учебного корпуса (АНОУ "Профессиональное училище № 39"	Благоустройство территории, ремонт объектов жилищного назначения	св.	1	Иркутская область, Баянзасайский район, в. Центральная, ул.м.д.з. Марш. д. 15	2020	2020	капитальный ремонт	X	№ 38.111.2.0571.06.2020 от 13.11.2020	X	X	31 680,96	31 680,96	X	31 680,96	31 680,96	31 680,96	31 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в информационно-технологическое оснащение образовательных учреждений в области информатики, безопасности средств обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.41.1.	Долевая бюджетная возмещения до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.5.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	21.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.41.6.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.	Капитальный ремонт учреждения Государственного колледжа «Иркутский политехнический колледж» в г. Иркутске	Благоустройство территории, ремонт объектов жилищного назначения	св.	1	г. Иркутск, ул. Советская, 94	2020	2020	капитальный ремонт	X	НСД в разработке	X	X	36 915,48	36 915,48	X	36 915,48	36 915,48	36 915,48	36 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в информационно-технологическое оснащение образовательных учреждений в области информатики, безопасности средств обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
3.1.3.42.1.	Долевая бюджетная возмещения до учреждения	X	X	X	X	X	27.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.2.	Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	30.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.5.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги	X	X	X	X	X	21.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
3.1.3.42.6.	Принципиально приняты выполненные работы, оказанные услуги по контракту (заказу)	X	X	X	X	X	30.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

3.1.343.1	Проведение капитального ремонта учебной мебели ГБОУ ИО "Ильинский техникум аграрных технологий и сервис"	Бюджетные ассигнования областного государственного бюджета	об.	1	Иркутская область, Слюдянский район, г. Кабанск, микрорайон "Радуга", корпус 1 (этаж А)	2025	2027	капитальный ремонт	X	Стоимость по смете	X	11 912,20	11 912,20	X	11 912,20	11 912,20	11 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и региональными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.343.1.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.343.1.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.343.1.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.343.1.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.343.1.5	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.343.1.6	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	25.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344	Капитальный ремонт здания учебного корпуса №1 ГБОУ ИО "Усть-Ордынский аграрный техникум"	Бюджетные ассигнования областного государственного бюджета	об.	1	Иркутская область, Слюдянский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 35	2026	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-03176-2025 от 19.04.2025	X	27 736,95	27 736,95	X	27 736,95	27 736,95	27 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и региональными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.344.1	Длинные бескаркасные анкеры для укрепления	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344.2	Различные махи на махулы с целью организации покосов и пастбищных мероприятий	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344.3	Защитный контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344.5	Приведение в нормативное состояние работ, связанных с электроснабжением	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.344.6	Приведение в нормативное состояние работ, связанных с электроснабжением	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345	Завершение капитального ремонта здания учебного корпуса №1 ГБОУ ИО "Ильинский техникум аграрных технологий и сервис"	Бюджетные ассигнования областного государственного бюджета	об.	1	Иркутская область, г. Нерюнь, ул. Советская, д. 2, корпус здания А	2025	2026	капитальный ремонт	X	№ 36-11-2-03418-2025 от 20.07.2025	X	2 420,90	2 420,90	X	2 420,90	2 420,90	2 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	Приведение в нормативное техническое состояние образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды обучения в соответствии с федеральными и региональными условиями, соответствующими требованиям законодательства		
3.1.345.1	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	11.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345.2	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345.3	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345.5	Приведение в нормативное состояние работ, связанных с электроснабжением	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		
3.1.345.6	Приведение в нормативное состояние работ, связанных с электроснабжением	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3008172408	300801001	X	X		



3.1.3.49.	Капитальный ремонт здания ОГЭПОУ «Английское лицейское училище» (Байгустравский территория)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	И	Иркутская область, г. Анжар, квартал №1, строение 12-44а	2026	2026	капитальный ремонт	X	П/Д в разрыве	X	15 000,00	15 000,00	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объекта образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.3.49.K.1.	Доклады бюджетами ассигнованы до учреждения	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.49.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (продукция, изделия)газ)	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.49.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.49.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.49.K.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.49.K.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.	Разработка проектно-сметной документации на объект "Капитальный ремонт ИИ ВШПОУ с целью повышения надежности системы» (Байгустравский территория)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	И	Иркутская область, г. Усть-Илимский, ул. Г.Григорьева, д. 20	2026	2026	реконструкция П/Д	X	П/Д в разрыве	X	21 497,90	21 497,90	X	21 497,90	21 497,90	21 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов образования в сфере здравоохранения и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.3.50.K.1.	Оценка бюджетами ассигнованы до учреждения	X	X	X	X	23.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (продукция, изделия)газ)	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.K.3.	Заключен контракт на закупку продукции (продукция)	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.K.4.	Разработана проектная документация	X	X	X	X	01.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.K.5.	Заключен контракт на проектные государственные закупки	X	X	X	X	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.50.K.6.	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	18.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Модестов	Министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
3.1.3.51.	Капитальный ремонт здания филиала ВШПОУ Иркутской области «Лицейское училище имени Фрунзе» Шаньва	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	И	г. Иркутск, ул. Б.Дзержинского, 2	2026	2026	капитальный ремонт	X	Сметная по смете	X	18 000,00	18 000,00	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	Приведение в нормативное техническое состояние объекта образования в сфере культуры и создание комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства		
3.1.3.51.K.1.	Доклады бюджетами ассигнованы до учреждения	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.3.51.K.2.	Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (продукция, изделия)газ)	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.3.51.K.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.3.51.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.3.51.K.5.	Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	
3.1.3.51.K.6.	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	381101001	X	X	

3.1.3.52	ГБОУ Иркутской области культурно-досуговой деятельности им. Н.С. Коваленко	Капитальное строительство, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Халтуринская, д. 1, литер А	2026	2026	капитальный ремонт	X	Планировка световых элементов	X	5 000,00	5 000,00	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	Приведение в соответствие объектов образования в сфере культуры и досуга с требованиями, установленными в федеральном законе, соответствующими требованиями законодательства	X	X
3.1.3.52.К.1	Дополнение функционала существующих доукомплектованных	X	X	X	X	X	27.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.52.К.2	Разработка проекта на закупку с целью обеспечения поставками (подрядками, монтажом)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.52.К.3	Заключить контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.52.К.4	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	28.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.52.К.5	Проектирование проектно-сметной документации работ, монтажных работ	X	X	X	X	X	21.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.52.К.6	Проектирование сметной документации монтажных работ, монтажных работ по монтажу оборудования	X	X	X	X	X	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53	Разработка проектной документации для проведения работ по созданию объектов культуры в здании "Дом Пастуховых". Иркутское театральное училище	Капитальное строительство, ремонт объектов недвижимого имущества	сд.	1	г. Иркутск, ул. Тенишевская, 30	2026	2026	реконструкция ПС	X	ПС в разобранном	X	14 471,60	14 471,60	X	14 471,60	14 471,60	14 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	Приведение в соответствие существующих объектов образования в сфере культуры и досуга с требованиями, установленными в федеральном законе, соответствующими требованиями законодательства	X	X
3.1.3.53.К.1	Объект об объекте существующая здания	X	X	X	X	X	21.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53.К.2	Разработка проекта на закупку с целью обеспечения поставками (подрядками, монтажом)	X	X	X	X	X	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53.К.3	Заключить контракт на закупку проектной документации	X	X	X	X	X	29.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53.К.4	Разработка проектно-сметной документации	X	X	X	X	X	01.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53.К.5	Заключить контракт на проведение геодезических измерений	X	X	X	X	X	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.1.3.53.К.6	Получить разрешение на строительство по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	18.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	О.Н. Попова	Министерство культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38101001	X	X		
3.2	Создание новых мест за счет существующих земельных участков в объектах государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в течение года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	503 123,30	503 123,30	X	503 123,30	503 123,30	503 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1	Создание новых мест за счет существующих земельных участков в объектах государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	503 123,30	503 123,30	X	503 994,30	503 994,30	503 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1.1	Целии объектов на 120 мест для размещения учащихся в Усть-Ордынской ул. имени М.А. Ульянова. Благотворительный объект недвижимого имущества	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	120	мест	Иркутская область, г. Иркутск, Боевухинский, с/д. Усть-Ордынская, ул. имени М.А. Ульянова, д. 34	01.01.2023	31.12.2023	строительство	№ 38-11-3-061622-2023 от 31.12.2023	№ 38-11-3-061622-2023 от 31.12.2023	Проект ОПОУ "УО" ИОУ от 11.12.2023 №19-р	503 123,30	503 123,30	Муниципальное образование "город Бургазинский район"	289 994,30	289 994,30	289 994,30	2,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Басалова	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380812165	38101001	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования позволяет получить дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	X	X
3.2.1.1.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380812165	38101001	X	X		
3.2.1.1.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380812165	38101001	X	X		
3.2.1.1.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380812165	38101001	X	X		

3.2.1.1.К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.5.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	29.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.2.	Созданы новые места на счет государственного бюджета в муниципальной собственности Иркутской области в сфере образования, утвержденные в 2025 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21412650	21412650	X	21412650	21412650	21412650	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.2.2.1.	Заняты должности на 120 мест для назначения кандидатов в Усть-Удэнском, ул. Ленин, 34 А. Закрытого района Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	120	мест	Иркутская область, г. Усть-Удэнское, ул. Ленин, 34 А.	01.08.2023	31.12.2025	строительство	№ 361-1-3-061622-2023 от 31.12.2023	№ 361-1-3-061622-2023 от 31.12.2023	Приказ ОГБНУ "УДО" ИОГ от 11.12.2020 №169	21412650	21412650	Муниципальное образование "Городовой район"	21412650	21412650	21412650	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001				Созданы новые места в образовательных организациях и организациях профессионального образования по мере получения вакантных должностей, исходящих от места проведения работы	X	X
3.2.1.1.К.1.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.2.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.3.	Завершено мероприятие по строительству объекта	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.4.	Заключены акты государственного строительного надзора по объектам	X	X	X	X	X	14.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.5.	Разрешено на ввод объекта в эксплуатацию объекты	X	X	X	X	X	28.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.2.1.1.К.6.	Государственная регистрация прав на объект недвижимости по объектам	X	X	X	X	X	16.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.3.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные основным сметным расчетом по строительству, реконструкция объектов капитального строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	696,20	696,20	696,20	0,00	696,20	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.3.1.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные основным сметным расчетом по строительству, реконструкция объектов капитального строительства в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	696,20	696,20	696,20	0,00	696,20	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.3.1.1.	Созданы новые места на строительство объектов образования	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	250	Иркутская область, город Тулуя, ул. 3-я Заречная, 4а	01.01.2024	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	Муниципальное образование "Город Тулуя"	374,60	374,60	374,60	0,00	374,60	0	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001				Созданы новые места в образовательных организациях и дошкольных образовательных организациях по мере получения вакантных должностей, исходящих от места проведения работы	X	X
3.3.1.1.К.1.	Разрешено вводом на закупку	X	X	X	X	X	25.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.3.1.1.К.2.	Заключены контракты на выполнение работ, не предусмотренных основным сметным расчетом	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.3.1.1.К.3.	Сданы акты по проведению аварийного надзора по строительству объектов образования	X	X	X	X	X	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.3.1.1.К.4.	Созданы новые места по договору на проведение аварийного надзора по строительству объектов образования	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				
3.3.1.1.К.5.	Заключены акты государственного строительного надзора по объектам	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3809172165	381101001	X	X				

3.3.1.3.K.6.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	29.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.	Объект является объектом капитального строительства объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Падербиинский Чувашского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чувашский район, ул. Демьяковская, участок "Б"	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мест	140	Иркутская область, Чувашский район, ул. Демьяковская, участок "Б"	01.01.2024	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001		Создание новых мест в образовательных и дошкольных образовательных организациях позволяет улучшить качество образования в условиях, отвечающих современным требованиям, не вызывая от места проблемы ребенка	X		
3.3.1.2.K.1.	Разрешено ввод в эксплуатацию	X	X	X	X	X	25.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Вышков	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.K.2.	Заключены контракты на реализацию мероприятий, не предусмотренных сметами сметами расчетов	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.K.3.	Полная оплата по переводов авторского надзора по строительству объектов образования	X	X	X	X	X	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.K.4.	Осуществлены оплаты по договору на проведение авторского надзора по строительству объектов образования	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.K.5.	Заключены акты государственного строительного надзора по проекту	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.3.1.2.K.6.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	29.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.	Построек организации дошкольного образования в Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.4.1.	Построек организации дошкольного образования в Иркутской области в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.4.1.1.	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Падербиинский Чувашского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чувашский район, ул. Демьяковская, участок "Б"	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мест	140	Иркутская область, Чувашский район, ул. Демьяковская, участок "Б"	01.01.2024	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001		Создание новых мест в образовательных и дошкольных образовательных организациях позволяет улучшить качество образования в условиях, отвечающих современным требованиям, не вызывая от места проблемы ребенка	X	
3.4.1.3.K.1.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.1.3.K.2.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.1.3.K.3.	Заключены мероприятия по строительству объекта	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.1.3.K.4.	Заключены акты государственного строительного надзора по проекту	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.1.3.K.5.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	29.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
3.4.1.3.K.6.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X			
Результаты региональной (всесторонней) проработки, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																													
4.1.	Созданы новые места в муниципальных образовательных организациях (объекты капитального строительства, завершаемые в текущем году)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 731 141,57	6 731 141,57	X	12 489 042,20	10 104 358,46	10 104 758,40	0,00	0,00	2 384 263,60	X	X	X	X	X		
4.1.1.	Созданы новые места в муниципальных образовательных организациях (объекты капитального строительства, завершаемые в текущем году) в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 390 831,80	2 390 831,80	X	1 627 513,30	1 448 732,00	1 448 732,00	0,00	0,00	178 781,30	0,00	X	X	X	X	X	
4.1.1.1.	Строительство детского сада на 110 мест по адресу: г. Черемухово, ул. 1-ая Лермонтова, 1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мест	110	Иркутская область, городской округ Черемухово, город Черемухово, улица 1-ая Лермонтова, дом 1	01.01.2024	31.12.2024	строительство	№ 36-1-1-2-001974-2022 от 02.05.2022	№ 36-1-1-2-001974-2022 от 02.05.2022	Постановление МО Тунка Черемухово от 28 ноября 2022 года № 446	190 277,44	190 277,44	Мunicipальное образование "Город Черемухово"	190 293,50	176 975,00	176 975,00	0,00	0,00	13 320,50	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001		Создание новых мест в образовательных и дошкольных образовательных организациях позволяет получить качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, не вызывая от места проблемы ребенка	X









4.1.1.10	Две новые образовательные учреждения созданы на территории Ируцкой области Тайшетский район, с/п.Третьей Аукланд ул. Буревестник, 28	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	80	Ируцкая область Тайшетский район, с/п.Третьей Аукланд ул. Буревестник, здание № 28	01.01.2022	31.12.2024	строительство	№ 36.1-1.2-092948-2022 от 27 декабря 2022 года	№ 36.1-1.2-092948-2022 от 27 декабря 2022 года	Расширение административного обслуживания муниципальное образование Тайшетский район	407 106,00	407 106,00	Муниципальное образование Тайшетский район	1 420 000	1 272 800	1 272 800	0,00	0,00	207,20	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит повысить качество образования в условиях, отвечающих современным требованиям, решению от места проживания ребенка	X	X
4.1.1.10.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Ируцкой области»	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.10.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.10.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.10.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.10.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.10.6	Контрольная точка «Представлен отчет об исполнении бюджета»	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11	Строительство детского сада в р.п. Марковка (с/п. Буревестник)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	440	Ируцкая область, Ируцкая ул.с. Марковка, рп.	01.01.2024	31.12.2024	строительство	№ 36.1-1.2-049939-2022 от 22 декабря 2022 года	№ 36.1-1.2-049939-2022 от 22 декабря 2022 года	Расширение административного обслуживания муниципальное образование Ируцкая область	1 743 523,80	1 743 523,80	Ируцкая область муниципальное образование Ируцкая область	11 720 000	12 463 000	12 463 000	0,00	0,00	2 246 000	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит повысить качество образования в условиях, отвечающих современным требованиям, решению от места проживания ребенка	X	X
4.1.1.11.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Ируцкой области»	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	11.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.1.11.6	Контрольная точка «Представлен отчет об исполнении бюджета»	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.2	Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях (объекты капитального строительства, завершены в текущем году) в 2022 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 149 490,00	2 014 951,00	2 014 951,00	0,00	0,00	334 495,00	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	X	X	X	X	X	X
4.1.2.1	Строительство «Детский сад № 98 места в с. Центральная Хама Тайшетского района»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	90	Ируцкая область, новозащитный район, Ленинской, с/п.п. последние Хама Тайшетского района, Центральная Хама, улица Курчкова, д.домы	01.01.2024	31.12.2025	строительство	№ 36.1-1.2-092948-2019 от 22.10.2019	№ 36.1-1.2-092948-2019 от 12.02.2019	Поставка товаров закупочного отдела ИМУС от 009/31.2020 г. № 929	185 448,00	185 448,00	Защитный муниципальный район Ируцкой области	117 192,20	110 151,00	110 151,00	0,00	0,00	7 041,00	0,00	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит повысить качество образования в условиях, отвечающих современным требованиям, решению от места проживания ребенка	X	X
4.1.2.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Ируцкой области»	X	X	X	X	X	14.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.2.1.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.2.1.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.2.1.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	
4.1.2.1.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Емелькин	Первый заместитель министра строительства Ируцкой области	Министерство строительства Ируцкой области	3608172165	361010001	X	X	



4.1.2.4.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.4.6.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.	Мосты на 725 мет в микрорайоне «Бударьинский» в Слюдянке	Строительство (ремонт, замена, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мост	725	Иркутская область, Иркутский район (Слюдянский, пригородное поселение Слюдянка, город Слюдянка, улица Гражданская, дом 3)	01.01.2019	31.12.2025	строительство	№ 381-11-3-01407-2021 от 12.12.2019	№ 381-11-3-01407-2021 от 12.12.2019	Постановление МО Слюдянского района Иркутской области от 21.03.2019 года № 167	701 376,70	701 376,70	106 346,40	355 449,70	355 449,70	0,00	0,00	0 551,90	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	Создание новых мостов в обрабатываемых и дорабатываемых участках автомобильных дорог, получение качественного образования в условиях, обеспечивающих соответствие требованиям, предъявляемым к мосту при выполнении работ	X	X
4.1.2.5.1.	Контрольная точка «Заключены договоры на выполнение работ по монтажу и пуску оборудования»	X	X	X	X	X	14.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.6.	Контрольная точка «Заключены акты государственного строительного надзора»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.7.	Контрольная точка «Разрешено на ввод объекта в эксплуатацию»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.5.8.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.	Детский сад на 240 мест в р.п. Марьяна Марьяновского МО	Строительство (ремонт, замена, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мост	240	Иркутская область, Иркутский район, Марьяновский район	01.01.2024	31.12.2025	строительство	№ 381-11-3-06211-2022 от 30.08.2022	№ 381-11-3-06969-2022 от 22.12.2022	Приказ МУП ИРМО «Удольский коммунальный строитель»	600 542,20	600 542,20	0 246,17	355 449,70	355 449,70	0,00	0,00	0 672,50	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	Создание новых мест в обрабатываемых и дорабатываемых участках автомобильных дорог, получение качественного образования в условиях, обеспечивающих соответствие требованиям, предъявляемым к мосту при выполнении работ	X	X
4.1.2.6.1.	Контрольная точка «Заключены договоры на выполнение работ по монтажу и пуску оборудования»	X	X	X	X	X	14.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.6.	Контрольная точка «Заключены акты государственного строительного надзора»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.7.	Контрольная точка «Разрешено на ввод объекта в эксплуатацию»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.6.8.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	
4.1.2.7.	Детский сад на 240 мест в г. Тулуя Иркутской области в границах пригородного поселения	Строительство (ремонт, замена, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мост	240	Иркутская область, городской округ Тулуя, улица Ленинская	01.01.2025	31.12.2025	строительство	№ 381-11-3-01407-2021 от 15.04.2021	№ 381-11-3-01407-2021 от 15.04.2021	Муниципальное образование «Город Тулуя»	287 881,38	287 881,38	106 996,40	105 990,10	105 990,10	0,00	0,00	106,10	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	Создание новых мест в обрабатываемых и дорабатываемых участках автомобильных дорог, получение качественного образования в условиях, обеспечивающих соответствие требованиям, предъявляемым к мосту при выполнении работ	X	X
4.1.2.7.1.	Контрольная точка «Заключены договоры на выполнение работ по монтажу и пуску оборудования»	X	X	X	X	X	14.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	381101001	X	X	









4.1.3.5.K.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	X	X	X	X	15.01.2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.	Средства федерального бюджета на 1 225 мест в Иркутске, шаг: Сило	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	1225	Иркутская область, Селенгинский район, город Иркутск	01.01.2024	31.12.2026	строительство	№ 36.11.1-3/01/18/06-20/4 от 22.01.2024	№ 36.11.1-3/01/18/06-20/4 от 22.01.2024	Правда МСУ "ТЭЦ города Иркутск" от 29.01.2024 № 2	2 876 008,19	2 876 008,19	Городской округ муниципальное образование город Иркутск	1 987 792,00	1 227 064,50	1 227 064,50	0,00	0,00	600 127,20	0,00	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Средства выделены в целях оказания помощи в получении качественного образования в условиях отсутствия современных преподавателей, решаются от места проживания ребенка	X
4.1.3.6.K.1.	Контрольная точка «Заключение договора купли-продажи с муниципальными образованиями Иркутской области»	X	X	X	X	X	16.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.6.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора результатов»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.7.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.6.K.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	X	X	X	X	15.01.2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.	Средства федерального бюджета на 1 250 мест в г. Черемухе, шаг: Березовый	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	мест	1250	Иркутская область, Зейский район, город Черемуха, район Черемуха, микрорайон Березовый	01.01.2024	31.12.2026	строительство	X	X	X	2 475 367,07	2 475 367,07	Иркутская область муниципальное образование город Черемуха	1 177 062,00	252 142,50	252 142,50	0,00	0,00	14 570,40	0,00	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Средства выделены в целях оказания помощи в получении качественного образования в условиях отсутствия опытных преподавателей, решаются от места проживания ребенка	X
4.1.3.7.K.1.	Контрольная точка «Заключение договора купли-продажи с муниципальными образованиями Иркутской области»	X	X	X	X	X	16.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.6.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора результатов»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.7.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	X	X	X	X	X	16.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.1.3.7.K.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	X	X	X	X	15.01.2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евдокимов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	X	X		
4.2.	Осуществлены мероприятия по развитию рынка коммунальных услуг жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 062 630,09	1 062 630,09	X	928 766,40	822 702,10	822 702,10	0,00	0,00	106 067,50	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.1.	Осуществлены мероприятия по развитию рынка коммунальных услуг жилищно-коммунальной инфраструктуры в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	928 305,15	928 305,15	X	829 026,50	735 925,80	735 925,80	0,00	0,00	93 100,70	0,00	X	X	X	X	X	X	X	









4.2.1.13	Капитальный ремонт здания детского сада № 23 «Изюмка» в г. Усть-Ижма, ул. Бульварная, 3 (здание имеет ремонт кровли, фасада, системы отопления и вентиляции)	Выполнены работы по ремонту объектов недвижимого имущества	сд	1	Иркутская область, Иркутский округ город Усть-Ижма, город Усть-Ижма, улица Бульварная, дом 3	01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	х	№ 38-1/0205-20 от 11.03.2020	Приказ МЭДЮВ Иркутской обл. № 22 «Ижма» от 27.04.2020 г. № 32	34 497,21	34 497,21	Муниципальное образование город Усть-Ижма	26 796,49	23 768,60	21 799,60	0,00	0,00	2 497,70	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное состояние системы обработки данных организационной и служебной информации, локальной сети организации и обеспечение возможности получения информации в бумажном и в электронном виде, соответствие условий требованиям законодательства	х	х	
4.2.1.13.K.1	Контрольная точка «Выполнение договорных обязательств с муниципальными образованиями Иркутской области»	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	
4.2.1.13.K.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	27.04.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.13.K.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.13.K.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.13.K.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	20.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.13.K.6	Контрольная точка «Приведение отчет об использовании субсидий»	х	х	х	х	х	15.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14	Капитальный ремонт здания МОУ ДОУ «Музыкальный детский сад, по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Вулчирьва, ул. Мира, 54	Выполнены работы по ремонту объектов недвижимого имущества	сд	1	Иркутская область, муниципальный район Балаганский, поселок Вулчирьва, поселок Вулчирьва, улица Мира, здание 54	01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	х	№ 38-1/0205-20 от 07.10.2020	Приказ МО Балаганского района от 20 января 2022 года № 44	31 596,44	31 596,44	Муниципальное образование Балаганский район	21 197,40	20 327,49	20 327,49	0,00	0,00	1 869,99	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное состояние системы обработки данных организационной и служебной информации, локальной сети организации и обеспечение возможности получения информации в бумажном и в электронном виде, соответствие условий требованиям законодательства	х	х	
4.2.1.14.K.1	Контрольная точка «Выполнение договорных обязательств с муниципальными образованиями Иркутской области»	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14.K.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	27.04.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14.K.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14.K.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14.K.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	20.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.14.K.6	Контрольная точка «Приведение отчет об использовании субсидий»	х	х	х	х	х	15.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.15	Капитальный ремонт ДОУ по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Невьянское, ул. Советская, д. 16	Выполнены работы по ремонту объектов недвижимого имущества	сд	1	Иркутская область, муниципальный район Иркутский, поселок Невьянское, поселок Невьянское, улица Советская, дом 16	01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	х	№ 38-1/0205-20 от 11.12.2019	Приказ МО «Иркутский район» от 12 марта 2023 года № 130	40 011,68	40 011,68	Муниципальное образование «Иркутский район»	19 434,40	18 245,50	18 245,50	0,00	0,00	1 166,10	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное состояние системы обработки данных организационной и служебной информации, локальной сети организации и обеспечение возможности получения информации в бумажном и в электронном виде, соответствие условий требованиям законодательства	х	х	
4.2.1.15.K.1	Контрольная точка «Выполнение договорных обязательств с муниципальными образованиями Иркутской области»	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.15.K.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	27.04.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.15.K.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.15.K.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	31.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х
4.2.1.15.K.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	х	х	х	х	х	20.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	х	х	х	х

4.2.1.15.6.	Контроль точки «Приветствие отчета об исполнении субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.	Капитальный ремонт здания детского сада «Томель» районного подведомства на адресе: р.п. Култук, д.п. Байкалов, д.4	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	га	1	Иркутская область, Иркутский район, Култукский сельсовет, поселение Култукское, рабочий поселок Култук, улица Набокова, дом 6	01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	X	№ 36-1-12-04/192-2022 от 03.07.2022	Приказ МРДЮГ «Иркутская область» от 15.07.2022 № 214	39 015,44	39 015,44	Муниципальное образование «Иркутский район»	24 356,10	23 110,40	23 210,40	0,00	0,00	1 473,20	0,00	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение общедобровольных организаций и создание добровольной, безвозмездной помощи обеспечивает возможность получения образования в различных и дополнительных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
4.2.1.16.1.	Контрольная точка «Выполнение документальной отчетности с муниципальными образованиями Иркутской области»	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	27.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.16.6.	Контрольная точка «Приветствие отчета об исполнении субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.	Капитальный ремонт МРДЮГ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Буржумок» районного подведомства на адресе: г. Саяны, мкр. Олимпийский д. 21	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	га	1	Иркутская область, городской округ город Саяны, мкр. Олимпийский, микрорайон Олимпийский, дом 21	01.01.2024	31.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 36-1-12-01/206-2022 от 29.03.2022	Приказом МО «Город Саяны» от 03.06.2022 № 110-37-434-22	164 324,04	164 324,04	Городской округ муниципальное образование город Саяны Иркутской области	111 217,10	96 776,10	96 776,10	0,00	0,00	14 460,90	0,00	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение общедобровольных организаций и создание добровольной, безвозмездной помощи обеспечивает возможность получения образования в различных и дополнительных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
4.2.1.17.1.	Контрольная точка «Выполнение документальной отчетности с муниципальными образованиями Иркутской области»	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	27.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.17.6.	Контрольная точка «Приветствие отчета об исполнении субсидии»	X	X	X	X	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.18.	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» в поселке район Падеринский, ул.п. Буряки	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	га	1	Иркутская область, городской округ город Байкал, район Байкал, жилой район Падеринский, улица Буряковская, дом 40	01.01.2021	31.12.2024	капитальный ремонт	X	№ 36-1-0136-19 от 18 февраля 2019 года	Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 06.06.2019 года № 10	109 654,20	109 654,20	Городской округ муниципальное образование поселок район Падеринский Иркутской области	13 627,00	11 779,20	11 779,20	0,00	0,00	1 867,80	0,00	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	Привлечение в нормативное финансовое обеспечение общедобровольных организаций и создание добровольной, безвозмездной помощи обеспечивает возможность получения образования в различных и дополнительных условиях, соответствующих требованиям законодательства	X	X
4.2.1.18.1.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.18.2.	Контрольная точка «Выполнение отчетности с муниципальными образованиями Иркутской области»	X	X	X	X	X	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.18.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		
4.2.1.18.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Евсеев	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3609172165	361101001	X	X		





4.2.12.1.6.6.	Контроль точки «Предоставление отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	-	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.	Капитальный ремонт МКДОУ «Баскетбол» на адресе Иркутская область, Маньский район, р.п.г. Мань, ул. Октябрьская, 22	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, Маньский район, рабочий поселок Мань, улица Октябрьская, дом 22	01.01.2022	31.12.2024	капитальный ремонт	X	№ 38-1-09/04-18 от 19 апреля 2018 года	Постановление администрации муниципального образования Маньский район от 04.09.2021 г. №203-р	20 201,13	20 201,13	Муниципальное образование Маньский район	9 661,80	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00	438,10	0,00	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства и создание комфортной, безопасной среды обитания в соответствии с требованиями законодательства	X	
4.2.1.22.1.1.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.1.2.	Контроль точки «Заключение соглашения о возмездном оказании услуг»	X	X	X	X	-	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.1.3.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	11.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.1.4.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.1.5.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.22.1.6.	Контроль точки «Предоставление отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	-	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.	Капитальный ремонт СДН Басаловский район с. Умарь ул. Шахматов 28	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Басаловский район с. Умарь ул. Шахматов 28	01.01.2021	31.12.2024	капитальный ремонт	X	№ 38-1-05/05-17 от 29 декабря 2017 года	Распоряжение администрации муниципального образования Басаловский район от 22.01.2020 года № 21	67 142,90	67 142,90	Басаловский муниципальный район Иркутской области	14 167,40	13 649,40	13 649,40	0,00	0,00	716,40	0,00	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства и создание комфортной, безопасной среды обитания в соответствии с требованиями законодательства	X	
4.2.1.23.1.1.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.1.2.	Контроль точки «Заключение соглашения о возмездном оказании услуг»	X	X	X	X	-	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.1.3.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.1.4.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.1.5.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	-	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.1.23.1.6.	Контроль точки «Предоставление отчет об использовании субсидии»	X	X	X	X	-	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.2.	Осуществление мероприятий по капитальному ремонту коммунальных объектов капитального строительства Иркутской области в 2025 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 087,84	53 087,84	X	90 742,90	86 776,30	86 776,30	0,00	0,00	12 966,60	0,00	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	X	X	X	X
4.2.2.1.	Капитальный ремонт МКДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад № 21 (г.Саяноск, районный адрес: г. Саяноск, мкр. Саяноский, дом 21)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	об.	1	Иркутская область, городской округ город Саяноск, город Саяноск, микрорайон Саяноский, дом 21	01.01.2024	31.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-12-019206-2022 от 20.03.2022	Постановление МО «Город Саяноск» от 05.04.2022 № 119-31-424-22	53 087,84	53 087,84	Городской округ город Саяноск Иркутской области	99 742,90	66 776,30	66 776,30	0,00	0,00	12 966,60	0,00	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	Приведение в нормативное техническое состояние объектов капитального строительства и создание комфортной, безопасной среды обитания в соответствии с требованиями законодательства	X	
4.2.2.1.1.1.	Контроль точки «Заключение договорами соглашения о возмездном оказании услуг»	X	X	X	X	X	14.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.2.1.1.2.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		
4.2.2.1.1.3.	Контроль точки «Техническая готовность объекта капитального строительства, №»	X	X	X	X	X	31.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалова	Первый заместитель мэрии строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3608172165	361101001	X	X		

4.2.2.1.K.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X							
4.2.2.1.K.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X							
4.2.2.1.K.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	X	X	X	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X							
4.3.	Создание новых мест в образовательных организациях (объекты капитального строительства, завершённые в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	896 532,75	896 532,75	X	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.3.1.	Создание новых мест в образовательных организациях (объекты капитального строительства, завершённые в текущем году), в рамках инвестиционных проектов в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	896 532,75	896 532,75	X	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.3.1.1.	Строительство образовательных объектов на 219 мест в г. и м. Дегидро Жигаловского района Иркутской области	Строительство (проектирование, проведение подготовительных, пробных) работ, монтаж оборудования	мет	520	Иркутская область, Жигаловский район, с.п. Ажгалово, ул. Попова, 13	01.07.2021	30.12.2024	строительство	№ № 1-1-2-006029-2021 от 22.11.2021	№ № 1-1-2-006029-2021 от 22.11.2021	Расширение административного назначения образовательной "Жигаловской район" от 11.01.2022 № 01-04	Муниципальное образование "Жигаловский район"	896 532,75	896 532,75	X	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001					Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволяет улучшить качество образования в условиях отдаленных населенных пунктов, повысить отдачи образовательной работы	X	X
4.3.1.1.K.1.	Контрольная точка «Завершение строительства объектов капитального строительства»	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.2.	Контрольная точка «Завершены работы по строительству объектов»	X	X	X	X	X	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	27.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.3.1.1.K.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	А.А. Басалов	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3006172165	30101001	X	X						
4.4	Проведены капитальные ремонтные работы в зданиях (зданий) и в помещениях. Выполнены текущие и капитальные ремонтные работы в помещениях образовательных организаций в Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	312 169,20	312 169,20	X	312 169,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 169,20	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.4.1.	Проведены капитальные ремонтные работы в зданиях (зданий) и в помещениях. Выполнены текущие и капитальные ремонтные работы в помещениях образовательных организаций в Иркутской области в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	312 169,20	312 169,20	X	312 169,20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 169,20	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.4.1.1.	Минимизация по ремонту объектов капитального строительства на территории МКОУ "Табанская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв	1	Иркутская область, Брэйлов район, в. Табы, ул. Коммунальная, д.4	2024	2024	капитальный ремонт	X	стоимость по смете	X	2 755,10	2 755,10	X	2 755,10	2 755,10	2 507,10	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	М.А. Парфонов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3006172406	30060101					Приведение в нормативное состояние системы благоустройства объектов капитального строительства в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства	X	X
4.4.1.1.K.1.	Доходы бюджетных учреждений до увеличения	X	X	X	X	X	22.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3006172406	30060101	X	X						
4.4.1.1.K.2.	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	20.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3006172406	30060101	X	X						
4.4.1.1.K.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3006172406	30060101	X	X						
4.4.1.1.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	29.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфонов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3006172406	30060101	X	X						















4.4.1.20.	Министерство по благоустройству территории МОУ ИРМО "Благоустройство СЮИД"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	са.	1	Иркутская область, Иркутский район, д. Тарханы, ст. Пригородная, д.1	2024	2024	Благоустройство	X	стоимость по смете	X	6 365,70	6 365,70	X	6 365,70	6 365,70	5 819,70	0,00	0,00	571,00	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	Привлечение в журнальные заседания системных администраторов образовательных организаций г.Иркутска и Иркутской области в целях оказания консультационных мероприятий по решению проблемных вопросов			
4.4.1.20.К.1.	Дачные объекты жилищного назначения	X	X	X	X	X	22.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.4.1.20.К.2.	Закупка смет на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.4.1.20.К.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.4.1.20.К.4.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	26.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.4.1.20.К.5.	Привлечение прораба выполняющих работ, отдельных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.4.1.20.К.6.	Привлечение объекта исполнительных, технических работ, отдельных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.	Приобретение модульных конструкций сборно-рабочего быстровозводимого здания (модуль в типе)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.5.1.	Приобретение модульных конструкций сборно-рабочего быстровозводимого здания (модуль в типе) в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.5.1.1.	Школа-детский сад на 60 - 80 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеирбитский район, с. Адыг, д.209	Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов жилищно-коммунального назначения	мост	520	Иркутская область, Нижнеирбитский район, с. Адыг, д.209, ул.Летняя, 39, 11	01.01.2019	31.12.2024	строительство	Разработчик (И.Д. не требуется, выполнено техническое задание	Разработчик (И.Д. не требуется, выполнено техническое задание	X	50 000,00	50 000,00	Муниципальное образование "Нижнеирбитский район"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	Следствие по делу в отношении гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с осуществлением государственного управления	X		
4.5.1.1.К.1.	Размещение заявки на закупку и исполнение государственных контрактов (по-архитектурному)	X	X	X	X	X	24.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.1.1.К.2.	Закупка смет на приобретение модульных конструкций сборно-рабочего быстровозводимого здания (модуль в типе)	X	X	X	X	X	11.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.1.1.К.3.	Техническая готовность объекта, %	X	X	X	X	X	11.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.1.1.К.4.	Постановка проекта модульных конструкций сборно-рабочего быстровозводимого здания (модуль в типе)	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.1.1.К.5.	Привлечение прораба выполняющих работ, отдельных услуг	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			
4.5.1.1.К.6.	Привлечение объекта исполнительных, технических работ, отдельных услуг по контракту (закупка)	X	X	X	X	X	07.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3000172400	30001001	X	X			

Приложение 2  
к паспорту регионального проекта  
«Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов  
образовательных организаций Иркутской области»

**Показатели регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»  
по муниципальным образованиям Иркутской области**

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	4,92	2023	5,35	11,96	64,12	-	-	-	-
Зиминское городское муниципальное образование	%	2,52	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	0,43	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	0,57	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	1,40	2023	-	-	6,44	-	-	-	-

Муниципальное образование города Бодайбо и района	%	-	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	2023	-	-	21,91				
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	-	2023	-	5,19	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	%	-	2023	-	1,42	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	-	2023	-	-	14,68	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	%	-	2023	-	-	9,13	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	2023	0,43	-	-	-	-	-	-
2. Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	4,44	2023	51,85	94,07	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	1,48	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	2,96	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	2023	36,30	17,78	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	-	2023	8,15	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование - «город Тулун»	%	-	2023		17,78	-	-	-	-	-
Зиминское районное муниципальное образование	%	-	2023	-	6,66	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	2023	2,96	-	-	-	-	-	-
3. Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	19,7709	2023	18,6753	18,6255	-	-	-	-	-
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	0,1494	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	0,0498	2023	0,0498						
Ангарский городской округ Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	0,0996	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	%	0,0996	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	0,0996	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-

Чунское районное муниципальное образование	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район Иркутской области	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского район	%	-	2023	0,0498						
Муниципальный район «Качугский район»	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	0,0996	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	%	0,0996	2023	0,0996	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование города Братска	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	%	-	-	0,0996	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	-	-	0,0996	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Саянск»	%	-	-	-	0,0498	-	-	-	-	-

Приложение 3  
к паспорту регионального проекта  
«Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов  
образовательных организаций Иркутской области»

**Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,  
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»  
по муниципальным образованиям Иркутской области**

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)										
1.1. Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	747	2023	1347	2840	10125	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Место	747	2023	1347	2840	10125	-	-	-	-



Зиминское городское муниципальное образование	Место	352	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Место	80	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Место	120	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	Место	195	2023	-	-	900	-	-	-	-
Муниципальное образование города Бодайбо и района	Место	-	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Место	-	2023	490	240	3060	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	Место	-	2023	-	725	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Место	-	2023	110	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование - «город Тулун»	Место	-	2023	-	240	-	-	-	-	-
Зиминское районное муниципальное образование	Место	-	2023	-	90	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	Место	-	2023	-	198	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Место	-	2023	-	-	2050	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	Место	-	2023	-	-	1275	-	-	-	-

1.2. Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, заверенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	-	2023	520	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Место	-	2023	520	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Место	-	-	520	-	-	-	-	-	-
1.3. Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
2. Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства										
2.2. Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	25	2023	46	47	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	25	2023	46	47	-	--	--	-	-

Усольский муниципальный район Иркутской области	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ангарский городской округ Иркутской области	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	Единиц	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единиц	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единиц	2	2023	1	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район Иркутской области	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского район	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальный район «Качугский район»	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единиц	2	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	Единиц	2	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	Единиц	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единиц	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «город Саянск»	Единиц	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.3. Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	6	2023	26	36	46	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	6	2023	16	26	36	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Единица	3	2023	1	-	-	-	-	-	-
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ангарский городской округ Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Саянск»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ольхонское районное муниципальное образование	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

».