



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 ноября 2023

№ 56-249-мр

Иркутск

### **О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры», утвержденный распоряжением министерства культуры Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 56-263-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

О.Н. Полупина

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения министерства культуры Иркутской области  
«О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение  
качественных условий предоставления услуг сферы культуры»

### 1. Субъект правотворческой инициативы:

Субъектом правотворческой инициативы является Правительство Иркутской области.

Проект распоряжения министерства культуры Иркутской области «О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры» (далее – проект распоряжения) подготовлен министерством культуры Иркутской области.

### 2. Правовое основание принятия проекта распоряжения Министерства культуры Иркутской области:

Правовой основой для принятия проекта распоряжения является статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указ Губернатора Иркутской области от 10.01.2022 года № 5-уг «Об организации проектной деятельности в Иркутской области», Устав Иркутской области.

### 3. Обоснование целесообразности принятия проекта распоряжения Министерства культуры Иркутской области, предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта распоряжения Министерства культуры Иркутской области:

Проектом распоряжения предусмотрены изменения объемов финансирования регионального проекта «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры», утвержденного распоряжением Министерства культуры Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 56-263-мр (далее – ведомственный проект), в связи с обеспечением первоочередных расходов и заключением контракта на 2025 год в 2024 году.

Объем финансирования ведомственного проекта за счет всех источников составляет:

2024 год – 52 486,9 тыс. рублей,

2025 год – 103 162,2 тыс. рублей,

2026 год – 37 139,0 тыс. рублей,

на период 2027-2030 годы объем финансирования не установлен.

За счет средств областного бюджета предусмотрено:

2024 год – 52 486,9 тыс. рублей,

2025 год – 103 162,2 тыс. рублей,

2026 год – 37 139,0 тыс. рублей,

По мероприятию «Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области» перераспределены средства областного бюджета в 2024 году в сумме 435,5 тыс. рублей на государственную программу Иркутской области «Развитие образования», в том числе:

345,0 тыс. рублей с ОГАУ Иркутский областной театр им. Н.М. Загурского;

65,5 тыс. рублей с ОГАУК Иркутский областной дом народного творчества в результате сложившейся экономии в результате сложившейся экономии;

25,0 тыс. рублей с ГБУК Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева в результате сложившейся экономии.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта правового акта:

Проект распоряжения состоит из 2 пунктов:

Пунктом 1 предусмотрены изменения в ведомственный проект.

Пункт 2 проекта распоряжения содержит сведения необходимости его официального опубликования.

5) Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта области:

Принятие проекта распоряжения не повлечет необходимости принятия, изменения либо признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6) Перечень органов и организаций, с которыми проект распоряжения согласован:

Проект распоряжения прошел все необходимые согласования, замечаний не получено.

7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности проекта распоряжения:

Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

Необходимость официального опубликования нормативного правового акта установлена Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

Заместитель министра – начальник  
финансового управления министерства  
культуры Иркутской области



Р.А. Дячук

Приложение  
к распоряжению министерства культуры  
Иркутской области  
от 12.11.2024 № 56-248-мр

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства культуры  
Иркутской области  
от 13 ноября 2023 года № 56-263-мр

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**  
**«Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры»**

1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта   | Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры   | Срок реализации проекта  | 31.12.2030  |
|---|--|--|---|
| Вид проекта   | Ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области | 01.01.2024   |   |
| Куратор ведомственного проекта  | Кузьмин Г.Г.   | заместитель Председателя Правительства Иркутской области   |   |
| Руководитель ведомственного проекта   | Полункина О.Н.   | министр культуры Иркутской области   |   |
| Администратор ведомственного проекта  | -  | -  |   |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1  | ГП ИО  | Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" |
|   | 2  | ГП РФ  | -   |
|   | 3  | Соглашение предоставления межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение) | -   |

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

|       |  |
|-------|--|
| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект |
| 1.    | Число посещений культурных мероприятий                             |

## 3. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Показатели ведомственного проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |       |       |       |       | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
|       |  |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                               |                  |                             |  |  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10    | 11    | 12    | 13    | 14                            | 15               | 16                          | 17                                       |  |
| 1     | Задача: «Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры» |                    |                             |                  |      |             |      |      |       |       |       |       |                               |                  |                             |  |  |
| 1.1   | Доля учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Иркутской области    | ВП                 | %                           | 31,8             | 2023 | 54,5        | 31,8 | 27,3 | 27,3* | 27,3* | 27,3* | 27,3* | 27,3*                         | Нет              | Нет                         | -  |  |











Приложение № 1  
к паспорту ведомственного проекта  
«Обеспечение качественных условий предоставления  
услуг сферы культуры»

План реализации ведомственного проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Срок реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|-----------------|-----------|-----------------|---------------|--|---|---|--|
|        |  | начало          | окончание | предшественники | последователи |  |   |   |  |
| 1.     | Задача. "Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры" |                 |           |                 |               |  |   |   |  |
| 1.1.   | Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2024 году  | 01 01 24        | 15 12 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения | нет   | -  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз   | X               | 01 04 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз                                 | нет   | -  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.: Контракт на строительно-монтажные работы заключен  | X               | 01 05 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Контракт  | нет   | -  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %   | X               | 01 07 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет   | -  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %   | X               | 01 09 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет   | -  |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %   | X               | 01 11 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет   | -  |
| 1.1.6. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ   | X               | 15 12 24  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет   | -  |
| 1.2.   | Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2025 году  | 01 01 25        | 15 12 25  | X               | X             | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения | нет   | -  |

|        |  |          |  |          |   |   |  |   |     |   |
|--------|--|----------|--|----------|---|---|--|---|-----|---|
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.:<br>Получены положительные заключения по результатам государственных/легоударственных экспертиз | X        |  | 01.04.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | положительные заключения по результатам государственных/легоударственных экспертиз                                  | нет | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.:<br>Контракт на строительство-монтажные работы заключен   | X        |  | 01.05.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Контракт  | нет | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.07.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.09.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.11.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6.:<br>Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ              | X        |  | 15.12.25 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.3.   | Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области в 2026 году          | 01.01.26 |  | 15.12.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Модернизация зданий учреждений культуры позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения | нет | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1.:<br>Получены положительные заключения по результатам государственных/легоударственных экспертиз | X        |  | 01.04.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | положительные заключения по результатам государственных/легоударственных экспертиз                                  | нет | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2.:<br>Контракт на строительство-монтажные работы заключен   | X        |  | 01.05.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Контракт  | нет | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.07.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.09.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.3.5. | Контрольная точка 1.3.5.:<br>Техническая готовность объекта капитального строительства,%                                 | X        |  | 01.11.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |
| 1.3.6. | Контрольная точка 1.3.6.:<br>Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ              | X        |  | 15.12.26 | X | X | Левковский В.Ю., начальник отдела развития инфраструктуры в сфере культуры министерства культуры Иркутской области | Отчет о технической готовности объектов   | нет | - |















