



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28 декабря 2024 года

№ 363-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, а также признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 28 декабря 2024 года  
№ 363-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	28.12.2024	31.12.2024
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Трофимова С.М.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Ермаченко В.А.	Заместитель министра - начальник управления природных ресурсов министерства природных		
	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»	

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».</i>
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области от 12 декабря 2024 г. № 139-09-2024-264</i>

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доля численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений</i>

## 3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<i>«Созданы условия для повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, по результатам реализации мероприятия, направленного на снижение рисков и минимизацию ущербов от опасных гидрологических явлений»</i>									
1.1.	Количество объектов, по которым разработана проектная документация в целях повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод	РП	шт	0	2023	1	<i>Возрастающий</i>	<i>да</i>	<i>да</i>	-



## 5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам 2024	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год					
1.	<i>Задача «Созданы условия для повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, по результатам реализации мероприятия, направленного на снижение рисков и минимизацию ущерба от опасных гидрологических явлений»</i>									
1.1	Разработана проектная документация по объекту "Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске"	X	шт.	0	2023	1		Утверждение документа	да	Количество объектов по которым разработана проектная документация в целях повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1.	<i>Задача «Созданы условия для повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, по результатам реализации мероприятия, направленного на снижение рисков и минимизацию ущербов от опасных гидрологических явлений»</i>		
1.1.	<b>Мероприятие (результат): Разработана проектная документация по объекту "Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске"</b>	22 142,5	22 142,5
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	21 256,8	21 256,8
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 314,2	5 314,2
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	15 942,6	15 942,6
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	15 942,6	15 942,6
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	885,7	885,7
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X
	<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	21 256,80	21 256,80
	<i>Областной бюджет</i>	5 314,20	5 314,20
	<b>ФБ - при наличии, в том числе:</b>	15 942,60	15 942,60
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	15 942,60	15 942,60
	<b>МБ- при наличии</b>	885,70	885,70
	<b>ИИ - при наличии, в том числе:</b>	-	-
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	-	-



## 8. Дополнительная информация

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области от 12 декабря 2024 г. № 139-09-2024-264, в соответствии с Правилами предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области, возникающих при финансовом обеспечении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации завершения мероприятия по разработке проектной документации по строительству гидротехнических сооружений на озере Байкал в г. Байкальске, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2024 г. № 1440, Правительством Иркутской области предусмотрено завершение реализация мероприятия о разработке проектной документации по строительству гидротехнических сооружений на озере Байкал в г. Байкальске.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

## План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)4
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «Созданы условия для повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, по результатам реализации мероприятия, направленного на снижение рисков и минимизацию ущербов от опасных гидрологических явлений»</i>								
1.1.	<b>Мероприятие (результат): Разработана проектная документация по объекту "Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске"</b>	28.12.2024	31.12.2024	X	X	Трофимова С.М., министр природных ресурсов и экологии Иркутской области		нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: Получено письмо от администрации Байкальского городского поселения	-	28.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	Получено письмо от администрации Байкальского городского поселения о завершении разработки проектной документации по объекту "Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске"	нет	информация от администрации Байкальского городского поселения
1.1.2.	Контрольная точка: Загружены документы в ЕИС Закупки	-	28.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	Загруженные документы в ЕИС Закупки	нет	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.3.	Контрольная точка: Подписан документ о приемке выполненных работ по 2 этапу по разработке проектно-сметной документации по объекту	-	28.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	документ о приемке	нет	информация от администрации Байкальского городского поселения

1.1.4.	Контрольная точка: Подписан документ о приемке выполненных работ по 3 этапу по разработке проектно-сметной документации по объекту	-	28.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	документ о приемке	нет	информация от администрации Байкальского городского поселения
1.1.5.	Контрольная точка: представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта	-	30.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	отчет	нет	информация от администрации Байкальского городского поселения
1.1.6.	Контрольная точка: Получено положительное заключение государственной экспертизы	-	31.12.2024	X	X	администрация Байкальского городского поселения	положительное заключение экспертизы	нет	информация от администрации Байкальского городского поселения

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального (ведомственного) проекта

*«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»*

## Показатели регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год
		значение	год	2024 год
Количество объектов по которым разработана проектная документация в целях повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод				
<i>Байкальское муниципальное образование</i>	шт	х	2024	1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального (ведомственного) проекта

*«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»*

Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации
				регионального (ведомственного) проекта, год
		значение	год	2024
<i>Задача «Созданы условия для повышения защищенности населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, по результатам реализации мероприятия, направленного на снижение рисков и минимизацию ущербов от опасных гидрологических явлений»</i>				

<i>Мероприятие (результат): Разработана проектная документация по объекту "Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске"</i>	шт	0	2023	1
<i>Байкальское муниципальное образование</i>	шт	x	2023	1

