



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» ноября 2023 года

№ 53-268-ур

Иркутск

**Об утверждении паспорта ведомственного проекта
«Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных
и изыскательских работ, объектов государственной собственности
Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области



В.А. Родионов

53-22П-уч.от 13.01.2023

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения		Срок реализации проекта	01.01.2024	29.12.2030
Вид проекта	ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Родионов В.А.		Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Гомзякова Н.А.		Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа Иркутской области	«Социальная поддержка населения»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убы вания	Нараста ющий итог	Декомпо зиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)[2]
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области															
1.1	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	ВП	%	96	2022	96,6	96,7	96,8	96,9	97	97,1	97,2	Возрастающий	Нет	Нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень	Единица измерения (по	Плановые значения на конец месяца[1]											На конец 2024 года
		показателя		измерения (по	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области														
1.1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги	ВП	%	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области																
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	X	ед	6	2022	6	12	9	0	0	0	0	нет	выполнены работы по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 6 объектов	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги
1.2	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	X	ед	30	2022	20	10	10	0	0	0	0	нет	Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 20 государственных организаций социального обслуживания Иркутской области	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги
1.3	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	X	ед	26	2022	37	20	20	0	0	0	0	нет	Выполнены работы по проектированию - 12 ед, проведены капитальные ремонты объектов государственной собственности Иркутской области - 25 объектов	оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁵						Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области								
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов								
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	12 728,3	22 593,3	14 388,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49 710,3
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	12 728,3	22 593,3	14 388,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49 710,3
1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области								
1.2.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	264 275,8	264 275,8	264 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	792 827,4
1.2.1.1.	ОБ в региональном бюджете	264 275,8	264 275,8	264 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	792 827,4
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области								
1.3.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	338 421,0	363 421,0	363 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 065 263,0
1.3.1.1.	ОБ в региональном бюджете	338 421,0	363 421,0	363 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 065 263,0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:									
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		615 425,1	650 290,1	642 085,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 907 800,7
ОБ в региональном бюджете		615 425,1	650 290,1	642 085,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 907 800,7

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения» в 2024 году

№	Наименование задачи ГП ИО,	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁶											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области												
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	2 300,0	4 800,0	6 500,0	11 000,0	12 728,3	12 728,3
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0		1 800,0	2 300,0	4 800,0	6 500,0	11 000,0	12 728,3	12 728,3
1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	25 000,0	75 000,0	135 000,0	205 000,0	235 000,0	264 275,8	264 275,8
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	25 000,0	75 000,0	135 000,0	205 000,0	235 000,0	264 275,8	264 275,8
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	4 000,0	7 000,0	77 000,0	187 000,0	267 000,0	338 421,0	338 421,0
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	4 000,0	7 000,0	77 000,0	187 000,0	267 000,0	338 421,0	338 421,0
ИТОГО, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	30 800,0	84 300,0	216 800,0	398 500,0	513 000,0	615 425,1	615 425,1
ОБ в региональном бюджете		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	30 800,0	84 300,0	216 800,0	398 500,0	513 000,0	615 425,1	615 425,1

к паспорту ведомственного проекта Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения

План реализации ведомственного проекта «Приобретение, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области и укрепление материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Повышение уровня материально-технического обеспечения организаций социального обслуживания Иркутской области								
1.1.	Обеспечена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов	2024	2030	x	x	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Акт приема-передачи	нет	нет
1.1.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	01.04.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.1.2.	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Индификационный код закупки	нет	ЕИС
1.1.2.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	01.06.2024	Контрольная точка 1.1.1.	Контрольная точка 1.1.3.	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Извещение/техническое задание	нет	нет
1.1.3.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	01.07.2024	Контрольная точка 1.1.2.	Контрольная точка 1.1.4.	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	01.12.2024	Контрольная точка 1.1.3.	Контрольная точка 1.1.5.	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Документ о приемке	нет	ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	25.12.2024	Контрольная точка 1.1.4.	Контрольная точка 1.1.6.	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Платежное поручение	нет	нет

1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	28.12.2024	Контрольная точка 1.1.5.	x	Т.А. Павлык - начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений	Документ о приемке	нет	нет
1.2.	Выполнены работы по укреплению материально-технической базы государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской области	2024	2030	x	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.2.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	01.04.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.2.1.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Индификационный код закупки	нет	ЕИС
1.2.2.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	01.06.2024	Контрольная точка 1.2.1.	Контрольная точка 1.2.3.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Извещение/ техническое задание	нет	нет
1.2.3.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	01.07.2024	Контрольная точка 1.2.2.	Контрольная точка 1.2.4.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.2.4.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	01.12.2024	Контрольная точка 1.2.3.	Контрольная точка 1.2.5.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.2.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	25.12.2024	Контрольная точка 1.2.4.	Контрольная точка 1.2.6.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	нет
1.2.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	28.12.2024	Контрольная точка 1.1.5.	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.3.	Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны и утверждены проектно-сметные документы, проведены капитальные и текущие ремонты объектов государственной собственности Иркутской области	2024	2030	x	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Акт приема-передачи	нет	нет
1.3.1.	Контрольная точка «Оказание услуги/выполнение работы включено в план-график»	x	01.04.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.3.2.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Индификационный код закупки	нет	нет

1.3.2.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание»	x	01.06.2024	Контрольная точка 1.3.1.	Контрольная точка 1.3.3.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Извещение/ техническое задание	нет	нет
1.3.3.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта»	x	01.07.2024	Контрольная точка 1.3.2.	Контрольная точка 1.3.4.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Государственный контракт	нет	ЕИС
1.3.4.	Контрольная точка «Товары поставлены/ работы выполнены»	x	01.12.2024	Контрольная точка 1.3.3.	Контрольная точка 1.3.5.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет
1.3.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ/ оказанной услуги»	x	25.12.2024	Контрольная точка 1.3.4.	Контрольная точка 1.3.6.	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	нет
1.3.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	28.12.2024	Контрольная точка 1.1.5.	x	Н.А. Гомзякова - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Документ о приемке	нет	нет

[1] Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

[2] Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

