



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 ноября 2023 года

Иркутск

№ 55-Р515-ур

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка» (прилагается).

2. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасности (О.А. Кедис) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр образования
Иркутской области

М.А. Парфенов

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект			
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В. Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Краснова Н.К.	Заместитель министра образования Иркутской области		
Связь с государственными программами региональными программами Иркутской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект	
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет	
2.	Уровень образования	
3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастающего/убывающего	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)																	
1.1.	Доля школьных автобусов в образовательных организациях, соответствующих требованиям законодательства	ВП	%	97	2022	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Нет	Нет
1.2.	Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение	ВП	%	5,2	2022	7,2	9,1	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	Нет	Нет

1.3.	Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками, от общего количества государственных профессиональных образовательных организаций, нуждающихся в оборудованных смонтированными и оснащенными многофункциональными спортивными площадками	ВП	%	9,1	2022	24,1	31,5	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	Возраста ющий	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
------	--	----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)															

	наименованием ГП ИО	значение	год					
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)							

1.1.	<p>Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно</p>	X	Ед.	14	2022	17	17	17	<p>Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидий на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретен 51 автобус. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	Предоставление субсидий	нет	<p>Доля школьных автобусов образовательных организаций, соответствующих требованиям законодательства</p>
------	---	---	-----	----	------	----	----	----	--	-------------------------	-----	--

1.2.	Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области	X	Ед.	0	2023	3537	3537	3537	Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение м
						Осуществление, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	Предоставление субсидий	нет	

1.3.	<p>В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	X	Ед.	5	2023	3	3	3	<p>Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание более качественных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение</p>
------	---	---	-----	---	------	---	---	---	--	---	-----	---

1.4.	Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образований организаций Иркутской области, подведомственным министерству образования Иркутской области. Нарастающий итог к 2023 году	Х	Ед.	9	2023	13	17	21	<p>Реализация мероприятий позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями</p>	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам	нет	Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных смонтированными и оснащены многофункциональными спортивными площадками государственных профессиональных образований организаций Иркутской области, подведомственным министерству образования Иркутской области. Нарастающий итог к 2023 году
------	---	---	-----	---	------	----	----	----	--	--	-----	---

	<p>Приобретены средства обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет</p>	X	Ед.	1399	2023	405	-	-	<p>Осуществление на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет.</p>	Предоставление субсидий	нет	
1.5.												

1.6.	<p>Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области</p>	X	Ед.	5	2023	2	7	15	<p>Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления субсидии.</p>	<p>Предоставление субсидий</p>	нет	<p>Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение</p>
------	---	---	-----	---	------	---	---	----	---	--------------------------------	-----	---

1.7	<p>Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ</p>	X	Ед.	644	2023	644	-	-	<p>Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное образование в общих условиях, отвечающих современным требованиям</p>	<p>Приобретены товары, работы, услуги</p>	нет	
-----	---	---	-----	-----	------	-----	---	---	---	---	-----	--

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ¹	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027-2030	
1.	<i>Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)</i>					
1.1.	Мероприятия (результат): Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, всего	67 950,00	67 600,00	67 950,00		203 500,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	61 364,50	60 241,00	61 360,00		182 965,50
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	61 364,50	60 241,00	61 360,00		182 965,50
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том					
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>					
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	6 585,50	7 359,00	6 590,00		20 534,50
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:					
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>					
1.2.	Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области, всего	21 991,10	21 990,60	21 990,60		65 972,30
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	19 230,80	19 431,10	19 431,10		58 093,00
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	19 230,80	19 431,10	19 431,10		58 093,00
1.2.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:					
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>					
1.2.3.	МБ – при наличии	2 760,30	2 559,50	2 559,50		7 879,30
1.2.4.	ИИ – при наличии, в том числе:					

¹ При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:», «областной бюджет»).

1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>						
1.3.	Мероприятие (результат): В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью, всего	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	277,8
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	277,8
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	277,8
1.3.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:						
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>						
1.3.3.	МБ – при наличии						
1.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:						
1.3.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>						
1.4.	Мероприятие (результат): Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области. Нарастающий итог к 2023 году, всего	25 559,8	22 580,1	22 580,1	22 366,7	22 366,7	70 506,6
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	25 559,8	22 580,1	22 580,1	22 366,7	22 366,7	70 506,6
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	25 559,8	22 580,1	22 580,1	22 366,7	22 366,7	70 506,6
1.4.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:						
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>						
1.4.3.	МБ – при наличии						
1.4.4.	ИИ – при наличии, в том числе:						
1.5.	Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области, всего	19 975,30					19 975,30
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	16 283,50					16 283,50
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	16 283,50					16 283,50
1.5.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:						

1.5.2.1.	предусмотрено в ОБ								
1.5.3.	МБ – при наличии		3 691,80						3691,80
1.5.4.	ИИ – при наличии, в том числе:								
1.6.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области, всего		94 231,90	90 517,10	95 130,40				279 879,40
1.6.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:		86 503,00	84 247,10	87 296,20				258 046,30
1.6.1.1.	Областной бюджет		86 503,00	84 247,10	87 296,20				258 046,30
1.6.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:								
1.6.2.1.	предусмотрено в ОБ								
1.6.3.	МБ – при наличии		7 728,90	6 270,00	7 834,20				21 833,10
1.6.4.	ИИ – при наличии, в том числе:								
1.7.	Мероприятие (результат): Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ		14 456,7						
1.7.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:		14 456,7						
1.7.1.1.	Областной бюджет		14 456,7						
1.7.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:								
1.7.2.1.	предусмотрено в ОБ								
1.7.3.	МБ – при наличии								
1.7.4.	ИИ – при наличии, в том числе:								
2.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:								
2.1.	Областной бюджет								
2.2.	ФБ в ОБ								
2.3.	ИИ в ОБ								
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		244 257,4	202 780,40	207 530,30		0,00		654 568,1
	Всего предусмотрено в ОБ, из них:		223 490,9	186 591,90	190 546,60		0,00		600 629,4
	Областной бюджет		223 490,9	186 591,90	190 546,60		0,00		600 629,4

1.2.	<p>Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области, в том числе:</p>			3 205,1	6 410,2	9 615,3	12 820,4	16 025,5	19 230,8	19 230,8	19 230,8	19 230,8
Всего предусмотрено в ОБ				3 205,1	6 410,2	9 615,3	12 820,4	16 025,5	19 230,8	19 230,8	19 230,8	19 230,8
Областной бюджет				3 205,1	6 410,2	9 615,3	12 820,4	16 025,5	19 230,8	19 230,8	19 230,8	19 230,8
ФБ												
ИИ												
1.3.	<p>Мероприятие (результат): В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью, в том числе:</p>											92,6
Всего предусмотрено в ОБ												92,6
Областной бюджет												92,6
ФБ												
ИИ												

1.4.	<p>Мероприятия (результат): Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в том числе:</p>											
		12 466,3	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8
	Всего предусмотрено в ОБ	12 466,3	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8
	Областной бюджет	12 466,3	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8	25 559,8
	ФБ											
	ИИ											
1.5.	<p>Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области, в том числе:</p>											
		2 713,9	5 427,8	8 141,7	10 855,6	13 569,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5
	Всего предусмотрено в ОБ	2 713,9	5 427,8	8 141,7	10 855,6	13 569,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5
	Областной бюджет	2 713,9	5 427,8	8 141,7	10 855,6	13 569,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5	16 283,5
	ФБ											
	ИИ											
1.6.	<p>Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области, в том числе:</p>											
		14 417,2	28 834,4	43 251,6	57 668,8	72 086,0	86 503,0	86 503,0	86 503,0	86 503,0	86 503,0	86 503,0

8. Дополнительная информация

Ведомственный проект направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих обучающимися базовых навыков и умений повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания образования.

Результаты реализации ведомственного проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы образования, улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций, что позволит достичь высокого качества обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
(Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка)

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)								

1.1.	<p>Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области (далее - министерство)</p>	<p>Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидии на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретен 51 автобус. Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства, достигнет 100 %.</p> <p>Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	-	-
------	---	------------	------------	--	---	---	---	---

1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	15.01.2024	X	1.1.2.	Андрянов А.С., начальник управления правового и организационног о обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	01.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.1.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.1.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2024	1.1.3.	1.1.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.1.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.1.4.	1.1.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.1.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.1.5.	1.1.9.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.1.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.1.5.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.9.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2025	1.1.7.	1.1.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.1.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2025	1.1.9.	1.1.12.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.11.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.1.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.1.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2025	1.1.10.	1.1.14.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2025	1.1.11.	1.1.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-

1.1.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	15.01.2026	1.1.12.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.15.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2026	1.1.14.	1.1.16.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.1.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2026	1.1.15.	1.1.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.1.16.	1.1.18.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.1.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	15.01.2027	1.1.17.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.	Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Осуществление, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	да	-	

1.2.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	15.01.2024	X	1.2.2.	Андрянов А.С., начальник управления правового и организационног о обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.2.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	01.02.2024	1.2.1.	1.2.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.2.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2024	1.2.2.	1.2.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.2.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2024	1.2.3.	1.2.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.2.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.2.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.2.4.	1.2.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.2.5.	1.2.9.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-

1.2.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.2.6.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.9.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2025	1.2.7.	1.2.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2025	1.2.9.	1.2.11.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2025	1.2.10.	1.2.14.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.2.12.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.2.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.2.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2025	1.2.12.	1.2.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.2.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	15.01.2026	1.2.11.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.15.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2026	1.2.15.	1.2.16.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.2.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2026	1.2.15.	1.2.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.2.16.	1.2.18.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.2.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	15.01.2027	1.2.17.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.3.	<p>В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по исключительным по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства</p>	<p>Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание более качественных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью</p>	нет	
1.3.1.	<p>Контрольная точка «Сформирована потребность (техническое задание, спецификация)»</p>	X	01.02.2024	<p>X 1.3.2.</p>	<p>Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет</p>	нет	
1.3.2.	<p>Контрольная точка «Проведен отбор на 2024 год государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по исключительным по адаптированным основным общеобразовательным программам»</p>	X	01.02.2024	<p>1.3.1. 1.3.3.</p>	<p>Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка</p>	нет	

1.3.3.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	01.02.2024	1.3.2.	1.3.4.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.07.2024	1.3.3.	1.3.5.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.5.	Контрольная точка «Сформирована потребность на 2025 год (техническое задание, спецификация)»	X	01.08.2024	X	1.3.6.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.3.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.08.2024	1.3.5.	1.3.10.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2024	1.3.4.	1.3.6.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 2024 год»	X	30.12.2024	1.3.7.	1.3.9.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходованиях бюджетных средств за 2024 год бюджетополучателями»	X	15.01.2025	1.3.8.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.10.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	01.02.2025	1.3.6.	1.3.11.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.07.2025	1.3.10.	1.3.14.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.12.	Контрольная точка «Сформирована потребность на 2026 год (техническое задание, спецификация)»	X	01.08.2025	X	1.3.13.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.3.13.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.08.2025	1.3.13.	1.3.17.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2025	1.3.11.	1.3.15.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг»	X	30.12.2025	1.3.14.	1.3.16	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2025 год о расходовании бюджетных средств бюджетополучателями»	X	15.01.2026	1.3.15.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.17.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	01.02.2026	1.3.13.	1.3.18.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.07.2026	1.3.17.	1.3.19.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2026	1.3.18.	1.3.20.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.20	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг»	X	30.12.2026	1.3.19.	1.3.21	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.21	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2025 год о расходовании бюджетных средств бюджетополучателями»	X	15.01.2027	1.3.20.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными ми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.	Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями	нет	-

1.4.1	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.02.2024	X	1.4.2.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка «Проведен отбор профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.02.2024	1.4.1.	1.4.3.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2024	1.4.2.	1.4.3.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-

1.4.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2024	1.4.3.	1.4.7.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2025 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2024	X 1.4.6.	1.4.6.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2024	1.4.6.	1.4.10.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-

1.4.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2024	1.4.4.	1.4.8.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2024	1.4.7.	1.4.9.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2024 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2025	1.4.8.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными ми организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2025	1.4.6.	1.4.11.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-
1.4.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2025	1.4.10.	1.4.14.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.12.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2026 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2025	X	1.4.13.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.4.13.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2025	1.4.12.	1.4.17.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2025	1.4.11.	1.4.15.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2025	1.4.14.	1.4.16.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2025 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2026	1.4.15.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2026	1.4.13.	1.4.18.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-
1.4.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2026	1.4.17.	1.4.19.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2026	1.4.18.	1.4.20.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2026	1.4.19.	1.4.21.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2026 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2026	1.4.20.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными ми организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.5.	Приобретены средства обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Осуществление на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет.	да	-

1.5.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	15.01.2024	X	1.5.2.	Андрянов А.С., начальник управления правового и организационног о обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.5.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	01.02.2024	1.5.1.	1.5.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.5.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2024	1.5.2.	1.5.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.5.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2024	1.5.3.	1.5.5.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.5.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.5.4.	1.5.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.5.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за год»	X	15.01.2025	1.5.5.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.6.	<p>Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства</p>	<p>Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления субсидии</p>	да	-
1.6.1.	<p>Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»</p>	X	15.01.2024	X	<p>Андриянов А.С., начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области</p>	да	-
1.6.2.	<p>Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»</p>	X	01.02.2024	1.6.1. 1.6.3.	<p>Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям</p>	да	-

1.6.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2024	1.6.2.	1.6.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2024	1.6.3.	1.6.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.6.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.6.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.6.4.	1.6.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.6.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.6.5.	1.6.9.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.6.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.6.6.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.9.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2025	1.6.7.	1.6.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие»	X	15.07.2025	1.6.9.	1.6.12.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.6.11.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.6.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Извещение о проведении отбора	да	-
1.6.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2025	1.6.10.	1.6.14.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	X	30.12.2025	1.6.11.	1.6.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	да	-
1.6.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	15.01.2026	1.6.12.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.6.15.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	15.03.2026	1.6.13.	1.6.16.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие»	X	15.07.2026	1.6.15.	1.6.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.6.16.	1.6.18.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	15.01.2027	1.6.17.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.7.	Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	-
1.7.1.	Контрольная точка «Сформирована потребность (техническое задание, спецификация)»	X	01.02.2024	X	Фирстова В.А. начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Справка о потребности в приобретении учебников	нет	-
1.7.2.	Контрольная точка «Заключен договор, контракт на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.03.2024	1.7.1	Гималдинова Н.Н., начальник отдела осуществления закупок министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Контракт, договор	нет	https://zakupki.gov.ru
				1.7.2.				

1.7.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.05.2024	1.7.2.	1.7.4.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий приемку товара, работ, услуг	нет	-
1.7.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	01.06.2024	1.7.3.	1.7.5.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий оплату товара, работ, услуг	нет	-
1.7.5.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	30.12.2024	1.7.4.	X	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Документ, подтверждающей постановку на баланс	нет	-
1.7.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение товара по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.7.5.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	нет	https://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/minobr/gaspozynie