



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

1 июля 2024 года

№ 65-124/24-мр

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 апреля 2024 года № 273-рк «О Лойчице В.А», Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления», утвержденный распоряжением министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 65-59/23-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра – начальник  
управления развития информационных  
технологий министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области

В.А. Лойчиц

Приложение  
к распоряжению министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области  
от 11.11.2023  
№ 65-124/24-ДОР

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области  
от 13 ноября 2023 года № 65-59/23-мр

## П А С П О Р Т

### ведомственного проекта

«Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»

#### 1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Лойчиц Владимир Анатольевич		Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Цицеронова Марина Владимировна		Начальник отдела цифровой трансформации и развития государственных сервисов и услуг управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации		
	1.1.	ГП РФ	-		
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий		-	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области		-	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Уровень удовлетворенности граждан Иркутской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
2.	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (отрасль государственное управление)

## 3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления											
1.1.	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства	Индикатор ВДЛ	Единица	3	2023	3	3	3	Возрастающий	Да	Нет	Нет
1.2.	Количество разработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Индикатор ВДЛ	Единица	-	2023	4	5	5	Возрастающий	Нет	Нет	Нет



5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления												
1.1.	Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства	X	Единица	3	2025	3	3	3	Да	Организовано сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ)	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства
1.2.	Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	X	Единица	-	2023	4	5	5	Нет	Разработаны интерактивные формы заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество разработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства, всего	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.2.	Мероприятие (результат): Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>14 583,0</b>	<b>14 583,0</b>	<b>14 583,0</b>	<b>43 749,0</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>14 583,0</i>	<i>14 583,0</i>	<i>14 583,0</i>	<i>43 749,0</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>14 583,0</i>	<i>14 583,0</i>	<i>14 583,0</i>	<i>43 749,0</i>
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					





План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг и об оплате по контрактам на сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ), план-график закупок	Нет	
1.1.1.	Контрольная точка «Сформулирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2024	X	1.1.2	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2024	1.1.1	1.1.3	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2024	1.1.2	1.1.4	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	
1.1.4	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.3	1.1.5	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.4	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.6	Контрольная точка «Планирование закупки на следующий год»	X	31.12.2024	1.1.5	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.7	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2025	X
1.1.8	Контрольная точка «Заклочены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2025	1.1.7
1.1.9	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2025	1.1.8
1.1.10	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	20.12.2025	1.1.9
1.1.11	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2025	1.1.10
1.1.12	Контрольная точка «Планирование закупок на следующий год»	X	31.12.2025	1.1.11
1.1.13	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2026	X
1.1.14	Контрольная точка «Заклочены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2026	1.1.13
1.1.15	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2026	1.1.14
1.1.16	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.1.15
1.1.17	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.1.16

	1.1.8	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
7	1.1.9.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
8	1.1.10.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
9.	1.1.11.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приеме услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
0	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
	1.1.14.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
3	1.1.15.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
4	1.1.16.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
5	1.1.17.	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приеме услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
6	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.18.	Контрольная точка «Планирование закупки на следующий год»	X	31.12.2026	1.1.17.	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ)	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.07.2024	X	1.2.2	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные административные регламенты предоставления государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.2	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.09.2024	1.2.1.	1.2.3	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.3.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.10.2024	1.2.2.	1.2.4.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.11.2024	1.2.3.	1.2.5.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.5.	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2024	1.2.4.	1.2.6.	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.6	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.2.5	1.2.7	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2024	1.2.6.	X	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.8.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.06.2025	X	1.2.9	Лойциц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные описания целевых состояний государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-

1.2.9	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.07.2025	1.2.8	1.2.10	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.10	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2025	1.2.9	1.2.11	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2025	1.2.10	1.2.12	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.12	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2025	1.2.11	1.2.13	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.13	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2025	1.2.12	1.2.14	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.14	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2025	1.2.13	X	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.15	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.06.2026	X	1.2.16	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные описания целевых состояний государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.16	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.07.2026	1.2.15	1.2.17	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.17	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2026	1.2.16	1.2.18	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.18	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2026	1.2.17	1.2.19	Лойцич В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-

1.2.19	Контрольная точка «Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов»	X	20.12.2026	1.2.18	1.2.20	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.20	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.2.19	1.2.21	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.21	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2026	1.2.20	X	Лойчиц В.А. заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-