



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 августа 2024 года

№ 182-ДЗП

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 147-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

Приложение к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

от 28 августа 2024 года
№ 182-рзп

«УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской
области

от 14 ноября 2023 года № 147-рзп

П А С П О Р Т

регионального проекта

(далее - региональный проект)

«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Лобыцин И.И.	Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) предыдущему году</i>
2.	<i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
3.	<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"																
1.1.	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев	РП	процент	6	2023	8	10	12	12	12	12	12	12	Возрастающий	нет	нет	Бумажный носитель
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"																
2.1.	Количество финансируемых объектов	РП	ед.	1	2023	3	2	1						Возрастающий	нет	нет	Бумажный носитель

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"															
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	5	2023	5	3	3	3	3	3	3	Предоставляются гранты в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"															
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	1	1	1	-	-	-	-	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество финансируемых объектов
2.2.	Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	2	1	-	-	-	-	-	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество финансируемых объектов

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	37 477,70	32 740,00	21 800,00	92 017,70
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>37 477,70</i>	<i>32 740,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>92 017,70</i>
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>37 477,70</i>	<i>32 740,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>92 017,70</i>
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"				
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев (28315)	17 339,00	19 000,00	19 000,00	55 339,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"				
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии (28317)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	17 338,70	10 940,00	0,00	28 278,70
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	17 338,70	10 940,00	0,00	28 278,70
2.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	17 338,70	10 940,00	0,00	28 278,70
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)4
		начало	окончание	предшест венники	последо ватели				
1.	<i>Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"</i>								
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	29.01.2024	31.08.2024				x		x
1.1.1.	Подготовка документации для проведения конкурсной процедуры и объявление о проведении конкурса на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		18.04.2024			Служба ветеринарии Иркутской области	Объявление о проведении конкурса на официальном сайте службы в сети интернет	нет	Ссылка на сайт службы в сети интернет
	Объявление конкурса и сбор заявок на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.05.2024				Распоряжение службы о проведении конкурса		Бумажный носитель
	Рассмотрение и принятие решения о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		04.06.2024				Распоряжение службы о допуске заявок на участие в конкурсе		Бумажный носитель
	Оценка заявки и определение победителей конкурса на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		11.06.2024				Распоряжение о результатах рассмотрения заявок участников конкурса, Объявление об итогах конкурса и объявление победителя в конкурсе на официальном сайте службы в сети интернет		Бумажный носитель
	Заключение соглашения на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.07.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Перечисление денежных средств с лицевого счета службы на расчетный счет получателя на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		31.08.2024				Платежное поручение		АЦК-Финансы

2. Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"								
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	30.06.2024	31.12.2024				х	х
2.1.1.	Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		20.09.2024			Служба ветеринарии Иркутской области	Техническое задание	Бумажный носитель
	Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации		23.09.2024				Запрос коммерческих предложений	Бумажный носитель
	Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		30.09.2024				Извещение	Бумажный носитель
	Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		10.10.2024				Протокол	ЕИС Закупки
	Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		24.10.2024				Контракт	ЕИС Закупки
	Оценка полноты и качества инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		30.11.2024				Акт выполненных работ	Бумажный носитель
	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта по проведению инженерно изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного приюта		31.12.2024			Платежное поручение	АЦК-Финансы	
2.2.	Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	10.01.2024	31.12.2024				х	х
2.2.1.	Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		31.01.2024				Заявка на закупку	ЕИС Закупки
	Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		30.03.2024				Извещение	ЕИС Закупки
	Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		15.04.2024				Контракт	ЕИС Закупки
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"		01.09.2024				Проект сметной документации	Бумажный носитель

	Прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024			Министерство строительства Иркутской области	Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
	Сдача-приемка выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту		31.12.2024				Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель
2.2.2.	Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.02.2024				Заявка на закупку	ЕИС Закупки
	Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		29.02.2024				Извещение	ЕИС Закупки
	Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.03.2024				Контракт	ЕИС Закупки
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		01.08.2024				Проект сметной документации	Бумажный носитель
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024				Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		31.12.2024			Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель	

**РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»**
I. Результаты регионального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

Приложение № 1 к Плану реализации регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

№ п/п	Код	Наименование результата, объект/результат, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКСТМ ²		Мощность объекта ³		Сроки реализации ⁴		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (взымает ли бюджетная организация), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (район, городской округ)	Объём финансирования по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация о составе (источнике данных) ⁷																					
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения органа экспертизы на ПСД (дата, номер/плановый срок согласования)	Наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок одобрения)	Результат утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер/плановый срок утверждения)				по видам						ФНО	должность	наименование организации ⁶	ИНН			КПП																				
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	Об в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ								ИИ																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																			
Итого																						36 678,7	36 678,7	36 678,7	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Результаты регионального (федерального) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями																																																					
3		Региональный проект «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»				X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X																																		
		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3	X	X	X	X	X	X	30.06.2024 15.01.2025	31.12.2024 31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	8 400,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		X																			
	3.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		X																			
	3.1.1.	Инженерно изыскательские работы на земельном участке, выбранном для строительства государственного прювата в Иркутском районе в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1		Иркутская область, Иркутский район, д. Московщина, земельный участок с кадастровым номером 58-06-111502-1847	25612000	Иркутский муниципальный район	X	X	X	30.06.2024	31.12.2024	Инженерно изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	Иркутский район	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	X																		
	3.1.K.1.	Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.1.K.2.	Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.09.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.1.K.3.	Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.1.K.4.	Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки																			
	3.1.K.5.	Заклучен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24.10.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки																			
	3.1.K.6.	Оценка полноты и качества инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.1.K.7.	Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата проекта в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АИЦ-Финансы																			
	3.2.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		X																		
	3.2.1.	Инженерно изыскательские работы на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата в Братском районе в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1		Иркутская область, г. Братск, промывальный район П 19_63, земельный участок с кадастровым номером 58-34-020201-1061	25714000	город Братск	X	X	X	15.01.2025	31.10.2025	Инженерно изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Братский район	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	X																		
	3.2.K.1.	Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.2.K.2.	Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.2.K.3.	Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель																			
	3.2.K.4.	Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки																			
	3.2.K.5.	Заклучен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного прювата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки																			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта/результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения?	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Объемы в местном бюджете по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (без учета выделенных бюджетных ассигнований) (в соответствии с бюджетом), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансирования по годам реализации (млн. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация о источнике данных?			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата номер/плановый срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата номер/плановый срок получения)				Развития/утверждения ПСД (вид акта, дата, номер/плановый срок утверждения)	Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	по видам				Ф.И.О.	должность	организации					
																								всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование
3.3К.6		Оценка полноты и качества инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель						
3.3К.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АИЦ-Финансы						
3.3		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2026 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2026	31.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		X						
3.3.1		Инженерно-исследовательские работы на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта в Тулунском районе в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Тулунский район, земельный участок с кадастровым номером 38.15.000000.11-46	25638000	Тулунский муниципальный район				15.01.2026	31.10.2026	Инженерно-исследовательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Тулунский район	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	X
3.3К.1		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки						
3.3К.2		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель						
3.3К.3		Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель						
3.3К.4		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бумажный носитель						
3.3К.5		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки						
3.3К.6		Оценка полноты и качества инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки						
3.3К.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-исследовательских работ на земельном участке выделенном для строительства государственного приюта проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АИЦ-Финансы						
34		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3	X	X	X	X	X	X	10.01.2024	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	28278,70	28278,70	28278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		X
34		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии в 2024 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	2	X	X	X	X	X	X	10.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	17338,70	17338,70	17338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		X
34.1		Проектирование государственного приюта, по адресу: Иркутская область, г. Братск, промывальной район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38.34.020201.1060	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Братск, промывальной район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38.34.020201.1061	25714000	город Братск	X	X	X	10.01.2024	31.12.2024	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Братск	8866,70	8866,70	8866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	X
34К.1		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки						
34К.2		Проведение конкурса на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки						
34К.3		Заключение контракта на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки						
34К.4		Выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель						
34К.5		Прожожение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель						
34К.6		Сдача приема выполненных работ по контракту на выполнение проектных и исследовательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бумажный носитель						

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта/результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКСТМ ²		Мощность объекта ³		Сроки реализации ⁴		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждения в установленном порядке проектной документации (ПТД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом выделенных бюджетных ассигнований в ведомственный проект), тыс. руб.	Наименование межбюджетного образования (бюджетной области/подразделения, муниципального района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация о системе (источнике данных) ⁵			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения органа экспертизы на ПТД (дата номер/плановый срок получения)	Наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата номер/плановый срок получения)	Разрешение ПТД (дата акта его выдачи, дата номер/плановый срок утверждения)				всего	из них:				ФИО	должность	организации ⁶						
																						всего	в федеральном бюджете	в региональном бюджете	в федеральном бюджете			в региональном бюджете	МБ			ИИ	наименование	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
34.2		Проектирование административного межрайонного лабораторно-диагностического центра г. Усть-Сибирское	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Усть-Сибирское, ул. Советской Армии, д. 50	25736000	Город Усть-Сибирское				01.02.2024	31.12.2024	Исконные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Усть-Сибирское	8472,00	8472,00	8472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А. С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	х
34.K.1.		Подготовка и оглашение заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
34.K.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
34.K.3.		Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
34.K.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
34.K.5.		Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
34.K.6.		Переводы денежных средств с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
35.		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии в 2025 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	х	х	х	х	х	х	10.01.2025	31.12.2025	х	х	х	х	х	х	х	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А. С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		х
35.1.		Проектирование государственного приюта, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Московица, земельный участок с кадастровым номером 38.06.111302.1847	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Иркутский район, д. Московица, земельный участок с кадастровым номером 38.06.111302.1847	25612000	Иркутский муниципальный район	х	х	х	10.01.2025	31.12.2025	Исконные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	х	х	Иркутский район, д. Московица	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А. С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	х
35.K.1.		Подготовка и оглашение заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.01.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
35.K.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.03.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
35.K.3.		Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.04.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ЕИС Закупки
35.K.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.09.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
35.K.5.		Прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
35.K.6.		Сдача-приемка выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель