



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 августа 2024 года

№ 184-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 146-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

Приложение к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

от 28 августа 2024 года
№ 184-рзп

«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 146-рзп

П А С П О Р Т

регионального проекта

(далее- региональный проект)

«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Лобыцин А.И.	Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</i>
		ГП РФ	<i>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия</i>
	1.N.	Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	<i>ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» ФП «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» «Развитие сельского туризма»</i>
	1.N.n.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>от 27.11.2023 № 082-09-2024-172 от 25.12.2023 №082-09-2024-247 от 25.12.2023 № 082-09-2024-410 от 27.12.2023 № 082-09-2024-642</i>
	2.N.	ГП РФ	<i>Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации</i>
		ФП / КПМ	<i>ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»</i>
	2.N.n.	Финансовое соглашение	<i>от 28.11.2023 № 082-09-2024-102 от 28.12.2023 № 082-09-2022-521/6</i>

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
2.	<i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
3.	<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)</i>
4.	<i>Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом</i>
5.	<i>Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий</i>

3. Показатели регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса»															
1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	«РП»	процент	103,5	2022	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	101	Возрастающий	Нет	Нет	Иркутскстат
1.2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	16	2022	13,4	13,7	14	14	14	14	14	Возрастающий	Нет	Нет	Форма № 2 сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
1.3	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	человек	13	2023	7	9	11	11	11	11	11	Возрастающий	Нет	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.4	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	человек	14 210	2023	3 940	4 214	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.5	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	3	2023	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Возрастающий	Нет	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»

1.6	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	человек	0	2022	1 668	4 404	7 396	7 396	7 396	7 396	7 396	7 396	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.7	Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	0	2023	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.8	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	0	2021	0,4317	x	x	x	x	x	x	x	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.9	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	0	2021	1,29	1,49	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»
1.10	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей	Нефинансовое соглашение с МСХ РФ «ФП»	процент	0	2021	1,22	1,43	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Возрастающий	Да	Нет	отчеты в АИС «Электронный бюджет»

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса»											
1	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	308,16	2022	291,8	295,2	298,4	Предоставлены субсидии на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства в текущем году зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет)	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
2	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	x	x	1	1	1	Предоставлены субсидии на поддержку элитного семеноводства	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
3	Засеяно кормовыми культурами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	2,768	2022	2,2	2,2	2,2	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
4	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. голов	19,228	2022	17,3	18	18	Предоставлены субсидии на поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного возраста)	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>

5	Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. голов	13,04	2022	12	12	12	Предоставлены субсидии на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
6	Достигнуто производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе)	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	1,6	2023	1,6	1,6	1,6	Предоставлены субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
7	Произведено молока	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	142,5	2022	156	156	156	Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
8	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	ед.	5	2022	2	2	2	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
9	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	ед.	5	2022	1	1	1	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
10	Застрахована посевная (посадочная) площадь	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	x	x	126,32	126,32	126,32	Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>

11	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. усл. голов	х	х	162,38	162,38	162,38	продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
12	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	226,4	2022	52,6195	51,05	51,05	Предоставлены субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Производство (реализация) продукции	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
13	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	2,4	2023	2,4	2,4	2,4	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства культур, включая гибриды овощных культур	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
14	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	52,5	2023	65	66	66	Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	Производство (реализация) продукции	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
15	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	22,1	2023	25	25,5	25,5		Производство (реализация) продукции	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

16	Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	0,45	2023	0,45	0,45	0,45	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
17	Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. тонн	0,3750	2023	0,384	0,384	0,384	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта	Производство (реализация) продукции	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i> <i>Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку</i>
18	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	0,8	2023	2	2,2	2,2	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
19	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	0,3	2023	0,5	0,6	0,6	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>
20	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	0,613	2022	1,158	1,5692	1,7117	Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i> <i>Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)</i>

21	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	0,390	2022	5,1664	6,6048	8,1693	Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий
22	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	1,756	2022	17	19,3	19,3	Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
23	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тыс. га	x	2022	7,4353	14,435	21,435	Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей
24	Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	скотомест	600	2022	1000	1000	1000	Предоставлены субсидии в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

25	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	Региональный проект «Развитие агропромышленного комплекса» государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	ед.	1	2022	1	1	1	Предоставлены гранты в форме субсидий «Агротуризм»	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<p><i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году</i></p> <p><i>Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)</i></p> <p><i>Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)</i></p> <p><i>Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма</i></p> <p><i>Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)</i></p>
----	--	---	-----	---	------	---	---	---	--	-----------------------------------	-----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	929 816,5	1 108 243,5	1 393 700,0	x	x	x	x	3 431 760,0
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	929 812,4	1 108 208,1	1 393 700,0	x	x	x	x	3 431 720,5
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	252 014,6	313 924,6	514 990,5	x	x	x	x	1 080 929,7
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	677 797,8	794 283,5	878 709,5	x	x	x	x	2 350 790,8
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	677 797,8	794 283,5	878 709,5	x	x	x	x	2 350 790,8
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	4,1	35,4	0,0	x	x	x	x	39,5
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса»								
1.1.	Мероприятие (результат): Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	29 381,4	30 380,3	34 301,5	x	x	x	x	94 063,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	29 381,4	30 380,3	34 301,5	x	x	x	x	94 063,2
1.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	7 345,4	8 202,7	12 348,6	x	x	x	x	27 896,7
1.1.2.	ФБ, в том числе:	22 036,0	22 177,6	21 952,9	x	x	x	x	66 166,5
1.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	22 036,0	22 177,6	21 952,9	x	x	x	x	66 166,5
1.1.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

1.2.	Мероприятие (результат): Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	51 037,0	52 772,2	59 583,6	x	x	x	x	163 392,8
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>51 037,0</i>	<i>52 772,2</i>	<i>59 583,6</i>	x	x	x	x	<i>163 392,8</i>
1.2.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>12 759,3</i>	<i>14 248,5</i>	<i>21 450,1</i>	x	x	x	x	<i>48 457,9</i>
1.2.2.	ФБ, в том числе:	38 277,7	38 523,7	38 133,5	x	x	x	x	114 934,9
1.2.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>38 277,7</i>	<i>38 523,7</i>	<i>38 133,5</i>	x	x	x	x	<i>114 934,9</i>
1.2.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.3.	Мероприятие (результат): Засеяно кормовыми культурами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	4 904,6	5 039,0	5 689,3	x	x	x	x	15 632,9
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>4 904,6</i>	<i>5 039,0</i>	<i>5 689,3</i>	x	x	x	x	<i>15 632,9</i>
1.3.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>1 226,2</i>	<i>1 360,6</i>	<i>2 048,2</i>	x	x	x	x	<i>4 635,0</i>
1.3.2.	ФБ, в том числе:	3 678,4	3 678,4	3 641,1	x	x	x	x	10 997,9
1.3.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>3 678,4</i>	<i>3 678,4</i>	<i>3 641,1</i>	x	x	x	x	<i>10 997,9</i>
1.3.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.4.	Мероприятие (результат): Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	94 706,8	97 926,8	110 566,3	x	x	x	x	303 199,9
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>94 706,8</i>	<i>97 926,8</i>	<i>110 566,3</i>	x	x	x	x	<i>303 199,9</i>
1.4.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>23 676,7</i>	<i>26 440,3</i>	<i>39 803,9</i>	x	x	x	x	<i>89 920,9</i>
1.4.2.	ФБ, в том числе:	71 030,1	71 486,5	70 762,4	x	x	x	x	213 279,0
1.4.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>71 030,1</i>	<i>71 486,5</i>	<i>70 762,4</i>	x	x	x	x	<i>213 279,0</i>
1.4.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

1.4.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.	Мероприятие (результат): Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	15 349,4	15 769,9	17 805,4	x	x	x	x	48 924,7
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>15 349,4</i>	<i>15 769,9</i>	<i>17 805,4</i>	x	x	x	x	<i>48 924,7</i>
1.5.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>3 837,4</i>	<i>4 257,9</i>	<i>6 410,0</i>	x	x	x	x	<i>14 505,3</i>
1.5.2.	ФБ, в том числе:	11 512,0	11 512,0	11 395,4	x	x	x	x	34 419,4
1.5.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>11 512,0</i>	<i>11 512,0</i>	<i>11 395,4</i>	x	x	x	x	<i>34 419,4</i>
1.5.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.6.	Мероприятие (результат): Достигнуто производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе)	15 349,5	15 770,0	17 805,4	x	x	x	x	48 924,9
1.6.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>15 349,5</i>	<i>15 770,0</i>	<i>17 805,4</i>	x	x	x	x	<i>48 924,9</i>
1.6.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>3 837,4</i>	<i>4 257,9</i>	<i>6 410,0</i>	x	x	x	x	<i>14 505,3</i>
1.6.2.	ФБ, в том числе:	11 512,1	11 512,1	11 395,4	x	x	x	x	34 419,6
1.6.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>11 512,1</i>	<i>11 512,1</i>	<i>11 395,4</i>	x	x	x	x	<i>34 419,6</i>
1.6.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.6.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.6.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.7.	Мероприятие (результат): Произведено молока	153 694,4	157 905,1	178 286,5	x	x	x	x	489 886,0
1.7.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>153 694,4</i>	<i>157 905,1</i>	<i>178 286,5</i>	x	x	x	x	<i>489 886,0</i>
1.7.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>38 423,6</i>	<i>42 634,4</i>	<i>64 183,2</i>	x	x	x	x	<i>145 241,2</i>
1.7.2.	ФБ, в том числе:	115 270,8	115 270,7	114 103,3	x	x	x	x	344 644,8
1.7.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>115 270,8</i>	<i>115 270,7</i>	<i>114 103,3</i>	x	x	x	x	<i>344 644,8</i>
1.7.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.7.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

1.7.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.8.	Мероприятие (результат): Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	60 000,0	61 643,9	70 312,5	x	x	x	x	191 956,4
1.8.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	60 000,0	61 643,9	70 312,5	x	x	x	x	191 956,4
1.8.1.1.	ОБ в региональном бюджете	15 000,0	16 643,9	25 312,5	x	x	x	x	56 956,4
1.8.2.	ФБ, в том числе:	45 000,0	45 000,0	45 000,0	x	x	x	x	135 000,0
1.8.2.1.	ФБ в региональном бюджете	45 000,0	45 000,0	45 000,0	x	x	x	x	135 000,0
1.8.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.8.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.8.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.9.	Мероприятие (результат): Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	52 837,6	54 285,3	60 579,6	x	x	x	x	167 702,5
1.9.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	52 837,6	54 285,3	60 579,6	x	x	x	x	167 702,5
1.9.1.1.	ОБ в региональном бюджете	13 209,4	14 657,1	21 808,7	x	x	x	x	49 675,2
1.9.2.	ФБ, в том числе:	39 628,2	39 628,2	38 770,9	x	x	x	x	118 027,3
1.9.2.1.	ФБ в региональном бюджете	39 628,2	39 628,2	38 770,9	x	x	x	x	118 027,3
1.9.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.9.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.9.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.10.	Мероприятие (результат): Застрахована посевная (посадочная) площадь	12 404,4	12 744,3	14 389,3	x	x	x	x	39 538,0
1.10.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	12 404,4	12 744,3	14 389,3	x	x	x	x	39 538,0

1.10.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	3 101,1	3 441,0	5 180,2	x	x	x	x	11 722,3
1.10.2.	ФБ, в том числе:	9 303,3	9 303,3	9 209,1	x	x	x	x	27 815,7
1.10.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	9 303,3	9 303,3	9 209,1	x	x	x	x	27 815,7
1.10.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.10.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.10.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.11.	Мероприятие (результат): <i>Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных</i>	16 539,2	16 992,4	19 185,5	x	x	x	x	52 717,1
1.11.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>16 539,2</i>	<i>16 992,4</i>	<i>19 185,5</i>	x	x	x	x	<i>52 717,1</i>
1.11.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>4 134,8</i>	<i>4 588,0</i>	<i>6 906,8</i>	x	x	x	x	<i>15 629,6</i>
1.11.2.	ФБ, в том числе:	12 404,4	12 404,4	12 278,7	x	x	x	x	37 087,5
1.11.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>12 404,4</i>	<i>12 404,4</i>	<i>12 278,7</i>	x	x	x	x	<i>37 087,5</i>
1.11.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.11.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.11.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.12.	Мероприятие (результат) <i>Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства</i>	70 159,4	69 931,6	79 765,7	x	x	x	x	219 856,7
1.12.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>70 159,4</i>	<i>69 931,6</i>	<i>79 765,7</i>	x	x	x	x	<i>219 856,7</i>
1.12.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>17 539,9</i>	<i>18 881,6</i>	<i>28 715,7</i>	x	x	x	x	<i>65 137,2</i>
1.12.2.	ФБ, в том числе:	52 619,5	51 050,0	51 050,0	x	x	x	x	154 719,5
1.12.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>52 619,5</i>	<i>51 050,0</i>	<i>51 050,0</i>	x	x	x	x	<i>154 719,5</i>
1.12.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.12.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.12.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.13.	Мероприятие (результат): <i>Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур</i>	4 399,0	3 716,1	4 444,9	x	x	x	x	12 560,0
1.13.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>4 399,0</i>	<i>3 716,1</i>	<i>4 444,9</i>	x	x	x	x	<i>12 560,0</i>
1.13.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>1 099,8</i>	<i>1 003,4</i>	<i>1 732,2</i>	x	x	x	x	<i>3 835,4</i>
1.13.2.	ФБ, в том числе:	3 299,2	2 712,7	2 712,7	x	x	x	x	8 724,6

1.13.2.1.	ФБ в региональном бюджете	3 299,2	2 712,7	2 712,7	x	x	x	x	8 724,6
1.13.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.13.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.13.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.14.	Мероприятие (результат): Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	14 818,3	12 517,7	14 972,6	x	x	x	x	42 308,6
1.14.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	14 818,3	12 517,7	14 972,6	x	x	x	x	42 308,6
1.14.1.1.	ОБ в региональном бюджете	3 704,6	3 379,8	5 834,7	x	x	x	x	12 919,1
1.14.2.	ФБ, в том числе:	11 113,7	9 137,9	9 137,9	x	x	x	x	29 389,5
1.14.2.1.	ФБ в региональном бюджете	11 113,7	9 137,9	9 137,9	x	x	x	x	29 389,5
1.14.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.14.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.14.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.15.	Мероприятие (результат): Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	5 745,1	4 853,2	5 805,0	x	x	x	x	16 403,3
1.15.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	5 745,1	4 853,2	5 805,0	x	x	x	x	16 403,3
1.15.1.1.	ОБ в региональном бюджете	1 436,3	1 310,4	2 262,2	x	x	x	x	5 008,9
1.15.2.	ФБ, в том числе:	4 308,8	3 542,8	3 542,8	x	x	x	x	11 394,4
1.15.2.1.	ФБ в региональном бюджете	4 308,8	3 542,8	3 542,8	x	x	x	x	11 394,4
1.15.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.15.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.15.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.16.	Мероприятие (результат): Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку	4 325,9	3 624,7	4 335,6	x	x	x	x	12 286,2
1.16.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	4 325,9	3 624,7	4 335,6	x	x	x	x	12 286,2
1.16.1.1.	ОБ в региональном бюджете	1 081,5	978,7	1 689,6	x	x	x	x	3 749,8
1.16.2.	ФБ, в том числе:	3 244,4	2 646,0	2 646,0	x	x	x	x	8 536,4
1.16.2.1.	ФБ в региональном бюджете	3 244,4	2 646,0	2 646,0	x	x	x	x	8 536,4
1.16.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.16.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.16.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

1.17.	Мероприятие (результат): Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку	6 369,9	5 347,7	6 396,5	x	x	x	x	18 114,1
1.17.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>6 369,9</i>	<i>5 347,7</i>	<i>6 396,5</i>	x	x	x	x	<i>18 114,1</i>
1.17.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>1 592,5</i>	<i>1 443,9</i>	<i>2 492,7</i>	x	x	x	x	<i>5 529,1</i>
1.17.2.	<i>ФБ, в том числе:</i>	<i>4 777,4</i>	<i>3 903,8</i>	<i>3 903,8</i>	x	x	x	x	<i>12 585,0</i>
1.17.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>4 777,4</i>	<i>3 903,8</i>	<i>3 903,8</i>	x	x	x	x	<i>12 585,0</i>
1.17.3.	<i>МБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.17.4.	<i>ИИ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.17.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.18.	Мероприятие (результат): Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила	6 823,0	5 660,7	6 894,0	x	x	x	x	19 377,7
1.18.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>6 823,0</i>	<i>5 660,7</i>	<i>6 894,0</i>	x	x	x	x	<i>19 377,7</i>
1.18.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>1 705,8</i>	<i>1 528,4</i>	<i>2 686,6</i>	x	x	x	x	<i>5 920,8</i>
1.18.2.	<i>ФБ, в том числе:</i>	<i>5 117,2</i>	<i>4 132,3</i>	<i>4 207,4</i>	x	x	x	x	<i>13 456,9</i>
1.18.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>5 117,2</i>	<i>4 132,3</i>	<i>4 207,4</i>	x	x	x	x	<i>13 456,9</i>
1.18.3.	<i>МБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.18.4.	<i>ИИ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.18.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.19.	Мероприятие (результат): Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила	1 705,8	1 543,9	1 723,6	x	x	x	x	4 973,3
1.19.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>1 705,8</i>	<i>1 543,9</i>	<i>1 723,6</i>	x	x	x	x	<i>4 973,3</i>
1.19.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>426,5</i>	<i>416,9</i>	<i>671,7</i>	x	x	x	x	<i>1 515,1</i>
1.19.2.	<i>ФБ, в том числе:</i>	<i>1 279,3</i>	<i>1 127,0</i>	<i>1 051,9</i>	x	x	x	x	<i>3 458,2</i>
1.19.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>1 279,3</i>	<i>1 127,0</i>	<i>1 051,9</i>	x	x	x	x	<i>3 458,2</i>
1.19.3.	<i>МБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.19.4.	<i>ИИ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.19.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.20.	Мероприятие (результат): Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	101 870,4	194 557,9	292 091,3	x	x	x	x	588 519,6

1.20.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	101 870,4	194 557,9	292 091,3	x	x	x	x	588 519,6
1.20.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	29 047,6	52 530,7	105 152,9	x	x	x	x	186 731,2
1.20.2.	ФБ, в том числе:	72 822,8	142 027,2	186 938,4	x	x	x	x	401 788,4
1.20.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	72 822,8	142 027,2	186 938,4	x	x	x	x	401 788,4
1.20.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.20.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.20.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.21.	Мероприятие (результат): Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	150 756,2	211 194,3	317 068,1	x	x	x	x	679 018,6
1.21.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	150 756,2	211 194,3	317 068,1	x	x	x	x	679 018,6
1.21.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	37 689,1	57 022,5	114 144,5	x	x	x	x	208 856,1
1.21.2.	ФБ, в том числе:	113 067,1	154 171,8	202 923,6	x	x	x	x	470 162,5
1.21.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	113 067,1	154 171,8	202 923,6	x	x	x	x	470 162,5
1.21.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.21.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.21.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.22.	Мероприятие (результат): Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	22 399,8	31 311,2	34 514,7	x	x	x	x	88 225,7
1.22.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	22 399,8	31 279,9	34 514,7	x	x	x	x	88 194,4
1.22.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	6 470,4	8 445,6	12 425,3	x	x	x	x	27 341,3
1.22.2.	ФБ, в том числе:	15 929,4	22 834,3	22 089,4	x	x	x	x	60 853,1
1.22.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	15 929,4	22 834,3	22 089,4	x	x	x	x	60 853,1
1.22.3.	МБ	0,0	31,3	0,0	x	x	x	x	31,3
1.22.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.22.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.23.	Мероприятие (результат): Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	4 092,1	4 114,8	4 535,8	x	x	x	x	12 742,7

1.23.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	4 088,0	4 110,7	4 535,8	x	x	x	x	12 734,5
1.23.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	1 022,0	1 109,9	1 632,9	x	x	x	x	3 764,8
1.23.2.	ФБ, в том числе:	3 066,0	3 000,8	2 902,9	x	x	x	x	8 969,7
1.23.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	3 066,0	3 000,8	2 902,9	x	x	x	x	8 969,7
1.23.3.	МБ	4,1	4,1	0,0	x	x	x	x	8,2
1.23.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.23.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.24.	Мероприятие (результат): Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	20 147,3	20 147,3	18 647,3	x	x	x	x	58 941,9
1.24.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	20 147,3	20 147,3	18 647,3	x	x	x	x	58 941,9
1.24.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	20 147,3	20 147,3	18 647,3	x	x	x	x	58 941,9
1.24.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.24.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.24.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.24.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.24.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.25.	Мероприятие (результат): Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	10 000,0	18 493,2	14 000,0	x	x	x	x	42 493,2
1.25.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	10 000,0	18 493,2	14 000,0	x	x	x	x	42 493,2
1.25.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	2 500,0	4 993,2	5 040,0	x	x	x	x	12 533,2
1.25.2.	ФБ, в том числе:	7 500,0	13 500,0	8 960,0	x	x	x	x	29 960,0
1.25.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	7 500,0	13 500,0	8 960,0	x	x	x	x	29 960,0
1.25.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.25.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.25.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Мероприятие (результат) Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 399,0	4 399,0	4 399,0	4 399,0	4 399,0	4 399,0	4 399,0
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 099,8	1 099,8	1 099,8	1 099,8	1 099,8	1 099,8	1 099,8
	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 299,2	3 299,2	3 299,2	3 299,2	3 299,2	3 299,2	3 299,2
	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Мероприятие (результат) Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 818,3	14 818,3	14 818,3	14 818,3	14 818,3	14 818,3	14 818,3
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 704,6	3 704,6	3 704,6	3 704,6	3 704,6	3 704,6	3 704,6
	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 113,7	11 113,7	11 113,7	11 113,7	11 113,7	11 113,7	11 113,7
	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Мероприятие (результат) Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 745,1	5 745,1	5 745,1	5 745,1	5 745,1	5 745,1	5 745,1
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 436,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3
	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 308,8	4 308,8	4 308,8	4 308,8	4 308,8	4 308,8	4 308,8
	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Мероприятие (результат) Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 325,9	4 325,9
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 081,5	1 081,5
	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 244,4	3 244,4
	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Мероприятие (результат) Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 369,9	6 369,9
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 592,5	1 592,5
	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 777,4	4 777,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. <i>Задача «Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса»</i>									
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы</i>	01.01.2024	31.12.2024			Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства в текущем году зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет)	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024	X	X		Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.07.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.09.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): <i>Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)</i>	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на поддержку элитного семеноводства		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»

1.2.	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	нет	Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024					Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024					Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024					Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024					Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.3.	Мероприятие (результат): Засеяно кормовыми культурами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	нет	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024					Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024					Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024					Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024					Соглашение	АИС «Электронный бюджет»

1.4.	Мероприятие (результат): <i>Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на основные головы</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного возраста)	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.09.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.10.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.5.	Мероприятие (результат): <i>Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.09.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»

	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.10.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.6.	Мероприятие (результат): <i>Достигнуто производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе)</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.11.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.7.	Мероприятие (результат): <i>Произведено молока</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.07.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»

	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.10.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
1.8.	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		01.12.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		20.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
1.9.	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»

	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		01.12.2024				Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		20.12.2025				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Застрахована посевная (посадочная) площадь	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
1.10.	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		01.12.2024				Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		20.12.2024				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
1.11.	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»

	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.11.2024				Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.12.	Мероприятие (результат) <i>Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства</i>	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.10.2024				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.13.	Мероприятие (результат): <i>Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур</i>	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства культур, включая гибриды овощных культур	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024				Иной документ	АИС «Электронный бюджет»

	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.14.	Мероприятие (результат): Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.15.	Мероприятие (результат): Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»

	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.16.	Мероприятие (результат): <i>Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		01.12.2024				Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		20.12.2024				Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.17.	Мероприятие (результат): <i>Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет	АИС «Электронный бюджет»

	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024			Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заклочены соглашения с получателями		01.12.2024			Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		20.12.2024			Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заклучено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024			Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.18.	Мероприятие (результат): Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024			Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заклочены соглашения с получателями		01.10.2024			Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024			Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024			Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заклучено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024			Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2024			Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение под урожай текущего года агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при осуществлении производства картофеля и овощей открытого грунта		X

1.19.	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024	x	x	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Направлено письмо в Минсельхоз России с целью проработки вопроса по участию в мерах поддержки на очередной год		01.10.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключены соглашения с получателями		01.10.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		01.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
1.20.	Мероприятие (результат): <i>Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий</i>	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса	нет	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на очередной год		15.08.2024				Письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключены соглашения с получателями		10.12.2024				Иной документ		АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		31.12.2024				Иной документ		АЦК «Финансы»
	Заключено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024				Соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): <i>Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий</i>	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на развитие мелиоративного комплекса		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за 2023 год		01.02.2024				Отчет		АИС «Электронный бюджет»

1.21.	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024	x	x	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	нет	Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на очередной год		15.08.2024					Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024					Отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заклучены соглашения с получателями		10.12.2024					Иной документ	АИС «Электронный бюджет»
	Перечислены средства получателям в соответствии с заключенными соглашениями		31.12.2024					Иной документ	АЦК «Финансы»
	Заклучено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024					Соглашение	АИС «Электронный бюджет»
1.22.	Мероприятие (результат): Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2024	30.12.2024	x	x	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	нет	Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты за IV квартал 2023 года		01.02.2024					отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024					отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024					отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024					отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на текущий год		30.09.2024					письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заклучено соглашение/ дополнительное соглашение с Минсельхозом России на текущий год		31.10.2024					соглашение	Сайт министерства
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024					отчет	АИС «Электронный бюджет»
	Заклучено соглашение/ дополнительное соглашение с муниципальным образованием		31.10.2024					соглашение	Бумажный носитель

	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на очередной год		30.11.2024				письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Доведены лимиты бюджетных обязательств муниципальному образованию		30.12.2024				иной документ		АЦК «Финансы», Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Заключено соглашение/ дополнительное соглашение с Минсельхозом России на очередной год		31.12.2024				соглашение		АИС «Электронный бюджет»
	Мероприятие (результат): Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2024	31.12.2024				Предоставлены субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ		X
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты за IV квартал 2023 года		01.02.2024				отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за 2023 год		15.02.2024				отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за I квартал 2024 года		30.04.2024	X	X	Сумароков И.П. - министр сельского хозяйства Иркутской области	отчет	нет	АИС «Электронный бюджет»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за II квартал 2024 года		30.07.2024				отчет		АИС «Электронный бюджет»
1.23.	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на текущий год		30.09.2024				письмо служебное		Система электронного документооборота «Дело-WEB»
	Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024				отчет		АИС «Электронный бюджет»
	Заключено соглашение/ дополнительное соглашение с Минсельхозом России на текущий год		31.10.2024				соглашение		Сайт министерства

Заклучено соглашение с получателем		20.09.2024		Иной документ	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
Перечислены средства получателям в соответствии с заключенным соглашением		30.09.2024		Иной документ	АЦК «Финансы»
Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на 2025 год		30.09.2024		Письмо служебное	Система электронного документооборота «Дело-WEB»
Сформирован отчет о расходах бюджета Иркутской области за III квартал 2024 года		30.10.2024		Отчет	АИС «Электронный бюджет»
Заклучено соглашение с Минсельхозом России		31.12.2024		Соглашение	АИС «Электронный бюджет»