



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28 августа 2024 года

№ 185-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих  
товариществ Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 145-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

Приложение к распоряжению заместителя  
Председателя Правительства Иркутской области

от 28 августа 2024 года  
№ 185-рзп

«УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года №145-рзп

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**(далее- региональный проект)**

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Кожарина М.А.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1. ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>

## 3. Показатели регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"															
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	%	х	х	22,9	24,4	25,9	27,4	28,9	30,4	31,9	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель. Расчет на основе Методики
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	чел.	х	х	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	Возрастающий	Нет	Нет	АИС «Электронный социальный регистр населения Иркутской области»

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"														
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,9
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	человек	0	0	0	0	11 722	13 480	14 066	9 964	9 377	0	0	58 609

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»											
1	<b>Мероприятие (результат)</b> <b>Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области</b>	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	тыс. км	39,4	2022	48,604	21,09	0	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)</i>
2	<b>Мероприятие (результат)</b> <b>Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения</b>	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	38 433	2022	40 000	40 000	40 000	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	<i>Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки</i>
3	<b>Мероприятие (результат)</b> <b>Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам</b>	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	22 634	2022	18 609	18 609	18 609	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	<i>Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки</i>

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
4	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	Единиц	32	2022	25	15	15	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	<i>Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)</i>
5	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	Единиц	3	2022	2	2	2	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	да	<i>Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)</i>

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>	<b>368 167,8</b>	<b>221 004,4</b>	<b>143 708,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>732 880,9</b>
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>341 834,5</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>696 911,4</i>
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>341 834,5</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>696 911,4</i>
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	26 333,3	9 006,2	630,0	x	x	x	x	35 969,5
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"								
1.1.	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	213 086,3	77 295,7	0,0	x	x	x	x	290 382,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>191 428,6</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>260 348,1</i>
1.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>191 428,6</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>260 348,1</i>
1.1.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.1.3.	МБ	21 657,7	8 376,2	0,0	x	x	x	x	30 033,9
1.1.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.2.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	50 718,0	41 290,8	41 290,8	x	x	x	x	133 299,6
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>50 718,0</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>133 299,6</i>
1.2.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>50 718,00</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>133 299,6</i>
1.2.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.2.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.	Мероприятие (результат) Оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	14 675,6	12 730,0	12 730,0	x	x	x	x	40 135,6
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	10 000,0	12 100,0	12 100,0	x	x	x	x	34 200,0
1.5.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	10 000,0	12 100,0	12 100,0	x	x	x	x	34 200,0
1.5.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.3.	МБ	4 675,6	630,0	630,0	x	x	x	x	5 935,6
1.5.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0







№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности		30.10.2024				Отчет	да	Бумажный носитель
	Контрольная точка Выполнены работы		30.11.2024				Акт выполненных работ	да	ЕИС (КС подгружают в систему)
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.11.2024				Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	да	АЦК
	Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашениях		30.11.2024				Отчет	да	Бумажный носитель
1.2.	<b>Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения</b>	01.04.2024	31.12.2024			Родионов В.А. - министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	нет	X
	Контрольная точка Принято решение о заключении соглашения с получателем либо об отказе в заключении соглашения с получателем		01.05.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Заключено соглашение с получателем		15.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от получателя расчёт размера субсидий и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		20.10.2024				Расчет размера субсидии и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий получателю		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		31.12.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от получателя		31.12.2024				Отчет		Бумажный носитель
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	01.04.2024	31.12.2024			Лобанов М.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	нет	X
	Контрольная точка Принято решение о заключении соглашения с получателем		01.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Заключено соглашение с получателем		18.06.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от получателя расчёт размера субсидий и реестр количества выданных проездных билетов		20.10.2024				Расчет размера субсидии и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий получателю		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		31.12.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от получателя		31.12.2024				Отчет		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	<b>Мероприятие (результат)</b> <b>Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования</b>	29.02.2024	02.12.2024			Сумароков И.П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	нет	X
	Контрольная точка Приняты решения о допуске заявок		29.01.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.04.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Размещена информация о результатах рассмотрения		12.02.2024				Информация		Сайт министерства
	Контрольная точка Заключены соглашения с получателями субсидий		15.03.2024				Соглашение		Региональная система «Личный кабинет получателя»/Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.04.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями		31.03.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.07.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.10.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Принято решение о проведении отбора на 2025 год		01.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
Контрольная точка Объявлен конкурсный отбор		02.12.2024			Объявление	Сайт министерства			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	01.02.2024	31.12.2024	-	-	Никитин А.Н. - министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	да	АИС "Электронный бюджет"
	Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие		31.01.2024				Распоряжение о предоставлении субсидии	нет	Сайт министерства
	Контрольная точка Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		28.02.2024				Постановление Правительства Иркутской области о внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 12.03.2018 № 183-пп	нет	«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
	Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		08.07.2024				Заключенные соглашения между министерством и муниципальными образованиями Иркутской области	нет	Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Заключены соглашения с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами		31.08.2024				Заключенные соглашения между муниципальными образованиями Иркутской области и садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами	да	Бумажный носитель
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.12.2024				Отчеты муниципальных образований Иркутской области в рамках заключенных соглашений	да	Бумажный носитель

РАБОЧИЙ ПЛАН  
регионального проекта

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

## I. Результаты регионального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единая измеренная (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)					Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения органа экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация <sup>8</sup>					
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			ИИ	наименование	ИНН			КПП
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																		
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	69,694	X	X	X	X	X	01.03.2023 01.03.2024	31.11.2024 31.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	290 382,0	260 348,1	260 348,1	0,0	0,0	30 033,9	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
1.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	48,604	X	X	X	X	X	01.03.2023	31.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	213 086,3	191 428,6	191 428,6	0	0,0	21 657,7	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Хвойное"		008	0,343	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,343	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	679,25	679,25	Усольский муниципальный район Иркутской области	679,3	642,30	642,30	X	X	37	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)					Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения экспертизы по ПСД (дата, номер) / или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) / или новый срок утверждения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер) / или новый срок утверждения	Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.				Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	из них:						ФГО	должность	организация <sup>6</sup>				
																								Всего предусмотрено в региональном бюджете	в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование			ИНН	КПП
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																							
		Контрольная точка. Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Получены описи от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Сосновый бор-9"		008	2,766	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	2,766	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 628,6	5 628,6	Усольский муниципальный район Иркутской области	5 628,6	5 296,2	5 296,2	X	X	332,4	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель		
		Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)					
		Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка. Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единый номер (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСТД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системе «Источники данных» <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительно завершено экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	результат утверждения ПСТД (вид акта, дата, номер) или новый срок утверждения	из них:						ФГО	должность	организация <sup>6</sup>									
																	из них:								наименование	ИНН	КПП							
																	всего				Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете						ФБ в региональном бюджете	НИИ в региональном бюджете	МБ	НИИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Калиновка" поле Калиновка - 3"		008	1,058	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	1,058	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	2 315,36	2 315,36	Усольский муниципальный район Иркутской области	2 315,4	2 041,4	2 041,4	X	X	274	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области с соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единая нумерация (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительные, реконструкция, капитальный ремонт, геологическое обследование, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы органов экспертизы (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы органов экспертизы (дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:						ФНО	доляность	организация <sup>6</sup>									
																	из них:								наименование	ИНН	КПП							
																	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете				ОБ в региональном бюджете						ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Монтажник-1"		008	0,21	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,21	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	482,39	482,39	Усольский муниципальный район Иркутской области	482,4	414,8	414,8	х	х	67,6	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Реквизиты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер)/или новый срок утверждения	всего				из них:					ФНО	договорность	организация <sup>6</sup>					
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			ИИ	наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Усть-Целога"		008	0,845	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,845	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 757,44	1 757,44	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 757,4	1 682,4	1 682,4	X	X	75,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)			Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, музравделительный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник: дайка) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации	наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	Реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	всего	из них:					ФО	должность	организация <sup>6</sup>											
										код	наименование								начало	окончание						всего	предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Химик-4"		008	0,639	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,639	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 472,11	1 472,11	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 472,1	1 294,8	1 294,8	X	X	177,3	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель			
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единый измеритель (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФНАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>			Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) район, городской округ)	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие проектной документации	наличие положительного заключения экспертизы	реквизиты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер) или новый срок утверждения	из них:						ФНО	датаность	организация <sup>6</sup>									
																	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете				ОБ в региональном бюджете			ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
																																наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Бодость."		008	0,516	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,516	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	1 121,22	1 121,22	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 121,2	1 088,9	1 088,9	х	х	32,3	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной и установленной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительно заключенных экспертиз органов экспертизы на ПСД (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительно заключенных экспертиз органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок утверждения				Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	итого	из них:				ФГО	должность	организация <sup>6</sup>						
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИП в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование			ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Мечта"		008	0,092	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,092	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	1 060,5	1 060,5	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 060,5	198,2	198,2	х	х	862,3	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системе источников данных <sup>7</sup>		
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	наличие проектной документации (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы органов исполнительной власти (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы органов исполнительной власти (дата, номер) или новый срок утверждения	СМ				ФБ	ИИ	МБ	ИИ	ФИО	должность	организации <sup>6</sup>								
										код	наименование																значение	наименование	ИНН	КПП	наименование			ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Еланское"		008	0,105	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,105	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	331,49	331,49	Усольский муниципальный район Иркутской области	331,5	226,9	226,9	X	X	104,6	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительно завершено и органов экспертизы о достоверности на ПСД (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	всего				Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МО	ИИ	ФНО	должность	организация <sup>6</sup>					
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете					наименование	ИНН	КПП			
																																	МО		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Черемушки"		008	0,193	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,193	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	671,73	671,73	Усольский муниципальный район Иркутской области	671,7	460,9	460,9	X	X	210,8	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001		Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы или достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	рецензия утверждена ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:							ФИО	должность	организация <sup>6</sup>								
																	всего				всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
																																реконструкция		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на Шаманку"		008	18,645	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	18,645	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	26 764,8	26 764,8	Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	26 764,8	24 355,9	24 355,9	X	X	2 408,9	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашении	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)					Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системах (источник: дваль) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Вид работ (строительные, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (вид акта, дата, номер)/или новый срок утверждения	Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.				Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	из них:						ФИО	должность	организация <sup>6</sup>				
																							Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ИНН			КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Клубничка"		008	1,446	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	1,446	008	км	2024	2024	ремонт	x	x	x	5 222,23	5 222,23	Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	5 222,2	4 752,2	4 752,2	x	x	470,0	x	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.02.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.05.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Начало выполнения работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.07.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.10.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Выполнены работы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель		

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сведений (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сведений (дата, номер) или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения				асего	из них:				ФО	должность	организация <sup>6</sup>								
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИП в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП				
																																			Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Учитель."		008	0,392	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	25655000	км	0,392	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	1 750,7	1 750,7	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	1 750,7	1 540,6	1 540,6	х	х	210,1	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель		
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Начало выполнения работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системе источников данных <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	рецензия утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения				всего	из них:				ФГО	доляность	организация <sup>6</sup>						
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:					МБ	НИ	наименование	ИНН	КПП		
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете									
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																					
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Экран"		008	0,436	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	25655000	км	0,436	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	2 327,3	2 327,3	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	2 301,3	2 025,1	2 025,1	X	X	276,2	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальные образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единая измеряемая (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системах (источник: диваль) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	единица измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Разрешены/утверждены ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	всего				из них:				ФОИО	должность	организация <sup>6</sup>						
										код	наименование											ФЕ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ИНН	КПП				
																															Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"		008	0	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилымский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	22 400,00	22 400,00	Муниципальное образование «Нижнеилымский район»	22 400,0	20 000,0	20 000,0	X	X	2 400,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	Имеется ли проектная документация (ПСД)	Имеется ли положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) / или новый срок получения	Результат утверждения (вид акта, дата, номер) / или новый срок утверждения	из них:						ФГО	дотация	организация <sup>6</sup>									
										код	наименование						Всего предусмотрено в региональном бюджете				ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП				
																															код			наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к остановочному пункту Скаф-Ручейки"		008	1,431	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,431	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	11 053,6	11 053,6	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	11 053,6	10 058,8	10 058,8	X	X	994,8	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единый номер (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФНАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)					Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	наличие утверждения ПСД (вид акта, дата, номер) или новый срок утверждения	из них:						ФНО	датаность	организация										
																	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете				из них:			МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП						
																						ОБ в региональном бюджете								ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете				
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																						
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Труженик" Ушаковского МО		008	0,9	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,9	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	7 049,5	7 049,5	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	7 049,5	6 415,0	6 415,0	X	X	634,5	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001		Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент исполнения бюджета в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок утверждения	Реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения				из них:						ФНО	должность	организация <sup>6</sup>					
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			ИИ	наименование	ИНН			КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНП Авиатор-4" Ушаковского МО		008	3,364	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	3,364	008	км	2024	2024	ремонт	x	x	x	28 406,6	28 406,6	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	28 406,6	25 850,0	25 850,0	x	x	2 556,6	x	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.02.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.05.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Начало выполнения работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.07.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.10.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.11.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	x	Бумажный носитель	

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие утвержденного проекта	наличие утвержденного проекта (вид акта, дата, номер) или новый срок утверждения	из ввс							ФГО	должность	организация <sup>6</sup>								
																	всего				всего предусмотрено в региональном бюджете	из ввс				МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП				
																						ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете								ИИ в региональном бюджете	и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка. Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Заключение контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд СТ Строитель" Ушаковского МО		008	1,108	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,108	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	16 309,8	16 309,8	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	16 309,8	14 841,8	14 841,8	X	X	1 468,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка. Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (текущих цен), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент исполнения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	рецензия утверждена (вид акта, его издатель, дата, номер) или новый срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация					
																					всего	в региональном бюджете	в региональном бюджете	в региональном бюджете	в региональном бюджете	МБ			НИ	наименование	ИНН			КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги "Сооружение автомобильного транспорта. дорога по адресу г. Усолье-Сибирское, от ул. Ветовина, сооружение автомобильного транспорта по адресу г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая (до СНТ Энергетик-1)		008	2,258	Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское	25736000001	км	0,258	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	7.518,20	7.518,20	Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	7.518,2	6.691,2	6.691,2	X	X	827,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	

№п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	наличие положительно завершено		наличие положительно завершено	реквизиты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер) / или новый срок получения	наличие положительно завершено				наличие положительно завершено	наличие положительно завершено	всего	из них:				ФИО	должность	организация <sup>6</sup>				
										код	наименование														ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ИНН			КПП
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Получены описи от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Ремонт автомобильной дороги к дачному кооперативу "Учитель" от автомобильной дороги к объединению дачных кооперативов "Дунайка"		008	5,189	Иркутская область, городской округ город Братск	25714000001	км	5,189	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	18 050,7	18 050,7	Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	18 050,7	15 523,5	15 523,5	X	X	2 527,2	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены соглашения о муниципальных образованиях Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				



№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, переворачивание, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительно заключенного и органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительно заключенного и органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:							ФПО	должность	организация <sup>6</sup>									
																	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете				Объём в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП				
																																МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Межгорье" Ушаковского МО		008	0,2	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,2	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 970,04	1 970,04	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	1 970,0	1 792,70	1 792,70	X	X	177,30	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальные образования Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единая нумерация (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок утверждения				Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	итого	из них:				ФИО	должность	организация <sup>6</sup>						
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование			ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Деметра" Ушаковского МО		008	0,6	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,6	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	6 004,6	6 004,6	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	6 004,6	5 464,1	5 464,1	X	X	540,5	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АПК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполняемых работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие положительно заключенных и органов экспертизы на ПСД (дата, номер) или новый срок получения		наличие положительно заключенных и органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	всего				Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:				ФГО	должность	организация <sup>6</sup>					
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			НИИ	наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Ивушка" Марковского МО		008	0,806	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,806	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	8 245,3	8 245,3	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	8 245,3	7 503,2	7 503,2	X	X	742,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области с соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Маяк"		008	1,719	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	2570300001	км	1,719	008	км	2023	2024	ремонт	X	X	X	1 804,8	1 804,8	Ангарский городской округ	1 804,8	1 497,9	1 497,9	X	X	306,9	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>			Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строитель, реконструкция, капитальный ремонт, переоборудование, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденного в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системах (источник: давляк) <sup>7</sup>	
							код	наименование	значение	единица измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание		наличие утвержденного ПСД (вид акта, дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о соответствии проектной документации (дата, номер) или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер) или новый срок утверждения	всего				из них:				ФФО	должность	организация <sup>6</sup>							
										код	наименование											ФБ в региональном бюджете	ИП в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ИНН	КПП					
																															Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете			ФБ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальные образования Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
2.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	21,09	X	X	X	X	X	X	01.03.2025	31.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	77 295,7	68 919,5	68 919,5	0,0	0,0	8 376,2	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Падунский"		008	12,39	Иркутская область, муниципальный район Братский	24604000	км	12,39	008	км	2025	2025	ремонт	X	X	X	39 578,8	39 578,8	Иркутская область, муниципальный район Братский	39 578,7	36 016,6	36 016,6	X	X	3 562,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта			Сроки реализации		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)		
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер)/или новый срок утверждения				всего	из них:				ФИО	должность	организация							
										код	наименование											МБ	ИИ	наименование	ИНН			КПП	Ф.И.О.	должность	наименование			ИНН	КПП
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)						
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		<b>Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"</b>		008	8,7	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилимский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	37 717,0	37 717,0	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилимский	37 717,0	32 902,9	32 902,9	X	X	4 814,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный обор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)					Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>7</sup>			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер) или новый срок утверждения	Результат утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер) или новый срок утверждения	из них:						ФПО	должность	организация <sup>6</sup>									
																	Всего предусмотрено в региональном бюджете				Объем в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН			КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Начало выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> В случае если в паспорте регионального проекта значение результата указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом).

<sup>3</sup> При отсутствии присвоенного адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>4</sup> Заполняется в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>5</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>6</sup> Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>7</sup> Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.