



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 августа 2024 года

№ 190-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», утверждённый распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 161-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф.Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 30 августа 2024 года
№ 190-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

от 14 ноября 2023 года № 161-рзп

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Модестов А.А.		Министр здравоохранения Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Емелюков А.А.		Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»		
	1.1.	ГП РФ	X		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	X		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

3. Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»												
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5.5	2023	5.3	5.2	5.1	убывающий	нет	нет	-
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	2023	50	70	100	возрастающий	да	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,35	5,32	5,3
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	20	25	27	29	30	35	37	41	45	48	50	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																		
1.	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	X	единица	5	2023	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	X	единица	51	2023	29	9	6	-	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	X	единица	7	2023	11	1	-	-	-	-	-	-	Выполнение проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»				
1.1.	Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	22 600,0	19 780,2	0,0	42 380,2
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	22 600,0	19 780,2	0,0	42 380,2
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	22 600,0	19 780,2	0,0	42 380,2
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	506 161,2	28 833,0	0,0	534 994,2
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	506 161,2	28 833,0	0,0	534 994,2
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	506 161,2	28 833,0	0,0	534 994,2
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		3 373 460,4	1 715 631,8	1 414 870,6	6 503 962,8
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>3 373 460,4</i>	<i>1 715 631,8</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 503 962,8</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>3 373 460,4</i>	<i>1 715 631,8</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 503 962,8</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

МЕТОДИКА

расчета показателей в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№п/п	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Порядок расчета	Источник информации
1	1	2	3	4
1.	Доля зданий медицинских организаций, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	%	$ДМО_{\text{снос}} = A / B \times 100$, где: ДМО _{снос} - наименование показателя Подпрограммы; А - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта; В - общее количество зданий медицинских организаций	форма федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденная приказом Росстата от 27 ноября 2015 года № 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения", таблица 1120; форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 1000
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	%	данные министерства строительства Иркутской области (на основании ежемесячных отчетов концессионера АО «Росатом Технологии здоровья» и визуальных осмотров Объекта специалистами министерства строительства Иркутской области)	данные министерства строительства Иркутской области

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача структурного элемента: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»								
1.1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2024	1.1.2	1.1.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2024	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.2	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.2.1.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.2.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	01.04.2024	1.2.1	1.2.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.2.3.	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	-	30.09.2024	1.2.2	1.2.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.2.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	30.11.2024	1.2.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.2.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата работ по контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
1.3.1	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 20%»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 30%»	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 40%»	-	31.10.2024	1.3.1	1.3.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.12.2024	1.3.2	1.3.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.5	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 9 месяцев 2024 года в полном объеме"	-	30.06.2024	1.3.3	1.3.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

1.3.6	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта 2024 года в полном объеме"		20.12.2024	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	31.03.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 60%»	-	31.07.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	-	31.10.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.10	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	-	30.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.11	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 1 полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.12	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2025 года в полном объеме"	-	20.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.13	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	-	28.02.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.14	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 85%»	-	30.04.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

1.3.16	Контрольная точка "Получение заключения о соответствии"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	заключение	нет	-
1.3.17	Контрольная точка получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	разрешение	нет	-
1.3.18	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2026 год в полном объеме"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.4	Результат "Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	нет	-
1.4.1.	Контрольная точка "Предоставление заявки"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка "Подготовка распоряжение на выделение финансирования"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-

1.4.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Зарегистрированный в системе ЕИС контракт	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.7.	Контрольная точка "Поставка модульной конструкции на земельный участок", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Акт приемки-передачи	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка "Получение лицензии"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-

1.5	Результат "Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	нет	-
1.5.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
1.5.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0025	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.3.	Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.5.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
1.5.6.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		

1.5.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежное поручение	нет	-
1.5.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	акт приема-передачи	нет	-

».

4118.2	Техническая помощь объекту капитального строительства 4107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.3	Техническая помощь объекту капитального строительства 4107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.4	Образование материалов по инженерным работам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.5	Техническая помощь объекту капитального строительства 4107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.6	Получение акт о окончании выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4119	ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью "Академия" (далее - общество) с местом нахождения по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, с/поселок "Усть-Кульское" 17	Службы услуг выполняемые работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.1	Дополнение бухгалтерского учета по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.2	Разработка плана на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.3	Написание отчетов по выполнению работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.4	Образование материалов по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.5	Техническая помощь объекту капитального строительства 4107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.6	Получение акт о окончании выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4119	ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью "Иркутская строительная компания" (далее - общество) с местом нахождения по адресу: Иркутская область, Усть-Кульский район, с/поселок "Усть-Кульское" 17 (далее - общество) 17	Службы услуг выполняемые работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.1	Дополнение бухгалтерского учета по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.2	Разработка плана на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.3	Написание отчетов по результатам проектных документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.4	Подготовка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.5	Написание проектной документации в подразделении заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.6	Написание проектной документации по результатам проектных документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4119	ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью "Иркутская строительная компания" (далее - общество) с местом нахождения по адресу: Иркутская область, Усть-Кульский район, с/поселок "Усть-Кульское" 17 (далее - общество) 17	Службы услуг выполняемые работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X
4118.1	Дополнение бухгалтерского учета по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	384872327	384872327	X	X

4118.2	Разработка плана по закупке и оплате обязательных поставок (поддержка деятельности)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.3	Выполнение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.4	Обслуживание мероприятий по санитарно-эпидемиологическому надзору	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.6	Получен акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.7	ОБЪЕКТ "Иркутский областной политехнический колледж" (политехнический колледж) строительные конструкции и оборудование Иркутской области, г. Иркутск, улица Г. Кадомца, 100, дом 157"	Оценки затрат выделены работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	21.05.2023 № 14-112-00274-2023	X	162 270,00	162 270,00	капитальный ремонт	31.08.2023	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	
4118.8	Данные бухгалтерского учета по объекту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.9	Разработка плана по закупке и оплате обязательных поставок (поддержка деятельности)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.10	Выполнение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.11	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.12	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.13	ОБЪЕКТ "Табельная районная больница" (капитальный ремонт здания амбулатории ОБУЗ "Табельная РБ" по адресу: Иркутская область, Табельный район, с. Новоселье, ул. 30 лет Октября, 2"	Оценки затрат выделены работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	21.05.2023 № 14-112-00274-2023	X	37 300,00	37 300,00	Табельная район	11.08.2023	11 700,50	11 700,50	X	X	X	X	
4118.14	Данные бухгалтерского учета по объекту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.15	Разработка плана по закупке и оплате обязательных поставок (поддержка деятельности)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.16	Выполнение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.17	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.18	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.19	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X														
4118.20	ОБЪЕКТ "Усть-Ирковский территориальный центр культуры и досуга" (капитальный ремонт по объекту "ремонт помещений по адресу: Иркутская область, Усть-Ирковский район, с. Луговое, ул.Борисова, 18"	Оценки затрат выделены работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севская Губерния, Михайловский район	местность министерства здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	1808172127	18081701	X	X	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	16.05.2023 № 14-112-00273-2023	X	X	0 045,00	Усть-Ирковский район	24.01.2023	24 517,30	24 517,30	24 517,30	X	X	X	X

4118.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, №	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4119	ОГБУ "Брицкая районная больница" Иркутской области. Замена инженерных устройств, замена стальных радиаторов по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, ул. П. Копылова, №	Оценки услуг выполняемых работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4119.1	Дизайн-проектные assignments по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4119.2	Разработка плана на закупку и монтаж оборудования поставками подрядчика, монтажники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4119.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4119.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, №	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120	ОГБУ "Брицкая районная больница" Иркутской области. Замена оборудования (с/у) для доставки биологических препаратов административные объекты на районный больница и по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Покровское, ул. Сурякина, №	Оценки услуг выполняемых работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120.1	Дизайн-проектные assignments по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120.2	Разработка плана на закупку и монтаж медицинского оборудования (подарочник, монтажники)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120.4	Оценочные мероприятия на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4120.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, №	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2023	18.01.2023	X	X
4121	ОГБУ "Иркутская районная больница" Иркутской области. Замена оборудования (с/у) для доставки биологических препаратов административные объекты на районный больница и по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Покровское, ул. Сурякина, №	Оценки услуг выполняемых работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X
4121.1	Дизайн-проектные assignments по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X
4121.2	Разработка плана на закупку и монтаж медицинского оборудования (подарочник, монтажники)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X
4121.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X
4121.4	Оценочные мероприятия на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X
4121.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, №	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения Иркутской области	17.01.2023, № 38-1-12.004115-2023	18.01.2023	X	X

4118	ФУП Иркутская область «Эко-Помощь» областная государственная бюджетная организация «Иркутская область» (далее – ФУП) по поручению государственного заказчика МРТ, расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Юбилейный, 101А	Осуществление работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в рамках государственной закупки	X	№ 18-113-07/2024-01/01 от 14.12.2023	X	3536	3536	г. Иркутск	2490,00	2490,00	2490,00	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X
4118.1	Задачи выполняются в соответствии с графиком	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4118.2	Разработана смета на закупку в целях обеспечения поставками лекарственных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.02.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4118.3	Выданы контракты на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4118.4	Удовлетворены требования по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4118.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21.03.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4118.6	Получен акт о приеме-сдаче капитального работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21.04.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119	ФУП «Табрица» г. Иркутск «Автоматизированный расчет сметы капитального ремонта» (далее – ФУП) «Табрица» РБ, по адресу: Иркутская область, г. Табрица, ул. Коммунальная, 2-А	Осуществление работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в рамках государственной закупки	X	№ 18-113-07/2024-01/01 от 18.12.2023	X	2104	2104,00	г. Табрица	27100,00	27100,00	27100,00	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X
4119.1	Задачи выполняются в соответствии с графиком	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119.2	Разработана смета на закупку в целях обеспечения поставками лекарственных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119.3	Выданы контракты на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119.4	Удовлетворены требования по капитальному ремонту, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4119.6	Получен акт о приеме-сдаче капитального работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120	ОУАЭФ «Общественный центр» образовательная организация «Общественный центр» ОУАЭФ ГИМДББ по адресу г. Иркутск, ул. Советская, 578А	Осуществление работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в рамках государственной закупки	X	№ 18-113-07/2024-01/01 от 04.12.2023	X	3451,2	3451,20	г. Иркутск	15451,20	15451,20	15451,20	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X
4120.1	Задачи выполняются в соответствии с графиком	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.02.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120.2	Разработана смета на закупку в целях обеспечения поставками лекарственных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120.3	Выданы контракты на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120.4	Удовлетворены требования по капитальному ремонту, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	
4120.6	Получен акт о приеме-сдаче капитального работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Министерство здравоохранения Иркутской области	180817317	18081801	X	X	

4118.6	Внебюджетные средства на финансирование государственной программы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X			
4118.6	ОСБЗ - Территориальная служба безопасности № 1 - Кировская область	Освоение средств капитальных работ	область	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	30.12.2024	заказчик является должностным лицом государственной власти	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X	
4118.6	Данные поданы не являются до окончания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18.03.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.2	Решение суда на закупку в целях приобретения поставщика (поддержка, обслуживание)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Часть не входит на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Решение суда на закупку в целях приобретения поставщика (поддержка, обслуживание)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Часть не входит на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Составить заявку на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Техническая поддержка объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Получить акт о выполнении капитальных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	ЦА АУ - Государственная служба безопасности	Освоение средств капитальных работ	область	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт в рамках объекта государственной власти в целях государственной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X
4118.4	Данные поданы не являются до окончания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.2	Решение суда на закупку в целях приобретения поставщика (поддержка, обслуживание)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Часть не входит на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.4	Составить заявку на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		
4118.2	Техническая поддержка объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024														Саратовская область	Министерство здравоохранения и Иркуской области	Министерство здравоохранения и Иркуской области	1808172127	1808172127	X	X		

4118.4	Оформить акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12.12.2024		X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.2	Оформить акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.08.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях обеспечения деятельности	X	46112404000	2024	23.03.2024	X	1819.9	10350.0	Игринский район	1518.20	1518.20	1518.20	1518.20	1518.20	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X
4118.1	Дополнить техническую документацию до проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.2	Разработать проект на закупку и установку оборудования (стандарты, нормативы, инструкции)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.3	Выполнить закупку на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.4	Оформить техническую документацию на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, ИРЧ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.4	Дополнить акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12.12.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.1	ОБУЗ "Усть-Ишимский горнодобывающий район" (филиал) - разработка проектно-сметной документации по разделу "Электроснабжение" (включая раздел "Электроснабжение") (капитальный ремонт и реконструкция сети электроснабжения)	сметные документы	объект	I	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	30.12.2024	Габариты проектной документации объекта недвижимого имущества	X	X	X	X	000	000,00	Игринский район	000,00	000,00	000,00	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X	
4118.1	Дополнить техническую документацию до проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.2	Разработать проект на закупку и установку оборудования (стандарты, нормативы, инструкции)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.3	Выполнить закупку на установку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.4	Разработать проектную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.5	Написание проектной документации в государственном формате	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.4	Получить положительное заключение на результаты государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	01.06.2024		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
42	Провести в соответствии с требованиями государственного бюджета Игринский район капитальные ремонтные работы в 2025 году	сметные документы	объект	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347 034.30	Усть-Ишимский район	347 034.30	347 034.30	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X	
411	ОБУЗ "Усть-Ишимский горнодобывающий район" (филиал) - разработка проектно-сметной документации по разделу "Электроснабжение" (включая раздел "Электроснабжение") (капитальный ремонт и реконструкция сети электроснабжения)	сметные документы	объект	I	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	30.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях обеспечения деятельности	X	17192024.30	17 2044000	2025	01.01.2025	X	000,00	Усть-Ишимский район	000,00	000,00	000,00	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X
4118.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, ИРЧ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	01.01.2025		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, ИРЧ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	01.01.2025		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, ИРЧ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2025	01.01.2025		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								
4118.4	Получить положительное заключение на результаты государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	01.01.2025		X	X	X	X	X	Свердловская область, Игринский район	Министерство здравоохранения Свердловской области	340812327	34081001	X	X								

4118.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.4	Проект арт-объекта «Сам выходящий работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
127	ОБЪЕКТ "Проектной документацией" "Квартальный ремонт части здания областного государственного учреждения здравоохранения "Иркутской государственной клинической больницы" по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, и.д. (Степановский ул. Рабочая, 2"	Оформлен проект капитальных работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.1	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.2	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.4	Участие в конкурсе на выполнение работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.6	Проект арт-объекта «Сам выходящий работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
412	ОБЪЕКТ "Иркутской областной поликлиники" "Квартальный ремонт строительных конструкций и элементов благоустройства производственной территории здания Алмазного фонда ОБУЗ Иркутской области" (Иркутская область, г. Ангарск, улица 120, дом 13"	Оформлен проект капитальных работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.7	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.7	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.8	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.4	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.4	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
127	ОБЪЕКТ "Табельный районный бизнес-центр" "Квартальный ремонт здания областного государственного учреждения здравоохранения "Табельный район" - Новосибирская ул. 30/101 Сибирская, 2"	Оформлен проект капитальных работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.1	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.2	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X
4118.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство здравоохранения Иркутской области	1808173127	18081001	X	X

41184	Объектно-инвестиционный проект по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X																				
41185	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X																				
41187	Получен акт о приеме-сдаче выполненной работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X																				
41189	ОАО ЭВЗ "Сеть Ижевская" городская поликлиника №1 "Капитальный ремонт по адресу: Иркутская область - Сеть Ижевской район, в Дзержинск, ул. Суворова, 18"	Осуществлен закупочный процесс работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Слюдянка район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2024	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	18.01.2025 № 36-11-02027-2025	X	X	15 425,00	Услуге Ижевская район	15 425,00	15 425,00	15 425,00	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X	
41181	Техническая готовность объекта капитального строительства, 8%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41182	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41183	Техническая готовность объекта капитального строительства, 7%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41184	Объектно-инвестиционный проект по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.11.2025	01.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41185	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	10.11.2025	10.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41186	Получен акт о приеме-сдаче выполненной работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X							
41187	ОАО ЭВЗ "Сеть Ижевская" районная поликлиника "Капитальный ремонт здания инфекционной больницы (реконструкция по адресу: Иркутская область - Слюдянка район, в Слюдянка, ул. Суворова, 18"	Осуществлен закупочный процесс работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Слюдянка район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	13.01.2025 № 36-11-02044-2025	X	X	112 530,50	88 530,50	Ежегодный ремонт	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X
41181	Техническая готовность объекта капитального строительства, 11%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41182	Техническая готовность объекта капитального строительства, 24%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.04.2025	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						
41183	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2025	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутский район	Министерство здравоохранения Иркутской области	18.01.2025	18.01.2025	X	X						

411.3	Ремонтные работы по ремонту и отделке существующих помещений (объекты, объекты)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
411.3	Надлежащий контроль на объектах работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
411.4	Установка приборов учета электроэнергии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
411.5	Техническое обслуживание объектов капитального строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
411.6	Полный цикл в рамках капремонта объектов работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
	Привлечение специалистов и участие в закупке материалов для реализации функций и функций по выполнению работ, привлечение подрядчиков для оказания услуг по ремонту объектов и по капитальному ремонту объектов	сметы	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11	Привлечение, установка и участие в закупке материалов для реализации функций и функций по выполнению работ, привлечение подрядчиков для оказания услуг по капитальному ремонту объектов	Сметы, акты выполненных работ	объект	1	Иркутская область, Слюдянский район, г. Шереметьево	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.1	Актрические работы "Демонтаж объектов и помещений, принадлежащих муниципальным образованиям Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.2	Актрические работы "Ремонтные работы по замене и ремонту оборудования помещений (подземелья, котельная)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.3	Актрические работы "Замена оборудования котельной и помещений котельной"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.4	Актрические работы "Исполнение работ по монтажу и замене котельной котельной"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.5	Актрические работы "Техническое обслуживание объектов капитального строительства 100% "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
11.1.6	Актрические работы "Поддержка акт. проекта"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12	Привлечение, установка и участие в закупке материалов для реализации функций и функций по выполнению работ, привлечение подрядчиков для оказания услуг по капитальному ремонту объектов	Сметы, акты выполненных работ	объект	1	Иркутская область, Аларский район, г. Алар	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.1	Контрольные работы "Демонтаж объектов и помещений, принадлежащих муниципальным образованиям Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.2	Контрольные работы "Ремонтные работы по замене и ремонту оборудования помещений (подземелья, котельная)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.3	Контрольные работы "Замена оборудования котельной и помещений котельной"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.4	Контрольные работы "Исполнение работ по монтажу и замене котельной котельной"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.5	Контрольные работы "Техническое обслуживание объектов капитального строительства 100% "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
12.1.6	Контрольные работы "Поддержка акт. проекта"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X
13	Привлечение, установка и участие в закупке материалов для реализации функций и функций по выполнению работ, привлечение подрядчиков для оказания услуг по капитальному ремонту объектов	Сметы, акты выполненных работ	объект	1	Иркутская область, Турунтаевский район, г. Шереметьево	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Севастопольская область	Министерство здравоохранения Севастопольской области	1808172127	18081001	X	X

5118.3	Контрольные точки "Защитные государственные контрольно-надзорные функции"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	18.03.2024	18.03.2024	X	X
5118.4	Контрольные точки "Исполнение работ по исполнению и контролю государственных функций"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.06.2024	18.03.2024	X	X
5118.5	Контрольные точки "Государственная политика в области государственной службы"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.07.2024	18.03.2024	X	X
5118.6	Контрольные точки "Исполнение государственной политики"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.07.2024	18.03.2024	X	X
5119	Приобретение, установка и монтаж модульной аппаратуры для радиомониторинга радиочастотных излучений в Свердловской области	Специальные работы	объект	1	Иркутская область, Свердловская область, г. Екатеринбург	X	X	X	12	X	по 6 мес.	01.01.2024	26.12.2024	приобретение модульной аппаратуры и ее монтаж	X	X	12 000 000	12 000 000	Иркутская область	Свердловская область, Иркутская область	18.03.2024	18.03.2024	X	X	
5118.1	Контрольные точки "Действие субсидии на развитие радиостанций и антенных устройств"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.07.2024	18.03.2024	X	X
5118.2	Контрольные точки "Радиочастотная политика в области государственной политики"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.03.2024	18.03.2024	X	X
5118.3	Контрольные точки "Защитные государственные контрольно-надзорные функции"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.03.2024	18.03.2024	X	X
5118.4	Контрольные точки "Исполнение работ по исполнению и контролю государственных функций"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.06.2024	18.03.2024	X	X
5118.5	Контрольные точки "Государственная политика в области государственной службы"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.07.2024	18.03.2024	X	X
5118.6	Контрольные точки "Исполнение государственной политики"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.07.2024	18.03.2024	X	X
5120	Приобретение, установка и монтаж модульной аппаратуры для радиомониторинга радиочастотных излучений в Архангельской области	Специальные работы	объект	1	Иркутская область, Тульская область, Архангельская область	X	X	X	12	X	по 6 мес.	01.01.2024	26.12.2024	приобретение модульной аппаратуры и ее монтаж	X	X	13 000 000	13 000 000	Тульская область	Свердловская область, Иркутская область	18.03.2024	18.03.2024	X	X	
5121.1	Контрольные точки "Действие субсидии на развитие радиостанций и антенных устройств"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.06.2024	18.03.2024	X	X
5121.2	Контрольные точки "Радиочастотная политика в области государственной политики"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.06.2024	18.03.2024	X	X
5121.3	Контрольные точки "Защитные государственные контрольно-надзорные функции"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свердловская область, Иркутская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	15.07.2024	18.03.2024	X	X

2024 г.	Анкетирование по оценке эффективности программ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	10.01.2024	10.01.2024	X	X
X	Проверка, соответствие и соблюдение законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления	X	ежегодно	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	10.01.2024	10.01.2024	X	X
	Проверка, соответствие и соблюдение законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления	X	ежегодно	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	10.01.2024	10.01.2024	X	X

В отношении результатов деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного управления, государственных учреждений, государственных внебюджетных организаций, муниципальных образований, иных органов, осуществляющих управление в рамках децентрализованной, частично децентрализованной и полномочия государственной власти

В отношении результатов деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного управления, государственных учреждений, государственных внебюджетных организаций, муниципальных образований, иных органов, осуществляющих управление в рамках децентрализованной, частично децентрализованной и полномочия государственной власти

В отношении результатов деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного управления, государственных учреждений, государственных внебюджетных организаций, муниципальных образований, иных органов, осуществляющих управление в рамках децентрализованной, частично децентрализованной и полномочия государственной власти

Целью является повышение качества государственного управления

Целью является повышение качества государственного управления

Целью является повышение качества государственного управления

Целью является повышение качества государственного управления

Целью является повышение качества государственного управления