



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2024 года

№ 205-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях
Иркутской области и повышение уровня благоустройства
домовладений»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 139-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В. В. Читоркин

Приложение к распоряжению
заместителя Председателя Правительства Иркутской
области
от 24 сентября 2024 года
«УТВЕРЖДЕН № 205-рзп
распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 139-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

(далее- региональный проект)

I. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	<i>Читоркин В.В.</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Сумароков И.П.</i>	<i>Министр сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Кожарина М. А.</i>	<i>Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»</i>	
	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»</i>	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 082-09-2024-297</i>	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>															
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ФП	семей	46	2022	59	5	20	20	20	20	20	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	-

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты*	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	тыс. кв. м	684	2022	1,14	0,201	0,188	Реализация данных мероприятий, позволяет улучшить жилищные условия семей, проживающих на сельских территориях и ведёт к повышению комфорта сельской жизни и, как следствие, способствует закреплению на местах населения и привлечению новых жителей, новых специалистов на сельских территориях.	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>
2.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	единица	10	2022	47	3	3	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>

* Значение мероприятия (результата) выполняется в том числе за счет мероприятия "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области" подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп, а также мероприятия "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на 2023 - 2028 годы государственной программы Иркутской области "Комплексное развитие сельских территорий на 2023 - 2028 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 № 882-пп

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	39 215,4	10 647,0	65 303,1	115 165,5
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	27 450,8	7 452,9	45 712,2	80 615,9
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	2 899,0	3 944,1	42 148,5	48 991,6
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	24 551,8	3 508,8	3 563,7	31 624,3
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	24 551,8	3 508,8	3 563,7	31 624,3
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	11 764,6	3 194,1	19 590,9	34 549,6
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	212 590,1	16 055,0	19 840,0	248 485,1
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	171 603,1	12 844,0	16 633,0	201 080,1
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	77 803,7	2 554,3	5 987,9	86 345,9
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	93 799,4	10 289,7	10 645,1	114 734,2
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	93 799,4	10 289,7	10 645,1	114 734,2

1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	9 475,5	3 211,0	3 207,0	15 893,5
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	31 511,5	0,0	0,0	31 511,5
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	251 805,5	26 702,0	85 143,1	363 650,6
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>199 053,9</i>	<i>20 296,9</i>	<i>62 345,2</i>	<i>281 696,0</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>80 702,7</i>	<i>6 498,4</i>	<i>48 136,4</i>	<i>135 337,5</i>
	ФБ - при наличии, в том числе:	<i>118 351,2</i>	<i>13 798,5</i>	<i>14 208,8</i>	<i>146 358,5</i>
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>118 351,2</i>	<i>13 798,5</i>	<i>14 208,8</i>	<i>146 358,5</i>
	МБ- при наличии	<i>9 475,5</i>	<i>3 211,0</i>	<i>3 207,0</i>	<i>15 893,5</i>
	ИИ - при наличии, в том числе:	<i>43 276,1</i>	<i>3 194,1</i>	<i>19 590,9</i>	<i>66 061,1</i>
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты</i>	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области		нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	30.03.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области

1.1.3.	Контрольная точка: Всем участникам мероприятия-получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	-	02.05.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	выдано 10 свидетельств	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.4.	Контрольная точка: Все участники мероприятия - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	-	07.05.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	открыто 10 счетов в банке	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.5.	Контрольная точка: 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятия - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	15.05.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	перечислены социальные выплаты 10 участникам	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Достижение значений результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1140 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения "	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области		да	ГИИС Электронный бюджет

1.2.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"		15.02.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"	-	15.04.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования
1.2.4.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.2.5.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.10.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования

1.2.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.7.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.01.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятий за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования
1.2.8.	Контрольная точка: Мониторинг исполнения мероприятия	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 47 единиц	да	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	семей	x	2022	11	x	2
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	семей	5	2022	6	2	5
<i>Муниципальное образование «Аларский район»</i>	семей	x	2022	13	1	1
<i>Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский»</i>	семей	2	2022	5	1	5
<i>Муниципальное образование «Осинский район»</i>	семей	8	2022	11	x	5
<i>Муниципальное образование «Баяндаевский район»</i>	семей	8	2022	5	1	2
<i>Муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>	семей	x	2022	6	x	x
<i>Муниципальное образование «Братский район»</i>	семей	x	2022	2	x	x

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>						
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты</i>	тыс. кв. м.	0,684	2022	1,14	0,201	0,188
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения "</i>	единица	10	2022	47	3	3

<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	x	2022	11	1	x
<i>Муниципальное образование «Аларский район»</i>	единица	x	2022	13	x	x
<i>Муниципальное образование «Осинский район»</i>	единица	5	2022	11	1	2
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	единица	5	2022	5	1	1
<i>Муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>	единица	x	2022	5	x	x

